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Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

План 2-го поверху; Розріз 1-1;
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Марка елементу

Колона К1-1

Всього

Колона К2-1
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Вироби арматурні

Арматура класу
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Основи і фундаменти

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.

Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

2 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Фундаментна подушка; Розріз 1-1;
 Розріз 2-2; Розріз 3-3;ПЦБ-45

У

Розробив
Консультант

Н. контр

Будівельні конструкції

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.
Гаврилюк О.В

Керівник ДП     Постернак М.М.

Розріз 1-1; Розріз 2-2; Розріз 3-3;Розріз 4-4;

2 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Колона К1-1; Колона К2-1; Колона К3-1;Колона К4-1;

Розріз 5-5; Розріз 6-6; Розріз 7-7;Розріз 8-8;

Гаврилюк О.В



                 Заходи щодо техніки безпеки (ДБН 3.2-2-2009)

1. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки і написами
встановленої форми.

2. На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих чинників
повинні бути встановлені запобіжні захисні огорожі, а зон потенційно
діючих небезпечних виробничих чинників - сигнальні огорожі або знаки
безпеки.

3. Перед початком виконання робіт керівник робіт зобов'язаний:
- перевірити стійкість, міцність, справність підтримуючих лісів,

конструкцій опалубки, огороджень робочих горизонтів;
- забезпечити працівників засобами захисту.
4. Опалубка перекриттів має бути огороджена по всьому периметру.

Всі отвори в робочій підлозі опалубки мають бути закриті щитами. За
необхідності залишення отворів відкритими їх слід закривати гратами.

5. Ходіння по покладеній арматурі допускається тільки по
спеціальних настилах, завширшки не менш ніж 0.6 м, що покладені та
закріплені на арматурному каркасі.

6. Розбирання опалубки повинне проводитися (після досягнення
бетоном заданої міцності) з дозволу виконавця робіт, а особливо
відповідальних конструкцій (по переліку, встановленому проектом) - з
дозволу головного інженера.

7. Бункери (бадді) для бетонної суміші повинні задовольняти ГОСТ
21807-76. Переміщення завантаженого або порожнього бункера
дозволяється тільки при закритому затворі.

8. Монтаж, демонтаж і ремонт бетоноводов, а також видалення з них
бетону (пробок), що затримався, допускається тільки з дозволу виконавця
робіт після зниження тиску до атмосферного.

9. При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати
вібратор за токопровідні шланги не допускається, а при перервах в
роботі і при переході з одного місця на інше електровібратори необхідно
вимикати.

10. Роботи по переміщенню і установці вертикальних панелей і
подібних їм конструкцій з великою парусністю слід припиняти при
швидкості вітру 10м/с і більше.

11. При очищенні кузовів автосамоскидів від залишків бетонної сіміші
працівникам забороняється знаходитися в/на кузові транспортного
засобу.

            Вказівки до виконання робіт (ДБН 3.1-5-2009)

Всі конструкції і їх елементи, що закриваються в процесі подальшого
виконання робіт (підготовлені основи конструкцій, арматура, закладні
вироби і ін.), а також правильність установки і закріплення опалубки і
підтримуючих її елементів повинні бути прийняті відповідно до ДБН
3.1-5-2009.

Бетонні суміші слід укладати в бетоновані конструкції
горизонтальними шарами однакової товщини без розривів, з послідовним
напрямом укладання в один бік у всіх шарах.

Поверхня робочих швів, що влаштовуються при укладанні бетонної
суміші з перервами, повинна бути перпендикулярна осі бетонованих колон і
балок, поверхні плит і стін. Відновлення бетонування допускається
проводити після досягнення бетоном міцності не менше 1,5 МПа. Робочі шви
за узгодженням з проектною організацією допускається влаштовувати при
бетонуванні відстані 1/3 прогону плити.

Рух людей по забетонованих конструкціях і установка опалубки
вищерозміщених конструкцій допускаються після досягнення бетоном
міцності не менше 1,5 МПа.

Параметр Величина

1.Точнітсь встановлення
інвентарної опалубки:
Прогин зібраної опалубки

2.Мінімальна міцність бетону
ненавантажених монолітних
конструкцій при розпалубці
поверхонь
- горизонтальних 
та нахилених

+ІТ 16 за ГОСТ

70% проектної
80% проектної

Вимірний за ДСТУ
Б.А.1.1-11-94

Вимірний, всіх елементів
журнал робіт

параметру
Контроль(метод, об'єм,

вид регістрації)

-перекриттів

при прольтоі
 = до 6м
 = більше 6м

 25346-82

1/500 прольоту

№
п/п

Найменування Тип
марка

Кільк. Примітки

Автомобільний кран

Бетононасос

Віброрейка

Автобетонозмішувач

Вібратор

КС-55713

BSA 1407

SME

СБ-152

ИВ-113

1

2

3

4

5

1

1

2

6

2

lстр=21 м.
П=50м /год3

Lв=100;H=60
L=3м

V=5м

d=38мм

3

Відомість потреби в
машинах та механізмах

бетоновод віброрейка

арматура

опалубка

Зона вкладання
бетонної суміші
бетононнасосом

Зона розрівнювання
та ущільнювання

бетону

Схема вкладання бетонної суміші

направляюча
рейка

10
0 20

0

№
п/п

Найменування Тип
марка

Кільк. Примітки

Комплект опалубки перекриття

Візок для транспортування
Uniportal

UNIPORTAL

FB 180

RP80x150

-

-

1

2

3

4

5

6

3

2

1

3

2

4

Sк=2000м
g=60кг/м
G=431кг

2

Q=1500кг

g=44,2кг

3

Відомість потреби в
інструменті, оснастки та пристроях

Uniportal

опалубки
Траверса "Качиний ніс"

Піддон

Сітковий контейнер

Візок для піддонів

Ударний дриль

Строп чотирьохгілковий

Огорожа з тросів інвентарна

Бункер для бетонної суміші

Ємкість для розчину ЯР-1
Установка для підігріву бетону
взимку
Рулетка Р3 50

Висок ОТ-900
Комплект ручного інструменту
для арматурних робіт
Драбина

Лопата

Кельма КБ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Нівелір

Теодоліт

19

20

HB

СК1-10,0

ЕН 05.076

ЕН 06.052

ЕН 06.044

УПБ-60

РЧ 2303-

ДСТУ 60335

НВ3

Т2

ДСТУ 4179-
-2003

3.00.00

ГОСТ 3620-
-75
ГОСТ 9533-
-81

2

2

40

4

4

4

2

2

2

2

4

6

2

2

2

G=65,8кг

Q=1500кг

Q=5000кг
G=67кг

V=1м ,G=2545кг
3V=0,25м

h=3,5м

ДСТУ 4179-
-2003

-4:2015

Область застосування
Техологічна карта розроблена на улаштування залізобетонних

монолітних плит перекриття товщиною 200мм з подвійним армуванням

Схема виконання робіт та з влаштування мнолітної плити
перекриття

2500

41
50

балка VT20K

блок опалубки

Схема влаштування підтримуючих
елементів опалубки

Контроль(метод, об'єм,Параметр Граничні

1.Відхилення горизонтальних
площин на всю довжину
вивіряємої ділянки
2.Місцеві нерівності поверхні
бетону при перевірці
двомеровою рейкою
окрім опорних поверхонь

3.Довжина та прольот ел-тів

4.Розмір поперечного перерізу
елементів

5.Різниця відміток по висоті
на стику двох суміжних
поверхонь

20мм

5мм

+20мм

+6мм
-3мм

3мм

Вимірний, всіх стін
та ліній їх перетину,
журнал робіт
Вимірний, не менш 5
вимірів на кожні 
50-100 мм журнал робіт

Теж саме
Вимірний, кожен
 елемент журнал робіт

Теж саме
кожний стик
виконавча схема

Контроль якості
відхилення вид реєстрації)

КамАЗ

1-1

Д А

Опалубочний щит

60007500

10
00

1000

0,000

+4,150

+7,900

13000

Автокран
КС-55713 

СБ-159
-0,250

50
0

10
00

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ

Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт

Найменування робіт
№

п/п

Обсяг робіт
Один.

вим. Кільк.

Трудомісткість
норм.

люд*дн

Прийнята

люд*дн

Основні
механізми

Марка Кіл.

Склад бригади

Професія Кіл.

Кіл.
змін
в

день

Трива
лість,

днів

Розвантаження та підйом оснастки1 100т 0,66 1.84 2 1 такелажник 2 2 1
Улаштування опалубки плит перекриття

Зняття опалубки плити перекриття

2

3

4

5

6

7

Армування плити перекриття

Подача і вкладання бетонної суміші

Завершення роботи з бетононасосом

Підготовчі роботи для бетонування
плити бетононасосом

м 2 425 20.17 24 6 2 2

т 12.6 22.05 24 4 2 3

4 4

армувальник

1 2 2

м 3 80.9 12.55 12

слюсар

2 1,5

м 50 3.49 4 - - 3 1 0.5

425 10.65 12 - 2 1

Разом

м 50

1

3

3
0.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Робочі дні

Догляд за бетоном8 3.81 - - 1

бетонувальник

1
м 2

100м 2

79.73 82

КС-55713

КС-55713

BSA-1407
BSA-1407

-

КС-55713

-
1

1 бетонувальник

бетонувальник

слюсар
бетонувальник

слюсар 1
1бетонувальник

3слюсар

- -

Техніко-економічні
показники

№
п/п

Найменування

Тривалість робіт, зм.

Трудомісткість, люд./дн.

Питома трудомісткість, люд.зм./м3

21

82

1.01

1

2

3

Чисельно-кваліфікаційний
склад виконавців

Професія Розряд

Такелажник- 

армувальник

Даного розр.

Кількість працівників

В ланці
Прийн.

Слюсар-

бетонувальник

2р

4р

4р

3р

2

1

3

1

2

4

6

4

8

12

№

1

2

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

20100
5900 5000 6300 2900

13
00

0
59

00
10

00
33

00
28

00

Rm
ax

=1
3 м

Qm
ax

=2
.5 

т
Зупинка №6Автокран

КС-55713 "Галичанин"

Бетононасос
(мобільний)

Rmax=45м

Зупинка №4Зупинка №2 Зупинка №3

Зупинка №5

Схема руху 
автокрану

6000
6000

60
00

60
00

1

1

2-2

10
0

50
0

100

-3,500

-3,400

250 250 -2,900

Фундаментна плита ФПм-1
Гідроізоляція
Бетонна підготовка С8/10
Ущільнений грут

(Опалубка)

10
0

50
0

1500

20
0

30
0

-3,500

-3,400

-2,900

Фундаментна плита ФПм-1
Гідроізоляція
Бетонна підготовка С8/10
Ущільнений грут

3-3
(Опалубка)

2 2

ПЦБ-45

У

Розробив
Консультант

Н. контр

Технологія і організація
 будівельного виробництва

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.
Лепська Л.А.

Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

Розріз 1-1, ТЕП, Відомості потреб.

3 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Схема виконання робіт, графік виконання робіт



Найменування Од.
вим.

Монтажники л-дн
Землекопи
Муляри
Слюс.-бетонувальн.
Теслярі
Лицювальник

Найменування Од.
вим.

Кран автомобільний шт 1
Автомобіль ЗИЛ шт 1
Бульдозер шт 1
Екскаватор одноковш. шт 1

л-дн
л-дн
л-дн
л-дн
л-дн

К-ть

Кількість

шт

м²

208
1

192
145
128
96

Назва Од.
вим.

Показники
 по

 нормі
прий-
нята

1 2 3 4
1. Тривалість

2. Трудомісткість будівництва

3. Питома трудомісткість

4. Відсоток виконання робіт

5. Коефіцієнт змінності робіт

6. Коефіцієнт суміщення робіт

7. Коефіцієнт тривалості будівн.

8. Коефіцієнт нерів. руху робітн.

дн

л-дн
л-дн
м³
%

-

112147

17021795,2

1,15 1,09

100 105,5

1,18

0,76

1,3

1,05

-

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧІ
ПОКАЗНИКИ

Найменування робіт
Од.
вим.

Обсяг
робіт

Кіль-
кість
 зм.

Чисе-
льність
праці в
зміні

Склад
бригади

Трива-
лість
робіт
дн.

1 2 3 4 5 6 7 8

2019

22

Влаштування фундаменту

Планування майданчика бульдозером
Зріз рослинного шару
Розробка грунту в траншеях екскават. та вручну

Підготовчий період

Зворотня засипка бульдозером та вручну

Мурування стін I-го поверху товщиною 0.4м

Бетонування плити перекриття I-го поверху

Бетонування монолітного перекриття
Мурування стін II-го поверху товщиною 0.4м
Мурування стін II-го поверху товщиною 0.3м
Монтаж перемичок II-го поверху
Влаштування кроквяної системи

Утеплення фасаду мінерало-фатними плитами
Шпаклювання фасаду

Сантехнічні роботи
Електромонтажні роботи
Невраховані роботи

Фарбування фасаду

Ущільнення грунту під основу підлоги

Влаштування бетонної основи під підлоги
Влаштування монолітної сходової клітки

Влаштування кварцево-полімерної підлоги

Шпаклювання стін

Влаштування плитки  на підлогу

Горизонтальна гідроізоляція із толі

Мурування стін I-го поверху товщиною 0.25м

Влаштування покрівлі із ПВХ мембрани

Монтаж перемичок та прогонів I-го поверху

Влаштування утеплювача
Влаштування віконних метало-пластикових блоків
Заповнення зовнішніх та внутрішніх дверних проріз.

Шпаклювання стелі

Фарбування стелі водоемульсійною фарбою
Фарбування стін водоемульсійною фарбою

Влаштування підлоги із штучного паркету
Влаштування монолітної терраси
Влаштування тротуарної плитки

Ущільнення грунту під вимощення
Влаштування асфальтобетонного вимощення

1000м²

Штукатурення внутрішніх стін

Травень

Бетонування балконних плит

Влаштування цементної стяжки 50мм

Влаштування ГКЛ на стелю

Влаштування ганку

1000м³
100м³
100м³
100м³
100м²

100м²
100шт

100м³

1м³

1м³
100м²
100шт
1м³

100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²

100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²

100м³

1м³
100м²

100м²
100м²

100м²
100м²

1м²

%

%
%
%

Прийн.
трудом.

0,815
0,63
3,65
1,9
1,66
0,67

0,3
0,55

0,1

140,5

0,8

0,8
51,8
0,86
0,39
12

0,25
0,135
1,87
0,89
0,23
5,1
5,1
5,1

2,03
1,6
0,46
8,02
3,75
8,02
3,75
8,02
1,9

0,2

40,1
0,82

3,35
3,35

0,81
0,81

13,26

10

3
2
10

Серпень Вересень ЖовтеньЛипеньЧервень
23 3025 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 23 2425 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 2425 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 2425 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

1 2 83 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 3631 32 33 3435 37 38 3940 41 4243444546474849 50 51 52 53 54 55 56 57 58 6459 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 7475 76 77 78 79 80 81 82 83 8485 86 9287 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100101102103104105106107108109110 111 112 113 114 115

1

48
1
2

128

64

16

96

320

192
32

80

192

16

47
31
156

16

136

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

8
2
4

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

8

1

6
0,5
0,5

8

4

2

6

20

24
4

10

12

2

2

17

120 8 Різноробочий 151

1
1
1

1 8

Екскава-
торщик 5р.
Землекоп 2р.

Бетонщик 3р.;4р.

Бульдоз. 5р.

Ізолювальн. 3р.

Муляр 3р.;4р.
Монтажник 4р.

Муляр 3р.; 4р.
Монтажник 4р.

Бетонщик
3р.;4р.

Лицювальник
3р.; 4р.

Тесляр 4р.; 2р.

Маляр
3р.; 4р.

Штукарур 3р. 4р.

Бетонщик
3р.;4р.

Фасадник 3р.
4р.

Маляр 3р.

Бетонщик
3р.;4р.

Тесляр 4р. 2р.

Покрівельник
3р.; 4р.

Ізолювальн. 3р.

Тесляр 4р. 2р.

8

1

8
2
4

16

8

16

8

8

8

8
8

8x2

8x2

8

8

8

7 8 8

1
16

16
8

16
8

8
8

8x2
8x2

8

Найменування Од.
вим.

Газоблок
ГКЛ
Плитка керамічна
Мінеральна вата
Паркет
ПВХ мембрана

К-ть
7800
190
160
40.1
203
501

м²
м²
м³
м²

600x8
133x6

58,9x8.5

550x4

26,6x6

33,8x6
1,67x24

1 1
1

1

-

-

-

-

-

-

82 1 8 7
Бетонуваьник

3р.;4р.
Армквальник

4р.

64

1

Календарний графік на будівництво об'єкту

Графік руху робітників

Графік руху матеріалів

Графік руху машин і механізмів

м3Бетон 90

100м³

100м³

45x2

Бетононасос шт 1
Автоміксер шт 1

1
1

ПЦБ-45

У

Розробив
Консультант

Н. контр

Календарний графік

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.
Лепська Л.А.

Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

4 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Календарний графік будівництва, графік руху
робітників, матеріалів, машин та механізмів
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Плита перекриття Пм1-1 ... Пм2-1 на відм. верху +3,690 ... +3,370
Опалубочне креслення

Пм1-1
+3,690

Пм2-1
+3,370
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по 2
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по 6

6

6 6
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0
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Плита перекриття Пм1-1 ... Пм2-1 на відм. верху +3,690 ... +3,370
Схема розташування

1
к.200

1
к.200

нижньої арматури

4
 к. 200

5
 к. 200

6
 к. 200

6
к.200

33
х2
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00
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00

30
0

17
00
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00
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00

4000410
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20х200= 40001600 1400

4800 10001200
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Арм. випуск
для См-1
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Плита перекриття Пм1-1 ... Пм2-1 на відм. верху +3,690 ... +3,370
Схема обрамлення отворів та влаштування каркасів

КрУ1
к.800

КрУ1
к.800

11х200= 2200
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х2

00
= 

36
00

88х200= 17600
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0

92
0

80
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80
0
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18

140
800800
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0

80
018 400 800800

14
0

80
0

80
018

Специфікація

Поз.

 

Позначення

Бетонування плити Пм1-1

Бетонування плити Пм2-1

Бетонування поясу, балок

Найменування

Матеріали

          Бетон С20/25 (В25) W4

          Бетон С20/25 (В25) W4

          Бетон С20/25 (В25) W4

м3

м3

м3

Кільк.

49,7

18,4

6,4

Маса,
од., кг

 

Примітка

 

Специфікація до плити

Поз.

1

2

4

5

6

10

15

Позначення

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

ДСТУ 3760:2006

Найменування

Деталі

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

10

20

10

12

10

12

16

A500С

A500С

A500С

A500С

A500С

A500С

A500С

l=

l=

l=

l=

l=

l=

l=

м.п.

м.п.

4000

4000

4800

2400

м.п.

Кільк. на марку

Пм1-1

2750

100

34

46

6

Пм2-1

1000

39

15

Маса,
од., кг

0.617

2.466

2.5

3.6

3

2.1

1.578

Примітка

КрУ1
3
18

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

Деталі
Каркас КрУ1

Ø
Ø

10
16

A500С
A500С

l=
l=
l=

м.п.
1000
м.п.

350
160
210

125 1.46
0.617
1.578

 

Специфікація до каркасів

Поз.

51
52

Позначення

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

Найменування

Каркас КрУ1
Деталі

Ø
Ø

10
10

A500С
A500С

l=
l=

1000
180

Кільк.

2
2

Маса,
од., кг

0.6
0.1

Примітка

1.455

1.233
0.222

300

40
0

20
0

+3,690

+3,49060
0

+3,090

Пм1-1

40
0

20
0

+3,690

+3,49060
0

+3,090

Пм1-1

300

80
20

0

+3,690
+3,490

60
0

+3,090

Пм2-1

300

20
01

20

Пм1-1

+3,370

+3,170

300

28
0

20
0

+3,370

+3,17048
0

+2,890

Пм2-1

300

80
20

0

+3,370
+3,170

28
0

+3,090

Пм2-1
1-1

2-2

3-3

4-4

6-6

5-5

80
20

0

+3,370
+3,170

28
0

+3,090

Пм2-1

300

 
 

Каркас установчий КрУ1

200 600 200
1 м. п.

52
к. 800

51
ГОСТ 14098-91-К1-Кт

25
12

0
35

18
0

51
52

50
0

50
0

500 500

30

30
30

30

1

1

Типовий Вузол
обрамлення

ПЦБ-45

У

Розробив
Консультант

Н. контр

Будівельні конструкції

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.
Постернак М.М.

Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

План 2-го поверху; Розріз 1-1;

5 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Фасад 1-6; Фасад в осях 6-1; План 1-го поверху;
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Плита перекриття Пм1-1 ... Пм2-1 на відм. верху +3,690 ... +3,370
Схема розташування
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20400

Плита перекриття Пм1-1 ... Пм2-1 на відм. верху +3,690 ... +3,370
Схема розташування верхньої арматури вздовж цифрових осей

1
к.200

1
к.200

10600 6900

17800 7600

10
80

0

9900

28
00

17800

2300

1250 3000 1650
13501150

13
00

11
00

90
50
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00
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2 шт.

2 
2 шт.

2 
2 шт.

24
00

Плита перекриття Пм1-2 на відм. верху +7,110
Схема розрізів армування балок 
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ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

Деталі
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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20
10
16
12
12

A500С
A500С
A500С
A500С
A500С
A500С

l=
l=
l=
l=
l=
l=

м.п.
м.п.
2000
3000
2400
2000

1375
40
19
51
52
36

500 0.617
2.466
1.2
4.7
2.1
1.8

Специфікація до плити

Поз.

1
2
7
8
9

10
11
15

Позначення

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

Найменування

Деталі
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

10
20
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12
12
16

A500С
A500С
A500С
A500С
A500С
A500С
A500С
A500С

l=
l=
l=
l=
l=
l=
l=
l=

м.п.
м.п.
2000
3000
4800
2400
3000
м.п.

Кільк. на марку

Пм1-1
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70
16
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36
7

Пм2-1

500

23

18

Маса,
од., кг

0.617
2.466
1.2
4.7
7.6
2.1
2.7

1.578

Примітка

Специфікація до плити

Поз.

13
14

Позначення

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ 3760:2006

Найменування

Деталі
Ø
Ø

10
20

A240С
A500С

l=
l=

1750
м.п.

Кільк. на
марку
Пм1-2

230
100

Маса,
од., кг

1.08
2.47

Примітка

Відомість витрат сталі на елементи, кг

Марка
елементу

Плита Пм 1-2

Вироби 
Арматура класу

А240С
ДСТУ 3760:2006
Ø10

248.16
всього
248.16

А500С
ДСТУ 3760:2006

Ø10
3833.86

Ø12
384.42

Ø16
562.52

Ø20
727.72

всього
5508.52

Всього

5756.68

 

Відомість деталей

Поз.
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Відомість деталей
Поз.
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Консультант
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Будівельні конструкції

Індівідуальний  житловий будинок в м.
Біла Церква

Тетеревенко М.М.
Постернак М.М.

Керівник ДП     Постернак М.М.

Формат A1

План 2-го поверху; Розріз 1-1;

6 6

Арк. Підп. Дата
Стадія Аркуш Аркушів

Зм. Кільк. № док.

Фасад 1-6; Фасад в осях 6-1; План 1-го поверху;


	Листы и виды
	Архитектура-(1)Арх

	Листы и виды
	Архитектура-(2)Констр+Фунд

	Листы и виды
	Архитектура-(3)ТБП

	Листы и виды
	Архитектура-(4)Календар

	Листы и виды
	Архитектура-(5)Буд.констр.

	Листы и виды
	Архитектура-(6)Буд.констр.


