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Обрешітка 50*50через 300
Кроква 200мм крок 700
Isover 200 100мм
Гіпсокартон 12мм

Цем.-піщ. стяжка, арм. сіткою30
2 шари рубероїду 5
Плити з мін. вати "Rockwol 200" 100мм
З/б плита перекриття 220

Керамічна плитка 10
Шар розчину 10
Цем.-піщ. стяжка 30
З/б плита перекриття 220

Наливна підлога 10
Гориз. гідроізоляція 
Бетон 100
Щебінь 120
Ущільнений грунт 

Житловий будинок із збірних панелей на

суглинистих грунтах м.Києва

Фасад 1-7. Фасад Д-А. План типового

поверху. План на відм. 0.000. Розріз 1-1 ПЦБ-44

№зм . Лист № докум. Підпис Дата

Стадія Лист Листів

7700

1 7

А

Б

В

Г

Д

1 72 3 4 5 6

Д А
А Б В Г Д

160550

Примітки:

1. Район будівнитва: м. Київ

2. Клімат: помірно-континентальний

3. Кліматичний район :  I

4. Найбільш холодна доба: -29оС

5. Вітрове навантаження: Wo=0.4кН/м2

6. Снігове навантаження: So=1.6кН/м2
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Розріз по лінії І-І '
Масштаби: верт. 1:100, гориз. 1:200

Супісок пластичний з домішками органічних речовин,
темно-сірий (відносний вміст органічних речовин - Ir
= 0,18 д .о.)

Пісок мілкий, середньої щільності , жовто-сірий з
прошарками пластичного супіску, насичений водою

Супісок пластичний, сірий з прошарками
піску

Суглинок тугопластичний, пилуватий з включенням
карбонатів та мілкого піску, жовто-бурий

Суглинок напівтвердий, важкий, з включенням карбонатів
та мілкої гальки, зеленувато-сірий
Суглинок твердий, важкий, з тонкими прошарками глини,
зеленувато-сірий
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Умовні позначення

Глибина та абс. відмітка сталого рівня підземної води
Дата заміру

Прогнозований рівень грунтової води

Сталий рівень грунтової води

Точка відбору зразка з порушеною структурою

Примітки
1. Район будівництва - м.Київ.
2. Поверхня майданчика рівна. Абсолютні відмітки поверхні змінюються в межах 172,69 - 172,81 м
3. У геологічному розрізі майданчика за результами вишукувань виділено 7 інженерно-геологічних

елементів.
4. Основою для будинку, який проектується можуть посулжити грунти ІГЕ-XII та ІГЕ-XIIa
5. Підземні води на досліджуваній території відсутні .
6. Нормативна глибина промерзання грунтів - 1,1 м.
7.Розглядати разом з арк 1, 3-6. 6
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Короткий опис грунтів

Таблиця нормативних та розрахункових характеристик фізичних, деформаційних, міцнісних властивостей грунтів
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Супісок пластичний сірий  з будівельним
сміттям до 10%
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темно-сірий (відносний вміст органічних речовин - Ir
= 0,18 д .о.)

Пісок мілкий, середньої щільності , жовто-сірий з
прошарками пластичного супіску, насичений водою
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піску
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Примітки:
1. Район будівнитва: м. Київ
2. Сітка С-1 з ∅4 Вр-1 з кроком 200х200мм
3. Розглядати разом з арк. 1
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План пальового поля

Технологічна карта на
влаштування вдавлюваних паль
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д

R=19м

ДЕК-401

СВУ-В-6
на базі Е10011

Кінець
роботи

Початок
роботи

Стоянка
крана ДЕК-401

Штабеля паль
по 20 шт

Схема організації робочого місця при
вдавлюванні паль

Схема вдавлювання паль

1. Пальовий комплекс
2. Напрямок руху пальового комплексу;
3. Занурені палі ;
4. Осі пальових рядів;
5. Теодоліти;
6. Занурююча паля;
7. Лінії візування;
8. Підготовлена до установки паля.

Умовні позначення:
машиніст агрегату 3 розр. - 1;М

копровщик (закоперник) 5 розр. - 1;З

копровщик 3 розр. - 1;К
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№ Назва Марка Кіль-
кість
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Установка для
вдавлювання паль

Кран

Автобетонозмішувач

Довгомір

Бадя для бетону

Бадя для бетону

Зварювальний апарат

Бензоріз

Глибинний вібратор

Теодоліт

Рейка

Рулетка

Відвіс

Рівень

Строп одногілковий

Кільцевий строп для
піднімання палі

Лопата

Лопата

Лом

Сокира

Каска22

Аптечка медична

СВУ-В-6

ДЕК-401

СБ-92В2

КамАЗ
65116

БП-1.5

БП-1

Dnipro-M
SAB-260N

MVE1501
Masalta

ОТ-1500
7948-71**

DigiLevel
Plus

ВК-1, ОХЛ
19144-73

-

ЛП 3620
-76

ЛКО-2
3620-76

Tesla Weld
CUT 40M

Нівелір

GeoLaser
DGT2GLD
Bosch
GOL 20D

Bosch
GR 500

Bosch
GLM 40

ЛО-28
1405-73

А-2 1399
-73

-
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Відомість потреб в машинах,
інструментах, будівельному

інвентарі

 №      Показник Одиниці         Числове знач.

    1.    Обсяг монтажу

     3.    Трудомісткість

 2.                змінТривалість 28

Загальні

м3 180,79

люд-змін
маш-змін

56,0
10,0

     4.    Оренда кранів тис. грн. 30,83

     5.    Виробіток
  /люд-змін
  /маш-змін

3,23
18,08

м3

м3

Техніко-економічні показники

Схема виконання пальових робіт
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Занурення паль

Установка
арматурного каркасу

Установка опалубки

Бетонування ростверків,
контроль набору міцності

Умовні позначення:
встановлена паля

місце вдавлювання палі

Заходи з охорони праці
1. Перед початком виконання робіт та періодично всі такелажні , монтажні пристрої та інвентар повинні

підлягати огляду.
2. Всі небезпечні зони на майданчику повинні бути позначені добре видимими попереджувальними написами.
3. Забороняється розміщувати установки для вдавлювання паль і крани на свіжонасипаному грунті , а також

на площадках з ухилом, більшим ніж вказаний в паспорті , інструкції з експлуатації автомобіля чи в
проекті виконання робіт.

4. Підйом паль при при розвантаженні , вантаженні , укладанні в штабель і розкладці їх в котловані при
довжині до 12 м виконується двохгілковим стропом і траверсами при довжині понад 12 м.

5. Забороняється проводити занурення паль в охоронній зоні повітряних ЛЕП без погодження з організацією,
що експлуатує лінії .

6. Забороняється залишати палю в установці для вдавлювання паль в підвішеному стані .
7. Забороняється присутність людей безпосередньо під підвішеною пальою.
8. Забороняється ремонтувати чи змащувати установки для вдавлювання паль під час їх роботи.
9. Забороняється виймання паль, що відхилились від проектного положення за допомогою установок для

вдавлювання паль.
10. Висота штабеля паль круглого чи квадратного перерізу, враховуючи підкладки та прокладки, не повинна

перевищувати 1,5 м.

Умовні позначення

1) Копрова стійка
2) Погрузчик
3) Канати підвіски хомута
4) Хомут
5) Паля
6) Підвіска з гаком
7) Штир-фіксатор
8) Петля
9) Підкладка

м3

м2

м3

т

117,45

6,73

253,4

63,34

Тривалість технологічного процесу

20,559,05 10
Машиніст 6р.-1
Копровщик 4р - 1, 3р -1

Арматурщик 4р - 1, 3р -1

Тесляр 4р - 1, 2р-1

Бетонщик 4р - 1, 2р -1

2 520

14,72 - 16 - 2 4

12,35 - 12 - 2 3

6,37 - 8 - 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Кваліфікаційний склад ланки при вдавлюванні паль

№
Найменування
професії Розряд Кількість Основні обов'язки

1 Машиніст крана

Машиніст копра2

3
Копровщик-
стропувальник

Копровщик-
стропувальник4

5 Виконроб

5 1
Керування і контроль стану технічних засобів

Такелажні роботи, огляд оснастки, керування

подаванням і розкладкою паль, розмітка паль

Організація робіт, нагляд за дотриманням

правил охорони праці і виконанням проекту,

інструктаж, оперативне вирішення технічних

питань, ведення виконавчої документації

5 1

3 1

2 1

1

Операційний контроль якості

1. Зміщення в плані центрів паль і оболонок від
проектного положення на рівні низу ростверку не
повинні перевищувати:

- для паль квадратного перерізу стороною не більше
600 мм:

а) при розташування їх в фундаменті в один ряд
по фасаду:
вздовж будівлі або споруди
поперек будівлі або споруди
2. Уточнення несучої здатності паль і паль-оболонок,

занурених в немерзлі грунти, за результатами
випробувань паль:

а) по проекту фундаментів динамічним навантаженням
б) те саме, вдавлюючим статичним навантаженням
в) те саме, висмикуючим статичним навантаженням
3. Уточнення несучої здатності паль і паль-оболонок,

занурених у мерзлі грунти, за результатами
випробувань паль:

а) по проекту фундаментів динамічним навантаженням
б) те саме, вдавлюючим статичним навантаженням
в) те саме, висмикуючим статичним навантаженням

Параметр
Величина
параметра, мм

Контроль (метод ,
об 'єм, вид реєстрації )

Вимірювальний,
геодезична
виконавча
схема

Вимірювальний,
журнал
робіт

Вимірювальний,
журнал
робіт

+0,2
+0,3
-
-

По проекту

По проекту

Організація будівництва

Примітки
1. Район будівництва - м.Київ.
2. Термін будівництва:
- за ДСТУ Б.А.3.1-22:2013  - 102 дні ;
- за календарним планом - 140 днів;
3.Розглядати разом з арк. 1-5.

СВУ-В-6 на
базі Е-10011

1. базова машина 2. несуча рама 3. копрова стійка 4. занурювач 5. привантажувачі 6. аутригери 7. тяги 8. опорна плита 9. наголовник 10. вдавлюючий полістаст 11. пальова лебідка 12. канат

.

АТЕСТАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА

Панельний житловий будинок на глинистих
грунтах м .Києва

6УП

Область застосування:
Технологічна карта виконана  на влаштування 
фундаменту із заводських вдавлюваних паль.
Технологічна карта призначена для ознайомлення всіх 
можливих робітників та    інженерних працівників з 
періодом, часом та правильністю виконання робіт, а 
також з метою використання при розробці ППР, ПОР та 
іншої науково-технічної документації.

Вказівки до виконання робіт:
- викопаний з котлавана грунт, використовувати
для зворотньої засипки
- при монтажі паль, знаходитися під ними 
категорично заборонено
- грунт на відвалі розрівняти і ущільнити
- зворотню засипку виконувати шарами 20-30см, 
ущільнюючи іх
- розібрати опалубку розтверку після досягання 
бетоном 50% міцності
- у процесі бетонування, готову суміш ущільнювати глибинним 
вібратором  Masalta MVE 1501
- висота штабеля паль не має перевищувати 1,5м

Басараб В.А. 



Найменування робіт

Обсяг робіт Норма на
одиницю виміру

Трудомісткість
Трива-
лість,

днів

За нормою Прийнята

Підготовчі роботи

Планування будівельного
майданчика

Розробка грунту

Доробка грунту вручну

Влаштування вдавлюваних
паль

Влаштування ростверків

Засипка грунту бульдозером

Засипка грунту вручну

Влаштування стінових

панелей цокольного поверху

Влаштування перекриття

Влаштування покрівлі

Влаштування віконних рам

Влаштування дверей

Тинькування приміщень

Влаштування звукоізоляції

Влаштування паркетної
підлоги

Фарбування стін і стелі
водоемульсійне

Влаштування фасаду

Облицювання цоколя

Влаштування вимощення
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дн.

1000м2

шт

100м3

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

22

0,11 1

5,2 1

41,65 1

0,171 0,42 12

5,05 4

1,47 1

18,8 1

20,3 128

7,58 47,48

1

2,48 36 2

5,19

2,01

9,91

4

11,67

4

7,56

24

20,93

6

1,18

16

9,6

4

55,7

4

12,24

2

Влаштування збірних сходових

13

9,40 31,72
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1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

4

2

4

1

1

6

6

8

8

8

8

16

16

16

12

16

16

6

4

48

32

1

36

108

12

80

48

240

16

768

192

512

96

128

64

12

1

2

24

1

6

18

2

4

8

2,8

60,9

31,5

1,28

37,12

113,95

8,4

55,44

45,76

66,98

14,17

744,66

183,86

509,01

94,65

135,36

72,41

14,32

0,5

1,77

24,80

0,50

5,89

18,19

3,82

4,3

145

6,24

2,4

0,265

8,81

4,43

1,43

14,1

3,52

1,17

30

31

1

1526180185,629,43

Влаштування перемичок

Робочі дні

4

Монтаж технічного

устаткування грн 2 5

Внутрішні електротехнічні

роботи грн 2 5

Внутрішні санітарно-

технічні роботи грн 2 10

дн. 10

Пусконалагоджувальні
роботи грн 2 10

Влаштування

електротехнічних вводів грн 0 5

Влаштування санітарно-
технічних вводів грн 0 2

100м2

100м2

1,54

14

7,58 47,48 22624422,793,630,48
Влаштування збірного

перекриття цокольного

поверху

21

2

6

20,3 128

2,49

Бульдозер

Екскаватор

Установка для

вдавлювання паль

Д329

СВУ -В -6

Бетононасос

Автобетонозмішувач

Автосамоскид

Глибинний вібратор

BSA1405-E

Гусеничний кран ДЕК -401

1

1

1

1

2

2

5

2

Графік руху машин та механізмів

Робітники

Марка Кількість

Робочі дні

Землекоп

Тинькувач

Маляр

Електрик

Сантехнік

Різноробочі

Наладчик

Покрівельник

Лицювальник

Середній

розряд

2

4

4,3

5

5

4

4

4

Бетон

Арматура

Віконні блоки

100м3

т

Опалубка

Рубероїд

м2

рулон

Дверні блоки

443

143

253,41

Графік постачання матеріалів та конструкцій

Найменування
Одиниці

виміру
Кількість Робочі дні

Палі шт. 145

Робочі дні

MVE1501

Стінові панелі

Плити перекриття

шт.

шт.

174

288

м2
м2

22

1

1

1

12

1 1 1 1

5

2

1

1

2

15

1

2

4

4

24

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

16

4

2

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

10

10

Керівник 

Макаренко Н .А.Розробив

Організація будівництва

КНУБА

УП 5

АТЕСТАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА

Житловий будинок із збірних панелей на

суглинистих грунтах м.Києва

Календарний план виконання робіт по

об'єкту ПЦБ-44

№зм . Лист № докум. Підпис Дата

Стадія Лист Листів

Примітки:

1. Район будівницва - м.Київ

2. Термін будівницва:

- за ДСТУ Б.А.3.1-22:2013 - 102 дні ;

- за календарним планом - 140 днів;

3. Розглядати разом з арк. 1-4, 6.

Умовні позначення:

- робота виконується в 1 зміну;

- робота виконується в 2 зміни;

- тривалість виконання роботи в днях.

n

n

n

Календарний план на період зведення будівлі

№

Нор

ма

тивне

дже

рело

Кіль-

кість

робіт-

ників

Один.

виміру
Кіль

кість
маш.-зм.люд.-зм.

маш.-

зм.

люд.-

зм.

маш.-

зм.

люд.-

зм.

Число

змін

на

добу
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204

3

3 3 3

3

100м3

100м3

1000м
3

100м2

100м2

100м2

100м2

Здача об'єкта

100шт

100шт

100шт

100шт

100шт

1000м
3

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

1-5 поверхів

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204

ДБН

Д.2.2-1-99

1-12,17-1

ДБН

Д.2.2-1-99

1-145-1

3

ДБН

Д.2.2-1-99

1-162-1

ДБН

Д.2.2-5-99

5-30-2

ДБН

Д.2.2-6-99

6-54-4

ДБН

Д.2.2-11-99

11-34-1

ДБН

Д.2.2-1-99

1-166-1

ДБН

Д.2.2-7-99

7-15-13

ДБН

Д.2.2-7-99

7-17-1

1-5 поверхів

ДБН

Д.2.2-7-99

7-15-13

1-5 поверхів

ДБН

Д.2.2-7-99

7-17-1

клітин

ДБН

Д.2.2-7-99

7-21-3

ДБН

Д.2.2-7-99

7-21-3

ДБН

Д.2.2-12-99

12-2-1

ДБН

Д.2.2-10-99

10-20-4

ДБН

Д.2.2-10-99

10-28-2

ДБН

Д.2.2-15-99

15-60-1

ДБН

Д.2.2-15-99

15-151-1

ДБН

Д.2.2-11-99

11-111-1

ДБН

Д.2.2-11-99

11-27-3

ДБН

Д.2.2-26-99

26-12-1

ДБН

Д.2.2-15-99

15-14-2

ДБН

Д.2.2-27-99

27-33-1

Влаштування стінових панелей

та ц/п стяжки

0,34

0,068

0,34

0,068

0,29

1,45

63,81

80,21

24,32

24,32

8,915,12

6

Монтажник

Арматурник-бетонувальник

3

3

Графік руху робітників

ЕО4321Б

СБ-92В2

КамАЗ 65116

3

3

3

Техніко-економічні показники

1. Термін будівництва

по ДСТУ

по календарному плану

3. Кількість робітників

2. Трудомісткість

за нормою

прийнята

Одиниця Значення
виміру показниківНайменування

міс.

міс.

люд.-зм.

5,5

4,7

2,78

2,38

4. Число змін

люд.

зм.

166

28

люд.-зм.

Бойко І.П.
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