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                                        Фрагмент пальового поля

Схема розташування 

інженерно-геологічних виробок

Зав.кафедри  Тугай О.А.

Примітки:

1. Район будівництва - м. Миколаїв;

2. Пальовий фундамент із буронабивних паль, L

p

= 15 м, d=400 мм;

3. Несучий шар пальових фундаментів - ІГЕ-5 (глина важка, тверда)

4. Установка буронабивних паль BG-20

5. Несуча здатність одиночної палі по ґрунту Fd= 603.52 кН (допустиме навантаження на

   одиночну палю Np= 401.08 кН)

6. Загальна кількість паль під будівлю - 720 шт

7. Загальна кількість паль під випробування - 10 шт
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20

21

Приміщення для зборів

Кабінет з техніки безпеки

Контейнер

Контейнер4x3
-

-

30 20
5x4

1400

1
4

0
0

7 8

1400

1
4

0
0

7 8

1400

1400

1
4

0
0

7 8

1400

1400

1
4

0
0

7 8

1400

1
4

0
0

1400

7

8

1
4

0
0

1
4

0
0

1400

7

8

1
4

0
0

1
4

0
0

7

8

1
4

0
0

1400

8

Зм.    Кільк.  Арк.   №док  Підпис    Дата

Виконав

Керівн.ДП

Дипломний проект

Логістичний центр для організації

матеріально-технічного забезпечення в м. Миколаєві

6

Мороз М .А.

Будівельний генеральний план КНУБА ПЦБ-43

Cтадія Aркуш Аркушів

3ДП
Клис М.В. Організація та управління

Зав.кафедри  Тугай О.А.

Мийка для коліс

2
12

3x4

22

5000

3
0

0
0

14

Ворота

Ст.1Ст.2

Ст.3

Ст.4Ст.5

Ст.6 Ст.7 Ст.8 Ст.9 Ст.10

Ст.11Ст.12Ст.13Ст.14Ст.15

Ст.16 Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.20

Ст.21 Ст.22 Ст.23 Ст.24 Ст.25

Ст.30 Ст.29 Ст.28 Ст.27 Ст.26

Ст.31 Ст.32 Ст.33 Ст.34 Ст.35

Ст.40 Ст.39 Ст.38 Ст.37 Ст.36

Ст.41 Ст.42 Ст.43 Ст.44 Ст.45 Ст.46 Ст.47 Ст.48 Ст.49 Ст.50

Ст.55 Ст.54 Ст.53 Ст.52 Ст.51

Ст.57 Ст.58 Ст.59 Ст.60Ст.56

Ст.64 Ст.63 Ст.62 Ст.61Ст.65

22

22

25400

2000

2
0

0
0

6
0

0
0

6000

vicle
Пишущая машинка
41

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводу з переробки відходів в м.Львів

vicle
Пишущая машинка
Будівництво

vicle
Пишущая машинка
заводу

vicle
Пишущая машинка
з переробки відходів

vicle
Пишущая машинка
в м.Львів

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
41



Монтаж елементів

покриття на I ділянці

Монтаж підкранових

балок на II ділянці

Монтаж колон каркасу

на III ділянці

Монтаж

елементів

покриття

на

II

ділянці

Монтаж

підкранових

балок на III ділянці

Монтаж елементів

покриття на III

ділянці

Монтаж

стінових

панелей та

віконних рам

на II ділянці

1
Підготовчі роботи

Доробка

грунту вручну на I ділянці Влаштування

фундаментів на I ділянці
Зворотня засипка грунту

на I ділянці

Розробка

грунту екскавотором

на I ділянці

Розробка

грунту

екскаватором

на II ділянці

Доробка грунту

вручну на II

ділянці

Влаштування

фундаментів на

II ділянці

Розробка

грунту екскаватором на III

ділянці

Доробка грунту вручну

на III ділянці

Монтаж фундаментних

балок на I ділянці

Влаштування

бетонної основи на I ділянці

Зворотня засипка

грунту на II

ділянці

Влаштування

фундаментів на III ділянці

Монтаж колон каркасу на I

ділянці

Монтаж підкранових балок на

I ділянці

Влаштування

бетонної основи на II

ділянці

Монтаж колон

каркасу

на II ділянці

Влаштування

бетонної основи на III ділянці

-

0 0

0 0

Влаштування 

5

Зворотня засипка грунту на

І II ділянці

Монтаж

фундаментних

балок на І I

ділянці

Монтаж фундаментних

балок на I ІІ ділянці

Сітьовий графік

Влаштування

покрівлі на І ділянці
Улаштування

вимощення на І ділянці

Влаштування

покрівлі на

II ділянці

Монтаж стінових

панелей та віконних

рам на III ділянці
Влаштування

покрівлі на III ділянці

Улаштування

вимощення на III

ділянці

Здача

об'єкта

Монтаж

стінових

панелей та

віконних рам

на I ділянці

Монтаж технологічного обладнання на ІІ ділянці

Внутрішні санітарно-технічні роботи на ІІ ділянці

Внутрішні електро-технічні роботи на ІІ ділянці

Монтаж технологічного

обладнання на ІІІ ділянці

Внутрішні санітарно-технічні роботи на

ІІІ ділянці

Внутрішні

електро-технічні роботи

на ІІІ ділянці

Монтаж технологічного обладнання

на І ділянці

Внутрішні санітарно-технічні

роботи на І ділянці

Внутрішні

електро-технічні роботи

на І ділянці

Пусконалагоджувальні

роботи

23 23 0 0 63 0 63 0 71 0
63 14

61 38
39 0 46 0

54 0
54 0 61 0 0 0

0 0

16 16 12 12 14 14 14 14 9 9 5 5 0 0

10 10 9 9 7 7 12 0 12 0 9 0 5 0

66

0 0

7-1-2

0 0

6-4-1

0 0

8-15-2

0 0

3-1-2

0 0

8-15-2

0 0

3-1-2

0 0

8-6-2

0 0

11-6-2

0 0

16-6-2

7 0

6-1-2

21 0

3-4-1

16 0

4-15-2

12 0

3-1-2

12 0

5-7-1

12 0

3-1-2

9 0

7-6-2

5 0

11-6-2

7 0

7-2-1

7 0

6-4-1

25 0

8-15-2

7 0

3-1-2

7 0

8-15-2

11 0

3-1-2

12 0

8-6-2

73-6-1

0

15-12-1

0

15-12-1

73-6-1

0

15-10-1

0

15-10-1

0

15-12-1

0

15-12-1

0 0

73-6-1

3-12-1

0 0

28-6-2

13 13

18-6-2

49 44

11-6-2

0 0

5-20-2

0 0

5-6-2

25 0

3-7-2

53 0

10-11-1

71 8

3-4-1

77 6

10-11-1

67 0

8-11-2

5 0

28-6-2

18 0
5-20-2

62 39
4-6-2

46 7
3-14-2

46 0
3-11-1

54 0
2-4-1

54 0
10-11-1

37 0

16-6-2

15 0

28-6-2

15 0

5-20-2

20 5

5-6-2

20 0

3-7-2

20 0

10-11-1

27 7

3-4-1

0 0

2-4-1 10

20 0 16 0 12 0 12 0 12 0 9 0 5 0

13 0 23 0 39 0 46 0 25 0 54 0 61 7

12 0

2

1

66 66

3

2

73 73

4

3

79 79

24

3

79 86

6

4

87 87

26

25

83 103

27

26

87 103

7

6

95 95

28

27

91 107

29

28

95 107

30

29

100 112

8

7

98 98

31

30

100 112

32

31

103 115

9

8

101 101

33

9

103 115

34

33

106 118

35

34

109 118

10

9

109 109

11

10

120 120

36

35

116 125

37

36

120 125

12

11

136 136

38

37

131 136

39

12

136 136

70

69

131 136

69

68

116 125

68

34

111 118

67

66

108 115

66

65

100 107

65

64

92 99

64

24

86 93

25

24

79 100

89

42

247 247

87

42

247 247

85

42

247 247

86

72

262 262

88

72

262 262

90

72

262 262

91

90

277 277

13

12

164 164

40

39

154 141

41

40

164 141

71

40

154 191

72

72

192 207

42

41

192 169

47

46

192 169

16

13

169 169

48

47

197 174

49

48

197 174

17

14

174 174

76

75

220 235

50

49

201 240

51

50

201 240

18

17

177 240

52

51

204 250

53

52

204 250

77

76

225 240

19

18

187 250

54

53

207 253

55

54

207 261

20

19

190 261

78

77

230 250

80

79

243 263

56

55

209 263

57

56

209 263

21

20

200 277

58

57

219 273

59

58

219 280

81

80

246 273

84

82

301 301

92

84

303 303

93

92

313 313

65

95 107

0

8-6-1

0 0

до події 13

до події 40

до події 71

j - номер події

Ті - раній термін настання події

Ті - пізній термін настання події

№ - номер початкової події безпосередньо

попередніх робіт по яких проходить шлях

максимальної довжини

t ij - тривалість виконання роботи

r ij - повний резерв часу роботи

r ij - вільний резерв часу роботи

(p)

(n)

Т і
(р) Т і

(п)

j

№

(п)

(в)

tij

rij

(п)
rij

(в)

Т і+1
(р)

Т і+1
(п)

j i+1

№

Т і-1
(р)

Т і-1

(п)

j i-1

№
tij

rij

(п)
rij

(в)

Скління

віконних

рам на II

ділянці

Підготовка

поверхні з/б

конструкцій

під

фарбування

на II ділянці

Внутрішнє олійне

фарбування

цокольної

панелі стін на II

ділянці

Зовнішнє

фарбування

віконних рам на

II ділянці

Улаштування

цементної

підлоги на II

ділянці

Зовнішнє

фарбування фасаду

силікатними

сумішами на II

ділянці Улаштування вимощення

на II ділянці

Внутрішнє

фарбування

на II ділянці

63 0

60

59

222 283

61

60

285 285

0 0
8-11-2

6 6

62

61

293 293

63

62

293 299

33 0

2-4-1

61 0

3-12-1

Скління віконних

рам на III ділянці

Підготовка поверхні з/б

конструкцій під

фарбування на

III ділянці

Внутрішнє фарбування

на III ділянці

Зовнішнє

фарбування

віконних рам

на III ділянці

Зовнішнє

фарбування фасаду

силікатними

сумішами на III ділянці

Внутрішнє олійне

фарбування цокольної

панелі стін

на III ділянці

Улаштування

цементної

підлоги на

III ділянці79

78

233 253

27 0

10-11-1

82

81

256 283

27 0

10-12-1

83

76

293 293

0 0

8-11-2

46 0

Скління віконних

рам на І ділянці

Підготовка поверхні

з/б конструкцій під

фарбування на

І ділянці

Внутрішнє

фарбування на І

ділянці

Зовнішнє фарбування

віконних рам

на І ділянці

Зовнішнє фарбування

фасаду силікатними

сумішами на І ділянці

Внутрішнє олійне

фарбування

цокольної панелі стін

на І ділянці

Улаштування

цементної підлоги на

І ділянці

70 3

22

21

210 277

0 0

23

22

285 285

67 0

10-12-1

12 12

2-4-1

23 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

Зм.    Кільк.  Арк.   №док  Підпис    Дата

Виконав

Керівн.ДП

Дипломний проект

Логістичний центр для організації

матеріально-технічного забезпечення в м. Миколаєві

6

Мороз М .А.

КНУБА ПЦБ-43

Cтадія Aркуш Аркушів

4ДП
Клис М.В.

Сітєвий графік
Зав.кафедри  Тугай О.А.

Організація та управління

Влаштування санітарно

технічних вводів

12 5

3-10-1

електротехнічних вводів

12 5

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводу з переробки відходів 

в м.Львів

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводу з переробки відходів 

в м.Львів

vicle
Пишущая машинка
1

vicle
Пишущая машинка
4

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.



Зм.    Кільк.  Арк.   №док  Підпис    Дата

Виконав

Керівн.ДП

Дипломний проект

Логістичний центр для організації

матеріально-технічного забезпечення в м. Миколаєві

6

Мороз М .А.

КНУБА ПЦБ-43

Cтадія Aркуш Аркушів

5ДП
Клис М.В.

Зав.кафедри  Тугай О.А.

Технологія і організація

будівельного виробництва

180000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1
8

0
0

0
1

8
0

0
0

2
4

0
0

0
2

4
0

0
0

8
4

0
0

0

А

Б

В

Г

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 18 19

17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

500500

Схема проходоки монтажного крану на влаштування покрівлі

Технологічна карта на монтаж покрівлі

Заходи з техніки безпеки:
1. Мінімальна відстань між механізмами призначаємо не менше 1 метра

2. На дільниці, де проходить виконання робіт, виставити сигнальне огородження.

3. Під час роботи в нічний час огороджену територію освітлювати за допомогою 4-х

ліхтарів потужністю 0.5кВт, встановлених на стовпах із різних сторін дільниці не ближче

15м від місця монтажу.

4. Кабель електромережі прокласти на стовпах висотою, яка відповідає безпечному проїзду

транспортних засобів.

5. Для опускання робітників в котлован використовувати приставні дерев'яні драбини,

встановлені не ближче ніж 10м від місця роботи крана

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Елемент Марка Кількість,шт

Ф-1

Фундамент середній

64

Фундамент крайній

Фундамент темп.

Фундамент темп.

Колона крайня

Колона середня

Ферма сегментна 18м

Маса, т

Ф-2

Ф-3

Ф-4

К-1

К-2

ФС

ФС

Залізобетонні конструкції

8,1

8,1

9

9

8

10,1

4,5

Засоби для захоплення конструкцій

№
Характеристика

Висота, м

Кіл.,шт.
Маса

1
1

0,15

Відомість інвентарю

№

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Найменування

Одиниці

т 9,72

Електроди,d=6мм,Є42
кг

759,9

7,26

62,4

122,4

2,88

365,75

809,28

864

м³
Дошка обрізна ,IV сорт

Бетон С22,5,Ззерна до 10мм

Бетон С15,зерна 10-20мм

м³

м³

м³

кг

м

2

м

2

Розчин цемент вапняний

Дріт сталевий d=1,6 мм

Руберойд підкладковий

Рогожа

Стропи для захопл. фунд.

Траверса для колон

Траверса для ФС

Траверса для ПП

1,6
1

0,384

9,5
1

0,99

2,1
1

0,205

Засоби для тимчасового закріплення конструкцій

13

14

15

Кондуктор

Розтяжка

Розчалка

1,7
4

1,23

-
4

0,28

-
4

0,05

№
Характеристика

Висота,

м

Кіл.,шт.
Маса

Відомість допоміжних матеріалів

Характер.
Кількість,шт

№ Найменування

Марка Характер.
Кількість,шт

25

26

27

28

29

30

31

32

33

4

1

2

2

3

3

1

-
Скоба причальна

Рамка металева

Рейка

-

-

МКЦ-2

-

УЗС-500

ОТ-600

Молоток-кулачок

Драбина металева

Рівень будівельний

Висок стальний

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ЗПЗК-20АУТ 1

Лопата
ЛП, ЛР

8

2

1

1

1

4

2

1

ЛМ

24

Ломи монтажні

Шнур для розбивання осі

Трансформатор 36 В

-

ІВ-4

БЕТ-А

-

-

СО-7Б

Точило електричне

Візок

Ємність для мастики

Установка компресорна

ІВ-113Вібратор глибинний
1

Агрегат з

бетонорозмішувачем

1УПТР-2Т

Рулетка металева

Пристрій для

відчеплення гаку43

2
-

44

45

46

47

48

49

10

1

1

1

1

6

Струбцини
-

-

-

Відро металеве

ГПС-15Пальник газовий

Теодоліт

Нівелір з штативом

Рейка нівелірна

НТ

Т-15

Фасонний прокат Ст3

50

51

2

2

-

-

Ножовка по дереву

Висок магнітний

52

53

4
-Індикатор рамношарнірний

Колиска двомісна 1ЛЕ-100-300

А

1

Б

1
8
0
0
0

2 3 4

6000 6000 6000

ФС

К-2

ФС
ФС

К-1

ПП

ПП

ПП

ПП

ПП

ПППП(3)

ПП(2)

ПП (1)

ПП(4)

ПП(5)

ПП(6)

12000

2

2

ФС
ФС ФС

ПП(1)

Схема монтажу покриття

ПП

 Вимоги до якості:

1. Зміщення осей фундаменту-13мм

2. Зміщення осей колон-25мм

3. Зміщення осей ферм-5мм

4. Відхилення між осями ферм-20мм

5. Відхилення площ панелей-20мм

6. Зміщення плит покриття-13мм

Вказівки щодо виконання робіт:
1. Для суміщення монтажних процесів будівлюрозбиваємо на 5

дільниць , кожна із яких відповідає одній секції

2. Для досягнення потоковості робіт монтажний процес

розчленовуємо на потоки :

- монтаж фундаментів

- монтаж колон

- монтаж кров 'яних ферм та плит покриття

3. При монтажі колон і ферм із транспортних засобів

транспорт подавати назустріч монтажу

Строповка

Схема строповки плити

  Плита

покриття

90

Строповка

Вантажопід'ємність-5т.

Власна вага-38.5кг

Техніко-економічні показники

Найменування показників Кількість
Одиниці

виміру

Тривалість будівництва

Нормативна трудомісткість

Прийнята трудомісткість

Обсяг робіт

66 змін

люд./зм.

люд./зм.

штук

Нормативна трудомісткість маш./зм.

маш./зм.Прийнята трудомісткість

1
0
8
0
0

3
3
0
0

5
0
0

6000

4
0
0

Lм мех=15000

3000

H
м

о
н
т
а
ж
=

1
6
2
5
0

25м стріли

Розріз 2-2

ПП

Строп для

захоплення плит 3х6

Н
м
=

2
1
6
8
0

Кр№3

Ст.13

LМmin=7м

Розріз 1-1

А
21

КС-55713-1К

Параметри крана КС-55713-1К

840
Плита покриття

ПП 2,3

Ферма сегментна 24м

9

64

4,5

Підомник-ножниці

Підомник-ножниці

КС-55713-1К

Ст.1

Ст.2Ст.3Ст.4Ст.5

Ст.6Ст.7Ст.8Ст.9Ст.10

Ст.11Ст.12Ст.13Ст.14Ст.15

Ст.20Ст.19Ст.18Ст.17Ст.16 Ст.25Ст.24Ст.23Ст.22Ст.21

Ст.30Ст.29Ст.28Ст.27Ст.26

Ст.35Ст.34Ст.33Ст.32Ст.31

Ст.40Ст.39Ст.38Ст.37Ст.36 Ст.45Ст.44Ст.43Ст.42Ст.41

Ст.50Ст.49Ст.48Ст.47Ст.46

Ст.55Ст.54Ст.53Ст.52Ст.51

Ст.60Ст.59Ст.58Ст.57Ст.56

КС-55713-1К

ПП

1

Монтаж елементів покриття

           на І (ІІІ) ділянці

Монтаж  ферм

довжиною 18м

Монтаж  плит покриття

            до 18м

Монтаж елементів покриття

           на ІІ ділянці

Монтаж  ферм

довжиною 24м

Монтаж  ферм

довжиною 18м

Монтаж  ферм

довжиною 24м

Монтаж  плит покриття

            до 18м

2

2

2

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

0.22

0.22

0.20

0.20

2.8

2.8

ДБН .Д.2.2-7-99

7-12-12

ДБН .Д.2.2-7-99

7-12-19

ДБН .Д.2.2-7-99

7-13-7

ДБН .Д.2.2-7-99

7-12-12

ДБН .Д.2.2-7-99

7-12-19

ДБН .Д.2.2-7-99

7-13-7

261

308.8

48.8

261

308.8

48.8

1798

2088

400.2

7.17

8.49

17.1

1798

2088

400.2

5.87

6.94

95,43

6

8

16

4

6

16

49.44

8.49

140.0

40.45

46.98

140.0

Кран

КС-55713-1К

Кран

КС-55713-1К

Кран

КС-55713-1К

Кран

КС-55713-1К

Кран

КС-55713-1К

Кран

КС-55713-1К

1

1

1

1

1

1

Монтажник

Машиніст
6 роз.

Електрик 3 роз.

Монтажник

Машиніст
6 роз.

Електрик 3 роз.

Монтажник

Машиніст 6 роз.

Електрик 3 роз.

Монтажник2,3,4

Машиніст
6 роз.

Електрик 3 роз.

Монтажник2,3,4

Машиніст
6 роз.

Електрик 3 роз.

Монтажник2,3,4

Машиніст
6 роз.

Електрик 3 роз.

№

  Наменування

та компекс робіт

Обсяги робіт

Одиниця

  виміру

Кільк.

Нормативне

  джерело

    Норма

один. виміру

Маш-год
Люд-год

Маш-змін Люд-змін

Трудомісткість на весь обсяг робіт

Норм. Норм.

Прийм. Прийм.

Кільк.

 Основні

механізми

  Наменування

К
і
л

ь
к
і
с
т
ь

З
м

і
н
и

Т
р

и
в
а

л
і
с
т
ь

ВиробітокВиконавці

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Зміни

І

2
5

4

2 14

2 154

40

8

120

2 44

2 54

2 154

32

40

120

2,3,4

2,3,4

2,3,4

І

І

ІІ

ІІ

ІІ

ІІІ

52 54 56 58 62 6460

ІІІ

ІІІ

123.6

106.1

116.66

126.4

117.45

116.66

Графік виконання робіт по монтажу елементів покриття

66

1
0
8
0
0

9
5
0
0

5
0
0

8
8
0

3
3
0
0

500

3
Разом

66

17.1

86 623.29
548

9.68

623.29

548

95.43

86

968

500

2

2

0

0

2

1

0

0

30

94

3

2

36

86

500

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводуз переробкивідходів 

м.Львів

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводуз переробкивідходів 

м.Львів

vicle
Пишущая машинка
41

vicle
Пишущая машинка
41



Зм.    Кільк.  Арк.   №док  Підпис    Дата

Виконав

Керівн.ДП

Дипломний проект

Логістичний центр для організації

матеріально-технічного забезпечення в м. Миколаєві

6

Мороз М .А.

КНУБА ПЦБ-43

Cтадія Aркуш Аркушів

6ДП
Клис М.В.

Календарний графік
Зав.кафедри  Тугай О.А.

Технологія і організація

будівельного виробництва

Найменування робіт

Обсяг робіт

Од.

вим

Кількість
Назва

Нормати-

вне

джерело

Розробка грунту

екскаватором на ділянці І (ІІІ)

Підготовчий  період

1

2

Розробка грунту

екскаватором на ділянці (ІІ)

3

Доробка грунту

вручну на ділянці I

4

вручну на ділянці (ІІ)

5

(ІІІ)

Доробка грунту

Влаштування монолітних 

фундаментів на ділянці I

6

(ІІ)

7

(ІІІ)

Влаштування монолітних 

фундаментів на ділянці 

8

9

10

11

12

13

Зворотна засипка грунту 

на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

 на ділянці 

Зворотна засипка грунту 

Влаштування електротехнічних

Влаштування санітарно-технічних

 вводів

 вводів

Монтаж збірних залізобетонних

фунд. балок  на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

Монтаж збірних залізобетонних

фунд. балок  на ділянці 

14

15

16

17

18

19

Влаштування бетонної основи

 на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

  на ділянці 

Влаштування бетонної основи

Монтаж колон каркасу 

на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

на ділянці 

Монтаж колон каркасу 

Монтаж підкранових балок

на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

на ділянці 

Монтаж підкранових балок

20

21

22

23

24

Монтаж елементів покриття

на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

на ділянці 

Монтаж елементів покриття

Монтаж стінових панелей

на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

на ділянці 

Монтаж стінових панелей

 рам на ділянці I
(ІІІ)

Монтаж металевих віконних

 рам на ділянці II

Монтаж металевих віконних

Влаштування покрівлі

 на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

  на ділянці 

Влаштування покрівлі

 рам на ділянці I
(ІІІ)

Скління металевих віконних

 рам на ділянці II

Скління металевих віконних

25

26

27

28

29

30

31

32

33

і стелі на ділянці I
(ІІІ)

Шапарування поверхонь стін

і стелі на ділянці II

 на ділянці I
(ІІІ)

Внутрішнє вапняне фарбування

 на ділянці II

Шапарування поверхонь стін

Внутрішнє вапняне фарбування

34

35

36

37

38

39

40

41

 панелі на ділянці I
(ІІІ)

Олійне фарбування цокольної

 панелі на ділянці IІ

Олійне фарбування цокольної

 рам на ділянці I
(ІІІ)

Олійне фарбування віконних

 рам на ділянці IІ

Олійне фарбування віконних 

  на ділянці I
(ІІІ)

Зовнішнє фарбування фасаду

  на ділянці IІ

Зовнішнє фарбування фасаду

Облицювання плиткою цокольної

 панелі на ділянці I
(ІІІ)

Облицювання плиткою цокольної

 панелі на ділянці IІ

42

43

44

45

46

47

Влаштування чистої підлоги

 на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

  на ділянці 

Влаштування чистої підлоги

 обладнання на ділянці I
(ІІІ)

Монтаж технологічного 

 обладнання на ділянці IІ

Монтаж технологічного 

 на ділянці I
(ІІІ)

Електротехнічні роботи

 на ділянці IІ

48

49

50

51

52

53

 на ділянці I
(ІІІ)

Санітарно-технічні роботи

Електротехнічні роботи

Санітарно-технічні роботи

 на ділянці IІ

роботи на ділянці I
(ІІІ)

Пусконалогоджувальні

роботи на ділянці IІ

Пусконалогоджувальні

Влаштування вимощення

 на ділянці I

(ІІ)

(ІІІ)

  на ділянці 

Влаштування вимощення

54

Здача об'єкта

дн

1000м

3

1000м

3

100м

3

100м

3

100м

3

100м

3

1000м

3

1000м

3

грн

грн

100шт.

100шт.

100м

3

100м

3

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100шт.

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

100м

2

дн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

ДБН .Д.2.2-1-99

1-12-1

ДБН .Д.2.2-1-99

1-12-1

ДБН .Д.2.2-1-99

1-163-1

ДБН .Д.2.2-1-99

1-163-1

ДБН .Д.2.2-6-99

6-1-7

ДБН .Д.2.2-6-99

6-1-7

ДБН .Д.2.2-1-99

1-28-1

ДБН .Д.2.2-1-99

1-28-1

Виробіток

ДБН .Д.2.2-7-99

7-1-15

ДБН .Д.2.2-7-99

7-1-15

ДБН .Д.2.2-11-99

11-1-2

ДБН .Д.2.2-11-99

11-1-2

ДБН .Д.2.2-7-99

7-5-15

ДБН .Д.2.2-7-99

7-5-15

ДБН .Д.2.2-7-99

7-5-14

ДБН .Д.2.2-1-99

7-5-14

ДБН .Д.2.2-7-99

7-13-7

ДБН .Д.2.2-7-99

7-13-7

ДБН .Д.2.2-7-99

7-16-3

ДБН .Д.2.2-7-99

7-16-3

ДБН .Д.2.2-9-99

9-44-2

ДБН .Д.2.2-9-99

9-44-2

ДБН .Д.2.2-12-99

12-1-2

ДБН .Д.2.2-12-99

12-1-2

ДБН .Д.2.2-15-99

15-208-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-64-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-64-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-164-7

ДБН .Д.2.2-15-99

15-164-7

ДБН .Д.2.2-15-99

15-163-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-163-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-163-5

ДБН .Д.2.2-15-99

15-163-5

ДБН .Д.2.2-15-99

15-155-2

ДБН .Д.2.2-15-99

15-155-2

ДБН .Д.2.2-15-99

15-15-1

ДБН .Д.2.2-15-99

15-15-1

ДБН .Д.2.2-11-99

11-19-3

ДБН .Д.2.2-11-99

11-19-3

ДБН .Д.2.2-11-99

11-19-1

ДБН .Д.2.2-11-99

11-19-1

6.246

5.884

0.484

0.298

3.947

2.847

5.852

5.962

1213.05

1082.41

0.64

0.50

4.32

4.32

Виробіток

0.45

0.34

0.8

0.8

3.24

3.16

3.06

1.8

7.05

5.04

43.2

43.2

7.05

5.04

31.24

10.92

29.08

9.48

2.16

1.44

14.12

10.08

31.24

10.92

2.16

1.44

43.20

43.20

39191.1

12447.8

10917.5

3919.1

1.293

1.293

3919.1

10917.5

12447.8

39191.1

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

Виробіток

ДБН .Д.2.2-15-99

15-208-1

Кількість

Основні механізми

Екскаватор

Е-275

Екскаватор

Е-275

Екскаватор

Е-275

Екскаватор

Е-275

Кран

КС-3577-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-45719-4

Кран

КС-45719-4

Кран

КС-35716

Кран

КС-35716

Кран

КС-55713-1К

Кран

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-3577-3

Кран

КС-3577-3

КС-55713-1К

Назва
Кількість

Основні працівники

Т
р
и

в
а
л

і
с
т
ь

З
м

і
н
и

Землекоп

3

3

Бетонщик

Бетонщик

Машиніст

Машиніст

12

12

1

1

Електрик

12

Сантехнік

9

Монтажник

Монтажник

6

6

Бетонщик

Бетонщик

1

1

Монтажник

5

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Монтажник

5

Покрівельник

18

Покрівельник

18

Скляр 3,4 роз.

5

5

Штукатур 2,3

13

Штукатур 2,3

13

Маляр

10

Маляр

10

Маляр

3

Маляр

3

Маляр

10

Маляр

10

Маляр

11

Маляр

11

Плиточник

Плиточник

9

9

Бетонщик

Бетонщик

9

9

Монтажник

5

Монтажник

5

Електрик

7

Сантехнік

9

Електрик

7

Сантехнік

9

Монтажник
5

Монтажник
5

Бетонщик

3

Бетонщик

3

66

25

25

16

14

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

8

4

2

2

3

3

3

5

2

2

2

8

2

7

2

11

2

11

3

14

3

15

3

18

3

10

2

8

2

6

2

2

2

2

5

5

5

4

10

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

1

3

3

1

1

3

1

2

2

2

2

8

8

15

15

2

212

12

3

3

24

24

8

8

2

3

3

5

2

3

3

2

3

3

4

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
52 54 56 58 60

Червень
Липень Серпень Жовтень Листопад Грудень Січень

Лютий
Квітень

3,4,5
розряду

Землекоп

3,4,5
розряду

4,5,6

4,5,6

Машиніст 6 роз.

Машиніст 6 роз.

6 роз.

6 роз.

Різноробочий

Різноробочий

3,4,5

Машиніст
6 роз.

Машиніст
6 роз.

3,4,5

5 роз.

5 роз.

4,2 роз.

4,2 роз.

3,4,5,6

Машиніст
6 роз.

Монтажник

3,4,5,6

Машиніст
6 роз.

3,4,5

Машиніст
6 роз.

3,4,5

Машиніст
6 роз.

2,3,4

2,3,4

Машиніст
6 роз.

Машиніст
6 роз.

3,4,5

Машиніст
6 роз.

Машиніст
6 роз.

3,4,5

Машиніст
6 роз.

Машиніст
6 роз.

2,3,4

2,3,4

Електрик 3 роз.

Електрик 3 роз.

2,3,4 роз.

Різноробочий

2,3,4 роз.

Різноробочий

Скляр 3,4 роз.

4,2 роз.

4,2 роз.

3,4,5,6

3,4,5,6

5,4 роз.

5,4 роз.

5,4 роз.

5,4 роз.

2,3,4

2,3,4

Різноробочий

Різноробочий

3,4,5

3,4,5

Різноробочий

Різноробочий

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3 роз.

2,3 роз.

2,3 роз.

2,3 роз.

3,4 роз.

3,4 роз.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
82 84 86 88 90

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

92 94 96 98 100102104106108110
112114116118120

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

122124126128130132
134136138140

142144
146148150

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Вересень

І

ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

І
ІІІ

ІІ

І
ІІІ

ІІ

І

ІІ

ІІІ

І
ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

І
ІІІ

ІІ

152154156158160162
164166168170

172174
176178180

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

182184186188190192
194196198200

202204
206208210

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

І
ІІІ

ІІ

І
ІІІ

ІІ

І
ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

І

ІІІ

ІІ

212214216218220222
224226228230

232234
236238240

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

242244246248250252
254256258260

262264
266268270

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

272274276278280282
284286288290

292294
296298300

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12

302304306308310312314

14

Березень

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

І

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
Коваленко Д.О.

vicle
Пишущая машинка
41

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводу з переробки відходів

м.Львів 

vicle
Пишущая машинка
Будівництво заводу з переробки відходів

м.Львів 


