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L=1485
15 ∅16 А400С,

L=11580
16 ∅16 А400С,

L=1480

19

1

71

56

1

1

6,31

4

39 1,95

32

62

4,73

10 2,49

60 3,16

Складальні

одиниці:
Кр-1 Каркас Кр-1, Lзаг.=490

м.п.

- 1,64

2-2

3-3

Кр-1

17 ∅20 А400С, Lзаг.=682

м.п.

-

1681,8
18 ∅10 А240С,

L=1550

284 0,956

19 114∅10 А240С,

L=1150

Специфікація на зварні

вироби
Поз. НайменуванняПозначення

Маса
один.
, кгК

іл
-т

ь

Примітка

Деталі:

∅10 А400С,

L=1000

2 0,62

Каркас Кр-1 (на 1

м.п.)

∅10 А400С,

L=170

4 0,1

1,64

2000

1
5

0

8

415

3
6
0

340

1

8

4
3
5

265

3
1

0

19

0

1

9 3
8
5

Примітки:

1.Клас бетону для плити перекриття - С25/30.

2.Плита армується основною сіткою (поз.1) по низу та по верху
плити з кроком 200х200 мм, та додатковою арматурою, яка
укладається поміж основною сіткою.

3. Поз. 1 стикувати в нахлест, довжина нахлесту 600 мм.

4. Стики виконувати не більше ніж 50% в одному.

Відомість деталей

Поз. Ескіз

а-а
Верхня арматура

Вироби арматурні

Арматура класу

А400С

елементу

Марка

Відомість витрат сталі на елемент,

кг

Всього
А240С

ДСТУ 3760-

2019

15276,

8

Плита на
позн.
22,080

ДСТУ 3760-

2019

∅10 ∅12 ∅16

∅20 803,60 10477,7

1961,29 1681,8

Всього ∅10 Всього

14924,4 352,4

352,4

План підсилення

отворів

Розрахунково-конструктивна

частина

Плита перекриття на позн.

+20,08

Армування.Специфікація

Атестаційна випускна робота бакалавра

Житлово офісна будівля з
паркінгом у м.Чернігів

КНУБА ПЦБ-

47

Скорук О.

М.

Зм. Кільк. Арк.

Розробив

№док Підпи

с

Дата

ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019

ДСТУ

3760:2019
ДСТУ

3760:2019

-

190,

2

2,34

4 18,27

12 2,34

3,55

3,95

7,89

3,39

3,39

0,71

1

2б

3

м 5

п 6

Пiсок пилуватий, щільний, малого ступеня

водонасичення

4
Суглинок м'якопластичний

Суглинок напівтвердий

2а Супiсок лесовидний

Умовні позначення

Супiсок твердий з тонкими прошарками

пiску
Насипний грунт

6а

Супiсок пластичний з

прошарками піску

Пiсок мiлкий, щільний, малого ступеня водонасичення 7
Суглинок напівтвердий

8 Глина напівтверда

1
3
7
.1

8

1
3
9
.2

Відстань, м

Абс. відмітка, м

Назва та номер
виробки тсз.3

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

РМ-1

Iнженерно-геологiчний розрiз 1-1

Маcштаби: г 1:100

в 1:100
137,450

верх ростверка

1.0

2.0

136,850
низ ростверка

5
м

132,100
верх ростверка

7.5

8.1

8.5

8.9

м

3

5

4

5

9.8
м

10.6

10.9

12.3

13.3

6а

14.3

15.6

130,900

9.1 низ ростверка

РМ-2

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

6

п
118,700

низ палі

21.1
23.4

7

26.1

27.0

8

30.0

тсз.1

19.98

РМ-1

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7

8000 4500 150045001500

6
0
0
0

6869707172

73

858483828180797877767574

8687

8889

90

9291

93

94

128129130

125126127

122123124

119120121

116117118

95

96

9897

99

103100

102

101

104

105 106 107 108

109

11

1

110 112

113115

1800 2250 2250 1800

8
1
0

50 50

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

114

200

200

1275

1
8
0
0

175040

1
7
9
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

990 810 1800

9
0
0

9
0
0

900 900

1
6
8
0

1
6
8
0

100

1560 1560

9
0
0

1
9
0

400

1
2
7
5

1
2
7
0

1275

1275

600

3
2
2
5

600

600

1
8
0
0

3
1
0
0

3
1
0
0

3
1
0
0

1560

1
8
0
0

655

1
8
0
03680

2
0
0
0

1
0
9
0

6
9
1
0

9
0
0

9
0
2
0
0
0

2900

700

3
0
0

Ж

Е

Д

3
1
1

5

1
5
6
5

3
0
0

4
3
5

1
0
6
8
0

7
3
5

3
2
0

1100850 1470

225 510

9470

15907880

120
1650

120

Суміщений план пальового поля та плану

ростверків
9900 770 1715 735

5
4
0

5
5
0

6
0
0
0

2
0
0
0

1
7
6
5

5
0
0

1
2
6
53
5
5

1
1
0

03
7
5

7
2
5

8
7
3
0

2570

2
8
0
0

1 1

6 (кp.200)
∅25А400С

6 (кp.200)
∅25А400С

(основна)

(основна)

Ростверк РМ-1

130,900
низ ростверка

1
2
0
0

136,850
низ ростверка

6
0
0

4500 1500800045001500

137,450

верх ростверка

132,100
верх ростверка

800760

18560

700

3
1
0
0

3
1
0
0

1
2
0
0

1

Каркас Кр3-1

кр. 1000 132,100
верх ростверка

3

2
∅16 А400С

3
∅25 А400С

кр. 200х200

до каркасy Кр3-1)

4

2∅16А400С
(прив'язати

1 2 3 4 5 6

(прив'язати
до каркасy Кр3-1)

Ростверк РМ-1

136,850
низ ростверка

6
0
0

137,450

верх ростверка

700

∅25 А400С
кр. 200х200
(основна)

2

∅16 А400С
кр. 200х200

(основна)
кр. 200х200

(основна)

4

2∅16А400С

118,700
низ палі

2
∅10 А240С

кр. 300

1
20∅25 А400С

3
∅10 А240С

кр. 300

2
∅10 А240С

кр. 300

1
20∅25 А400С

3
∅10 А240С

кр. 300

1-

1

5

50

1000

300x3=90050

3
3
0

6
0

3
3
0

3
5
0

6
0

1
1
3

0∅12А400

С

6
∅12А400

С

5

∅12А400С

6
0

1
1
3

0
3
3
0

3
5
0

3
3
0

6
0

Каркас Кр3-1

6

∅12А400С

1

А

1
Кр-1

5
0
0

1
2
0
0
0

1-

1

5
0
0

1
5
0
0

∅620 ∅620

1
0
5
0
0 1
1
0
0

0

2 2

ПБІ-1
1

Поз. Позначенн

я

Найменуванн

я

Кіл.

Маса

од. кг Примітка

Специфікація до каркасу

Кр-1

Каркас Кр-1

Деталі

∅20 А400С ДСТУ 3760-2019

L=11000
∅10 А400С ДСТУ 3760-2019

L=1640
∅10 А400С ДСТУ 3760-2019

L=270
∅12 А400С ДСТУ 3760-2019

L=1500

6

189,3

1

27,1

2
35

0,56
15

0,17
6 0,74

1

2

3

4

Матеріали

Бетон С20/25,

м

3

Поз. Ескіз

2 3

50 50 50 50

50

3
0

D
в
н
у
тр

.=
5
2

2

Відомість

деталей
Поз. Ескіз

Поз. Ескіз

4

D
в
н
у
тр

.=
5
2

2

Кр-1 верх каркасу

4
∅12 А240С

1

4
∅12 А240С

3
∅10 А240С

4
∅12 А240С

4
∅12 А240С

4
∅12 А240С

∅500

3
∅10 А240С

(шт.3)

4
∅12 А240С

3
∅10 А240С

(шт.3)

2
∅10 А400С
(крок 300)

3
∅10 А240С

(шт.3)

∅20 А400С
(шт.6)

3
∅10 А240С

(шт.3)

6
0
0

3
0
0
х3

4
=

1
0
2
0
0

2
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

2
1
0
0

2
7
0
0

9
0
0

5
0
0

2
0
5
0

2
1
0
0

2
1
0
0

2
0
5
0

1
9
5
0

7
0
0

1
5
0

2

Основи і 

фундаменти

Житлово-офісна будівля з
паркінгом в м.Чернігів

№док Підпи

с

Дата

Литвин

О.В.

КНУБА ПЦБ-

47

Суміщений план пальового поля та плану

ростверків, перепіз 1-1,інженерно-геологічний

розріз, каркас Кр-1, паля БІ-1,специфікація палі

БІ-1 ,специфікація каркасу КР-1,відомість витрат

сталі на елемент

Ростверк РМ-

2

Деталі:

2

3

ДСТУ 3760-

2019
ДСТУ 3760-

2019

∅16 А400С, Lзаг.=3595,7

м.п.
∅25 А400С, Lзаг.=3650.6

м.п.

Складальні

одиниці:

Каркас Кр2-1, Lзаг.=320,9

м.п.

Поз

.
кг

Маса

К
іл

-т
ь Приміт-

Специфікація до монолітного

ростверку

ДСТУ 3760-

2019

Деталі:

1

2

3

один., ка

∅25 А400С, L заг.=2840,00 м. 

п.

-

10942,

5475 0,73∅10 А240С,

L=1190
950 1,6

1

∅10 А240С,

L=2610

Позначення

Найменуванн

я

Ростверк РМ-1

ДСТУ 3760-

2019
ДСТУ 3760-

2019

1

∅16 А400С, Lзаг=72,8 м.

п.

-ДСТУ 3760-

2019

4

∅12 А400С,

L=1000

4ДСТУ 3760-

2019

5

∅12 А400С,

L=1130

4ДСТУ 3760-

2019

6

Бетон кл.

В25

Матеріали:

Бетон кл.

В7,5

386,45 м 3

32,40 м 3

Бетон кл.

В25

Матеріали:

64,07

м

3

10942,

5
346,75

1529,

5

- 2426,00 2426,00

- 5674,02 5674,02

- 14054,81

14054,8

114,88 114,88

0,89 на 1

м.п.

1,00 на 1

м.п.

Примітки:

1.Паля буроін'єкційна

2.Опалубні, арматурні та бетонні роботи виконувати згідно ДБН В.2.6-163:2010

3.Ваго арматурних стрижнів дана згідно ДСТУ 3760:2019 без врахування допустимих відхилень

+4.5-6%

Cтадія Aркуш Аркушів

ДП 2 6

Cтадія Aркуш Аркушів

ДП 2 6

Атестаційна випускна робота бакалавра

Зм. Кільк. Арк.

Розробив



2
0
0
0

6
0
0
0

6
9
1
0

1
0
9
0

2
0
0
0

6
0
0
0

Ж

Е

Г

В

Б

А

Д

1500800045001500

1 2 3 4 7

4500

20000

2
4
0
0
0

12345

6

7 8 9 10 1

1
12 13 14 15 16 17 18

1920

2122

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 56

57

58

59

60

61

62

63

64

30

Перша стоянка

бурової установки на

ділянці
Остання стоянка

бурової установки на

ділянці

Направлення руху

бурової установки

бурова установка

Схема руху бурової

установки

огородження

з 

буронабивних

паль

огородженн

яз 

буронабивних

паль

огородженн

яз 

буронабивних

паль

Послідовність технологічних операцій

при влаштуванні буроін'єкційних

паль

Арматурний 

каркас

Вібратор 

РБ 8000

H
=
1
2

м

8000

Кран МКГ-

25

Під час монтажу каркасів

бурова установка повинна

знаходитись поза зоною дії

крану

Етап №4 

Встановлення арматурних

каркасів

Під час відбору
вибуреного грунту 

бурова установка

повинна

знаходитись поза

зоною діїекскаватора

4000

H
=
1
2

м

VOLVO EC

240BLC

Етап №3

Вибір вибуреного

грунту

Бетонування

ведеться під

тиском

Бетононасос "Putzmeister"
потужність бетононасосу

Р=54 м³/год

Н
к=

5
3
0

0

3000

H
=
1
2

мH
=
1
2

м

3000

Буріння 

свердловин

ивиконувати згідно 

інструкції по

експлуатації

Бурова установка 

BG40

Автобетонозмішувач

Відмітка

перемінна

Етап №2
Бетонування свердловини

(виконувати на зворотньому ході

шнеку)

Етап №1 

Буріння

свердловини

Послідовність технологічних операцій

при влаштуванні буроін'єкційних

паль
При влаштуванні буроін'єкційних паль повинні виконуватися наступні технологічні вимоги:

а) Забурення шнека в грунт виконується через інвентарний кондуктор довжиною 0,7 м, який

закріплений на нижній частині капрової стійки.
При цьому необхідно контролювати наступні параметри:

1)правильність встановлення заглушки в нижньому кінці шнека;

2) діаметр шнека (вимірюється перед початком буріння);

3) глибину буріння (в процесі буріння фіксується глибиноміром і відображається графічно);

4) вертикальність буріння;

5) обертаючий момент, що прикладаєтся до шнека.

б) Після закінчення бетонування і підйома шнека необхідно контролювати відповідність грунту в

забоїсвердловини даним вишукувань;

в) Клапан чи заглушка, встановлені в нижньому кінці шнека, повинні мати конструкцію, що

перешкоджатиме потраплянню грунту в тіло шнека в процесі буріння.

г) Перед початком пілйома шнека система бетоноводів повинна бути заповнена бетонною

сумішшю. е) доставлятися бетон на будмайданчик повинен автобетонозмішувачами.

ж) Перерва в бетонуванні палі не повинна перевищувати величину часу, що залишився до початку

зчеплення бетону.

з) При перерві в бетонуванні і зупинці підйома шнека тіло шнека повинно бути заповнене бетонною

сумішшю.

До відновлення бетонування палі шнек забурюється в раніше вкладений в свердловину бетон на

величину не менше 1 м.

і) Армування буроін'єкційних паль виконується шляхом примусового занурення арматурного

каркасу в свіжовкладену бетонну суміш.

к) Голову палі необхідно формувати в інвентарній опалубці.

л) Буріння паль виконувати через дві. Буріння свердловин поряд з забетонованою повинно

виконуватися не раніше, ніж через 8 годин після завершення бетонування.

м) При температурі зовнішнього повітря нижче 12°С влаштування буроін'єкційних паль заборонено.

Вказівки з охорони праці
1.Перед допуском робочих в котлован повинна бути перевірена стійкість відкосів.

2. Монтаж, демонтаж і переміщення бурової установки виконувати згідно з

технологічнимикартами під керівництвом осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт.

3. Технічний стан бурових установок необхідно перевіряти перед початком кожної зміни.
4.Кожна бурова установка повинна бути обладнана звуковою сигналізацією. Перед пуском їх в

дію необхідно подавати звуковий сигнал.

5.Для забезпечення безпечності експлуатації бурових установок на вишці повинен

бути встановлений обмежувач висоти підйому бурового інструмента.

6.Не дозволяється працювати буровим інструментом з незавернутим до кінця і

незакріпленими різьбовими з'єднаннями.

Техніко-економічні

показники

№ Найменування
Одиниц

і

виміру

Кількість

1

2

3

Тривалість зайнятості бурової установки

Середня продуктивність бурової

установки

Трудомісткість

Змін

Шт./змін.

Маш.-зм

16

8

72

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

Робочі

дні

Зміни

Трудомісткість

на одиницю

виміру

люд./зм.

маш./зм.

Трудомісткість

на весь обсяг

робіт

люд./зм.

маш./зм.

Склад

бригади

(ланки),

машини і

механізми

Робочі

дні,

зміни,

години

№

п/п
Найменування

робіт

Од. Обсяг

виміру робіт

5 6 7 81 2 3 4

32,8/16,4
Машиніст 6р. -1

Помічник машиніста 5р.-1

Екскаватор VOLVO

EC 240BLC

1

(2)

1
Розробка грунту з завантаженням в

автотранспорт
1000

м³

65,6/32,8
Машиніст 6р. -1

Екскаватор VOLVO

EC 240BLC
1

(1)

2 Розробка грунту у відвал 1000

м³

Землекопи 2р.-4, 3р.-

2, 4р.-1. 3 (2)3 100

м³

4 (2)4

Машиніст установки 6р. -

1 Машиніст крану

6р. -1

Арматурник 4р. -2

Бетонник 4р. -2

бурова установка BG40

8 (2)6 1

м³

Машиніст крану 6р.-

2 1 бригада - 4 

чол.Кран ДЭК-631 

ОП

2 (2)7 м²

Машиніст крану 6р.-

1 Арматурник

4р.-3 Бетонник

4р.-4 Кран ДЭК-

631 ОП

6 (2)8 100

м³

Машиніст крану 6р.-
2 1 бригада - 4 
чол. Кран ДЭК-
631 ОП

2 (2)9 м²

Гідроізолювальни

к 4р.-2, 3р.-2,

2р.-2

2 (2)10

Землекоп 2р.-

1 Землекоп

1р.-2

1

(1)

Доробка грунту вручну

Влаштування пальового

фундаменту

Встановлення опалубки

плитногоростверку

Влаштування ростверка

Розбирання 

опалубки

751/-

1,6/1,23

0,81/0,13

6,9/138

0,81/0,13

56,6/-

13,2/-

Арматурник 3р.-2,

4р.-1, 5р.-1. 7

(1)

5 тВиготовлення арматурних каркасів 17,97/-

4,0/1,0

1,0/1,0

42,0/-

28,0/-

96,0/72,0

24,0/4,0

5,0/96,0

24,0/4,0

24,0/-

3,0/-

52/41
Кріплення стінок котловану

буронабивними палями ∅620 довж.

15м

1 м3

1,02

0,15

0,46

12,7

470,7

247,3

5,76

247,3

Влаштування гідроізоляції 100 м² 3,5

11 Засипка та пошарове ущільнення грунту 100 м³ 1,97

262,3 1,6/1,23
Машиніст установки 6р. -

1 Машиніст крану

6р. -1

Арматурник 4р. -2

Бетонник 4р. -2

бурова установка BG40

5 6

Графік виконання

робіт

Нормативне

джерело

ДБН Д.2.2-

№-2014

9

1-17-1

1-12-1

1-168-1

5-74-4

5-75-5

6-14-4

6-14-4

13-55-1

1-166-3

5-74-4

6-1-16

ГОСТ 15.4.013-

75

Т-30м

ГОСТ 12.4.010-

75
ГОСТ 12.4.087-

84
ГОСТ 12.4.013-

75
місцеві ТУ

ГОСТ 10.7.011-

67
ГОСТ 07.4.013-

67

2

2

2

30 пар

30

5

5

30

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість

Відомість потреби допоміжних

засобів

Назва Марка

Н-30

№

Нівелі

р
Теодоліт

Рулетка

вимірювальна
Рукавиці

Каска захисна

Сокир

а
шнур

L=100м
Лопата штикова

Ножовка

Вказівки по виконанню робіт

1. Перед початком робіт майстру необхідно провести інструктаж робітників з

технікибезпеки, в разі необхідності видати наряд-допуск на виконання процесів

підвищеної небезпеки.

2. Робоча зона повинна бути огороджена з встановленням попереджуючих

знаків.3. При насічці бетонної поверхні користуватись распіратором.

4. Щодня після закінчення робіт будівельне сміття повинно бути вивезено за межі

будівлі.

Межі застосування технологічної карти

Технологічна карта розроблена на влаштування пальового

поля. Будинок житловий, 9-ти поверховий, виконаний з

монолітного залізобетону. Місце будівництва - м. Київ.

Висота підйому гака

G,т
40

30

20

10

6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
25,2

L,м

6

4

10

8

Вантажопідйомність 12

30

28

26

24

22

20

18

16

14

Н,

м

№

1

2

1

1

1

2

VOLVO EC

240BLC

Камаз

5511

BG4

0
МКГ-25

БС-

126
Камаз

5511

Бурова установка по влаштуванню

паль
Гусеничний

кран
Бетононасос

Бетонозмішувач

1 Екскаватор одноківшевий (зворотня

лопата)
2 Самоскид вантажопідйомністю

8т
3

4

5

6

Відомість потреби основних машин та механізмів

Назва Марка Кількість

Розробив

Житлово-офісна будівля з
паркінгом в м.Чернігів

Технологічна карта на
влаштування буроін'єкційних

паль

Зм. Кільк. Арк. №док Підпи

с

Дата

Cтадія Aркуш Аркушів

ДП 3 6

КНУБА ПЦБ-47

Вантажна характеристика 

крана МКГ-25

Схема руху бурової установки, етапи монтажу палі,

графіквиконання робіт, вказівки з охорони праці, вказівки

по виконанню робіт, послідовність технологічних

операцій, ТЕП,відомість потреби основних машин та

механізмів

Лепська

Л.А.

Атестаційна випускна робота бакалавра



Схемастроповки ящикиз
розчином V = 0,25 м3 Масою
до 1 тСтроп 4СК1-

3,2/4,7 ДСТУ Б
В.2.8-10-98

Стропування
блоків у піддоні
мосою до 1,7т

Строп УСК1-1,6/2,0 -
2шт. ДСТУ Б В.2.8-10-
98

Строп 4СК1-
3,2/4,7 ДСТУ Б
В.2.8-10-98

4,7м

піддонз 
газобетонни
миблоками
подавати в м'
якій оболонці

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВИКОНАННЯ 

ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ
Розріз 1-

1
Схема встановлення

захисногокозирка при кладцi зовнiшнiх

стiн 200

01

6
4

2

8

КБ-676

3

1 зовнiшня стi
на; 2 гак;
3 гайка;
4 шайба;
5 опорний

кутик;6 дерев'яний

настил;7

кронштейн;8 опорна

планка.

Паке
т
цегли

Піддон на
брусках

Графік виконання

робіт

Схема

захватупакету з

цеглою

Притискач

Вилковий
підхва

т

2 3

1 1

Склад

бригади

Органiзацiя робочого мiсця при

кладцi стiн без

прорiзiв

робоча зона

1000

100

0

100

0

5

7
Захват вилочний для подачі цегли в

піддонах
Шарнірні

підмостки
Ящик для розчину ємкістю 0,3

м3Нестандартні 

підмостки
Інвентарна металева "стремянка" з перилами

L=2,85мдля підйому робочих на настил

підмостків Інструме

нт
Шнур причальний

кручений
Шаблон дерев'яний для перевірки ширини

віконнихпросвіт

ів

№ Спеціальність К-ть

1 Муляр 5 розряду 2

2 Муляр 4 розряду 2

3 Муляр 3 розряду 6

Всього 10

Відві

с

Скоба

причальна
Сокира

будівельна
Рулетк

аМетр металевий,

складний
Кельма 

муляра
Молоток-

кирка
Відро ємкістю

10л.
Вимірювальні

приладиНівелір в комплекті з

триногою
Рейка 

нівелірна

НВ-

1
РН-3

О-600

УС2-

700

Рівень будівельний ДСТУ-Н Б А.1.1-

86:2008

№ 
п/п

1

3 Виробіток на 1

робітника5 Обсяг

робіт

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ

ПОКАЗНИКИНайменування показників Од.

виміру Тривалість робіт дні

2 Трудомісткіст люд-зм.

м3/л-зм.

м 3

1 ящик з розчином;

2пiддони з газобетонними
блоками; 3 ефективний
утеплювач.

Допустимі відхилення при кладці

стін
Допустимі

відхилення

Відхилення від проектних розмірів по

товщиніза відмітками обрізів і

поверхівпо ширині

простінківпо зсуві осей

конструкціїВідхилення поверхонь від

вертикалі
на

поверхна всю

будівлюВідхилення рядів кладки від

горизонталі на10м довжини

стіниНерівності на вертикальній поверхні кладки
виявлені при накладанні 2-х метрової рейки

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЮ РОБІТ
1.Для зведення стін, простінків та перегородок використовуємо суцільну
неармовану кладку з цегли керамічною КРПВ-1/75/1800/15 за ДСТУ Б.В.2.7-61-2017
на цементно-піщаному розчині марки М50.
2. Середня товщина горизонтальних швів кладки повинна становити 12 мм,

вертикальних -
10 мм. Монолітність кладки забезпечувати перев'язуванням поперечних і
повздовжніх швів за багаторядною системою і всі вертикальні шви нижнього ряду
перекриваються цеглою
верхнього.
3.Процес кладки починаємо з закріплення порядовок на всіх кутах, примиканнях і
перетинах стін, а також через кожні 12 м на їхніх прямих ділянках. Вони
влаштовуються по периметру стін і вивіряються гнучким водяним рівнем так, щоб
відмітки кожного ряду на всіх порядовках знаходились в одній горизонтальній
площині. Далі натягуємо шнур-причалку між повзунками порядовок.
4. Укладання цегли робимо способом уприсик, для забезпечення кладки впустошовку.
5. Розчин на стіну подається розчинною лопатою, а потім розтилається під

верстові ряди

грядками завтовшки 2-2,5 см. Під ложковий верстовий ряд розчин розтилається
грядкою
завширшки 70-80 мм, а для поперечикового - 200-210 мм, з урахуванням відступу
від лиця версти на 20-30 мм.
6. Цегла подається на стіну на відстані 50-60 см від останньої цегли укладаємої
версти
так, щоб залишалось місце для розтілання цементно-піщаного розчину. Для
поперечикового ряду вона подається перпендикулярно до осі стіни стопками по дві
цеглини з відстанню між стопками в 1/2 цегли, для ложкового ряду - паралельно
стіні чи під невеликим кутом до неї з відстанню між стопками в 1 цеглину.

Величин
а 

відхилен
ь, мм

1

01

01

0

1

030

1

5

1

0

ЗАХОДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.При виконанні робіт по зведенню стін із цегли необхідно виконувати
вимоги ДБН А.3.1-5-2016.
2. Освітленість робочих місць повинна відповідати ДСТУ Б А.2.4-24:2008.
3. Недопускається кладка стін будівель більше двох поверхів без влаштування

міжповерхових перекриттів, а також без влаштування на сходових клітинах
площадок, маршів та огороджень.
4.Всі отвори в перекриттях огородити інвентарним огородженім або закрити 
інвентарними щитами. під час переривів в кладці не дозволяється залишати
матеріали
та інструмент на стінах.5. Входи в будівлю, яка будується повинні бути захищені зверху суцільним

навісом,

шириною не менше ширини входу з вильотом на відстані не менше 2м. від
стіни будівлі. Кут, який утворюється між навісом і вище розміщеною стіною
над входом, повинен бути у межах 70-75°.
6.Вхід та вихід на робочі місця здійснювати при непрацюючому крані . Всі
робітники повинні працювати в захисних касках згідно ДСТУ EN397-2001.
7.Пожежна безпека на будівельному майданчику, ділянці робіт та на робочих
місцях повинна забезпечуватися у відповідності з вимогами " Правил
пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт".
8.Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях
повинна забезпечуватися у відповідності із вимогами ДСТУ Б В.2.5-82:2016.
9. Забороняється виконання робіт при швидкості вітру 10м/с і більше, при

ожеледиці,
грозі, тумані при якому недостатня видимість в межах фронту робіт.
10.Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні проводитись відповідно

вимогам

розділу ДБН А.3.1-5-2016, НПАОП 0.00-1.75-15 і правил влаштування і
безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, які затверджені
Держоргтехнаглядом.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІЯкість цегляної кладки повинна задовільняти вимогам, що приведені

у ДБНВ.2.6-162-2010. Контроль за якістю необхідно виконувати по ходу

кладки.Прийомку виконаних робіт по зведенню кам"них конструкцій

необхідновиконувати до оштукатурення їх поверхонь. Прийомка закінчених
кам"яних конструкцій повинна супроводжуватися перевіркою:

1) Вірністю перев"язки, товщини та заповнення швів, а також

вертикальності,горизонтальності та прямолінійності поверхонь та кутів

кладки;2) наявності та правильності встановлення закладних деталей, зв"

язків таанкерів

.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дана технологічна карта розроблена на виконання кладки зовнішніх стін
з цегли під час виконання робіт при будівництві житлого будинку.

ДСТУ Б В.2.3-3-

2000
ДСТУ Б В.2.3-3-

2000

1

1

4

2

-

-

-

-

РС-

20 -

-

-

-

ДСТУ Б В.2.7-123-

2004
ДСТУ 4179-

2003

ДСТУ Б В.2.8-

20:2009

-

ДСТУ Б В.2.7-123-

2004
МРТ

У

ДСТУ 2688-

80
-

50

М
2

4

2

2

2

2

2

4

-

-

-

-

-

Кран 

баштовий

МАШИНИ, ОБЛАДНЕННЯ, ІНСТРУМЕНТ,

ІНВЕНТАР

Машини і засоби малої 

механізації
КБ-

403
Оснастка і 

обладнання
Строп чотирьохгілковий

Q=3,2Т
Строп двохгілковий

Q=3,2Т

4СКІ-

3,2
2СКІ-

3,2

ДСТУ Б В.2.8-10-

98
ДСТУ Б В.2.8-10-

98
"Аркада" В-

3.00.00
"Аркада" ОМ

253
"Аркада" ОМ 46-

00
-

-

1

1

1

1

4
6

2

3

1

Найменування Тип Марка, ГОСТ, Кіл-
ть креслення,
розробник

Показни

к

Технологічна карта на

виконання цегляної

кладки

Пiдпис

Дата

1
2
0

0
3
0
0

0
1
5
0

0
5
1

0

Схема розбивки на захватки при 
влаштуванні цегляної кладки

Захватка

1

Захватка

2

Робочі

дні

Графік виконання

робіт

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

зміни

Житлово-офісна будівля з паркінгом

в м.Чернігів

ЛепськаЛ.А

.

Змiн. Кiльк Арк.

Nдок.

Виконав Семенюк

І.О.

Атестаційно випускна робота бакалавра

Схема розбивки на захватки при влаштуванні

цнгляної кладки ,розріз 1-1, область

застосування,вказівки щодо виконання робіт

,контроль якості,техніка безпеки

Стадiя Аркуш

Аркушi

в

ДП 4 6
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Вказівки до виконання робіт
Вказівкирозроблені згідноДБН 8.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції.
Бетонування необхідно виконувати по схемі карт бетонних робіт тільки тоді, після
виконання підземного циклу робіт, а також встановлені металеві каркаси та ковзна
опалубка стін.
Опалубку необхідно встановлювати згідно осей будівлі та опалубочних розмірів стін.
Перед
відновленням бетонування поверхню вже утвореного бетону обчищають від
цементної корки.
При цьому міцність бетону повинна бути не менше ніж 0.3 мПа, або 5 мПа - при
обчищенні
відповідно водним або повітряним струменем, механічною металевою щіткою.
Оброблену таким способом поверхню зволожують за 1-1.5 години перед укладанням
бетонної суміші .
Опалубку стін та перкриття збирають з інвентарних щитів . Перед влаштуванням
опалубки краном встановлюють в проектне положення арматурні каркаси, котрі
зварюють з випусками
арматури. Арматуру очищають від бруду, що відшаровується. Опалубку і
підтримувальні рештування уважно оглядають , перевіряють надійність
влаштування стояків рештувань . Перевіряють також розміри, вертикальність
та горизонтальність елементів опалубки .
Опалубку очищають від бруду та сміття і змачують спецмастилами .

Перед укладанням бетонної суміші перевіряють її рухливість та однорідність .
Для оцінки міцності бетону виготовляють зразки -кубики, які потім зберігають в
умовах, що схожі з
умовами вистоювання бетону в конструкції та випробовують . Вкладання бетону
виконувати пошарово з ущільненням електровібраторами .

Контролю якості та приймання робіт
При прийманні закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій або частин
споруд слід перевіряти:

-відповідність конструкцій робочим кресленням ;

-якість бетону по міцності, а в необхідних випадках по
морозостійкості , одонепроникності і іншим показникам, вказаним
в проекті
-якість вживаних в конструкції матеріалів, напівфабрикатів і виробів.

Приймання закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій або частин споруд слід 
оформляти в установленому порядку актом огляду прихованих робіт або актом на
приймання відповідальних конструкцій . Контроль міцності бетону здійснюється
випробуванням зразків , виготовлених у місця укладання бетонної суміші . Зразки, що
зберігаються на морозі , перед випробуванням належить витримувати 2-4 год. при
температурі 15-20оС.

безпосередньо не беруть участь у виробництві робіт на
настилі опалубки, не допускається.
8) При ущільненні бетонної суміші електровібраторами

переміщати

вібратор за струмоведучі шланги не допускається, а при
перервах в роботі і при переході з одного місця на інше
електровібратори необхідно вимикати . Небезпечні зони повинні
бути позначені знаками безпеки і написами встановленої форми .

9)На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих чинників
повинні бути встановлені запобіжні захисні огорожі , а зон
потенційно діючих небезпечних виробничих чинників - сигнальні
огорожі або знаки безпеки.
10)Розбирання опалубки проводиться (після досягнення бетоном
заданої міцності ) з дозволу виробника робіт, а особливо
відповідальних конструкцій (по переліку, встановленому проектом)
- з дозволу головного інженера.Переміщення завантаженої або порожньої бадді дозволяється

тільки призакритому 

затворі .

Заходи з техніки безпеки

1)При переміщенні і подачі на робоче місце вантажопідйомними
кранами опалубки та арматури застосовують піддони,
контейнери і
вантажозахватні пристрої , що виключають падіння вантажу при
підйомі

2)Робочі, зайняті на установці опалубки та арматури
повинні працювати із запобіжними поясами.

3)Знімати тимчасові кріплення елементів опалубки
допускається після досягнення бетоном міцності ,
встановленої проектом.

4)Робочі місця, розташовані на відстані менше 3м один від
одного, повинні бути розділені захисними екранами.

5)Небезпечні зони повинні позначені знаками безпеки і
написами встановленої форми.

6)На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих
чинників встановлені запобіжні захисні огорожі, а зон 
потенційно діючих
небезпечних виробничих чинників -сигнальні огорожі або знаки
безпеки.

7)Розміщення на опалубці устаткування і матеріалів, не
передбачених проектом виробництва робіт, а також
перебування людей, що

подвійним. Товщина захисного шару

25 мм.Бетон класу В30, арматура А400С та А240С. 11) Бункери (бадді) для бетонної суміші задовольняють 

СТ 21807-76.Процес виконується комплектом
машин: баштовим краном КБ-676
подається
арматура і опалубка, бетонна
суміш

подається бетононасосом,

доставка

бетонної суміші здійснюється

автобетонозмішувачами BSA
1407 на відстань 25км.
Роботи виконуються комплексною
бригадою вдві

зміни.

Область застосування

Технологічна карта розроблена на
процес зведення монолітних 
залізобетонних плит

перекриття типового поверху (поверхи
2-8). Карта включає процеси
улаштування опалубки , армування,
вкладання бетонної суміші, догляд за
бетоном та демонтаж опалубки.
Плити перекриття суцільні
товщиною 200 мм. Армування
виконується

Найменування 

робіт
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о
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Розвантаження 
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Подача опалубки та арматури до

місця

Влаштування лісів

підтримуючих
опалубк

уВлаштування опалубки плити

переукриття
Армування плити
перекриття окремими
стержнями

Прийом бетонної суміші з

автобетонзм.
Подача бетонної суміші до місця

вкладання
Укладання бетонної суміші в

плиту4 Догляд за 

бетономРозбирання опалубки плити

перекриття
Розбирання 
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м2

100м
2

0,2

2

0,6

9

0,15

45,4

6
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370,95

74,
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Технологічні 

розрахунки

Нормативні допуски і

відхилення

Параметр Контроль

1.Відхилення
горизонтальних

площин на всю довжину
20мм

Вимірний, всіх стін
та ліній їх
перетину,
журнал робіт

2.Місцеві нерівності
поверхні

бетону при перевірці 
двомеровою рейкою
окрім опорних
поверхонь

5мм

Вимірний, не
менш 5 вимірів на
кожні50-100мм

3.Довжина та прольот ел-

тів

20мм Теж саме

4.Розмір
поперечного 
перерізу
елементів

6мм

-3мм
Вимірний, кожен 
елемент журнал
робіт

5.Різниця відміток по
висоті на стику
двох суміжних
поверхонь

3мм
Теж саме кожний
стик виконавча 
схема

Техніко-економічні

показники
№ Найменування 

показників

Одини
ці 
виміру

Показник

и

1 Тривалість робіт дні 9
2 Трудомісткіст люд-зм. 255,9
3 Виробіток на 1 робітника м3/л-зм. 1,16
4 Вартість робіт грн 40669,4
5 Обсяг робіт м3 296,8

№ Найменування Марка Кс
т

Примітк

и

1 Баштовий кран КБ-676 1 lстр=35
2 Бетононасос BSA 1407 1 П=70м /год3

Lв=120;H=20

0

3 Віброрейка SME 2 L=3м
4 Вібратор ИВ-67 4 d=38мм

Відомість потреби в машинах та

механізмах

Графік виконання

робіт

Схема послідовності монтажу горизонтальноі

опалубки

1-тренога; 2-стійка; 3-опускна головка Н-20; 4,6-деревяні опалубочні балки; 5-
проміжна стійка; 7-щити опалубки
напрям монтажу

1

2
3

4

5
6

7

Схема організації

процесівВлаштуван

ня
Армування
Бетонуванняопалубки плити плити

1

2

Напрямок 
подачi 
бетону

крок

200

Щити 

опалубки2500х12

50

2 2

3

3

Схема вкладання бетонної

суміші

Зона
вкладання
бетонної
суміші
бетононнасос
ом

Зона
уходу за 
бетоном

захисні
мати 
арматура

віброрейк

а

опалубк

а

Схема організації
робіт при влаштуванні перекриття

Захватка

1

Захватка

2

Автобетонозмішувач

Бетононасос СБ-

85

Бетононасос СБ-

85
Напорний
трубопрові
д

КБ-676

Автобетонозмішувач

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОЇ ПЛИТИ

ПЕРЕКРИТТЯ

Розріз 1-1

Технологічна карта на влаштування

монолітної плити перекриття

Житлово-офісна будівля з

паркінгом в м.Чернігів

ЛепськаЛ.А.

Змiн. Кiльк Арк. Nдок. Пiдпис

Дата

Виконав Семенюк І.О.

Атестаційно випускна робота бакалавра

Схема організації робіт влаштуванні перекриття 

,розріз1-1, область застосування,вказівки щодо виконання 

робіт,контроль якості,техніка безпеки

Стадiя Аркуш Аркушiв

ДП 5 6
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Найменування

робіт

Обсяг

робіт
Од.

вим

праці

люд-зм.

Витрати
Трива
лість

робіт

змін

и

Кіль-

кість

змін

Скла

д

Кіль-
кість

1 Підготовчі 

роботи

3 Розробка грунту у

відвал

2 Розробка грунту у транспорт

4 Доробка грутнту вручну

5 Кріплення стінок

котловану
6 Виготовлення арматурних

каркасів

8 Встановлення 

опалубки
9 Влаштування 

ростверку
10 Розбирання 

опалубки
11 Влаштування 

гідроізоляції
12 Засипка та пошарове

ущільнення
13 Цегляна кладка зовнішніх

стін

19 Цегляна кладка

перегородок

15 Монтаж монолітного

перекриття
16 Монтаж монолітних колон,

пілонів
17 Монтаж сходових

площадок

25 Влаштування паркетної

підлоги
26 Влаштування керамічної

підлоги
27 Облицювання внутр. стін

плиткою

24 Штукатурні роботи

28 Фарбування сітн 

водоемульсійне

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО

ОБ'ЄКТУ

23 Влаштування бетонної

підлоги

18 Монтаж сходових

маршів

20 Влаштування 

покрівлі
21 Заповнення віконних

прорізів
22 Заповнення дверних

прорізів

ГРАФІК РУХУ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ПО

ОБ'ЄКТУ

Найменування

машин

Один

.вим.

Ч
и
с
л

о м
а
ш

и
н

Бульдозер

Екскаватор

Кран

1

1

1

шт

шт

шт

ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ
Найменування

показників
Од.вимі

ру
1. Термін

будівництва:
по ДСТУ Б. А3.1.-

22:2014
по календарному

плану
місяців

місяців

2. Витрати праці:

нормативні

по календарному

плану

люд.дн

і
люд.дн

і
3. Трудомісткість на:

1 м кв. будівельної

площі:
нормативна

по календарному

плану

люд.дн

і
люд.дн

і
4. Коефіцієнт

сумісності робіт

5. Коефіцієнт

змінності робіт

6. Продуктивніть

праці

8.9

9.3

6686.3

638

1

0.65

0.68

1.

5

1.

8

105%

-

-

ГРАФІК ПОСТАВКИ НА ОБ'ЄКТ БУДКОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ,

МАТЕРІАЛІВ

матеріалів

Найменування
Один.

Бетон

Цегла

Склопакети

Розчин

2436.

1128

0
583.3

м 3
383.6

м 3

14 Цегляна кладка внутрішніх

стін

6.48

5.4

32.4

5.4

2.37

6

128

0

5.4

0.1

6

0.1

6

2.8

8

1034.

2

1.9

7

3.5

т

100м3

1

01.0

20.1

50.46

282.

312.

7470.

7247.

35.7

6

48

28

96

24

96

24

2

2

1

2

2

8

8

7

1

64

1

2 2

4

1

8

1

8

20

1

67

8

4

3

6

4

6

8

Машиніст 6р. -
1 Землекоп
5р.-2

Маш. 2, арм. 2, бет.

2
Арматурник

5р.

Тесля

р
Бетонувал.

5р.
1м2 247.

3

1276.

3

188

0

10.

8

24

3

3200 40

80

6

6Гідроізол.

5р. 3Землекоп

5р.

1

0

Покрівельник

5р.

55.4

8

360

28

30

400

240

10

512

0

1

0

Бетонувал.

5р.

7Тесляр

5р.

20Монтажник

5р.

20Штукатур 5р.

ГРАФІК РУХУ РОБОЧОЇ

СИЛИ

Аркушів

Технологія і організація

будівництва ДП 6

Дата

Підйомни

к

4шт

Штукатурна станція 5шт

КНУБА ПЦБ-

47

Атестаційна випускна робота

бакалавра
Житлово-офісна будівля з

паркінгом в м.Чернігів

Стадія Аркуш

1м2

7 Влаштування пальового фундаменту

1м3

1м3

100м3

1000м
3

1000м
3

2 Маш. 2, арм. 2, бет. 2 6

Тесля

р

29 Фарбування стелі 

водоемульсійне
30 Фарбування стін 

вапнякове
31 Фарбування стелі

вапнякове
32 Опорядження 

фасаду
33 Облицювання 

цоколю
34 Влаштування 

вимощення

24.4 1

9
285

17.3

1

1

4
21

032.

2

20300

25.9

7

1

6
240 1

5
Маляр

5р.12.

2

1

6
320 20Облицювал.

5р.0.94 480 20Облицювал.

5р.0.94 26 3Бетонувал.

5р.

100м2

100м3

1м3

1м3

1м2

100м3

100м3

100ш

т
100ш

т

100м2

1м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2

45

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100102 104106108 110112 114 116 118 120 122124126128 130132 134136138140142144146148150152 154156158160162164166168

170172174176178180182184186188190192194196198

бригади
робіт-
ників 2 4 6 8

в зм. 2 4 6 8

1

5
Маляр

5р.

1

5

Маляр

5р.

1

5

Маляр

5р.

1

5

1

5

1

5

Облицювал.

5р.

Облицювал.

5р.

Облицювал.

5р.

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

40
Монтажник 5р. -
25
Муляр 5р. -15

12

3

6

4

6

6

6

8

6

40

15

20

15

15

15

15

15

15

20

20

3

10

7

20

10

3

12

7
3

8
6

3 3

20

30

15

30

45

40

20

27

20

30

40

6

Паркет 3240

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100102 104106108 110112 114 116 118 120 122124126128 130132 134136138140142144146148150152 154156158160162164166168

170172174176178180182184186188190192194196198

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100102 104106108 110112 114 116 118 120 122124126128 130132 134136138140142144146148150152 154156158160162164166168

170172174176178180182184186188190192194196198

вим. Кількість 2

м 2

м 3

м 2

Календарний графік, графік руху робочої
сили, графік руху основних будівельних
машин та
механізмів, графік поставки на об'єкт
будконструкцій, виробів, матеріалів, ТЕП

Бурова установка 1шт

6

Рік - 2024-2025

березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад

10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20 22 2 4 6

грудень

червень липень серпень вересень жовтеньтравеньквітеньберезень листопад грудень

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20 22 2 4 6

червень липень серпень вересень жовтеньтравеньквітеньберезень листопад грудень

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6

8 10 12 14 16 18 20 22 2 4 6

Зм. Кіл. Аркуш №док.
Підпис

Розробив Семенюк

І.О Перевірив

Лепська Л.

А.


