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Фрагмент плану улаштування колон.

Армування колони Км1.3.1.

ФорматКопіював

Зм. Кіл. Арк. №док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

4

Фрагмент плану улаштування колон

1. За відмітку +0,000 прийняти рівень чистої підлоги першого поверху.

2. Вертикальні елементи запроектовані збірними залізобетонними з бетону класів С30/35, марка за морозостійкісттю F200, марка за

водонепроникністтю W4, бетонна суміш повинна мати рухливість П4 (осадка конуса 16...21 см).

3. Армування монолітних конструкцій передбачено окремими стрижнями з арматури класу А400С та А240С за ДСТУ 3760-2019. Арматурний прокат

А400С зі сталі 25Г2с або Ст3сп, А240С зі сталі Ст3пс.

4. Конструкції запроектовано згідно ДБН В.2.6.-98-2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції . Основні положення", ДСТУ Б. В.2.6-156-2010 "Бетонні

та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування", ДБН В.2.1-10-2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні

положення", ДБН В.1.2-14-2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд".

5. Точність розмічувальних робіт, при геодезичних роботах, під час будівництва приймати згідно табл.2 ДБН В.1.3-2

6. Увага! У специфікації зазначено теоретичні витрати матеріалів. Фактичні витрати матеріалів (з врахуванням розкрою, напуску фонової

арматури, прирізки тощо) визначається виконавцем будівельно-монтажних робіт за виробничими нормами витрат матеріалів погодженими з

замовником та проектною організацією.

7. Механічні з'єднання з опресованих муфт повинні відповідати ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001. При виконанні з'єднань контролювати якість обрізки

торців стержнів арматури, що з'єднується.
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Схема руху крана КТА-50 при влаштуванні фундаментів

2

Опалубка

Арматура

фундаменту

Риштування

2

Опалубка

Арматура

фундаменту

Риштування

Шари бетонної

суміші h=300мм

2

Опалубка

Арматура

фундаменту

Риштування

Шари бетонної

суміші h=300мм

Етапи зведення фундаменту
І етап. Установка опалубки

та армування
ІІ етап. Укладка бетонної

суміші нижньої ступені

ІІІ етап. Укладка бетонної

суміші верхньої ступені

Бетонна підливка

1. До початку виконання будівельних робіт здійснити заходи підготовчого

характеру, що включають створення безпечних та раціональних умов

будівництва.

2. Для пересування людей в пазусі котловану відстань між поверхнею

відкосу й боковою поверхнею фундаментів має бути не менше 0,6 м.

3. Крутість укосу котловану становить 1/4 (Лес м'який).

4. Автосамоскиди та інші машини й механізми встановлювати не ближче ніж

1,0 м. від бровки природного укосу.

5. Для спускання людей у котлован та евакуації з нього передбачити

установку не менше двох драбин чи маршевих сходів.

6. Виконання земляних та бетонних робіт необхідно здійснювати згідно з

вимогами ДБН А.3.1-5-2009.

7. Для влаштування залізобетонних фундаментів застосовується

дрібнощитова інвентарна опалубка типу ''Варіант'' (Україна).

8. Армування конструкцій здійснюється з окремих стрижнів.

9. Бетонну суміш вкладати в конструкції горизонтальними шарами

товщиною 300,0 мм. без розривів, з послідовним напрямком укладки в одну

сторону.

10. Укладка бетонної суміші здійснюється способом ''кран-баддя''. Для

виконання робіт прийнято автокран КГА-50 (СИЛАЧ Україна),

вантажопідйомністю 50 т. Баддя ємністю 1,5 м³.

11. Ущільнення бетонної суміші виконуємо глибинним вібратором ИВ 113.

12. Мінімальна міцність бетону незавантажених монолітних конструкцій при

розпалубленні фундаментів становит 70% від проектної .

13. Забороняється виконання бетонних робіт з риштувань, площадок під час

грози, ожеледі , туману і швидкості вітру 12 м/с. і більше.

14. Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, зобов'язані

носити захисні каски. сигнальні жилети.

15. Комплекс будівельних робіт виконувати згідно з вимогами ДБН

А.3.2-2-2009 ''Охорона праці і промислова безпека у будівництві ''.

Технічні показники Граничні відхилення Контроль (метод і обсяг)
Відхилення відміток дна виїмок

від проектних при розробці

одноківшевими екскаваторами.

Оснащеними ковшами із зубами

Для екскаваторів з

гідравлічним приводом +10 см.

Вимірювальний, точки вимірів

встановлюються випадковим

чином; число вимірювань на

прийнятій ділянці має бути

не менше 10

Відхилення ухилу спланованої

поверхні від проектного, крім

зрошуваних земель

Не повинні перевищувати

±0,001 м, при відсутності

замкнутих знижень

Візуальний ( спостереження за

стоком атмосферних опадів)

або вимірювальний, по сітці

50х50 м.

Монтаж арматурних сіток і

каркасів

Відповідність встановленої

арматури робочим креслен.

Перевірка за кресленнями,

огляд і контрольні заміри

Монтаж опалубки Правильність складання блоків

опалубки і їх монтажу

Огляд, заміри, перевірка

геодезичними інструментами

Укладання бетонної суміші Найбільша товщина шарів

бетонної суміші при її

укладанні повинна бути не

більше 30-40 см.

Візуальний ( спостереження)

Розпалублювання конструкцій Перевірка дотримання строків

розпалублювання, відсутності

пошкоджень бетону і опалубки

Візуальний (спостереження)

Допустимі відхилення і методи контролю

Техніко-економічні показники

м /л-зм.

Обсяг робіт 158
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Трудомісткіст

Найменування показників

Тривалість робіт

№

21

люд-зм.

3

дні

м 3

Показники
п/п виміру

1

3

5

№

п.п
Найменування робіт

Встановлення металевої опалубки

Установка та в'язання арматури

окремими стрижнями

Укладання бетонної суміші баддями

за допомогою крану

Розбирання металевої опалубки

О
д
и
н
и
ц
і 
в
и
м
ір
у

О
б
ся

г
 р

о
б
іт

Трудомісткість

Нормативна Прийнята

1

2

3

4

1м²

1т

1м³

1м²

273

4.74

158.1

273

л-зм. м-зм. л-зм. м-зм.

13.3 14

10.36 10

8.3 8

7.16 8--- ---

------

--- ---

--- ---

Склад ланки,

 машини

Слюсар будівельний

4р.-1

3р.-1

Арматурники

4р.-1

2р.-1
Бетонувальники

4р.-1

2р.-1

Слюсар будівельний

3р.-1

2р.-1

Т
р
и
в
. 
р
о
б
іт

, 
з
м
ін

К
іл
. 
з
м
ін
 н

а
 д

о
б
у

Т
р
и
в
. 
р
о
б
іт

, 
д
н
ів

К
іл
ь
к
іс
т
ь
 з

м
ін

2

1

1

1

7 2 3.5

10 52

8 42

8 42

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

13

1 2

14

1 2

15

1 2

16

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Дні

Зміни

Графік виконання робіт

1 2

17

1 2

18

1 2

19

1 2

20

1 2

21

Вказівки до виконання робіт та вимоги безпеки праці

Найменування машин,

устаткування,

інструментів і пристроїв

Тип
Марка

 Гост
Кіл-ть

Технічна

характеристика

21 3 4 5

Екскаватор

універсалбний

Одноківшевий,

гідравлічний

на гус. ходу

Komatsu

PC300
1

Обладнаний

зворотньою лопатою.

Містк. ковша 0.52м³.

Автосамоскид
Тривісний MАЗ 6501 5

Вантажопідйомність

21 т.

Кран На пневматичному

ходу, з стр. 32 м.
КТА-50 1

Вантажопідйомність

16 т.

Опалубка Щитова ''Варіант''
1

компл.

Автобетонозмішувач

Баддя Поворотна Б.Н-1.5 2 Ємність 1.5 м³.

Вібратор глибинний ИВ 113 2 Потужність 0.75 Вт.
Теодоліт Т-15

ДСТУ 10529-86
1

Нівелір Н-10

ДСТУ 10528-76
1

Рейка нівелірна РН-10

ДСТУ 111.58-83
2

Вишка геодезична Стандартна 3

Рулетка вимірювальна

металева
Стандартна РС-20

ДСТУ 7502-80
3

Інструмент землекопів Комплект 2
Інструмент слюсарів Комплект 3
Інструмент арматурниківКомплект 2
Інструмент

бетонувальників

Комплект
2

Відомість потреби в машинах, механізмах,

інструмент та інвентарі

Камаз 65115 4 Ємність 7/11,7м³

32

0,117

Одиниці

2

Область застосування технологічної карти
Дана технологічна карта розроблена на влаштування монолітних

фундаментів під несучі конструкції при зведенні офісно-складської

будівлі в с. Путрівка Васильківського району Київської обл
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Напрямок руху

автокрану КТА-50

Напрямок руху
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Кран

КТА-50

Поворотній

бункер

V=1,5м³
Камаз-65115

V=7м³

Захватка ІІ

Захватка І

Захватка ІІІ

Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.Зм.  ПідписАрк №Док. Дата

Технологічна карта на влаштування

монолітних фундаментів

7 12
Керівник

Виконав

Кафедра будівельної механіки 
Кафедра архітектурних 
конструкцій

Зав.кафедри

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення 
в Київський обл.

Офісно-складська будівля
Якусевич

Іванченко Г.М.
Плоский В.О.

Лізунов П.П.
Плоский В.О.

КР

Консультант 



2 4 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298

ДніДніДніДніДні Дні Дні Дні Дні

Лінійний графік виконання робіт

МісяціМісяці Місяці Місяці Місяці

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

1 1 1

16

22

16 16

22 22

14

1

6

40

8

8

8

8

14 14

1 1

8 8

8 8

8 8

8 8

20 20 20

20

20

20

20

28

20

20

20

20

28

20

20

20

20

28

88 8

6 6 6

8

8

8

12

8

8

8

12

8

8

8

12

6

6

6

8

12 12 12

32

20

32

20

32

20

ГРАФІК РУХУ РОБОЧИХ КАДРІВ ПО ОБ’ЄКТУ

2 4 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298

ДніДніДніДніДні Дні Дні Дні Дні

МісяціМісяці Місяці Місяці Місяці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

№

п/п

Найменування

працюючих

робітників

Кіль-

кість

Машиніст1 1

Землекоп2 16

Бетоняр
3 22

Монтажник
4 14

Сантехнік5 6

Електрик6 40

Покрівельник
7 20

Штукатур8 28

Маляр9 6

ГРАФІК РУХУ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

2 4 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298

ДніДніДніДніДні Дні Дні Дні Дні

МісяціМісяці Місяці Місяці Місяці

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

№

п/п

Найменування

будівельних

машин

Кіль-

кість

Екскаватор1 1

Бульдозер 130к.с.2

Кран ДЕК-251 при

монтажі фундаментів

4

Кран МКГ-25 при монтажі

підкранових балок

5

Кран РДК-250 при монтажі

елементів покриття

7

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 1

Кран ДЕК-251 при

монтажі колон

6 1

Кран РДК-250 при монтажі

стінових панелей

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

16 16 16

22 22 22

14 8

12 12

6

40

32

20

32

20

32

20

20

28 28 28

6 6

Найменування
показника

Одиниці
виміру Значення

Кошторисна вартість
будівництва

млн.грн.

Трудомісткість будівельно-
 монтажних робіт тис.люд/зм.

Витрати часу монтажних
 кранів

маш.-год.

Кошторисна заробітня
 платня

тис.грн.

Нормативна тривалість
 будівництва місяці

Тривалість будівництва
за календарним планом

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

43,46

1472

18

14,2місяці

Питомі капітальні
вкладення  грн/м3

2 4 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298

ДніДніДніДніДні Дні Дні Дні Дні

МісяціМісяці Місяці Місяці Місяці

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390

№

п/п

Найменування

будівельних

матеріалів

Кіль-

кість

1 210

2

Фундаменти

4

Елементи покриття

244

1190

3

1350

Колони

Стінові панелі

ГРАФІК ПОСТАВКИ НА ОБ’ЄКТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА УСТАТКУВАННЯ

Стадія Аркуш Аркушів
Кіл.Зм.  ПідписАрк №Док. Дата

Календарний графік виконання
робіт по об’єкту

11 12Керівник
Виконав

Кафедра будівельної механіки 
Кафедра архітектурних 
конструкцій

Зав.кафедри

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення 
в Київський обл.

Офісно-складська будівля
Якусевич

Іванченко Г.М.
Плоский В.О.

Лізунов П.П.
Плоский В.О.

КР

Консультант 



Аналіз

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ В
ОФІСНО-СКЛАДСЬКІЙ БУДІВЛІ

Aнaлiз кліматичних даних  місця будівництва
 м. Васильків

AКТУАЛЬНІСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ
 В ОФІСНО- СКЛАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення в Київський
обл.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Розробив Якусевич
Офісно-складська будівля

Стадия Лист Листов

Консульт. Плоский
КР 9 12Керівник Іванченко

Плоский
Аналіз можливості створення резервного живлення в

офісно-складській будівлі

Кафедра будівельної механіки
Кафедра архітектурних

конструкцій
Зав.Каф. Лізунов П.П.

Плоский В.О.
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Формат A1



Аналіз симтем резервного  живлення

АНАЛІЗ  МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ

Аналіз можливості використання  фотоелектричних  модулів  для резервного живлення

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення в Київський
обл.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Розробив Якусевич
Офісно-складська будівля

Стадия Лист Листов

Консульт. Плоский
КР 10 12Керівник Іванченко

Плоский
Аналіз  можливості використання систем резервного

живлення

Кафедра будівельної механіки
Кафедра архітектурних

конструкцій
Зав.Каф. Лізунов П.П.

Плоский В.О.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Схема застосування вертикальних вітрогенераторів Характеристики вітрогенераторів Вітрогенератори для резервного

живлення

Со
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ан
о

Вз
ам
 и
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ь 
и 
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а

Ин
в.
 №
 п
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Формат A1

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення в Київський
обл.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Розробив Якусевич
Офісно-складська будівля

Стадия Лист Листов

Консульт. Плоский
КР 11 12Керівник Іванченко

Плоский Використання вітрогенераторів для резервного

енергозабезпечення

Кафедра будівельної механіки
Кафедра архітектурних

конструкцій
Зав.Каф. Лізунов П.П.

Плоский В.О.



ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ РОТОРНИХ
ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ  ТА ГЕЛІОСИСТЕМ   НА ГРАНЯХ БУДІВЛІ

Визначення опору теплопередачі

огороджувальних конструкцій

Визначення місця розташування вітрогенераторів

та  геліосистем

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Со
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Формат A1

Кваліфікаційна магістерська робота

Офісно-складська будівля з елементами резервного живлення в Київський
обл.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Розробив Якусевич
Офісно-складська будівля

Стадия Лист Листов

Консульт. Плоский
КР 12 12Керівник Іванченко

Плоский Визначення місця раціонального розташування
роторних вітрогенераторів  та геліосистем   на гранях

будівлі

Кафедра будівельної механіки
Кафедра архітектурних

конструкцій
Зав.Каф. Лізунов П.П.

Плоский В.О.
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