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Тема даного дипломного проекту – « 7 поверховий житловий будинок у 

місті Києві». 

Територіально ділянка будівництва запланована на правому березі міста 

Києва. 

Проектування даної багатоповерхової будівлі передбачено на підставі: 

- завдання на проектування 

- результатів інженерно – геологічних вишукувань 

- містобудівних умов та обмежень забудови на земельній ділянці 

- генерального плану забудови міста Києва 

Проектом передбачене розміщення будівлі згідно вимог та раціонального 

використання земельної ділянки, з розташуванням функіональних зон. 

Просторова композиція житлового будинку складається з цокольного 

однорівневого паркінгу та допоміжних технічних приміщень, першого поверху з 

приміщеннями під комерційні цілі та вхідною групою житлової частини, 6 

поверхової житлової частини та мансардного поверху з приміщеннями офісного 

призначення. 

Наявність лоджій мансардного поверху, великих оглядових 

склоконструкцій першого комерційного поверху та кольорове рішення фасаду 

дозволяє стилістично вписати будівлю в ансамбль торгово розважальних центрів 

та новобудов центральної частини міста. 

В планувальних рішеннях квартир передбачене чітке зонування приміщень 

та наявність в кожній квартирі лоджій і балконів. 

Всі внутрішні інженерні мережі будинку винесені в місця загального 

користування, за межі квартир, для можливості їх обслуговування із загального 

коридору. Багатоповерхівку оснащено вантажно – пасажирським ліфтом. 

Для розміщення автомобілів мешканців будинку передбачений підземний 

автопаркінг з зовнішнім доступом. 

       
ǉǸǹǺǶǴǧ ǾǧǸǹǯǴǧ 
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РОЗДІЛ 1. 
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1.1. Вихідні дані 
 

Майданчик під будівництво багатоповерхового житлового будинку з 

приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом 

розташована на правому березі міста Києва. 

Зона будівництва належить до III категорії регулювання забудови, тому дане 

будівництво може здійснюватись, але без шкоди наявних пам’яток історії та 

культури. 

1.2. Об’ємно – планувальні рішення 
 

Будівля запроектована 7-поверховою з експлуатованим горищем, 

приміщеннями торгово-офісного призначення на першому поверсі та 

паркінгом і технічними приміщеннями на -1 поверсі. 

Розміри житлового будинку в плані в осях: 1-8 – 26,4м; А-М – 16,8м. 

Габаритні розміри житлового будинку в плані 26,7х16,85м. 

Висота підземного поверху – 4,05 м від підлоги до підлоги; 

Висота першого поверху – 3,30м; 

Висота житлових поверхів – 3,00 м; 

Висота експлуатованого горища від підлоги до стелі – 3,10 м 

Висота будівлі від позначки 0,000 – 27,65 м. 

Типовий поверх запроектованої житлової будівлі складається з двох 3- 

кімнатних квартир (89,84 м2 та 89,03 м2 ) та двох 1-кімнатних квартир (40,92м2 

та 48,85 м2). 

Також житлову будівлю оснащено вантажно-пасажирським ліфтом. 

Опис приміщень: 

Планувальне рішення будівлі містить наступні аспекти. 

Підземний поверх будівлі на відмітці -4,250 слугує для розташування 

паркінгу та технічних приміщень. Паркінг має дві зони, що розмежовані 

сходово- ліфтовим вузлом та тамбур-шлюзом. Також на підземному поверху 

обладнано теплопункт, венткамеру, насосну, електрощитову та приміщення 

зв’язку. Окрім заїзду до паркінгу, вхід до підземних приміщень передбачений 

через ще два виходи: через інвентарну та окремий вихід з техприміщень. 

Також -1ий поверх має приямки облаштовані вікнами та драбинами. Загальна 

площа підземного поверху – 267,32 м2. 

Перший поверх будівлі на відмітці -0,150 запроектовано під торгово-офісні 

приміщення. На ньому розташовано три приміщення комерційного 

призначення з загальними площами 70,10 м2 36,40 м2 та 132,90 м2 . Кожне з 

таких приміщень оснащено санвузлом з туалетом та умивальником. 

       
ǗǵǮǫȌǲ 1. ǇǷǼȌǹǬǱǹǺǷǴǵ-ǶǲǧǴǺǩǧǲȃǴȌ ǷȌǿǬǴǴȆ 

ǇǷǱǺǿ 
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Комерційні приміщення мають перепад по висоті через нерівність ділянки 

забудови. Відмітка підлоги торгових приміщень з фасаду М-А - -0,700, з 

фасаду А-М -1,150. Загальна площа приміщень комерційного призначення– 

239,4 м2. 

Окрім приміщень комерційного призначення на першому поверсі також 

запроектовані ліфтовий хол та сходовий вузол, приміщення консьєржа з 

інвентарною та сан вузлом, вхідний тамбур та хол, колясочну та ще одну 

окрему інвентарну з входом з вулиці. Вихід з будівлі передбачено на ганок з 

пандусом. 

З другого по сьомий поверх – планування відповідає типовому поверху та 

містить ліфтовий хол, сходовий вузол, тамбури на дві квартири, передпокої, 

кухні, спальні, житлові кімнати загального призначення, санвузли та балкони. 

Експлуатоване горище на відмітці +21,250 (мансардний поверх) 

запроектовано під офісні приміщення та обладнано санвузлами. Також на 

поверсі наявні дві лоджії та тераса. Загальна площа поверху - 350,36 м2. 

З урахуванням планувального рішення запроектовано внутрішні монолітні 

залізобетонні сходи із проміжною сходовою площадкою. Ширина маршів 1100 

мм, сходової площадки – 1250 мм. 

На поверхах з першого по сьомий та мансардному поверсі передбачено 

денне та штучне освітлення, на -1 поверсі і паркінгу – тільки штучне. 

2. Архітектурно- будівельні рішення 
 

Конструктивна система – каркасна. 

Конструктивне рішення будівлі прийняте із використання каркасу з 

монолітних залізобетонних пілонів. 

Поперечна та поздовжня жорсткість каркасу забезпечується жорсткими 

вузлами з’єднання пілонів і фундаментів, наявність горизонтальних дисків 

жорсткості у вигляді плит перекриття та наявністю діафрагм жорсткості, 

представленими сходово- ліфтовими вузлами з монолітними залізобетонними 

стінами товщиною 200 та 250мм. 

2.1 Фундаменти 
 

Фундаменти запроектовані пальовими, з вдавлювальних паль, окремо 

розташованими під пілонами каркасу з монолітним залізобетонним стаканом з 

бетону С20/25 та бетонною підготовкою товщиною 100 мм з бетону класу 

С8/10. 

Також під стіни діафрагми жорсткості передбачений стрічковий фундамент 

з вдавлювальними палями. По зовнішнім поверхням, що мають контакт з 

грунтом, передбачена зовнішня обмазочна гідроізоляція. 

       
ǗǵǮǫȌǲ 1. ǇǷǼȌǹǬǱǹǺǷǴǵ-ǶǲǧǴǺǩǧǲȃǴȌ ǷȌǿǬǴǴȆ 

ǇǷǱǺǿ 
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2.2 Пілони 
 

Як несучі вертикальні елементи в даній будівлі прийнято монолітні 

залізобетонні пілони розмірами 1600х300 та 1000х30мм, з бетону класу С30/35. 

По зовнішнім поверхням пілонів, що мають контакт з грунтом, передбачена 

зовнішня обмазочна гідроізоляція. 

2.2 Зовнішні огороджуючі конструкції 
 

Зовнішнє огородження виконується кладкою з газобетоних блоків 

товщиною 300мм з щільністю 500 кг\м.куб. Також виконується зовнішнє 

утеплення мінеральною ватою товщиною 150мм. Фасад оздоблюється 

керамогранітною плиткою розмірами 1200х600мм та полімерною плиткою з 

розмірами 600х600. 

2.3 Внутрішні стіни і перегородки 
 

Внутрішні стіни виконуються кладкою з газобетоних блоків товщиною 

200мм з щільністю 500 кг\м.куб. Сходово-ліфтовий блок відмежовується 

монолітною залізобетонною стіною товщиною 250 мм. Ліфтовий блок та стіни 

діафрагми жорсткості виконані монолітними залізобетонними з товщиною 

200мм. 

Перегородки виконані кладкою з газобетоних блоків товщиною 100мм, 

120мм та 150мм з щільністю 500 кг\м.куб. 

2.4 Перекриття і підлоги 
 

Перекриття виконані суцільною монолітною залізобетонною плитою 

товщиною 200мм. 

Над -1 поверхом плита перекриття передбачена товщиною 300мм. 

Склад підлог житлової будівлі запроєктовано в залежності від призначення 

приміщень. У санвузлах та кухнях – з вологостійких і водонепроникних 

матеріалів– з керамічної плитки по цементно-піщаному розчину. В житлових та 

офісних приміщеннях – ламінат, в комерційних та приміщеннях першого 

поверху – керамічна плитка, в технічних приміщенням та паркінгу – наливна 

підлога. 

2.5 Покриття і покрівля 
 

В якості несучих елементів покриття запроектовані монолітні плити 

товщиною 200 мм. 
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Покрівля житлової будівлі передбачена плоскою, рулонною з 

мінераловатним утепленням та влаштуванням необхідних ухилів стікання 

дощових вод та талого снігу. 

2.6 Сходи 
 

Внутрішні сходи запроектовані монолітними залізобетонними з розмірами: 

площадок 2600х1250 мм, сходинок 150х300 мм, довжина маршу 300. 

2.7 Двері і вікна 
 

У якості склопрозорих огороджуючих конструкцій у житловій будівлі 

прийнято металопрластикові вікна зі здвоєним склопакетом. 

Двері у проекті прийняті: 

¶ Квартирні вхідні – металеві, 900х2100мм 

¶ Під’їздні – металеві 1100х2100мм 

¶ Двері в кімнату консьєржа – металеві 800х2100мм 

¶ Міжкімнатні - дерев’яні 900х2100мм, у санвузол 700х2100мм 

¶ Технічних приміщень – металеві 1000х2100мм. 

¶ Балконі – металопластикові шириною 850 та 700мм. 

2.7 Інженерне обладнання 
 

Приміщення житлового будинку забезпечені опаленням, водопроводом 

каналізацією та електроенергією. 

Проектом передбачена вентиляція технічних приміщень та вентиляція 

санвузлів з кухнями для чого в приміщенні ліфтового холу розміщуються 

вентиляційні короби скритого типу, розмірами 1500х1000мм. Приміщення для 

вентиляційного обладнання передбачене на -1 поверсі. 

Згідно проекту для будівлі передбачається індивідуальний опалення, для 

чого на -1 поверсі передбачено теплопункт. 

Також на підземному поверсі запроектовано електрощитову та 

електрощитки на кожному поверсі. 

3. Заходи з пожежо та вибухобезпеки 
 

Запроектований житловий будинок Житловий належить до першого ступеню 

вогнестійкості. 

Шахта ліфту виконана з межею вогнетривкості REI150 M0. Двері в ліфтові 

шахти виконанв в протипожежному варіанті з межею вогнестійкості EI30 (2-го 

типу). 
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Протипожежна безпека забезпечується комплексом рішень, направлених 

на попередження пожежі та створення умов, що забезпечують успішне гасіння 

пожежі та евакуації людей: 

- дотримання протипожежних розривів, влаштування автомобільних шляхів, 

що забезпечують вільну евакуацію з території; 

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння здійснюється з єдиної системи 

питного і протипожежного трубопроводів; 

- ступінь вогнетривкості житлового будинку передбачається не нижче I-ї; 

- приміщення підземного автопаркінгу забезпечені системою димовидалення; 

- передбачено влаштування систем підпору повітря в шахти ліфтів при 

пожежі; 

- всі двері квартир передбачені металевими, протиударними з межею 

вогнестійкості EI30; 

- забезпечено ізоляцію входів до вбудованих приміщень громадського 

призначення від житлової частини; 

- передбачене влаштування у прихожих житлових квартир автоматичної 

пожежної сигналізації; 

- запроектовано вивід сигналу від приймального контрольного приладу 

пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної 

охорони; 

- передбачено влаштування патрубків Ø 80 мм для підключення пожежних 

машин; 

- двері венткамер, електрощитових, виходу до покрівлі, машинні відділення 

ліфтів та інші технічні приміщення передбачені протипожежними з межею 

вогнестійкості EI30; 

4. Захист конструкцій від корозії 
 

Каркас споруди складається з монолітних пілонів, дисків перекриття та 

діафрагм жорсткості. Всі конструкції залізобетонні. Для убезпечення 

конструкцій від руйнування бетону та корозії арматури, спричинених 

негативною дією оточуючого середовища, проектом передбачено покриття 

бетону шаром штукатурки з послідуючим фарбуванням. Металеві конструкції 

прийнято покривати фарбою два рази для захисту від корозії. 

5. Додержання норм і правил 
 

Проект житлового будинку розроблений в повному обсязі у відповідності 

з діючими нормами, правилами, інструкціями, держстандартами і забезпечує 

безпечну і довготривалу експлуатацію будівлі при дотриманні передбачених 

проектом заходів. 
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РОЗДІЛ 2. 

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

2.1 Залізобетонні конструкції 

 

 

 

 

 
Консультант (Доброхлоп М.І.) 

      
ǗǵǮǫȌǲ 2. ǈǺǫȌǩǬǲȃǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 

      

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ ǎǧǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ  

 
ǎǧǲȌǮǵǨǬǹǵǴǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 

ǘǹǧǫȌȆ ǇǷǱǺǿ ǇǷǱǺǿȌǩ 

      

ǖ 
 

1 
 

19 
ǗǵǮǷǵǨǯǩ: ǑǷǧǸǴȆǴǸȃǱǯǰ Ǉ.ǘ.   

ǑǬǷȌǩǴǯǱ: ǋǵǨǷǵǼǲǵǶ Ǔ.ƾ.    
ǑǔǚǈǇ, ǨǺǫȌǩǬǲȃǴǯǰ ǻǧǱǺǲȃǹǬǹ, 

ǱǧǻǬǫǷǧ ǎǈǑ, ǪǷǺǶǧ Ǹǎǖǝǈ-501 
ǑǵǴǸǺǲȃǹǧǴǹ ǋǵǨǷǵǼǲǵǶ Ǔ.ƾ.   

ǎǧǩ.ǱǧǻǬǫǷǯ ǍǺǷǧǩǸȃǱǯǰ Ǖ.ǋ.   
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2.1.1. Загальні дані 
 

Оскільки розділ ЗБ будівельних конструкцій представляє собою спеціальну 

частину дипломної роботи, до розглядання цим розділом прийнято декілька 

конструктивних елементів. 

В розділі залізобетонні конструкції розглянуто порівняльний аналіз 

результатів машинного розрахунку за допомогою ПК «Ліра-САПР» та 

результатів ручного розрахунку для монолітної плити перекриття товщиною 

200мм над шостим поверхом на відмітці +17,850 та монолітної плити 

перекриття над паркінгом товщиною 300мм на відм. -0,150. 

2.1.2. Вихідні дані до розрахунку 
 

Розміри будівлі в плані– 26,7 х16,85 м. 

Кількість поверхів – 9 (7 поверхів основною будівлі, підземний паркінг та 

експлуатований мансардний поверх) 

Матеріал стін та перегородок – газобетонні блоки. 

Район будівництва – правий берег м. Києва. 

Конструктивна система запроектованої будівлі – каркасна монолітна 

Характеристики матеріалів для конструювання: 

       
ǗǵǮǫȌǲ 2. ǈǺǫȌǩǬǲȃǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 
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ὪὧὯ,ὴὶὭίά ὪὧὯ ὪὧὸὯ,0.05 ὪὧὨ Ὁὧά ‐ὧό 

18.5 МПа 25 МПа 1.5 МПа 14.5 ǒǕǦ 30 ǉǕǦ 3.40 

 

ǆǶǲǦǸǹǶǦ ǰǱǦǷǹ ǆ500Ǘ 
ὪώὯ ὪώὨ ὪώύὨ ‐ί0 

500 435 300 0,0021 
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Розрахункова модель будівлі 
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2.1.3. Збір навантажень 

Збір навантажень на 1м2 конструкцій 

  

ǈǮǪ 

ǳǦǨǦǳǸǦǬǫǳǳȅ 

ǛǦǶǦǰǸǫǶǮǷ 

ǸǮǽǳǫ 

ǳǦǨǦǳǸǦǬǫǳ 

ǳȅ 

ǰǓ 

ǐǴǫǺ. 

ǓǦǪȋǯǳǴǷǸȋ 

ǭǦ 

ǵǶǮǭǳǦǽǫǳǳ 

ȅǲ, 

ɾn 

ǋǰǷǵǱǹǦǸǦǼȋ 

-ǯǳǫ 

ǶǴǭǶǦǻǹǳǰǴǨ 

ǫ 

ǳǦǨǦǳǸǦǬǫǳ 

ǳȅ 

ǐǴǫǺ. 

ǳǦǪȋǯǳǴǷǸȋ 

ǵǴ 

ǳǦǨǦǳǸǦǬ 

ǫǳǳȄ, ɾfm 

 
ǉǶǦǳǮǽǳǫ 

ǶǴǭǶǦǻǹǳ- 

ǰǴǨǫ 

ǭǳǦǽǫǳǳȅ 

 

ǕǴǷǸȋǯǳȋ ǳǦǨǦǳǸǦǬǫǳǳȅ 

ʇʦʢʨʠʪʪʷ 

ǖǹǧǫǶǴȌǪ (3 

ǾǦǶǮ) 
0,120 1,0 0,120 1,2 0,144 

ǙǸǫǵǱȄǨǦǽ 

(ǲȋǳǨǦǸǦ) 

t=250 ǲǲ, 

ƞ=110 ǰǩ/ǲ3
 

 

 
0,275 

 

 
1,0 

 

 
0,275 

 

 
1,2 

 

 
0,33 

ǕǦǶǴ- ǸǦ 

ǩȋǪǶǴȋǭǴǱȅǼȋȅ 
0,02 1,0 0,02 1,2 0,024 

Ǎ/ǧ ǵǱǮǸǦ 

ǲǴǳǴǱȋǸǳǦ 

t=200 ǲǲ 

 
0,5 

 
1,1 

 
0,55 

 
1,1 

 
0,605 

ǖǦǭǴǲ   0,965  1,103 

ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ 

ǑǦǲȋǳǦǸ 

t=25 ǲǲ 
0,038 1,0 0,038 1,2 0,046 

ǕȋǪǰǱǦǪǰǦ 

t=25 ǲǲ 
0,022 1,0 0,022 1,2 0,026 

ǜ/ǵ ǷǸȅǬǰǦ 

t=50 ǲǲ 
0,09 1,1 0,099 1,2 0,119 

Ǎ/ǧ ǵǱǮǸǦ 

ǲǴǳǴǱȋǸǳǦ 

t=200 ǲǲ 

 
0,5 

 
1,1 

 
0,55 

 
1,1 

 
0,605 

ǞǸǹǰǦǸǹǶǰǦ 

ǩȋǵǷǴǨǦ t=10 

ǲǲ 

 
0,03 

 
1,0 

 
0,03 

 
1,0 

 
0,03 

ǗǸȋǳǮ - 

ǵǫǶǫǩǴǶǴǪǰǮ 
0,075 1,0 0,075 1,2 0,09 

ǖǦǭǴǲ   0,814  0,916 
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2.1.4. Розрахунок плити перекриття на відмітці + 17,850 

Плита перекриття запроектована товщиною 200 мм з монолітного 

залізобетону марки С20/25 та арматурою класу А500С. Спирання плити 

передбачено на типові пілони перерізами 300х1000мм та 300х1600 мм та на 

діафрагму жорсткості. Діафрагма жорсткості представляє собою ліфтову та 

витяжні шахти, та п’яти монолітних стін по дві вздовж осей 3 та шість та вздовж 

осі Е. 

Розрахунок монолітної плити перекриття виконано у програмному 

комплексі «Ліра-САПР», який реалізує метод скінченних елементів. 

Навантаження на плиту задані виходячи з таблиці «Збір навантажень» 
 
 

 

Рис.1. Розрахункова модель плити перекриття 
 

 
 

 

Рис.2. Схема навантажень та плиту перекриття 

       
ǗǵǮǫȌǲ 2. ǈǺǫȌǩǬǲȃǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 
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ǘǮǲǽǦǷǴǨȋ 

ǐǴǶǮǷǳǫ 0,15 1,05 0,126 1,1 0,165 

ǗǳȋǩǴǨǫ (ǲ. ǐǮȌǨ) 1,15 0,49 0,56 1,04 1,196 

ǖǦǭǴǲ, g+v 2,97  2,465  3,38 

Ǎ ǹǶǦǻǹǨǦǳǳȅǲ 

ǰǴǫǺ. ǳǦǪȋǯǳǴǷǸȋ 

 
0,975 2,4 1,1 3,718 
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2.1.4.1 Аналіз результатів розрахунку 
 

 

Рис.3. Ізополя деформацій по вісі Z 
 

 

 

 

 

Рис.4. Мозаїка ізополя напружень Mx 
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Рис.5. Мозаїка ізополя напружень My 
 
 

 

Рис.6. Верхнє армування плити перекриття вздовж осі Х 
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Рис.7. Верхнє армування плити перекриття вздовж осі У 
 
 

 

Рис.8. Нижнє армування плити перекриття вздовж осі Х 
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Рис.9. Нижнє армування плити перекриття вздовж осі У 
 

З аналізу результатів машинного розрахунку (рис.3-9) отримано основні 

значення напружень, деформацій, переміщень та армування монолітної плити 

перекриття типового поверху споруди. 

Результати аналізу зведено до «Таблиці результатів розрахунку Ліра- 

САПР» з метою подальшої перевірки і порівняння з ручним розрахунком. 

 
Таблиця результатів розрахунку «ЛІРА-САПР» 

ʇʝʨʝʨʽʟ ʄ, ʢʅʤ ʇʨʠʡʥʷʪʘ ʘʨʤʘʪʫʨʘ ñʃʀʈɸò 

1-1 20,1 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

+ᶮρς ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

2-2 17,57 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

3-3 17,173 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

 

2.1.4.2. Розрахунок та конструювання плити перекриття 

Переріз 1-1: 

Робоча висота плити перекриття висоту: 

d = h - 30 = 200 – 30 = 170 мм; 

ὓ1 20,1 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 1702 
=  0,048

 
ὧὨ 
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де ὓ1- відповідно до «Таблиці результатів розрахунку Ліра-САПР» 

ὪὧὨ- для бетону марки С20/25. 

За значенням αm = 0,048, відповідні коефіцієнти: ξ=0,06 та ζ=0,976. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Граничне значення ξR: 

‐ὧό.3 3,44 
‚Ὑ =  

‐ +  ‐ 
=  

3,44 +  2,1 
=  0,62;

 
ὧό.3 ίέ 

де, для бетону класу С20/25, ‐ὧό.3 =  σȟττϸ; для арматури класу А500С, 

‐ίέ =  0,21% =  ςȟρϸ. 

Умова ‚= 0,06 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,976 Ͻ 170 =  165,92; 

Необхідну площа поперечного перерізу робочої арматури: 

ὓ1 20,1  106 
ὃί1 =  =  =  278,49 ̍ 2̍; 

ὪώὨ  ᾀ τσυ  165,92 

 
Приймаємо: основну арматуру ᶮφ ˍυππ˞ з кроком 200мм та підсиленням 

арматурою ᶮρπ ̱ υππ˞ з кроком 200. 

Переріз 2-2: 

d = h – 30 = 200 – 30 = 170 мм; 

ὓ2 17,57 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 1702 
=  0,042

 
ὧὨ 

За значенням αm = 0,042, відповідні коефіцієнти : ξ=0,054 та ζ=0,978. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Умова ‚= 0,054 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,978 Ͻ 170 =  166,26; 

Необхідна площа поперечного перерізу робочої арматури [18]: 

ὓ2 17,57  106 
ὃί2 =  =  =  242,94 ̍ 2̍ 

ὪώὨ  ᾀ 435  ρφφȟςφ 

       
ǗǵǮǫȌǲ 2. ǈǺǫȌǩǬǲȃǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 
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Приймаємо основну сітку з арматури ᶮφ ˍυππ˞ ̈  ̋ ̑̏̋̏̍ 200 та 

додатковим армуванням ᶮψ ̱ υππ˞  ̈̋ ̑̏̋̏̍ 200. 

Переріз 3-3: 

d = h – 30 = 200 – 30 = 170 мм; 
 

ὓ3 17,173 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 1702 
=  0,041

 
ὧὨ 

 

Для значення αm = 0,041, відповідні коефіцієнти: ξ=0,053 та ζ=0,979. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Умова ‚= 0,053 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,979 Ͻ 170 =  166,43; 

Визначаємо необхідну площу поперечного перерізу робочої арматури [18]: 

ὓ3 17,173  106 
ὃί3 =  =  =  ςσχȟςρ̍̍2 

ὪώὨ  ᾀ 435  166,43 

Приймаємо основну сітку з арматури ᶮφ ˍυππ˞ ̈ ̋̑̏̋̏̍ ςππ та 

підсиленням арматурою ᶮψ ̱ υππ˞ ̈  ̋ ̑̏̋̏̍ 200 

Порівняльний аналіз результатів розрахунку згідно ПК “ЛІРА- САПР” та 

ручного розрахунку наведено в таблиці «Порівняльний аналіз результатів» 

Порівняльний аналіз результатів 

 
ʇʝʨʝʨʽʟ ʄ, ʢʅʤ 

ʈʦʟʨʘʭʫʥʦʢ 

ñʃɯʈɸ- ʉɸʇʈò 
ʈʫʯʥʠʡ ʨʦʟʨʘʭʫʥʦʢ 

 

1-1 20,1 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

+ᶮρς ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

+ᶮρπ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

2-2 17,57 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

3-3 17,173 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

 

Виходячи з порівняльного аналізу програмного та ручного розрахунку, до 

конструювання приймаємо основну сітку з робочою арматурою 

ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 та арматурою ᶮψ-ᶮρπ у зонах підсилення. 

       
ǗǵǮǫȌǲ 2. ǈǺǫȌǩǬǲȃǴȌ ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌȍ 

ǇǷǱǺǿ 
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2.1.4.3. Перевірка несучої здатності перерізу 
 

Робоча висота перерізу: 

d = h – a = 200 – 30 = 170 мм; 

Визначення коефіцієнту армування перерізу 1-1 з ὃί1 =  278,49 ̍ 2̍: 

ὃί 278,49 
” =  
ὦὨ 
Ͻ 100% =  

1000 Ͻ 170 
Ͻ 100% =  0,164% 

ὪώὨ 435 
Ὢ 

=  
14,5 

=  30
 

ὧὨ 

ὪώὨ 
‒ =  1  0,5” (

Ὢ 
) =  1  0,5 Ͻ 0,00164 Ͻ 30 = 0,975 

ὧὨ 

При ʁ =  0,975 ʊ =  0,0615 <  ʊ̋ =  0,596 

Перевірка умови ὓὙὨ =  ὃίὪώὨὨ‒ >  ὓὉὨ 

ὓὉὨ =  ὓ1 =  20,1 ̋ ˚ ̍

ὓὙὨ =  ὃίὪώὨὨ‒ =  278,49 Ͻ 435 Ͻ 170 Ͻ 0,975 =  20,17 Ͻ 106˚̍ ̍=  20,17 ̋˚ ̍

ὓὙὨ >  ὓὉὨ =  20,1 ̋ ˚ ̍

Міцність перерізу забезпечена. 
 

2.1.5. Розрахунок плити першого поверху на відмітці -0,150 

Порівняно з плитою перекриття типових поверхів, плита перекриття над 

паркінгом має перепади по висоті, більшу товщину та навантаження, оскільки 

запроектована під комерційне використання. Плита запроектована товщиною 

300 мм з монолітного залізобетону марки С20/25 та арматурою класу А500С. 

Спирання плити передбачене таким саме на пілони та діафрагму жорсткості. 

Розрахунок монолітної плити першого поверху виконано у програмному 

комплексі «Ліра-САПР», який реалізує метод скінченних елементів. 

Навантаження на плиту задані виходячи з таблиці «Збір навантажень» 
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Рис.10. Розрахункова модель плити першого поверху 
 
 

 

Рис.11. Схема навантажень на плиту першого поверху 

2.1.5.1 Аналіз результатів розрахунку 
 

 

Рис.12. Ізополя деформацій по вісі Z 
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Рис.13. Мозаїка ізополя напружень Mx 
 

 
 

 

Рис.14. Мозаїка ізополя напружень My 
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Рис.15. Верхнє армування плити першого поверху вздовж осі Х 
 

 
 

 

Рис.16. Верхнє армування плити першого поверху вздовж осі У 
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Рис.17. Нижнє армування плити першого поверху вздовж осі Х 

 

 

Рис.18. Нижнє армування плити першого поверху вздовж осі У 

 

З аналізу результатів програмного розрахунку (рис.12-18) отримано основні 

значення напружень, деформацій, переміщень та армування монолітної плити 

перекриття над паркінгом. 
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Результати аналізу зведено до «Таблиці результатів розрахунку Ліра- 

САПР» з метою подальшої перевірки і порівняння з ручним розрахунком. 

Таблиця результатів розрахунку «ЛІРА-САПР» 

 ʇʝʨʝʨʽʟ ʄ, ʢʅʤ ʇʨʠʡʥʷʪʘ ʘʨʤʘʪʫʨʘ ñʃʀʈɸò  

1-1 21,58 ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

2-2 13,84 ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

3-3 18,87 
ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

+ᶮρπ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

2.1.5.2. Розрахунок та конструювання плити першого поверху 

Переріз 1-1: 

Робоча висота плити перекриття висоту: 

d = h - 30 = 300 – 30 = 270 мм; 

ὓ1 21,58 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 2702 
=  0,02

 
ὧὨ 

де ὓ1- відповідно до «Таблиці результатів розрахунку Ліра-САПР» 

ὪὧὨ- для бетону марки С20/25. 

За значенням αm = 0,02, відповідні коефіцієнти: ξ=0,028 та ζ=0,99. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Граничне значення ξR: 

‐ὧό.3 3,44 
‚Ὑ =  

‐ +  ‐ 
=  

3,44 +  2,1 
=  0,62;

 
ὧό.3 ίέ 

де, для бетону класу С20/25, ‐ὧό.3 =  σȟττϸ; для арматури класу А500С, 

‐ίέ =  0,21% =  ςȟρϸ. 

Умова ‚= 0,028 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,99 Ͻ 270 =  267,3; 

Необхідну площа поперечного перерізу робочої арматури: 

ὓ1 ςρȟυψ  106 
ὃί1 =  =  =  185,59 ̍ 2̍; 

ὪώὨ  ᾀ 435  ςφχȟσ 

Приймаємо сітку з арматури ᶮψ ˍυππ˞ з кроком 200мм. 

Переріз 2-2: 

d = h – 30 = 300 – 30 = 270 мм; 
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ὓ2 13,84 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 2702 
=  0,013

 
ὧὨ 

За значенням αm = 0,042, відповідні коефіцієнти : ξ=0,018 та ζ=0,993. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Умова ‚= 0,018 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

 
Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,993 Ͻ 270 =  268,11; 

Необхідна площа поперечного перерізу робочої арматури: 

ὓ2 13,84  106 
ὃί2 =  =  =  118,67 ̍ 2̍ 

ὪώὨ  ᾀ 435  ςφψȟρρ 

Приймаємо сітку з арматури ᶮφ ̱ υππ˞ ̈  ̋ ̑̏̋̏̍ ςππ̍̍ . 

Переріз 3-3: 

d = h – 30 = 300 – 30 = 270 мм; 
 

ὓ3 18,87 Ͻ 106 
‌ά =  

Ὢ Ͻ ὦ Ͻ d2 
=  

14,5 Ͻ 1000 Ͻ 2702 
=  0,017

 
ὧὨ 

 

Для значення αm = 0,017, відповідні коефіцієнти: ξ=0,022 та ζ=0,993. 

Перевірка умови можливого варіанту руйнування : 

‚  ‚Ὑ 

Умова ‚= 0,022 < ‚Ὑ = 0,62 виконується. 

Плече пари сил в перерізі: 

ᾀ =  ‒ Ͻ Ὤ1 =  0,993 Ͻ 270 =  268,11; 

Необхідна площа поперечного перерізу робочої арматури: 

ὓ3 18,87  106 
ὃί3 =  =  =  161,8 ̍ 2̍ 

ὪώὨ  ᾀ 435  ςφψȟρρ 

Приймаємо основну сітку з арматури ᶮφ ˍυππ˞ ̈ ̋̑̏̋̏̍ ςππ та 

підсиленням арматурою ᶮψ ̱ υππ˞ ̈ ̋ ̑̏̋̏̍ 200 мм. 

Порівняльний аналіз результатів розрахунку за допомогою ПК “ЛІРА- 

САПР” та ручного розрахунку наведено в таблиці «Порівняльний аналіз 

результатів» 
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Порівняльний аналіз результатів 

 
ʇʝʨʝʨʽʟ ʄ, ʢʅʤ 

ʈʦʟʨʘʭʫʥʦʢ 

ñʃɯʈɸ- ʉɸʇʈò 
ʈʫʯʥʠʡ ʨʦʟʨʘʭʫʥʦʢ 

 

1-1 21,58 ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

2-2 13,84 ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

3-3 18,87 
ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 

+ᶮρπ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 
ᶮφ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 
+ᶮψ ˍυππ˞ ̋̑Ȣ 200 

 

Посилаючись  на порівняльний аналіз методів розрахунки, до 

конструювання приймаємо армувальні сітки  з робочою арматурою 

ᶮψ ̱ υππ˞ ̋ ̑Ȣ 200 та арматурою ᶮρπ у зонах підсилення. 
 

2.1.5.3. Перевірка несучої здатності перерізу 
 

Робоча висота перерізу: 

d = h – a = 300 – 30 = 270 мм; 

Визначення коефіцієнту армування перерізу 3-3 з ὃί3 =  161,8 ̍ 2̍: 

ὃί 161,8 
” =  
ὦὨ 
Ͻ 100% =  

1000 Ͻ 270 
Ͻ 100% =  0,06% 

ὪώὨ 435 
Ὢ 

=  
14,5 

=  30
 

ὧὨ 

ὪώὨ 
‒ =  1  0,5” (

Ὢ 
) =  1  0,5 Ͻ 0,0006 Ͻ 30 =  0,991 

ὧὨ 

При ʁ =  0,991 ʊ =  0,0185 <  ʊ̋ =  0,596 

Перевірка умови ὓὙὨ =  ὃίὪώὨὨ‒ >  ὓὉὨ 

ὓὉὨ =  ὓ1 =  18,87 ̋ ˚ ̍

ὓὙὨ =  ὃίὪώὨὨ‒ =  161,8 Ͻ 435 Ͻ 270 Ͻ 0,991 =  18,89 Ͻ 106˚̍ ̍=  18,89 ̋ ˚ ̍

ὓὙὨ >  ὓὉὨ =  18,87 ̋ ˚ ̍

Міцність перерізу забезпечена. 
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РОЗДІЛ 2. 

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

2.2. Основи і фундаменти 

 
 
 
 

 
Консультант (Підлуцький В.Л.) 
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ǎǳ. ǑȌǲȃǱ ǎǧǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ  

 
ǕǸǴǵǩǯ Ȍ ǻǺǴǫǧǳǬǴǹǯ 

ǘǹǧǫȌȆ ǇǷǱǺǿ ǇǷǱǺǿȌǩ 
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1 
 

11 
ǗǵǮǷǵǨǯǩ: ǑǷǧǸǴȆǴǸȃǱǯǰ Ǉ.ǘ.   

ǑǬǷȌǩǴǯǱ: ǋǵǨǷǵǼǲǵǶ Ǔ.ƾ.    
ǑǔǚǈǇ, ǨǺǫȌǩǬǲȃǴǯǰ ǻǧǱǺǲȃǹǬǹ, 

ǱǧǻǬǫǷǧ ǎǈǑ, ǪǷǺǶǧ Ǹǎǖǝǈ-501 
ǑǵǴǸǺǲȃǹǧǴǹ ǖȌǫǲǺǽȃǱǯǰ ǉ.ǒ.   

ǎǧǩ.ǱǧǻǬǫǷǯ ǍǺǷǧǩǸȃǱǯǰ Ǖ.ǋ.   
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2.2.1 Загальна інформація 
 

Запроектована будівля за типом є будівлею житлового призначення. 

Зведення будівлі передбачене на правому березі міста Києва з абсолютною 

позначкою рельєфу 179,3 м. Споруда запроектована в осях 1-8/А-М та має 

габаритні розміри 26,7х16,85 м. 

 

Для проектування прийняті фундаменти стаканного типу під пілони та 

стрічкового під конструкції діафрагм жорсткості. Всі фундаменти прийнято 

монолітними глибокого закладання (пальові). Через щільність забудови у районі 

будівельного майданчика палі обрано вдавлювальними. 

 

Розрахунок проведений для стакану під пілон перерізом 300х1000 мм. 

 

2.2.2 Фізико-географічні, геоморфологічні, та кліматичні умови 

Згідно адміністративного поділу ділянка під будівництво знаходиться в 

межах міста Києва. За схемами фізико-географічного районування України 

територія належить до Київського полісся. 

Рельєф ділянки характеризується невеликим ухилом в межах 1,5м. 

Геоморфологічно майданчик відноситься до правобережної надзаплавної 

тераси річки Дніпро. 

Абсолютні відмітки рельєфу ділянки будівництва коливаються в межах 

179,3м – 180,8. 

Згідно постанов ДСТУ-Н-Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних 

геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 

Будівельна кліматологія», місце проведення робіт віднесено І (північно 

західного) кліматичного району. 

 

Клімат має ознаки помірно-континентального та характеризується м’якою, 

достатньо вологою зимою та теплим літом, середньорічною температурою 

повітря 6,8°С (середньомісячна температура в січні - мінус 5,7°С; в червні - плюс 

17,0 °С), середньорічною кількістю опадів 570мм (середня кількість опадів в 

місяць– 31,0мм в березні та 78,0мм в липні), та середньою тривалістю снігового 

покрову протягом року – 32 дні. 

 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів 0,8-1,0 м. 
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2.2.3 Геологічна будова та гідрогеологічні умови 
 

На розвідану глибину до 18,0 м геологічна будова ділянки вишукувань 

характеризується наявністю верхніх сучасних техногенних відкладів 

потужністю до 0,7м. 

Шар техногенних відкладів підстеляють еолово-делювіальнині суглинки 

верхньочетвертиного віку потужністю до 5,3м та дрібними пісками високого 

ступеня щільності потужністю до 6,2м. 

Нижня частина розрізу представлена текучими супісками. 

Схема геологічної будови наведена інженерно-геологічному розрізі. 

На розвіданій глибину до 18,0м водоносний горизонт ґрунтових вод на 

викрито на глибині 7,6м від поверхні. Статичний рівень ґрунтових вод залягає в 

зоні проведення робіт на абсолютній відмітці 171,7м. Підземні води мають 

живлення за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Водовмісною породою у 

розрізі слугує піщанистий супісок. 

Ділянка проектування характеризується сезонними коливаннями рівня 

ґрунтових вод  (+)1,0м-:-(-)1,0м. 

З особливостей грунтів у даному районі виділяють можливе накопичення 

лінз води у супіщаних та суглинкових породах - утворення «верховодки» - у 

періоди інтенсивного сніготанення та довготривалих злив. 

2.2.4 Інженерно- геологічні умови 

За фізико-механічними характеристиками та номенклатурному виду, складу 

і стану на території майбутнього будівництва виокремлено чотири інженерно- 

геологічних елементи (ІГЕ) та один підтип ІГЕ: 

ІГЕ 1 Насипний шар – пухкий з побутовим та будівельним сміттям; 

ІГЕ 2 Глинистий шар - суглинок важкий піщанистий, тугопластичний; 

ІГЕ 3 Піщаний шар – пісок дрібний, неоднорідний, щільний, малого ступеню 

водонасичення; 

ІГЕ 3а Піщаний шар - пісок дрібний, неоднорідний, щільний, нижче рівня 

грунтових вод, водонасичений; 

ІГЕ 4 Супісок піщанистий, пластичний та текучий, лесовий. 

Інженерно-геологічний розріз ілюструє характер нашарування та заміщення 

інженерно-геологічних елементів. 

Згідно ДБН В 1.1-12:2014 розрахункова (за картами) сейсмічність для 

майданчику будівництва становить 5 балів. Ділянці присвоєно III категорію 

ґрунтів за сейсмічністю. 
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За сукупністю факторів згідно додатку Ж ДБН А.2 .1 -1 -2014 територія 

вишукувань належить до II-ї (cередньої) категорії складності інженерно- 

геологічних умов. 
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2.2.5 Призначення мінімальної глибини закладання ростверку 

1) З умови геологічної будови майданчика будівництва 

Дана умова визначає глибину закладання виходячи з необхідності 

проходження фундаментом слабких шарів грунту, що залягають на поверхні та 

передачі навантажень на несучий шар грунту : 

ὨάὭὲ =  Ὤ̒  ̌+  (0,2 Ễ 0,4) =  0,7 +  0,2 =  0,9  ̍
2) З умови промерзання грунтів 

ὨάὭὲ =  ὨὪὲ Ͻ Ὧὲ =  1,0 Ͻ 0,8 =  0,8 ̍  

dfn = 1,0 м. – нормативна глибина промерзання грунту для Києва, Kh = 0,8 – 

коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі. 

3) З гідрогеологічних умов 

При дотриманні цієї умови необхідно уникати ускладнень, що з’являються в 

умовах змінної вологості. 

З цієї умови визначають максимальне можливе заглиблення підошви 

фундаемнту. 

Ὠάὥὼ =  Ὤύὰ   ὬὯ =  7,6  0,5 =  7,1  ̍

де hwl – глибина грунтових вод, hk – висота капілярного підняття вологи 

4) З конструктивних вимог 

Для будівель з підвалом мінімальну глибину закладання визначають 

виходячи з висоти підвалу та товщини перекриття. 

ὨάὭὲ =  4,25 +  0,7 =  4,95  ̍
5) З умови наявності інженерних комунікацій. 

ὨάὭὲ =  ὨὯέά +  0,5 =  1,3 +  0,5 =  1,8  ̍

 Критерій dmin, м. dmах, м.  

1 0,9 - 

2 0,8 - 

3 - 7,1 

4 4,95 - 

5 1,8 - 

 
Отже, за даними порівняльної таблиці, мінімальна глибина закладання 

ростверку dmin = 4,95 м. 

При закладанні ростверку на цій глибині будуть враховані всі вимоги 

конструювання та підземні води не матимуть впливу на ростверк. 
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2.2.6 Збір навантажень 
 

У даному випадку, навантаження на верхній обріз фундаменту будуть 

характеризуватися навантаженнями власної ваги пілону, навантаженням від 

перекриття та покриття. 

Для розрахункового пілона перерізом 1000х300 мм вантажна площа, з якої 

навантаження передається на середній пілон буде становити 5,3 Ͻ 5,15 =  27,3 ̍ 2. 

Постійне навантаження: 

- від покриття 1,103 Ͻ ςχȟσ =  30,11 ̋ ˚Ȣ 

- від перекриттів 0,916 Ͻ ςχȟσ Ͻ ψ =  200,05 ̋ ˚Ȣ 

- від пілону на рівні верхнього обрізу фундаменту, при його перерізі Â  h =  

300  1000 ̍ ̍Ȣ 

0,3[0,6 Ͻ (28,6 + 0,15)]  Ͻ 2,5 Ͻ 9,81 Ͻ ρȟρ Ͻ 0,975 =  136,19 ̋  ̊

(0,15 м – відстань від низу підлоги до верхнього обрізу фундаменту); 

Снігове (короткочасне) навантаження на повній вантажній площі 

1,196 Ͻ ςχȟσ =  32,7 ̋ ˚Ȣ 

Сумарне навантаження на середній пілон на рівні верхнього обрізу 

фундаменту: 

N =  30,11 + 200,05 +  136,19 +  32,7 =  399,05 ̋  ̊
 

2.2.7 Проектування стакану фундамента під пілон 

Ширина підколонника: 

bcf =  bc +  ς Ͻ 0,075 +  2 Ͻ Ô =  0,3 + 2 Ͻ πȟπχυ +  ς Ͻ 0,2 =  0,85 ̍  

Довжина підколонника: 

lcf =  lc +  2 Ͻ πȟπχυ +  2 Ͻ t =  1,0 + ς Ͻ 0,075 +  2 Ͻ 0,2 =  1,55 ̍  

Глибина стакану: 

dp =  (1 ȣ 2) Ͻ Ìc +  0,05 =  ρȟρυ Ͻ 1,0 + 0,05 =  ρȟςπ ̍ 

Висота стакану: 

hf =  dp +  0,2 =  1,2 + 0,2 =  1,4  ̍

Приймаємо hf =  1,4 ̍  

Перевірка достатності відстані від дна стакану до підошви фундаменту 

hf  dp =  ρȟτ  1,2 =  0,2  ̍  ςππ̍̍ 

Умова виконується. 
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До проектування приймаємо вдавлювальні палі з квадратним перерізом і 

стороною 300 мм. 

Несучий шар ІГЕ-3 – пісок дрібний, неоднорідний, щільний, малого ступеню 

водонасичення. 

Висота ростверку: 

hr =   ́+ 0,1 =  0,3 +  0,1 =  0,4 ̍  

Приймаємо hr =  0,4 ̍  

Глибина закладання ростверку 

dr =  hf +  hr =  1,4 +  0,4 =  1,8 ̍ Ƞ 

Згідно конструктивних вимог, а саме наявності підземного поверху, та вимог 

до мінімальної глибини закладання приймаємо dr =  6,2 ̍  

Довжина палі 

Lp =  h1 +  h2  ρȟπ  dr +  ́  =  0,7 + 5,3 +  ρȟπ  φȟς +  0,3 =  1,1 

За сортаментом приймаємо палю довжиною 6м. 

Несуча здатність одиночної палі по ґрунту 

Fd =  ɾc Ͻ (ɾcr Ͻ R Ͻ A +  u Ͻ ɫɾcf Ͻ fi Ͻ hi)  

ɾcr- коефіцієнт умов роботи грунту під нижнім кінцем палі, приймається 

ɾcr=1,1; 

R- розрахунковий опір під нижнім кінцем палі, R =  ςχρτ ̋˜́, при 

заглибленні її кінця на 11,9м в дрібні піски. 

А- площа спирання палі на грунт, 2̍(А= 0,09 2̍); 

ɾcf- коефіцієнт умов роботи грунту по бічній поверхні палі; ɾcf =  1,0 

u- зовнішній периметр поперечного перерізу палі, u = 1,2 м; 

ɾc- коефіцієнт умов роботи палі в грунті, ɾc =  1,0 

fi- розрахунковий опір по бічній поверхні паль 

Визначимо розрахунковий опір по бічній поверхні для відповідних 

розрахункових шарів 

Насипний шар ґрунту ІГЕ 1: f0 =  0 

ІГЕ 2: f0 =  0 

ІГЕ-3: h1 =  1,4м 

H1 =  φȟω̍, f1= 42,9 кПа 

ІГЕ-3а: h2 =  2,0м 

H2 =  ψȟφ̍, f2= 44,6 кПа 

h3 =  1,3м 

H3 =  ρπȟςυ̍, f3= 46,25 кПа 

h4 =  1,0м 
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H4 =  ρρȟτ̍, f4= 47,4 кПа 

Fd =  ɾc Ͻ (ɾcr Ͻ R Ͻ A +  u Ͻ ɫɾcf Ͻ fi Ͻ hi) =  1,0 Ͻ 
(1,1 Ͻ ςχρτ Ͻ 0,09 +  1,2 Ͻ (42,9 Ͻ 1,4 + 44,6 Ͻ 2,0 +  
46,25 Ͻ 1,3 + 47,4 Ͻ 1,0) =  576,83 кН 

Розрахункове навантаження, допустиме на палю: 

Fd 576,83 
Np =  Fd.g =  

ɾ 
=  

1,4 
=  412 ̋  ̊

k 

Визначення необхідної кількості паль 

В.ᴂ Ͻ k 478,86 Ͻ 1,15 
n =  

N 
=  

412 
=  1,34  4 ̙  ̓

p 

В.ᴂ =  N Ͻ 1,2 =  399,05 Ͻ 1,2 =  478,86 ̋  ̊

Визначення розмірів ростверку 

lmin =  σ ́=  3 Ͻ 0,3 =  0,9 ̍  

lr =  lmin +  ́  +  2c0 =  0,9 +  0,3 +  2 Ͻ 0,05 =  1,3 ̍  

br =  lmin +  ́  +  2c0 =  0,9 +  0,3 +  2 Ͻ 0,05 =  1,3  ̍

Конструкція стакану фундаменту вимагає більшої довжини ростверку, 

тому приймаємо lr =  ρȟψ̍ 

Перевірка навантаження на палі: 

В.Ⅰ 576 

n 
=  

4 
=  ρττ ̋˚ <  Np =  412 ̋  ̊

p 
 

В NⅠ =  (N +  Nf +  Ns) Ͻ 1,2 =  (399,05 +  69,51 +  11,43 ) Ͻ 1,2 =  576 ̋  ̊

Тиск від фундаменту: 

Nf =  Vf Ͻ ɾbt =  (bcf Ͻ hcf Ͻ lcf +  br Ͻ hr Ͻ lr) Ͻ 25 =  (0,85 Ͻ 1,55 Ͻ 1,4 +  1,3 Ͻ 1,8 Ͻ 

0,4) Ͻ ςυ =  69,51 ̋  ̊

Тиск від грунту: 

Ns =  Vs Ͻ ɾ̀ =  (br  bcf) Ͻ (lr  lcf) Ͻ ( dr  hr) Ͻ ɾI =  (1,3  0,85) Ͻ 
Ⅱ Ⅱ 

(1,8  1,55) Ͻ (6,2  0,4) Ͻ 17,53 =  ρρȟτσ ̋˚ 

ᴂ = 
В i Èi

= 
ρυȟςρ πȟχ ρχȟψυ υȟρ 

=  17,53 ̋˚Ⱦ̍3 

II hi 5,8 
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Перевірка на дію моменту: 

В.Ⅰ В MⅠ Ͻ y В MⅠ Ͻ x 
N =  +  

X max 
+  

y max 
max np В y2 В x2

 
i i 

576 (MX +  QX Ͻ hf) Ͻ 1.2 Ͻ y1 (My +  Qy Ͻ hf) Ͻ 1.2 Ͻ x1 =  
4 

+  
y2 +  y2 +  y2 + y 2 

+  
x2 +  x2 +  x2 +  x2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
(60,93 + 32,4 Ͻ 1,8) Ͻ 1,2 Ͻ 0,8 

=  144 +  
0,82 +  0,82 +  0,82 +  0,82 

(60,93 + 32,4 Ͻ 1,8) Ͻ ρȟς Ͻ 0,45 
+  

0,452 +  0,452 +  0,452 +  0,452 =  ςφψȟςς ̋˚ <  1,2 Ͻ Np =  τωτȟτ ̋˚ 

Умова виконується. 

Перевірка на висмикування: 

В.Ⅰ В MⅠ Ͻ y В MⅠ Ͻ x 
N =   

X max 
 

y max 
min np В y2 В x2

 
i i 

576 (MX +  QX Ͻ hf) Ͻ 1.2 Ͻ y1 (My +  Qy Ͻ hf) Ͻ 1.2 Ͻ x1 =  
4 

 
y2 +  y2 +  y2 +  y2 

 
x2 +  x2 +  x2 +  x2 

1 2 3 4 1 2 3 4 
(60,93 + 32,4 Ͻ 1,8) Ͻ 1,2 Ͻ 0,8 

=  144  
0,82 +  0,82 +  0,82 +  0,82 

(60,93 + 32,4 Ͻ ρȟψ) Ͻ 1,2 Ͻ πȟτυ 
 
0,452 + 0,452 + 0,452 + 0,452 

=  19,78 ̋  ̊>  0
 

Умова виконується. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

БУДІВНИЦТВА 

3.1. Технологічна карта на 

влаштування монолітних пілонів першого 

поверху 

 
 
 
 

 
Консультант (Басараб В.А.) 
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3.1.1 Область застосування 

Дана технологічна карта розроблена на процес зведення монолітних 

залізобетонних пілонів першого поверху. До карти включено процеси 

улаштування опалубки, армування пілонів, укладання бетонної суміші, догляд за 

бетоном та демонтаж опалубки. 

Технологічна карта застосовується до багатоповерхового житлового 

будинку, отже захватки (ділянки) робіт розділяються по поверхово. 

Пілони запроектовано прямокутними з перерізами 300х1000мм та 

300х1600мм. Висота пілонів першого поверху до низу конструкцій перекриття 

3,15м, мінус першого поверху 4,9м, всіх інших – 2,8м. 

До процесу залучено комплект машин згідно схеми бетонування «кран- 

бункер», а саме: баштовий кран КБ-403.Б та автобетонозмішувач Ford Trucks 

4142M з об'ємом бункера V= 13 м3. 

Виконання робіт заплановано комплексною бригадою в дві зміни. 
 

3.1.2 Організація і технологія виконання робіт 
 

До складу робіт, що розглянені картою, входять: 

- Арматурні роботи; 

- Монтаж опалубки; 

- Укладання бетонної суміші; 

- Витримка та догляд за бетоном; 

- Демонтаж опалубки. 
 

Вказівки до армування конструкцій 
 

Армування пілонів розпочинати з прив’язування стержнів даного 

арматурного ярусу до випусків з попереднього. 

Установка великорозмірних арматурних каркасів на один поверх в проектне 

положення здійснюється з подачею в робочу зону баштовим краном. 

Установка арматурних стержнів здійснюється згідно вимог робочих 

креслень з дотриманням правил виробництва і приймання робіт згідно СНиП 

3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції», а також рекомендацій, 

наданих цією картою. 

Арматурна сталь (дротяна і срижнева), вироби з неї та заставні елементи 

мають відповідати проектним вимогам та вимогам чинних норм. 

Виготовлення просторових арматурних каркасів пілонів проводити в 

складальних кондукторах. 
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Беззварювальні з’єднання проводити: 

- стикові – внахлест з забезпеченням рівноміцності стику 

- хрестоподібні – пластмасовими і дротяними фіксаторами. 
 

Вказівки до встановлення опалубки 
 

Монтаж опалубки виконувати з окремих послідовних операцій: складання 

панелей з щитів, збірка блоків з окремих панелей, встановлення блоків в 

проектне положення. 

Готовий блок опалубки з вивіркою фіксується стяжками з дроту у 

проектному положенні. 

Необхідно безперервно контролювати якість встановлення опалубки та 

припиняти бетонування при виявлені зміщення опалубки або її деформації. 

Випробування елементів опалубки на міцність і деформацію проводять 

при виготовлені перших комплектів та при зміні матеріалів і профілів. 

Розпалубку конструкцій можна проводити після досягнення бетоном 

міцності 15кг/см² і більше. Дана умова забезпечує збереження вигляду поверхні 

та геометрії кутів пілону зі зняттям опалубки. 

я опалубки проводять в наступній послідовності: 

- зняття розчалок кріплення; 

- демонтаж площадок за допомогою крану; 

- зняття болтових кріплень опорних діагональних схваток; 

- послаблення болтів кріплення монтажних кутиків блоку; 

- зняття монтажних кутиків; 

- стропування і перенесення опалубного блоку краном на майданчик 

складування; очищення поверхні щитів від бетону скребками, змащення щитів 

петролатумом або олією з керосином. 

Конструювання опалубки виконано згідно інструкції по використанню даної 

моделі опалубки. 

Вказівки до бетонування 
 

Подача і транспортування бетонної суміші здійснюється 

автобетонозмішувачем Ford Trucks 4142M з об'ємом бункера V= 13 м3. 

Укладання бетонної суміші виконують за допомогою бадді-бункеру V=0,9 м³. 

Вивантаження суміші знйснюється через інвентарні лотки-роздавачі. 

Склад, властивості, правила приймання, методи контролю і 

транспортування бетонної суміші мають відповідати всім вимогам чинних 

норм. 
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Перед початком бетонування підстави, поверхні робочих швів очистити від 

сміття, масел, опадів, цементної плівки і т.д. Безпосередньо перед укладанням 

бетонної суміші очищені поверхні промити водою і просушити струменем 

повітря. 

Бетонну суміш укладати в конструкції горизонтальними шарами однакової 

товщини не більше 400 мм без розривів з послідовним напрямом укладання всіх 

шарів в один бік. 

Ущільнення бетонної суміші проводити глибинним вібратором типу ІВ-47; 

ІВ-67. Тривалість вібрування визначити за місцем. 

Не допускається спирання вібраторів на арматуру і заставні вироби, тяжі та 

елементи кріплення опалубки при ущільнені бетонної суміші. Глибина 

занурення вібратора в бетонну суміш має забезпечувати його заглиблення в 

раніше укладений шар на 5-10 см. Крок перестановки вібраторів не має 

перевищувати 1,5 радіусу їх дії. 

Укладання наступного шару бетонної суміші допускається до початку 

схвачування попереднього шару (1-2 години тужавлення).Верхній рівень 

укладеної бетонної суміші має бути на 50-70 мм нижче верхнього краю щитів 

опалубки. 

Поверхні робочих швів при укладанні бетонної суміші з перервами має бути 

перпендикулярно осі пілонів. Поновлення бетонування допускається 

проводити після досягнення бетоном міцності 1,5 МПа. 

У бетонній суміші не мають бути наявними раковини, тріщини, 

розшарування, відшарувування її компонентів. У період твердіння бетон 

необхідно убезпечити від ударів, струсів, та інших механічних впливів. 

При початковому твердінні бетон необхідно захищати від потрапляння 

атмосферних опадів, втрат вологи, підтримувати температурно-вологісний 

режим для створення умов що забезпечують зростання його міцності. 

Рух людей по бетонований конструкціях та встановлення опалубки 

вищерозміщених конструкцій допускається після досягнення бетоном міцності 

не менше 1,5 МПа. 

При виконанні бетонних робіт за негативних температур повітря, 

приготування бетонної суміші проводити в бетонозмішувальних установках, 

що обігріваються. Допускається застосування не відігрітих сухих заповнювачів, 

які не містять змерзлих грудок. 

За умови низьких температур повітря тривалість перемішування бетонної 

суміші збільшити на 25% в порівнянні з літніми умовами. 
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Температура та стан основи, на яку укладається бетонна суміш, а також 

спосіб укладання мають виключати можливість замерзання суміші в зоні 

контакту з основою. При витримці бетону в конструкції за методом термосу, а 

також при застосуванні бетону з протиморозними домішками допускається 

укладання суміші на не відігріту основу або старий бетон, якщо за розрахунком 

в зоні контакту протягом періоду витримки бетону не відбудеться його 

замерзання. 

За температури повітря нижче -10°С бетонування густоармованих 

конструкцій арматурою діаметром більше 24 мм або з крупними металевими 

заставними частинами виконувати з попереднім відігрівом металу до плюсової 

температури або місцевою вібрацією суміші в приарматурній і опалубній зонах 

(за винятком укладення розігрітих бетонних сумішей вище 45°С). Тривалість 

вібрацій бетонної суміші збільшити на 25% в порівнянні з літнім періодом. 

Випуски арматури забетонованих конструкцій мають бути вкриті або 

утепленні на довжину не менше ніж 0,5 метрів. 

Перед укладанням бетонної суміші поверхність стиків збірних 

залізобетонних елементів очистити від снігу та ожеледі. 

3.1.3 Парк будівельних машин та транспортних засобів 

Земельні роботи на ділянці проводяться за допомогою бульдозера ДЗ-17 та 

екскаватора Е-1252Б. Монтаж конструкцій каркасу передбачено за допомогою 

баштового крану КБ-403.Б. Для перевезення великогабаритних вантажів 

передбачено використання спеціалізованого автотранспорту на базі тягача 

КрАЗ-255Л. Перевезення сипучих матеріалів відбувається автосамоскидами 

марки КАМАЗ 5511. Подача і транспортування бетонної суміші здійснюється 

бетонозмішувачем на базі автомобіля Ford Trucks 4142M. 

3.1.4 Заходи з охорони праці та техніки безпеки 

1. При виконанні робіт неухильно дотримуватися вимог ДБН А.3.2-2-2009 

"Охорона праці і промислова безпека у будівництві ". 

2. При роботі крана категорично забороняється перебування людей під 

стрілою та вантажем. 

3. До початку виконання робіт будівельний майданчик огородитизахисно- 

опорною огорожею. 

4. Для переміщення і подачі на робоче місце опалубки та арматури 

вантажопідйомними кранами застосовувати піддони, контейнери і 

захватні пристрої що виключають падіння вантажу при підйомі . 
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5. При установці опалубки та арматури зайнятих робочих забезпечити 

запобіжними поясами. 

6. Зняття тимчасових кріплень елементів опалубки допускається після 

досягнення бетоном проектної міцності. 

7. При встановлені блоків опалубки кожен наступний блок допускається 

встановлювати після закріплення попереднього. 

8. Забороняється зачіпати попередньо встановлені конструкції при подачі 

елементів опалубки або інших вантажів. 

9. Настили навісних майданчиків, риштування та сходи необхідно 

очищати від бетону та сміття. 

10. Небезпечні зони позначити знаками безпеки і написами встановленої 

форми. 

11. Будівельне сміття з риштувань опускати по закритих жолобах, в 

закритих ящиках або контейнерах. 

12. Не допускається розміщення на опалубці устаткування і матеріалів, не 

передбачених проектом, а також перебування людей, що не беруть 

участь у роботах на настилі опалубки. 

13. Переміщення завантаженого або порожнього бункера допускається 

тільки при закритому затворі. 

14. Не допускається при ущільнені бетонної суміші електровібраторами 

переміщати вібратор за токоведучі шланги. При перервах в роботі і при 

зміні місця електровібратори вимикати. 

15. Не допускається виконання робіт по переміщенню і установці 

вертикальних панелей опалубки та інших конструкцій з великою 

парусністю при швидкості вітру 10м\с і вище. 

16. Забороняється виконання бетонних робіт з риштувань та площадок під 

час грози, ожеледі, туману і швидкості вітру 12 м/с і більше 

17. Всі перебуваючі на будівельному майданчику особи забов язані носити 

захисні каски та сигнальні жилети. 

18. Всі робітники об'єкту будівництва мають забезпечуватися касками та 

працювати у спецодязі та взутті. 
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3.1.8 Техніко-економічні показники 
 
 

 
 

3.1.9 Матеріально-технічне забезпечення 

Аспекти матеріально-технічного забезпечення, що представляють собою 

відомість потреби в матеріалах, відомість потреби в машинах і механізмах, 

інструментах, оснащення та обладнанні наведені на аркуші креслень до даного 

розділу.. 

3.1.10 Вказівки з контролю якості та приймання робіт 
 

Відповідність арматурних виробів проекту перевіряти під час приймання 

поставки штангенциркулем та метром. 

Перевіряти стійкість арматурних каркасів, їх відповідність проектним осям 

та забезпечувати захисний шар арматури під час арматурних робіт. 

Перевіряти відповідність розмітки місць встановлення опалубки проектним 

до встановлення. 

Перевіряти відповідність встановлення блоків опалубки робочим кресленням 

та їх вертикальність при виконанні опалубочних робіт. 

Перевіряти відповідність бетонної суміші технічним умовам та паспорту 

методом відбору проб при підготовці її до роботи. 

Дотримувати належний температуно-вологісний режим в процесі твердіння 

бетону. 

При прийманні закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій 

перевірити: 

- відповідність конструкції робочим кресленням та проектній 

документації; 

- міцність бетону, в необхідних випадках його морозостійкість, 

водонепроникність та відповідність іншим проектним показникам; 

- якість застосованих при зведені конструкції матеріалів, напівфабрикатів 

і виробів. 

Приймання робіт оформляти в установленому порядку актом огляду 

прихованих робіт/ актом приймання відповідальних конструкцій. 

       
ǗǵǮǫȌǲ 3. ǙǬǼǴǵǲǵǪȌȆ Ȍ ǵǷǪǧǴȌǮǧǽȌȆ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
10 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 3. 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

БУДІВНИЦТВА 

3.2. Організаційно – технологічна 

частина 

 
 
 
 

 
Консультант (Басараб В.А.) 
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ǕǷǪǧǴȌǮǧǽȌǰǴǵ-ǹǬǼǴǵǲǵǪȌǾǴǧ 

ǾǧǸǹǯǴǧ 

ǘǹǧǫȌȆ ǇǷǱǺǿ ǇǷǱǺǿȌǩ 

      

ǖ 
 

1 
 

4 
ǗǵǮǷǵǨǯǩ: ǑǷǧǸǴȆǴǸȃǱǯǰ Ǉ.ǘ.   

ǑǬǷȌǩǴǯǱ: ǋǵǨǷǵǼǲǵǶ Ǔ.ƾ.    
ǑǔǚǈǇ, ǨǺǫȌǩǬǲȃǴǯǰ ǻǧǱǺǲȃǹǬǹ, 

ǱǧǻǬǫǷǧ ǎǈǑ, ǪǷǺǶǧ Ǹǎǖǝǈ-501 
ǑǵǴǸǺǲȃǹǧǴǹ ǈǧǸǧǷǧǨ ǉ.Ǉ.   

ǎǧǩ.ǱǧǻǬǫǷǯ ǍǺǷǧǩǸȃǱǯǰ Ǖ.ǋ.   
 



50 

 
 

3.2.1 Календарний графік виробництва робіт 
 

Календарний графік виробництва робіт розроблено згідно ДБН А.3.1-5:2016 

«Організація будівельного виробництва та проектно-кошторисної 

документації» з врахуванням особливостей районування майданчика 

будівництва. 

Календарне планування проводиться з метою встановлення послідовності 

виконання будівельно-монтажних робіт та визначення необхідних обсягів 

матеріальних та трудових ресурсів. 

Основні дані для розробки графіку: перелік та обсяг будівельно-монтажних 

робіт, нормативні джерела (ДБН, ЕНиР, технологічні розрахунки), що необхідні 

для визначення трудо- та машиномісткості робіт, потреби в робочих машинах 

та кадрах. 

Розрахункова тривалість будівництва згідно діючих норм 15,61 місяців або 

343 дні, з розрахунку що у місяці 22 робочих дні. З них нормативна тривалість 

будівельно монтажних робіт – 292 дні, підготовчих робіт – 51 день. 

Враховуючи умови проведення будівництва, оптимальна рекомендована 

послідовність робіт: 

1. Підготовчі процеси (геодезична розбивка території, влаштування 

тимчасових доріг, огорожі будмайданчика, мереж водопроводу та 

електропостачання відповідно до технічних умов будівництва). 

2. Основні роботи (земляні, фундаментні роботи, зведення підземної і 

надземної частин будинку, покрівельні, опоряджувальні та оздоблювальні 

роботи). 

В проекті для земляних робіт з влаштування котловану глибиною 6,2м 

передбачено використання бульдозера ДЗ-17 та екскаватора Е-1252Б. 

Транспортування грунту з будівельного майданчика забезпечує автосамоскид 

КАМАЗ 5511. 

Для фундаментних робіт проектом прийняті вдавлювальні палі з перерізом 

300х300мм, що занурюються у грунт за допомогою вдавлювального пристрою 

SUNWARD ZYJ-260B без виймання грунту. 

Виконання основних монтажних робіт забезпечується баштовим краном 

КБ-403.Б. 

Бетонні роботи виконуються за допомогою баштового крану, бадді та з 

підвозом суміші автобетонозмішувачем марки Ford Trucks 4142M. 
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3.2.2 Вказівки до виконання робіт 
 

Проектом передбачене суміщення будівельних процесів, які це дозволяють 

та проведення яких одночасно не чинить негативний вплив на них з метою 

скорочення витрат на оренду техніки, трудові ресурси та заощадження часу. 

Геодезичні роботи на об’єкті виконуються відповідно до ДБН В.1.3-2:2010 

«Геодезичні роботи в будівництві». Головні осі будинків, споруд та інженерних 

мереж наносяться на майданчик знаками, що наведені у додатках до ДБН В.1.3- 

2:2010. 

Всі роботи виконуються згідно робочих креслень та Проектів виконання 

відповідних робіт. 

Наявність і вчасне постачання необхідних для будівництва матеріальних і 

трудових ресурсів забезпечується замовником. 

Після завершення всіх робіт скласти і підписати акти прихованих робіт та 

виконавчі схеми, як це передбачає Додаток Н ДБН А.3.1-5:2016 «Організація 

будівельного виробництва». 

Складання і підписання актів забезпечує генпідрядна організація, 

будівельно-монтажна організація, представник проектної організації та 

технічний нагляд. 

3.2.3 Обсяги робіт та нормативні витрати праці 
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ɳ 

 
ǔǧǰǳǬǴǺǩǧǴǴȆ ǷǵǨȌǹ 

ǕǨǸȆǪ ǷǵǨȌǹ 
ǕǨǪǷǺǴǹǺǩǧǴǴȆ 

ǋǈǔ 

ǔǵǷǳǧ Ǵǧ ǵǫ. ǩǯǳ. 

Ǖǫ.ǩǯǳȌǷǺ Ǒ-ǹȃ ǳǧǿ.-Ǫǵǫ. ǲȅǫ.-Ǫǵǫ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1 ǖȌǫǪǵǹǵǩǾȌ ǷǵǨǵǹǯ ǫǴȌ 10 
   

2 
ǗǵǮǷǵǨǱǧ ǪǷǺǴǹǺ ǬǱǸǱǧǩǧǹǵǷǵǳ 

Ǯ ǴǧǩǧǴǹǧǭǬǴǴȆǳ Ǻ ǸǧǳǵǸǱǯǫǯ 
1000 ǳ3 3,12 

ǋ.2.2-1 

(1-18-1) 
52,36 

 

3 
ǉǯǩȌǮ ǪǷǺǴǹǺ Ǵǧ ǩȌǫǸǹǧǴȃ ǫǵ 

10Ǳǳ 
1000 ǳ3 

    

4 
ǗǵǮǷǵǨǱǧ ǪǷǺǴǹǺ ǬǱǸǱǧǩǧǹǵǷǵǳ 

Ǻ ǩȌǫǩǧǲ 
1000 ǳ3 0,65 

ǋ.2.2-1 

(1-13-1) 
17,85 

 

5 
ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǶǧǲȃǩǯǼ 

ǻǺǴǫǧǳǬǴǹȌǩ 
ǳ3 61,56 

ǋ.2.2-1 

(5-2-6) 
1,3 7,93 

6 ǋǵǷǵǨǱǧ ǪǷǺǴǹǺ ǩǷǺǾǴǺ 100 ǳ3 0,04 
ǋ.2.2-1 

(1-164-1) 

 
200,6 

7 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǨǬǹǵǴǵȍ ǶȌǫǪǵǹǵǩǱǯ 100 ǳ3 0,36 
ǋ.2.2-6 

(6-1-1) 
10,6 195,75 

8 
ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǧǷǳǧǹǺǷǯ 

ǷǵǸǹǩǬǷǱǺ 
ǹ 3,87 

ǋ.2.2-6 

(6-55-10) 

 
31,4 
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9 ǓǵǴǹǧǭ ǵǶǧǲǺǨǱǯ ǷǵǸǹǩǬǷǱǺ ǳ2 65,46 
ǋ.2.2-6 

(6-50-2) 

 
0,81 

10 ǈǬǹǵǴǺǩǧǴǴȆ ǷǵǸǹǩǬǷǱǺ ǳ3 25,90 
ǋ.2.2-6 

(6-54-4) 
0,32 0,73 

11 ǋǬǳǵǴǹǧǭ ǵǶǧǲǺǨǱǯ ǷǵǸǹǩǬǷǱǺ ǳ2 65,46 
ǋ.2.2-6 

(6-50-2) 

 
0,81 

12 
ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ȀǬǨǬǴǬǩǵȍ ǶȌǫǸǯǶǱǯ 

ǶȌǫ ǶǲǯǹǺ -1 ǶǵǩǬǷǼǺ 
100 ǳ3 0,93 

ǋ.2.2-1 

(6-27-5) 
21,32 13,23 

13 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ Ƕǲǯǹǯ -1 ǶǵǩǬǷǼǺ 100 ǳ3 3,04 
ǋ.2.2-1 

(6-22-3) 
121,24 833,35 

14 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǸǧǴ.-ǹǬǼ. ǩǩǵǫȌǩ ǹǯǸ. ǪǷǴ. 18584,00 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 
 

100 

15 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ Ǭǲ.-ǹǬǼ. ǩǩǵǫȌǩ ǹǯǸ. ǪǷǴ. 2457,00 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 
 

100 

16 ǓǵǴǹǧǭ ǳǵǴǵǲȌǹǴǯǼ Ǯ/Ǩ ǱǵǲǵǴ ǳ3 
 

ǹǬǼ.ǱǧǷǹǧ 
  

17 ǚǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǸǹȌǴ Ǯ ǪǧǮǵǨǲǵǱǺ 1 ǳ3 524,24 
ǋ.2.2-7 

(6-13-3) 

 
4,85 

18 ǎǩǵǷǵǹǴȆ ǮǧǸǯǶǱǧ ǪǷǺǴǹǺ 1000 ǳ3 0,65 
ǋ.2.2-1 

(1-28-1) 
5,42 

 

19 
ǚȀȌǲȃǴǬǴǴȆ ǪǷǺǴǹǺ 

ǶǴǬǩǳǧǹǯǾǴǯǳǯ ǹǷǧǳǨȌǩǱǧǳǯ 
100 ǳ3 0,65 

ǋ.2.2-1 

(1-134-1) 
17,86 18,36 

20 
ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǳǵǴǵǲȌǹǴǯǼ Ƕǲǯǹ 

ǶǬǷǬǱǷǯǹȃ 
100 ǳ3 7,95 

ǋ.2.2-1 

(6-22-3) 
121,24 833,35 

21 
ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǳǵǴǵǲȌǹǴǵȍ Ƕǲǯǹǯ 

ǶǵǱǷǯǹǹȆ 
100 ǳ3 0,93 

ǋ.2.2-1 

(6-22-3) 
121,24 833,35 

22 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǶǵǱǷȌǩǲȌ 100 ǳ2 4,67 
ǋ.2.2-12 

(12-22-2) 

 
41,45 

23 ǉǲǧǿǹǺǩǧǴǴȆ ǸǹȆǭǱǯ ǶȌǫǲǵǪ 100 ǳ2 42,07 ǋ.2.2-11 
 

63,67 

24 ǉǸǹǧǴǵǩǲǬǴǴȆ ǫǩǬǷǬǰ 100 ǳ2 4,46 
ǋ.2.2-10 

(10-26-1) 

 
31,5 

25 ǉǸǹǧǴǵǩǲǬǴǴȆ ǩȌǱǵǴ 100 ǳ2 7,15 
ǋ.2.2-10 

(10-26-1) 

 
136,2 

26 ǎǵǩǴȌǿǴȊ ǺǹǬǶǲǬǴǴȆ 100 ǳ2 23,13 
ǋ.2.2-1 

(10-66-5) 

 
29,23 

27 ǉǴǺǹǷȌǿǴȌ ǸǧǴ.-ǹǬǼ. ǷǵǨǵǹǯ ǹǯǸ. ǪǷǴ. 133798,00 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 
 

100 

28 ǉǴǺǹǷȌǿǴȌ Ǭǲ.-ǹǬǼ. ǷǵǨǵǹǯ ǹǯǸ. ǪǷǴ. 24283,40 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 
 

100 

29 ǉǴǺǹǷȌǿǴȊ ǵǶǵǷȆǫǭǬǴǴȆ 100 ǳ2 25,32 
ǋ.2.2-7 

(15-52-1) 

 
176,14 

30 
ǓǵǴǹǧǭ ǹǬǼǴǵǲǵǪȌǾǴǵǪǵ 

ǵǨǲǧǫǴǧǴǴȆ 
ǹǯǸ. ǪǷǴ. 87556,70 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 

 
100 

31 ǖǺǸǱǵǴǧǲǧǪǺǫǵǩǧǲȃǴȌ ǷǵǨǵǹǯ ǹǯǸ. ǪǷǴ. 11217,00 ǩǯǷǵǨȌǹǵǱ 
 

100 

32 ǈǲǧǪǵǺǸǹǷȌǰ ǹǬǷǯǹǵǷȌȍ 100 ǳ2 7,65 
ǋ.2.2-11 

(11-19-1) 

 
10,2 

33 ǖǷǯǰǵǳ ǵǨ'ȊǱǹǺ Ǻ ǬǱǸǶǲǺǧǹǧǽȌȅ ǫǴȌ 
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РОЗДІЛ 4. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
 
 
 
 
 
 

Консультант (Доброхлоп М. І.) 

      
ǗǵǮǫȌǲ 4. ǕǼǵǷǵǴǧ ǶǷǧǽȌ 

      

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ ǎǧǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ  ǘǹǧǫȌȆ ǇǷǱǺǿ ǇǷǱǺǿȌǩ 

      

ǖ 
 

1 
 

8 
ǗǵǮǷǵǨǯǩ: ǑǷǧǸǴȆǴǸȃǱǯǰ Ǉ.ǘ.   

ǑǬǷȌǩǴǯǱ: ǋǵǨǷǵǼǲǵǶ Ǔ.ƾ.    
ǑǔǚǈǇ, ǨǺǫȌǩǬǲȃǴǯǰ ǻǧǱǺǲȃǹǬǹ, 

ǱǧǻǬǫǷǧ ǎǈǑ, ǪǷǺǶǧ Ǹǎǖǝǈ-501 
ǑǵǴǸǺǲȃǹǧǴǹ ǈǧǸǧǷǧǨ ǉ.Ǉ.   

ǎǧǩ.ǱǧǻǬǫǷǯ ǍǺǷǧǩǸȃǱǯǰ Ǖ.ǋ.   
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4.1 Вступна частина 
 

Апелюючи до ст. 3 Конституції України та Закону «Про охорону праці» 

основний принцип політики держави – пріорітет життя і здоров’я робітників 

будь якої сфери виробничої діяльності. 

Проведення будівельно-монтажних робіт передбачає виникнення небезпек, 

що зумовлені специфікою процесів та часто змінюваних середовищ 

перебування робітників і вимагає особливих критеріїв навчання і компетенції 

працівників в сфері охорони праці, особливо при проведенні висотних робіт. 

Мета розділу «Охорона праці» – аналіз умов праці з урахуванням всіх 

особливостей і розробка заходів дотримання безпеки та підвищення 

комфортності виконання різних видів будівельно-монтажних робіт. 

4.2 Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 ɳ 

Ƕ/Ƕ 
ǔǧǰǳǬǴǺǩǧǴǴȆ ǻǧǱǹǵǷȌǩ ǉǯǫǯ ǷǵǨȌǹ 

ǖǵǸǯǲǧǴǴȆ Ǵǧ ǴǵǷǳǧǹǯǩǴȌ 

ǫǭǬǷǬǲǧ 

 

1 2 3 4 

1 ǕǨǩǧǲǬǴǴȆ ǪǷǺǴǹǺ ǎǬǳǲȆǴȌ 
ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 Ƿ.10 

ǔǖǇǕǖ 45.2-7.0212 

 
 

 
2 

 
 

 
ǖǧǫȌǴǴȆ ǶǷǬǫǳǬǹȌǩ 

ǎǬǳǲȆǴȌ 

ǓǵǴǹǧǭǴȌ 

ǈǬǹǵǴǴȌ 

ǑǲǧǫǵǾǴȌ 

ǖǵǱǷȌǩǬǲȃǴȌ 

ƾǮǵǲȆǽȌǰǴȌ 

ǕǶǵǷȆǫǭǺǩǧǲȃǴȌ 

ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 

ǋǈǔ ǉ.2.2-41:2019 

Ƕ.12.1-2,12.10-12, Ƕ.12.20,12.22, 

Ƕ.11.3;11.8; 

Ƕ.16.2;16.3; 

Ƕ.16.9;16.10; 

 
 

 
3 

 
 

 
ǖǧǫȌǴǴȆ ǲȅǫǯǴǯ Ǯ ǩǯǸǵǹǯ 

ǎǬǳǲȆǴȌ 

ǓǵǴǹǧǭǴȌ 

ǈǬǹǵǴǴȌ 

ǑǲǧǫǵǾǴȌ 

ǖǵǱǷȌǩǬǲȃǴȌ 

ƾǮǵǲȆǽȌǰǴȌ 

ǕǶǵǷȆǫǭǺǩǧǲȃǴȌ 

ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 

Ƕ.9.5;9-17 

Ƕ.12.8;12.11;11-12; 

Ƕ.12.8;12.11;11-12; 

Ƕ.10.2;10.3;10.6 

Ƕ.15.1;15.5 

4 
ǖȌǫǰǵǳǴȌ ǵǨǲǧǫǴǧǴǴȆ ǹǧ 

ǳǬǼǧǴȌǮǳǯ 

ǈǧǿǹǵǩǯǰ ǱǷǧǴ Ǒǈ- 

403ǈ 

ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 Ƿ. 8 

ǔǖǇǕǖ 0.00-1.80-18 (ǱǷǧǴǯ) 

 
5 

ǙǷǧǴǸǶǵǷǹǴȌ ǳǧǿǯǴǯ ǹǧ 

ǳǬǼǧǴȌǮǳǯ 

ǖǬǷǬǩǬǮǬǴǴȆ 

ǳǧǹǬǷȌǧǲȌǩ ǹǧ 

ǱǵǴǸǹǷǺǱǽȌǰ 

ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 Ƿ. 8 

ǋǈǔ Ǉ.3.1-5-2009 

 
 

6 

 
 

ǌǲǬǱǹǷǯǾǴǯǰ ǸǹǷǺǳ 

 
ǌǲǬǱǹǷǵǳǵǴǹǧǭȌ 

ǌǲǬǱǹǷǵǵǨǲǧǫǴǧǴǴȆ 

ǖǷǯǲǧǫǯ ǵǸǩȌǹǲǬǴǴȆ 

ǓǬǼǧǴȌǮǳǯ 

ǋǘǙǚ ǈ.Ǉ.3.2-13:2011 

ǖǚǌ -2017 

ǔǖǇǕǖ 40.1-1.21-98 

ǋǈǔ Ǉ.3.2-2-2009 

ǋǘǙǚ ǈǇ 3.2-15:2011 

ǋǈǔ ǉ 2.5-28-2018 
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 1 2 3 4  
 
 

 
7 

 
 

 
ǔǬǫǵǸǹǧǹǴȆ ǵǸǩȌǹǲǬǴȌǸǹȃ 

ǙǷǧǴǸǶǵǷǹǴȌ 

ǈǬǹǵǴǴȌ 

ǑǲǧǫǵǾǴȌ 

ƾǮǵǲȆǽȌǰǴȌ 

ǓǵǴǹǧǭǴȌ 

ǖǵǱǷȌǩǬǲȃǴȌ 

ǕǶǵǷȆǫǭǺǩǧǲȃǴȌ 

 
 

ǋǈǔ ǉ.2.5-28-2018 

ǋǘǙǚ ǈ.Ǉ. 3.2.-15:2011 

 

 
8 

 

 
ǓǬǹǬǵǷǵǲǵǪȌǾǴȌ Ǻǳǵǩǯ 

ǈǬǹǵǴǴȌ 

ǓǵǴǹǧǭǴȌ 

ǖǵǱǷȌǩǬǲȃǴȌ 

ǕǶǵǷȆǫǭǺǩǧǲȃǴȌ 

ǮǵǩǴȌǿǴȌ 

 

ǊǕǘǙ 12.1.005-88 

ǋǘǔ 3.3.6.042-99 

9 ǇǹǳǵǸǻǬǷǴǯǰ ǸǹǷǺǳ 
ǎǧǼǯǸǹ ǩȌǫ 

ǨǲǯǸǱǧǩǱǯ 

ǋǘǙǚ ǈ ǉ.2.5-38:2008 

ǋǘǙǚ ǌN 62305-3:2012 

 
10 

 
ǖǷǵǹǯǶǵǭǬǭǴǧ ǨǬǮǶǬǱǧ 

 
ǎǧǼǯǸǹ ǩȌǫ ǶǵǭǬǭ 

ǋǈǔ ǉ.1.1-7-2016 

ǋǈǔ ǉ.1.2-7-2008 

ǋǘǙǚ ǈ ǉ.1.1.-36:2016 

 
11 

 
ǉǯǷǵǨǴǯǾǯǰ ǿǺǳ 

ǌǱǸǶǲǺǧǹǧǽȌȆ 

ǳǧǿǯǴ ǹǧ 

ǳǬǼǧǴȌǮǳȌǩ 

ǊǕǘǙ 12.1.003-83* 

ǋǘǔ 3.3.6.037-99 

 
12 

 
ǉȌǨǷǧǽȌȆ 

ǌǱǸǶǲǺǧǹǧǽȌȆ 

ǳǧǿǯǴ ǹǧ 

ǳǬǼǧǴȌǮǳȌǩ 

ǊǕǘǙ 12.1.003-83* 

ǋǘǔ 3.3.6.037-99 

 

4.3 Заходи профілактики небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів 

Обвалювання ґрунту 

При виявленні небезпеки обвалу грунту роботи в котловані зупинити до 

обвалу грунту. Попередження обвалювання грунту виконувати влаштуванням 

відкосів з крутизною 1:0,45. Перевіряти стійкість відкосу перед допуском 

робочих у котлован. 

У випадках, коли роботи не можуть бути зупинені при небезпеці обвалу 

грунту, зменшити крутизну відкосів та заборонити рух людей, машин та 

механізмів в межах призми обвалення. 

Передбачити приставні драбини для спуску та евакуації робочих з котлованів 

та траншей. 

Падіння конструкцій та інших предметів з висоти 

Подачу матеріалів при виконанні покрівельних робіт виконувати за 

допомогою крану. Для підйому вантажів використовувати захватні засоби 

передбачені проектом. Використовувати комплект підйомних пристроїв 

промаркованих згідно виду вантажу. 
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Не допускається підйом конструкцій без наявних монтажних петель. 

Бетону суміш і цементний розчин при бетонних, кладочних і монтажних 

роботах подавати в бункерах. 

Забезпечити обов’язкову наявність касок у робітників зони монтажу. 

Не допускати знаходження людей під конструкціями, що монтуються до 

встановлення та закріплення їх в проектне положення. 

Розташування матеріалів на конструкціях покриття дозволяється тількі в 

передбачених проектом місцях та враховуючи дію вітру. 

Потенційно небезпечні зони облаштувати захисним огородженням. 

Падіння людини з висоти 

Забезпечити: 

- вчасну перевірку стійкості відкосів при земляних роботах; 

- наявність монтажного поясу у робітників при виконанні монтажних робіт 

несучих конструкцій; 

- встановлення огородження для виконання покрівельних робіт; 

- влаштування огорож на підмостях та риштуваннях. 

При монтажі конструкції забезпечити розміщення монтажників зі сторони 

протилежної напрямку подачі конструкції краном. 

Забороняється перебування людей на елементах конструкцій і обладнання 

під час їх підіймання та переміщення. 

Навісні монтажні площадки, сходи та пристосування необхідні для 

виконання робіт на висоті встановлювати на конструкціях до їх підйому. 

Забезпечити робочих запобіжними поясами для переходу між 

конструкціями. Використовувати інвентарні приставні драбини з 

огородженням 1м. 

Кладку стін проводити з інвентарних риштувань зі східцями з дошок δ=40 

мм, шириною 0,8 м та огородженням 1 м. 

Забороняється ведення робіт при ожеледиці, тумані, грозі і вітру швидкістю 

15 м/с. 

Підйомні обладнання та механізми 

Розстроповку конструкції здійснювати після тимчасового закріплення. 

Закріплення конструкції проводити інвентарними засобами. 

Стропування конструкцій проводити за типовими схемами. Застосовувати 

інвентарні стропи, захвати і спеціальні траверси. 

При підйоми конструкцій зібраних в горизонтальному положенні 

припиняти всі роби в радіусі довжини конструкції +5м. 
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Обмежити зону роботи вантажного крану для уникнення небезпеки на 

прилеглих об’єктах шляхом: 

- використання серійних пристроїв примусового обмеження зони роботи за 

допомогою кінцевих вимикачів; 

- винесення на місцевість зони роботи крана передбаченої будгенпланом. 

Обмежити швидкість повороту стріли крану у бік межі робочої зони до 

мінімальної при відстані від вантажу, який переміщується до межі зони менше 

12 метрів. 

Забороняється залишати вантаж на висоті під час перерв та закінчення змін. 

Транспортні машини та механізми 

Дотримуватись відстані в 10,0м між машинами, що їдуть шеренгою, при 

проведенні розробки, транспортування, розвантаження, планування і 

ущільнення ґрунту. При роботі машин поблизу траншей, розташовувати їх поза 

межами призми обвалення. 

Експлуатацію будівельних машин здійснювати згідно вимог ДБН А.3.2.2- 

2009. 

Робоче місце машин забезпечити простором, достатнім для огляду робочої 

зони і маневрування. Зону роботи машини огородити або позначити заходами 

безпеки та попереджувальними написами. 

Забороняється залишати машини з включеним двигуном без нагляду. 

Обмежити швидкість руху автотранспорту територією будмайданчика до 10 

км/год. 

Електричний струм 

Передбачити заземлення машин і механізмів, що мають електропривод, та 

ізоляцію частин машин та механізмів, що знаходяться під напругою. 

Електропроводку розташовувати на висоті 2,5 м – над робочим місцем; 3,5 м 

– над проходами і 6 м – над проїздами. 

Електроустановки, застосованні в БМР забезпечити: 

- надійною ізоляцією; 

- відповідними розривами від струмоведучих частин; 

- функцією автовідключення; 

- заземленням корпусів. 

Недостатня освітленість 

Освітлення майданчика будівництва здійснювати повітряною електролінією: 

зовнішнє – прожектором освітлення потужністю 380 Вт, внутрішнє – підведене 

до існуючих споруд. 
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Забезпечити охоронне та аварійне освітлення, освітленістю не менше 0,5 лк 

в середині будівлі, 0,3 лк – зовні будівлі. 

Метеорологічні умови 

Забороняється виконання робіт на висоті і відкритій місцевості при 

швидкості вітру 15 м/с, при ожеледиці, грозі та тумані, включаючи видимість в 

межах фронту робіт. 

Забороняється виконання робіт при температурі більше 30°C в літній період 

та менше -25°C в зимовий. 

Атмосферний струм 

Заземлити всі механізми, що працюють за допомогою електроенергії. 

Встановити металеві перемички між трубопроводами та протяжними 

металоконструкціями в місцях їх зближення на відстані 0,1 м і менше, через 

кожні 20 м для задання контурів. 

Виробничий шум 

Забезпечити використання машин і механізмів з рівнем шуму, рівень шуму 

яких не перевищує 80 ДБ. 

Передбачити регулярне проходження контролю шуму та відповідності 

паспортним характеристикам всім механічним установкам. 

Передбачити індивідуальні засоби захисту робітників від шумового 

забруднення. 

Вібраційний шум 

Забезпечити ручки вібраторів амортизаторів. Всі вібраційні та шумові 

установки піддавати періодичному контролю на вібраційні та шумові 

характеристики відповідно. 

Для робітників, що постійно працюють з вібрацією передбачити вібраційне 

взуття та рукавиці. 

Вимоги з пожежної безпеки 

Вимоги пожежної безпеки передбачено згідно з “Правила пожежної безпеки 

при виконанні будівельно – монтажних робіт” (ППБ-05-86). 

Призначити відповідального за пожежну безпеку на кожну зміну. 

Встановити на території майданчика будівництва звукові сигнали для 

подачі сигналу тривоги при пожежі, ящики з піском, діжки з водою та 

протипожежний щит з інвентарем для тушіння пожежі. Місце розміщення 

протипожежного інвентаря визначити згідно з будгенпланом. 

Не допускати скупчення будівельного і легкозаймистого сміття. 
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На території будмайданчика заборонено: 

- розводити багаття; 

- палити в місцях для цього не призначених; 

- використовувати легкозаймисті речовини для обезжирення будівельних 

конструкцій і устаткування; 

- використовувати і зберігати, матеріали, вироби і устаткування, що не 

мають затверджених стандартів або в них не вказані показники вибухо- і 

вогненебезпеки; 

- загороджувати проїзди, входи і виходи, а також шляхи доступу до 

пожежного інвентарю; 

Всі пожежонебезпечні зони обладнати попереджувальними знаками. 

Організація будівельного майданчика 

До виконання бетонних робіт допускаються робітники, що мають належну 

кваліфікацію, пройшли відповідне навчання та інструктаж з техніки безпеки. 

Забезпечити робітникам, що виконують бетонні роботи відповідний 

спецодяг та індивідуальні засоби захисту. 

Робітники, що виконують бетонні роботи з електровібраторами, повинні 

мати ІІ групу допуску з електробезпеки. 

Забезпечити на території будівельного майданчика наявність написів і 

сигналів, які видно вдень і вночі, що попереджають про небезпеку або про 

заборону руху. 

Використовувати вантажозахватні пристрої, що виготовлені згідно з 

“Правила влаштування і безпечній експлуатації вантажопідйомних кранів” і 

піддані технічному огляду до здачі їх в експлуатацію; 

Забезпечити заземлення корпусу вібратора, дроти, що йдуть від 

розподільчої шафи до вібраторів, мають бути в гумовій оболонці. 

Вимоги при заземленні баштового крана 

Заземлення крану влаштовувати за допомогою джерела з 3-х труб діаметром 

50 мм довжиною 2,5….3 м, забитих в землю на відстані 3 м одна від одної по 

вершинам рівностороннього трикутника. Верхні кінці заземлювачів з’єднати 

між собою рельсами підкранового шляху смуговою сталлю перерізом 40х4 мм. 

Всі з’єднання заземлюючого пристрою виконати зварюванням. 

Перевірити надійність заземлення контура після влаштування джерела. 

Загальний опір джерела не має перевищувати 10 Ом в мережах з 

глухозаземленою нейтраллю і не більше 4 Ом в мережах з ізолюючою 

нейтраллю. При перевищенні наведених показників, збільшити кількість 

заземлювачів. 
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Надійність заземляючого контуру періодично перевіряти. 

Евакуація людей із будівлі 

Забезпечити не менше двох розсореджених евакуаційних виходів. При 

влаштуванні спецпристосувань виходу вікна мають бути не менше 0,75×1,5 м. 

Висота приміщень і отворів, що призначені для евакуації, повинна бути не 

менше 2,0 м. 

Всі шляхи евакуації (проходи, коридори, сходи) забезпечити вертикальними 

огородженнями конструкцій без конструктивних виступів. 

Забезпечити всі евакуаційні шляхи природним та штучним освітленням, що 

працює від звичайного і аварійного електрозабезпечення. 

Коридори, проходи, сходи і марші, якими призначені шляхи евакуації 

виконувати з нековзаючою поверхнею, гарним опором стиранню та якомога 

меншої довжини і з меншою кількістю поворотів. 

Полотна дверей на шляхах евакуації виготовляти рівними без виступаючих 

частин. 
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5.1 Вступна частина 
 

Розрахунок загальної вартості будівництва 7 поверхової житлової споруди 

виконано згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості 

будівництва”. 

Кошторисну вартість визначено за наступними положеннями: ДСТУ-Н Б 

Д.1.1.-2:2013 “Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва”; ДСТУ-Н Б Д.1.1.-3:2013 “Настанова щодо визначення 

загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості 

будівництва”; ДСТУ-Н Б Д.1.1.-4:2013 “Настанова щодо визначення вартості 

експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва”; ДСТУ- 

Н Б Д.1.1.-5:2013 “Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні 

тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва”. [29] 

База даних зазначених нормативних документів обґрунтовує систему 

ціноутворення будівельних робіт та вартості будівництва загалом. Оцінка 

вартості будівельних робіт базується на положеннях нормативних документів 

та розрахункових значеннях. 

Вартість матеріально - технічних та трудових ресурсів наведена у поточних 

цінах. Основне джерело нормативних показників - ресурсні елементні 

кошторисні норми (РЕКН), а саме збірники за видами робіт: будівельні, 

ремонтно-будівельні роботи, реставрація та відновлення і 

пусконалагоджувальні роботи. Одинична вартість робіт для обчислення прямих 

витрат на будівництво розрахована за нормами ресурсної вартості. 

Загальновиробничі витрати, витрати на зведення та розбирання титульних 

тимчасових будівель і споруд, витрати на виконання будівельних робіт у 

зимовий та літній періоди, утримання служби замовника, витрати на підготовку 

експлуатаційних кадрів, на проектно-вишукувальні роботи та авторський 

нагляд, кошторисний прибуток, адміністративні витрати будівельних 

організацій та ін визначені на базі розрахункових показників. 

Ілюстрація схеми ціноутворення на будівельні роботи наведена на 

наступному рисунку. 
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Рис. Схема ціноутворення на будівельні роботи 
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Загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва складена з: 

- локальних кошторисів; локальні кошторисних розрахунків; 

- об’єктних кошторисів; об’єктних кошторисних розрахунків; 

- зведених кошторисних розрахунків вартості; 

- зведення витрат; 

- відомостей кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, 

лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до 

пускових комплексів; 

- відомостей кошторисної вартості будівництва об’єктів та робіт з охорони 

довкілля; 

- відомостей ресурсів до відповідних кошторисів та кошторисних 

розрахунків. 

Вартість будівництва об’єкта визначена з допомогою розрахунків, що 

виконані за встановленими формами та послідовністю. 

Вартість будівництва визначена за локальними кошторисами, об’єктним 

кошторисом та зведеним кошторисним розрахунком визначення вартості 

об’єкта будівництва. 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

       
ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 

 



65 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
4 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



66 
 
 
 
 

 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
5 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



67 
 
 
 

 

 
 

 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
6 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



68 

 

 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
7 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



69 
 

 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
8 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



70 
 

 
 

 
 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
9 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



71 
 

 

 
 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
10 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



72 
 

 
 

 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
11 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
12 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



74 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
13 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



75 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ   

ЛІТЕРАТУРИ 

1. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій.» Чинний з - 

01.10.2019. 

2. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережи та споруди.» Чинний з 

- 01.01.2014. 

3. ДСТУ Б В.2.6-11:2011 «Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. 

Загальні технічні умови.» Чинний з - 01.10.2012. 

4. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні 

умови.» Чинний з - 01.07.2011. 

5. ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія» Чинний з - 01.11.2011. 

6. ДБН В.2.6-31:2016 «Будівельна теплотехніка» Чинний з - 01.05.2017. 

7. «Основи проектування елементів залізобетонного каркасу багатоповерхової 

будівлі. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник.» /- 

Войцехівький О.В., Журавський О.Д., Попов В.О.-// К., КНУБА, 2018 -191 с 

8. «Конструкції будівель та споруд. Приклад розрахунку елементів 

багатоповерхової промислової будівлі з монолітним ребристимперекриттям: 

методичні вказівки до курсового проектування.» /-Д.О. Хохлін, Я.О. Бова, 

О.М. Скорук –// К.: КНУБА, 2016. – 52 с. 

9. «Компютерные модели конструкций.» /- А. С. Городецкий, И. Д. Евзеров – // 

К.: изд. Факт,, 2005. – 344 с. 

10. «Архітектура будівель і споруд» Конструкції будівель та споруд. Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи для студентів. /- Журавський О.Д., 

Постернак М.М., Постернак О.М. -// К.: КНУБА, 2014.-60с 

11. «Будівельні конструкції.» Підручник. /- А.Я.Барашиков, В.М.Колякова -// К.: 

Видавничій Дім «Слово», 2011.- 256 с. 

12. ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення.» Чинний з - 24.12.2009. 

13. ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна № 1.» Чинний з 

- 01.01.2007. 

14. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та 

залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.» Чинний 

з 

- 01.06.2011. 
15.  «Розрахунок та конструювання монолітного залізобетонного ребристого 

перекриття з балковими плитами.» Навчальний посібник для студентів , які 

навчаються за галуззю знань ”Архітектура та будівництво”. /- Мурашко Л.А., 

Клімов Ю.А. Козак О.В. -// КНУБА, 2018, с.134 

 

16. ДСТУ 3760:2019 «Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. 

Загальні технічні умови.» Чинний з - 01.08.2019. 

17. ДБН В.1.2-14-2019. «Загальні принципи забезпечення надійності та 

https://docs.google.com/file/d/0B6RpAgaD6t-icll3dFlPOVFCNFU/edit
http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-13


конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ.» Чинний з - 01.01.2019. 

18.  «Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до поздовжньої 

осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН В.26-98:2009» Навчальний 

посібник. /- Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. -// К.: КНУБА, 

2012. — 62 с.) 

19. ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення.» Чинний з - 01.01.2019. 

20.  ДСТУ Б В.2.1-2-96 «Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Класифікація (ГОСТ 25100-95)» Чинний з - 01.04.1997. 

21. «Механіка грунтів. Навчальний посібник» /- Корнієнко М.В. -// К.: КНУБА. 

2007. -40с. 

22. «Організація будівництва» Підручник. /- С.А.Ушацький, Ю.П.Шейко, 

Г.М.Тригер та ін.; За редакцією С.А.Ушацького. -// К.: Кондор, 2007. – 521с 

23. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні.» Чинний з - 

24. ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016 «Настанова з виробництва бетонних і 

залізобетонних виробів.» Чинний з - 01.08.2016. 

25. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення.» Чинний з - 

01.04.2012. 

26. ДСТУ Б Д.2.2-9:2012 «Ресурсные элементные сметные нормы на 

строительные работы. Металлические конструкции (Сборник 9) (ДБН Д.2.2- 

9-99, MOD)» Чинний з - 01.01.2014. 

27. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 

вимоги.» Чинний з - 01.06.2017. 

28. ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 «Руководство по устройству наземных рельсовых 

путей грузоподъемных кранов.» Чинний з - 01.07.2015 

29. ДБН В.2.6.-98:2009. Конструкції будівель та споруд. Бетонні та 

залізобетонні конструкції. Основні положення. 

30. ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) 

31. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. Умовні графічні зображення та умовні познаки в 

документації з інженерно-геологічних вишукувань. 

32. ДСТУ-Н-Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. 

33. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва 

 

34. Основи і фундаменти: Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи/Уклад.: І.П. Бойко, А.О. Олійник, А.М. Ращенко та ін.. – К.КНУБА, 

2007. 

35. Основи і фундаменти: навчальний посібник/М.В. Корнієнко.- 

К.:КНУБА.2010. 

36. Технологія влаштування котлованів та фундаментів: методичні вказівки до 

курсового проекту / уклад. В.В. Савйовський, Д.А. Соловей, К.В. Черненко, 

С.О. Осипов. –К.: КНУБА, 2014. 



1 2 8 

37. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 

38. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. – К.: 

Мінрегіонбуд України, 2012. 

39. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та 

улаштування основ і спорудження фундаментів. (СНиП 3.03.01-87, MOD) – 

К. : Мінрегіон від 18.07.2013 р. N 326. 

40. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання 

робіт (до ДБН А.3.1.-5 Організація будівельного вироб-ництва) – К. : 

НДІБВ, 1997. 

41. Технологія будівельного виробництва. Підручник / В.К. Чернен-ко, М.Г. 

Ярмоленко, Г.М. Батура та ін.; За редакцією В.К. Чернен-ка, М.Г. 

42. Ярмоленка. – К. : Вища школа, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ǗǵǮǫȌǲ 5. ǌǱǵǴǵǳȌǱǧ ǨǺǫȌǩǴǯǽǹǩǧ 

ǇǷǱǺǿ 

      
14 

ǎǳ. ǑȌǲȃǱ. ǇǷǱ. ɳ ǫǵǱ ǖȌǫǶǯǸ ǋǧǹǧ 
 



1 2 

 


