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1.1 Кліматичні умови та навантаження 

Згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» 
дев’ятиповерховий монолітно-каркасний будинок, що будується у м. Хмель-
ницький ,  розташований у зоні, що відноситься до 1 кліматичного району, 
враховуючи це середня температура повітря найбільш холодної п'ятиденки 
становить  -22°С. 

Згідно з ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» місцевість має на-
ступні характеристики: 

- характеристичне значення тиску вітрового потоку  420 Па ; 
- характеристичне значення маси снігового покрову  1600 Па; 
- глибина промерзання ґрунту за нормою – 1,2 м; 
- середовище будівництва - неагресивне; 
- рельєф будівельного майданчика: горизонтальний; 

 

1.2. Об’ємно-планувальні рішення 

     Будинок дев’ятиповерховий, має підвальну та горищну частину. Вхід в 
підвальне приміщення  з вулиці. 

Плануванням передбачено двохкімнатні та однокімнатні квартири. В квар-
тирах наявні балкони, лоджії і санвузли. В будинку знаходиться ліфтова шахта 
та сходова клітина.  Сходова клітина запроектована у збірному варіанті 

Будинок запроектовано односекційним, габаритні розміри будинку в плані 
складають 26,6х12,0 м. 

Повна максимальна висота будівлі становить 31,6 м. Висота поверхів ста-
новить 2,80 м. 

За відмітку ±0,000 прийнято відмітку “чистої підлоги” першого поверху 
будинку. 

Проектом передбачено пішохідні доріжки, тротуари і заходи для осіб з ін-
валідністю (пандуси). 

Прибудинковий простір озеленений, заплановані спортивні та дитячі май-
данчики для відпочинку дітей та дорослих. 

 

Експлікація приміщень: 

 

• трикімнатна квартира площа  64,2 м 2 : 
-  площа кухні 8,06 м 2 ; 
- площа загальна кімната  12,50 м 2 ; 
- спальні площа 16,62  м 2 ; 
- спальня площею 10,94  м 2 ; 
- ванна кімната площею 2,58 м 2 ; 
- вбиральня площею 1,93 м 2 ; 
- коридор площею 7.3 м 2 ; 
• однокімнатна квартира площею  36,32 м 2 : 
- кухня площа 7,56 м 2 ; 
- загальна кімната площа 18,02 м 2 ; 
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- ванна кімната площею 3,46 м 2 ; 
- вбиральня площею 1,38 м 2 ; 
• однокімнатна квартира (1Б) площею  34,34 м 2 : 
- площа кухні 7,4 м 2 ; 
- площа загальна кімната 18,02 м 2 ; 
- площа ванна кімната 3,46 м 2 ; 
- вбиральня площею 1,38 м 2 ; 
• однокімнатна квартира (1Б) площею  36,34 м 2 : 
- кухня площею 8,37 м 2 ; 
- загальна кімната площею 18,5 м 2 ; 
- ванна кімната площею 3,46 м 2 ; 
- вбиральня площею 1,38 м 2 ; 
• трикімнатна квартира (3Б) площею  64,16 м 2 : 
- кухня площею 8,10 м 2 ; 
- загальна кімната площею 12,43 м 2 ; 
- спальня площею 16,4  м 2 ; 
- спальня площею 11,94  м 2 ; 
- ванна кімната площею 2,58 м 2 ; 
- вбиральня площею 1,93 м 2 ; 
- коридор площею 7.5 м 2 ; 
1.3. Відповідність об'ємно-планувальних і конструктивних рі-
шень встановлених замовником вимогам і технічним умовам 
 

Основні  конструктивні  елементи  будівлі  наступні: 
  

1. Стіни підвалу  монолітні залізобетонні; 

2. Стіни будівлі  монолітні залізобетонні; 

3. Плити перекриття  монолітні залізобетонні; 

4. Плити покриття  монолітні залізобетонні; 

5. Перегородки  газобетонні 

6. Покрівля 
 з внутрішнім водостоком з 3-х шарового ки-

лиму з руберойду; 

      7. Утеплювач 

-            пінополістирол «ПСБ-С-20» - 80 

виконується згідно ДБН В.2.6-33:2008 «Констру-

кції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. 

Вимоги до проектування,улаштування та екс-

плуатації.» 
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8. Підлога 

 у житлових кімнатах, вбудованих приміщен-

нях, коридорах – паркет; у ліфтових холах, загаль-

них коридорах, санвузлах - керамічна плитка; у ку-

хнях – лінолеум; 

9. Обробка фасадів 
 високоякісне забарвленняемаллю. 

 

1.4. Природне освітлення та інсоляція приміщень будинку, 
 що проектується 
Природне освітлення та тривалість інсоляції житлових приміщень за-

проектованого будинку відповідає вимогам чинних в даний час в Україні буді-

вельних нормативних документів (ДБН 11-4-79, ДБН 11-60-75). При будівниц-

тві на запропонованій ділянці житлового будинку він не матиме негативного 

впливу на тривалість інсоляції житлового простору  в житлових будинках ото-

чуючої забудови. 

1.5. Водопостачання. 

У якості джерела водопостачання систем господарсько-питного і про-

типожежного водопостачання служать міські водопровідні мережі. Гаряче 

водопостачання будівель здійснюється котельнею, розташованою на терито-

рії житлового комплексу. Проектом передбачається підведення води до жит-

лового комплексу по двох водоводах, що живлять від різних ділянок міської 

водопровідної мережі. 

Витрата води на зовнішню пожежогасінню будівлі складає 25 л/с (таб-

лиця 6.   

ДБН 2.04.02-84*. «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».  

Зовнішня пожежогасіння здійснюється з пожежних гідрантів, встанов-

лених на зовнішній водопровідній мережі.  

Необхідним тиском на господарсько-протипожежні потреби принято 

вважати 65 м. на. ст.  Для забезпечення необхідного напору, в будівлях жит-

лових будинків встановлюються насосні станції.  
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Для фіксації кількості водоспоживання, в кожній будівлі встановлюєть-

ся водомірний вузол. 

1.6. Водовідведення 
 

Господарчо-побутова каналізація передбачає відведення стічних вод від 

санітарно-технічних приладів у вуличний каналізаційний колектор. 

 

1.7. Внутрішній водопровід і каналізація 
 

В житлових будинках передбачені системи: 

 - господарськопитного і протипожежного водопроводу;  

- гарячого водопостачання;  

- господарчопобутовій каналізації.  

Кожен житловий будинок має два введення холодної води, приєднаних 

до різних зовнішніх водовод.  

Для обліку водоспоживання будівлі передбачаються:  

- водомірний вузол для холодного водопостачання будівлі (на кож-

ному введенні); 

 - вузол обліку тепла. 

Для зручності, лічильники холодної і гарячої води встановлені в кожній 

квартирі.  

Задля встановлення в системі необхідного тиску в мережі в підвалі ко-

жного житлового будинку передбачається  водопровідна насосна станція. 

Робота насосної станції виконується в автоматичному режимі залежно 

від тиску води в системі водопостачання.  

У насосній встановлюються дві групи насосів:  

1 група – насоси протипожежного водопостачання 2 шт.;  

2 група – насоси господарчо-побутового водопостачання – для цієї гру-

пи використовуються обладнання на базі насосів фірми GRUNDFOS (Німеч-

чина). 
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Господарсько-питний і протипожежний водопровід передбачений для 

підведення води до санітарних приладів, поливальних і пожежних кранів. 

Водопровід гарячої води – для підведення до санітарних приладів і поливаль-

них кранів в сміттєвих камерах. 

Система холодного водопостачання забезпечується за допомогою полі-

пропіленових труб PN10 діаметром 16 - 63 мм виробництва фірми Firat, Ту-

реччина. Пожежні стояки використовуються із сталевих водогазопровідних 

труб діаметром 50 мм по ГОСТ 3262-75*. Система гарячого водопостачання 

виконується з поліпропіленових труб PN20 діаметром 16 - 63 мм. 

Основне призначення господарчо-побутової каналізація - це відведення 

господарчо-побутових стічних вод за допомогою санітарних приладів у вули-

чний каналізаційний колектор і вмонтовується з каналізаційних труб ПВХ ді-

аметром 50, 100 мм по ТУ 6-19-307-86 і ПНД діаметром 100 мм по ДСТУ 

22689.3-77. 

 

 

1.8. Електропостачання 

За мірою надійності електропостачання струмоприймачі житлового 

ком-плекса належать до II категорії. У проекті передбачається будівництво 

двох типових двохтрансформаторних підстанцій міського типа 2 х 630 кВА, 

що стоять окремо на території комплексу Від трансформаторних підстанцій 

кабелями в кабельних траншеях за радіальною схемою передбачено підклю-

чення водо-розподільних пристроїв кожного житлового будинку і кожної то-

ргівельної або адміністративно-суспільної будівлі комплексу. 

1.9.  Силові електроприймачі 
 

Силовими електроприймачами будівлі є: електроприводи ліфтів, насо-

сів протипожежного і господарсько-побутового водопостачання, сантехнічної 

вентиляції,. Всі силові струмоприймачі житлової будівлі живляться від вод-

но-розподільних пристроїв. 
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1.10. Електроосвітлення 
 

Виконується згідно  ДБН В.2.5-28:2006 «Природне і штучне освітлен-

ня»   

За проектом передбачається також пристрій робітника, аварійного (ева-

куаційного), ремонтного освітлення в житлових, торгівельних і адміністрати-

вно-суспільних приміщеннях житлового будинку. Всі мережі електроосвіт-

лення живляться від воднорозподільних пристроїв. 

 

1.11. Зовнішнє електроосвітлення 
 

За стандартом проекта передбачається влаштування пристрою зовніш-

нього електроосвітлення території житлового будинку - вуличними лихтаря-

ми з лампами високого тиску. Панелі зовнішнього електроосвітлення проек-

тованих трансформаторних підстанцій в свою чергу служать для управлиння 

зовнишним освитленням. 

1.12. Вимір і облік електроенергії 
 

Облік електроенергії в житловому секторі будівлі передбачений в щит-

ках на поверхах, також в квартирних щитках передбачається установка УЗО. 

Для зручності проектом передбачається встановлення квартирних щитків в 

кожній з квартир. Облік електроенергії і установка УЗО в адміністративно-

суспільних приміщеннях будівлі передбачається за стандартом у водно-

розподільному пристрої. 

 
1.13. Блискавкозахист і заземлення 
 

У проекти передбачається пристрій блискавкозахисту I класу. Заземлен-

ня будівлі передбачене за системою TN-C-S. На вході в будівлю передбача-

ється обладнання типу контуру заземлення, що об'єднаний з молнієпріємним 

пристроєм металевими елементами будівельних конструкцій, сантехнічної 
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вентиляції і технологічних установок. В проекті передбачаються заходи по 

вирівнюванню електричного потенціалу будівлі. 

 

1.14.  Пожежна безпека та сповіщення про пожежу 

У проекті частина пожежна сигналізація виконана згідно з ДБН В.2.2-9-

99 „ Громадські будинки та споруди ”, ДБН В.1.1 - 7-2002 “ Пожежна безпека 

об`єктів будівництва ” та ДБН В 2 .5-13-99 „ Пожежна автоматика будівель та 

споруд ”. Згідно більшості умов середовища, категорії приміщень, що підля-

гають контролю, та їх призначенням, проектом передбачено обладнання при-

міщень споруд автоматичними тепловими овіщувачами типу ИП-105, димо-

вими типу ДИП-3 , та ручними ИПР. Шлейфи пожежної сигналізації підклю-

чаються до приймально-контрольних приладів „ Гамма ”. Згідно п. 1.5.35 

ДБН В 2.6-12-89 за рівнем надійності забезпечення електропостачання елект-

роприймачі установок пожежної сигналізації відносяться до І категорії. Жив-

лення пультів „ Гамма ”, виконано згідно вимог п. 1.6.37 (основне ≈220В вра-

ховано у електричний частині, а резервне - 24В від вбудованого блока жив-

лення). Проводка виконується проводом ТРВ 1х2х0.5 відкрито та в сталевих 

трубах при проході через стіни. Заземлення приладів „Гамма” виконується 

шляхом під’єднання зажиму захисного заземлення голим проводом перерізом 

не менше 4мм2 до контуру заземлення. З метою проведення сповіщення про 

пожежу згідно вимог ДБН В.1.1-7-2002, поряд з приймальними станціями 

пожежної сигналізації „Гамма”, встановлені комплекси апаратури сповіщен-

ня „ Веллез ” з мікрофоном . У приміщеннях монтуються динаміки сповіщен-

ня, які включаються в мережу сповіщення напряму без розеток, регулятори 

гучності випаюються. Проводка виконується проводом ПРВПМ 1х2х1.2, який 

прокладається скрито. Кабельні лінії живлення приладів системи оповіщення 

та управління евакуацією людей при пожежі виконані згідно вимоги п.1.28 

«Переліку однотипних за призначенням об`єктів, які підлягають обладнанню 

автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації» та 

враховані у електротехнічному розділі проекту. Для виводу сигналу від стан-
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цій пожежної сигналізації на пульт центрального нагляду державної пожеж-

ної охорони (по лініям радіозв’язку)проектом передбачено встановлення 

шлейфових контролерів передавачів V41-TX з антеною поряд з приймальни-

ми станціями пожежної сигналізації „ Гамма ” на перших поверхах споруд. 

1.15. Протидимовий захист і димовидалення 
 

Проектом передбачена також система протидимового захисту житлової 

будівлі що використовує подачу повітря в ліфтову шахту під час пожежі.  

По поверхове димовидалення здійснюється через димові клапани що є 

на кожному поверси на коридорах житлового будинку.  

Одночасне включення систем здійснюється автоматично від датчиків 

пожежі, дистанційно з приміщення чергового. Димові клапани також мають 

автоматичне, дистанційне і ручне (у шахті їх установки) управління. 

Вентилятори систем розташовуються у венткамерах з протипожежними 

стінами і перекриттями 1-го типа, що мають межу вогнестійкості не менше 

0,75 години. Венткамери на горищі. 

 

1.16. Природоохоронні заходи  в період будівництва 
 

1. У підготовчий період до початку виробництва основних робіт на майда-

нчику розміщення житлового масиву всі земляні роботи, перепланування її 

території і зведення будівель і споруд – здійснюють в необхідній технологіч-

ній послідовності, що зведе до мінімуму збиток рослинному світу і запобі-

жить розвитку негативних інженерно-геологічних процесів і змін в режимі 

грунтових і поверхневих вод. 

2. Будмайданчик об'єкту улаштовується організованим відведенням повер-

хневого стоку. 

3. Не допускається тимчасові відвали неущільненого грунту на схилах кот-

лованів в місцях виявлення джерел і місць височування грунтових вод (без їх 

каптажа і пристрою дренажів). 
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4. В процесі виконання бурових робіт досягши водоносних горизонтів, не-

обхідно приймати заходи по запобіганню вилива підземних вод. 

5. Розробка грунту при прокладці інженерних мереж поблизу зелених на-

саджень виробляється екскаватором на пневмоколісному ходу ємкістю ковша 

не більше 0,25 м3 або уручну. 

6. На території об'єкт, що будується, не допускається непередбачене проек-

тною документацією видалення деревинно-чагарникової рослинності і засип-

ка грунтом кореневих шийок і стволів зростаючих дерев і чагарників. 

7. Зелені насадження, що зберігаються, захищаються в радіусі 1 - 3 метри. 

8. При виробництві будівельно-монтажних робіт на об'єкті, для зниження 

запиленої повітря, не допускається при прибиранні відходів, сміття – скидати 

їх з перекриттів об'єктів дорожнього сервісу, що будуються, без вживання за-

критих лотків і бункерів-накопичувачів. 

9. Спалювання відходів, що згорають, забруднюють атмосферне повітря, 

заборонене. 

10. В період будівництва, здійснюється вибірковий дозиметричний контроль 

будівельних матеріалів і конструкцій, використовуваних при зведенні об'єкту 

на допустимий рівень вмісту радіонуклідів. 

11. Після закінчення будівельних робіт всі відходи вивозяться у встановлені 

місця за узгодженням з органами санепіднадзора і комітету охорони природи 

 

1.17. Теплотехнічний розрахунок. 
 

 

Вихідні дані: 

Регіон будівництва – м. Хмельницький й – I кліматична зона 

Конструктивне рішення стіни показано на рис1. 

Конструктивне рішення стіни 
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Теплотехнічні показники матеріалів стіни. 

Умови експлуатації стіни, згідно з  тал.2 [1], - «Б». Розрахункові теплотехніч-

ні показники матеріалів шарів стіни: 

                                                                                                                                     
Таблиця №1 

№ 
ша
ру 

Найменування матеріалу 

Щіль
ність 
ρо, 
кг/м3 

Тов-
щина 
δ, мм 

Коефіці-
єнт теп-
лопровід-
ності λ, 
Вт/(м С) 

1 монолітний залізобетон 2600 200 2,04 

2 Штукатурка: суміш «Артисан» - 
10 

1600 10 0,81 

3 Клеюча суміш «Артисан» - 3 1800 3 0,93 

4 Утеплювач: пінополістирол 
«ПСБ-С-15» - 70 

25 150 0,053 

5 Армована сітка з скловолокна - 4 - - - 
6 Штукатурка - 20 1600 10 0,81 

 
Термічний опір визначається за формулою : 

./, 2 ВтСмR о
k 




 
 
 
Розрахунок опору теплопередачі стіни 
     Таблиця №2 
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№ 
п.
п. 

Теплотехнічний 
показник, що 
визначається 

Поз-
на-
чення 

Розмір-
ність 

Значен-
ня 

Пояснення 

1 

Коефіцієнт теп-
лосприйняття 
внутрішньої по-
верхні  

ав 
Вт/(м2.°С
) 

8,7 
Визначається за 
дод.  Е [1] 

2 
Коефіцієнт теп-
ловіддачі зовніш-
ньої поверхні 

а3 
Вт/(м2.°С
) 

23 
Визначається за 
дод. Е [1] 

5 
Термічний опір 
шару 1 

R1 м2.°С/Вт 0.098 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

6 
Термічний опір 
шару 2 

R1 м2.°С/Вт 0,012 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

7 
Термічний опір 
шару 3  

R2 м2.°С/Вт 0,0032 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

8 
Термічний опір 
шару 4 

R3 м2.°С/Вт 2,83 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

9 
 Термічний опір 
шару 5  

R4 м2.°С/Вт 0,00 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

10 
Термічний опір 
шару 6    

R5 м2.°С/Вт 0,012 
Визначається за 
формулою (4) [1] 

11 

Термічний опір 
стіни з послідов-
но розташовани-
ми однорідними 
шарами 

R м2.°С/Вт 3,06 
Визначається за 
формулою (И.1) 
[1] 

 
Розрахунок нормативного опору теплопередачі стіни: 

Розрахунковий опір теплопередачі стіни більший за нормативний:  

3,12 м2.°С/Вт >2.8 м2.°С/Вт. 

Висновок: оскільки розрахунковий опір теплопередачі стіни більший за 

нормативний опір (R=3,12>R=2,8), то зміна рішення запроектованої стіни не-

потрібне. 
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2.1. Вихідні дані 

Монолітна плита перекриття (товщиною 220мм) - важкий бетон С20/25. Пі-

лон (1500х300мм) - важкий бетон С25/30. Початковий модуль пружності бетону 

Еcm=325000МПа. Повздовжня арматура із сталі класу А400С (ƒyd=365МПа, 

ЕS=200000МПа). Поперечна арматура класу А240С. 

2.2. Збір навантажень 

Збір навантажень виконано згідно ДБН В.1.2-2:2006 „ Навантаження і впливи 

”. 

Таблиця 2.1 Навантаження на 1 м² покриття 

Вид навантаження 

Характеристичне

навантаження 

кН/м² 

Коефіцієнт 

надійності 

Граничне 

навантаження 

кН/м² 

1.Постійне: 

1.1 Гідроізоляція з бронюю-

чою посипкою 

δ=0.01м, ρ=2800кг/м³ 

 

268 

 

1,3 

 

345,8 

1.2 Захисна цем. піщана 

стяжка 

δ=0.05м, ρ =2200кг/м³ 

 

1046 

 

 

1,3 

 

 

1358,5 

 

1.3 Утеплювач 

δ=0.1м, ρ =500кг/м³ 

 

475 

 

1,2 

 

570 

1.4 Керамзитобетон  

δ=0.12м, ρ =1500кг/м³ 
1712 1,2 2052 

1.5 Вирівнююча стяжка 

δ=0.01м, ρ =2000кг/м³ 
192 1,3 247 

1.6  З/б плита покриття 

δ=0.2м, ρ =2500кг/м³ 
4750 1,1 5225 

Всього постійне 
gn =8436

 
 

g =9798.3
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2.Тимчасове: 

2.1 від снігу (згідно мал.8.1 

за ДБН для м.Києва); 

 

1600 

 

1,14 

 

1858 

Всього тимчасове s n =1600  s =1858 

Разом q n = 10036  q = 11656,3 

Таблиця 2.2 Навантаження на 1 м²  міжповерхового перекриття 

Вид навантаження 

Характеристичне

навантаження 

кН/м² 

Коефіцієнт 

надійності 

Граничне 

навантаження 

кН/м² 

1.Постійне: 

1.1 Ламінат 

δ=0.03 м, ρ =600кг/м³ 

 

173 

 

 

1,2 

 

 

206,2 

 

1.2 Захисна з/б стяжка 

δ=0.04 м, ρ =2200кг/м³ 

836 

 

1,3 

 

1088,8 

 

1.3 Вирівнююча стяжка  

δ=0.02 м, ρ =2200кг/м³ 

418 

 

1,3 

 

543,6 

 

1.4 З/б плита перекриття 

δ=0.2 м, ρ =2500кг/м³ 

 

4750 

 

1,1 

 

5225 

1.5 Перегородки ρ =50кг/м² 500 1,2 600 

Всього постійна gn =6678  g =7660,4 

2.Тимчасове: 

2.1 від людей та меблів 

ρ =150кг/м² 

 

1500 

 

 

1,2 

 

 

1800 

 

Всього тимчасове s n =1500  s =1800 

Разом q n =8130  q =9480,4 
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Таблиця 2.3 Навантаження на 1 м²  над підвального перекриття 

Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження 

Н/м² 

Коефіцієнт 

надійності 

Граничне 

навантаження 

Н/м² 

1.Постійне: 

1.1 Ламінат 

δ=0.03 м, ρ =600кг/м³ 

 

174 

 

 

1,2 

 

 

205,2 

 

1.2 Захисна з/б стяжка 

δ=0.04 м, ρ =2200кг/м³ 

838 

 

1,3 

 

1086,8 

 

1.3 Утеплювач  

δ=0.05м, ρ =500кг/м³ 

476 

 

1,2 

 

570 

 

1.4 Гідроізоляція гор. бі-

тум 

р=5кг/м² 

49,5 

 

1,3 

 

61,75 

 

1.5 З/б плита перекриття 

δ=0.2м, ρ =2500кг/м³ 

4750 

 

1,1 

 

5225 

 

1.6 Перегородки ρ =50кг/м² 50,0 1,1 560,0 

Всього постійна gn =6329,5  g =7698,7 

2.Тимчасове: 

2.1 від людей та меблів 

ρ =150кг/м² 

 

1500 

 

 

1,2 

 

 

1800 

 

Всього тимчасове s n =1500  s =1800 

Разом q n =7829,5  q =9410,7 

 

Рівномірнорозподілене навантаження на плиту перекриття типового по-

верху з урахуванням власної ваги становить  - q = 0,9тс/м2. 
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2.3 Розрахунок постійного навантаження на колони К-1 підвального повер-

ху по осях ”4” “Г” 

Розрахункове постійне навантаження. 

1. Розрахункове постійне навантаження від перекриття одного повер-

ху: (від маси плити підлоги): 

1 15,48 7,66 118,58G A q кН     , де А – вантажна площа, А=4,3х3,8=15,5 

м². 

2. Розрахункове постійне навантаження від масипокриття: 

2 15,48 9,798 151,67G A q кН      

3. Розрахункове постійне навантаження від маси  покриття над підва-

лом: 

3 15,48 7,698 119.16G A q кН      

4. Розрахункове постійне навантаження від маси колони підвального 

поверху: 

4 1.5 0.3 4.3 2.5 0.95 1.1 9.81 49.59c n fG A H кН                 

5. Розрахункове постійне навантаження від маси колн верхніх поверхів: 

5 повh 1.5 0.3 3.0 2.5 0.95 1.1 9.81 34.6c n fG A кН                 

 Загальне розрахункове постійне навантаження на пілон підвального по-

верху дорівнює: 

1 2 3 4 5 118.58 21 151.67 119.16 49.59 34.6 20

3502.6

G G k G G G G k

кH

              


 

 Додаткове тимчасове навантаження від загальних коридорів:                              

а) на 1 м² перекриття житлового поверху 

  500 15, 48 1.2 1 9288pl
pl n fV A к Н           

Розрахункове тимчасове короткочасне навантаження. 

а) від навантаження 
2el

n
м/кН5.1 : 

1 1,5 15.48 1.3 21 633.9el
pl n fV A k кН           

б) від снігового навантаження: 
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2 1.60 15.48 1.14 28, 2pl o fV s A кН        

 

2.4 Комбінація навантажень 

 Складаємо дві основні та одну додаткову комбінацію навантажень: 

- основні: 

 1)  121 3502.62 9.288 21 633.9 4331.5pl plN G V V кН          

 2) 221 3502.62 9.288 21 28.2 3725pl plN G V V кН          

- додатково: 

   1 221 0.9 3502.62 9.288 21 633.9 28.2

0.9 4274

pl pl plN G V V V x

x кН

          


  

В розрахунках приймаємо максимальне значення навантаження    

 Nmax = 4331,5кН. 

Довготривале розрахункове навантаження: 

 3502,62 9.288 21 3697.6pl plN G V кН       

Короткочасне розрахункове навантаження: 

 elN 4274 3697,6 576, 4plN N кН      

2.5 Розрахунок і проектування колони К-1 

Дані для проектування: тяжкий бетон С25/30 (ƒcd =15,5МПа). Розрахунко-

вий опір бетону стиску γb=0,9:  

ƒcd = ƒcd табл ꞏγb=15,5ꞏ0,9=13,85МПа. 

 Розрахункова довжина: 

ol 0.7 0.7 3900 2730cH мм      

Поперечний переріз прямокутний з попередньо прийнятими розмірами 

1500х300мм. Навантаження на колону складає: N = 4343,5кН. 

Уточнення розмірів пілона.  

   
2

3

246108
36501,095,131

105,4331
мм

ff

N
A

ydcd
с 










 

 Прийняті розміри перерізу пілона 1500x300мм = 450000мм2 > 

> Ac=246108мм2 – проходить перевірку.  



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

 Коефіцієнта повздовжнього згину: 

2.73
9.1

0.3
o

c

l

h
   

    895,001,0
95,13

365
90,089,0289,02  

cd

yd
rbb f

f
 

 Площа поперечного перерізу повздовжньої арматури : 

 

2

3

, 3853
365

24610895,13
895,0

105,4331

мм
f

Af
N

A
yd

ccd

tots 







 
 

Приймаємо 6 стержнів 25 А400С та 4 стержня 20 А500С, As,tot =  

=2946+1256=4202> 3866мм2. 

Перевіряємо значення процента армування: 

, 4202
100% 100% 1.7%

246108
s tot

c

A

A
      , що знаходиться в межах оптимального зна-

чення армування  =1%...3%. 

  Повздовжні стержні пілона стикуються із арматурою плити за допо-

могою додаткових стержнів 25мм А400С та 20мм А400С. Довжина стика 

повздовжньої арматури пілона з додатковими стержнями: 

20 20*25 500амl d мм   . Тоді довжина додаткових стержнів: l 500*2 1000д мм  . 

Шаг поперечних стержнів в зоні стика повздовжньої арматури приймається не 

більше 10d. Приймаємо 100мм. 

2.2 Розрахунок збірного залізобетонного маршу 

Розрахувати і законструювати залізобетонний марш, шириною 1,05 м 

для сходів жилого дому. Висота поверху 2,8 м. Кут нахилу маршу α=28°, 

сходинка розміром 15х30 см. Бетон класа В25, арматура каркасів класа 

А300С, сіток – класа Вр-І. 

Власна вага типових маршів   qn=3,6 кН/м2; 
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Тимчасове нормативне  навантаження для сходів житлового будинку:  

pn=3Н/м2;  γf=1,2 ; 

Тривало-діюче тимчасове навантаження:  pnld=1 кН/м2 ; 

Розрахункове навантаження на 1м довжини маршу: 

q=(qnꞏγf+pnꞏγf)α =(3,6ꞏ1,1+3ꞏ1,2)ꞏ1,05=7,96 кН/м; 

;87,9
28cos8

2394,7
cos8

2
мкНlqM 






  

кН
ql

Q 2,13
28cos2

394,7

cos2 






 ; 

 
Попереднє призначення розмірів перерізу маршу: 

h́f = 30 мм ;    висота ребер (косоурів) h=170 мм, товщина ребер br=80 

мм. 

Дійсний переріз маршу замінюємо на розрахунковий тавровий з 

полицею в стиснутій зоні:  b=2ꞏbr=160 мм;      b́f =2ꞏ(l/6)+b=118см, або   b́f 

=12ꞏh́f +b=54 см,за розрахункову приймаємо меншу. 

     

Підбір площі перерізу повздовжньої арматури: 

 При х=h́f ;  при М ≤ Rbꞏγbrꞏb́f ꞏh́f ꞏ(h0-0,5ꞏh́f ),  нейтральна вісь 

проходить в полиці; 9,89ꞏ105<14,6ꞏ100ꞏ0,9ꞏ54ꞏ3ꞏ(16,5-0,5ꞏ3)=2,62ꞏ105 Нꞏсм, 

отже нейтральна вісь проходить в полиці:  переріз прямокутний  (шириною 

b́f=54 см ); 

0657,0
10025,14529,05,14

95,051087,9
2
0

'0












hfbrbbR

nM
A




; 

          η=0,965;           ξ=0,08; 

;239,2
1002805,14965,0

95,051087,9

0
см

sRh
nM

s
A 












 

Приймаємо 214 Аs=3,08 см;  В кожному ребрі влаштовуємо по одному 
каркасу (плоский К1 ) . 
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2.4 Розрахунок маршу по розкриттю тріщин, нормальних до 
повздовжньої осі 

аcrc=0,4 мм;      аcrs=0,3 мм;    

аcrc=δꞏφeꞏ ηꞏ σs/Esꞏ20(3,5-100μ)ꞏ 
3 d ; 

Розрахунок по довготривалому розкриттю тріщин. 


























f

hfhf
hz

2

2
0/'

101 ;              h́
f /h0=3/14,5=0,207; 

180,0

1,010

)13,042,0(51
8,1

1

10

)(51
8,1

1

















 ; 

42,0
5,142

30
1466,0

02

'

1 





























h

fh

f ; 

13,0
186025,1416

5102,8
2
0










bserRhb

nМ ; 

2h’/h=0; так як ξ<h’/h тоді переріз розглядаємо як прямокутний шириною  

b́
f=52 см; φf=0;  032,0

5,1452

75,708,3

0
'











hfb

sA 
 ; 

041,0
186025,1452

5102,8
2
0










bserRhb

nМ ; λ=0; 

179,0

032,010

041,051
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1

10

)(51
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


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



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

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 2,13
179,02

2179,0
15,14

2

2
0/'

101 











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Напруження в розтягнутій арматурі: 

2,140
132008,3

5107,5
2 








lzsA

n
ldM

s  мПа; 

При довготривалій дії навантаження приймаємо: 

φе=1,6-1,5ꞏμ=1,6-1,5ꞏ0,014=1,58  ; 

        μ=Аs/bꞏh0=3,08/16ꞏ14,5=0,014<[μ ]=0,02 ; 

аcrc=1,58ꞏ1ꞏ1ꞏ(140,2/2,1ꞏ105)ꞏ20ꞏ(3,5-100ꞏ0,014) 1314  =0,11 
мм<[аcrc]=0,3мм, 

умова виконується. 

2.5. Розрахунок по короткочасному розкриттю тріщин. 

аcrc=(аcrc1-аcrc2)+аcrc3;            аcrc=0,2 мм ; 

  202
132008,3

5102,8
1 




s  мПа     (від дії усіх  нормативних навантажень); 

Δσs=σs1+σs2=61,8 мПа ; 

φl=1 ;   Δаcrc=1,58ꞏ1ꞏ1ꞏ(61,8/2,1ꞏ105)ꞏ20ꞏ(3,5-100ꞏ0,014) 1314  =0,048 мм; 

аcrctot=0,2+0,048=0,248 мм<[аcrc1lim]=0,4мм. 

Розрахунок по розкриттю тріщин, похилих до повздовжньої осі 

аcrc

)21(15,0
0

6,0

wbE
h
wd

sE

wdsw
l









 ; 

Напруження в поперечних стержнях:  

sser
R

hswA
bQQ

sw







0

1 ;    

де Qb=0,8ꞏφb(1+φn)Rbtserꞏbꞏh2
0/c=0,8ꞏ1,5ꞏ1ꞏ160ꞏ16ꞏ14,52/29=22,3ꞏ103 Н ; 
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5,14566,0

3,222,13





sw

 <0 ; 

так як 
sw

 <0, то розкриття тріщин до повздовжньої осі не буде. 

Плиту маршу армують сіткою 
30014

10015




Вр

Вр
.  

Робоча арматура сходинок 6мм, арматури  класа А240С, хомути із 
арматури Вр-І, 4мм з кроком 200мм. 

 

2.6 Розрахунок  залізобетонної сходової клітини 

 Розрахувати і законструювати ребристу плиту сходової клітини 

двухмаршових сходів. Ширина плити 1200 мм, товщина 60 мм, ширина 

сходової клітини 2300 мм. Тимчасове нормативне навантаження 3 кН/м2 

(γf=1,2). Клас бетону В25, арматура каркасів зі сталі А300С, сіток- зі сталі 

класу  Вр-І. 

 Власна нормативна вага плити при  h́
f = 6 см:  qn=0,06ꞏ25000=1500 Н/м2; 

розрахункова:  q=1650Н/м2; 

розрахункова вага лобового ребра : 

q=(0,3ꞏ0,11+0,07ꞏ0,07)1ꞏ25000ꞏ1,1=1000 Н/м; 

розрахункова вага крайнього пристінного ребра: 

q=0,14ꞏ0,09ꞏ1ꞏ25000ꞏ1,1=350 Н/м; 

тимчасове розрахункове навантаження: 

р=3ꞏ1,2=3,6 кН/м2 ; 

 



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

2.7 Розрахунок полиці плити 

Розрахункова схема: 

 

Полицю розраховувати як 
балочний елемент з частковим 
защемленням на опорах. 

При врахуванні створення 
плас-тичного шарніру згинаючий 

момент в прольоті і на опорі визначають з врахуванням вирівнювання 
моментів. 

мH
lq

sMM 

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

 308
16

298.05250

16

2
; 

q=(q+p)/b=(1650+3600)/1=5260 H/м;  b=1м. 

ho=h-a=6-2=4см. 
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Встановлюємо сітку із арматури 6 мм А240С з кроком s=400 мм на 

1м довжини з відгином на опорах  Аs=0,23 см2. 

 

Розрахунок лобового ребра. 

На лобове ребро діють навантаження: 

Постійне і тимчасове рівномірно розподілене навантаження від половини 

прольоту і від власної ваги. 

Q=(1650+3600)ꞏ1,2/2+10000=4150 Н/м. 

Рівномірно розподілене навантаження від опорної реакції маршів, прик-

ладенній на виступ лобового ребра і викликаючий вигин: 
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q1=Q/a= 13200/1,05=12571 H/м.             

Розрахункова схема лобової балки: 

 

 

Згинаючий момент на виступі від нагрузки на 1 м:  

М1=q1(10+7)/2=12571ꞏ8,5=1068 Нꞏм. 

Розрахунковий згинаючий момент в середині ребра:   

М=(q+q1)ꞏl0
2/8=(12571+4150)ꞏ2,42/8=11057 Нꞏм. 

Розрахункове значення поперечної сили з врахуванням γu=0,95: 

Q=(q+q1)ꞏlꞏγu/2=(12571+4150)ꞏ2,4ꞏ0,95/2=18267 h. 

Розрахунковий переріз лобового ребра є тавр з полицею в стиснутій зоні 

шириною bf
/=6ꞏhf

/+b2=6ꞏ6+12=48см. Так як ребро монолітно зв’язане з поли-

цею яка допомагає сприймати момент від консольного виступу, то розраунок 

лобового ребра можна виконувати на дію тільки згинального моменту 

М=11057Нꞏм. Розміщення нейтральної вісі по умові при x=h/ꞏf. 

Mꞏγu=11057ꞏ0,95=10504<Rbꞏγb2ꞏbf
/ꞏhf

/ꞏ(h0-0,5ꞏhf
/)= 

=14,5ꞏ(100)ꞏ0,9ꞏ48ꞏ6ꞏ(31,5-0,5ꞏ6)=10,7ꞏ106 Нꞏсм. 

10504Нꞏм <107000 Нꞏм. 

Нейтральна вісь знаходиться в полиці.  

;016,0
)ꞏ0,9ꞏ14,5ꞏ(1002ꞏ31,548

00ꞏ00,9510504

b2ꞏbꞏR2
0ꞏhfb

uꞏ

0







M
A  

η=0,993, ξ=0,016. 

 

Приймаємо 2 10 А11  з Аs=1,57 см2. 

 

.2139,1
(100)ꞏ31,5ꞏ280ꞏ993,0

ꞏ0,951050400
смsA 
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2.8 Розрахунок похилого перерізу лобового ребра на поперечну силу 

Q=18,27 кН. 

Проекція похилого перерізу на повздовжню вісь: 

Bb=φb2ꞏ(1+φf+φn)ꞏRbtꞏγbꞏbꞏh0
2=2ꞏ1,214ꞏ1,05ꞏ(100)ꞏ12ꞏ31,52=27,4ꞏ105 Н/см, 

де φn=0, φf=0.75ꞏ(sꞏhf
/)ꞏhf

//bꞏh0=0,214 < 0,5; 

1+φn+φf0=(1+0,214+0)=1,214 < 1,5. 

В розрахунковому похилому перерізі Qb=Qsw=Q/2 тоді 

с=Вb/0,5ꞏQ=27,4ꞏ105/0,5ꞏ18270=300 см, що більше ніж 2ꞏh0=63см. Приймаємо 

с=63 см. 

Qb=Bb/c=27,4ꞏ105/63=43,4 кН > Q=18,27 кН. 

Отже поперечна армртура по розрахунку не потрібна. 

По конструктивним вимогам приймаємо замкнуті хомути (враховуючи 

згинаючий момент на консольному виступі) і арматуру 6 мм класу А-1 з 

кроком 150 мм. 

Консольний виступ для спирання збірного маршу армуємо сіткою  С-2  з 

арматурою 6 мм класу А-1; поперечні стержні сітки з хомутами  каркасу К1. 

2.9 Розрахунок повздовжнього пристінного ребра плити 

На ребро діють такі навантаження: постійне і тимчасове рівномірно 

розподілене від половини прольоту полиці і від власної ваги: 

q=(1650=3600)ꞏ1,2/2+350=4180 Н/м. 

 

М=4160ꞏ2,42/8=3000 Нꞏм. 

Q=4160ꞏ2,4ꞏ0,95/2=1976 Н. 

Оскільки навантаження невеликі арматуру повздовжнього пристінного 

ребра приймаємо конструктивно: 
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повздовжня робоча арматура 18 мм А-1  (каркас К2), поперечна робоча 

арматура 6 мм А-1 з кроком 150 мм 

2.9.  Розрахунок та конструювання колони підвального 

поверху 

Колона являє собою вертикальний стержень, який нижні-

мкінцем защімлений у фундаменті, а верхній кінець опира-

ється на нерухомий шарнір. 

Довжина стержня  

0.5м – відстань від верхньої грні фундаменту до відмітки 

чистої підлоги. 

Розрахункова довжина: 

 

 

Приймаємо поздовжню арматуру класу А-400С, бетон С20, , 

 

Уточнюємо розміри поперечного перерізу колони: 

 

Сторона квадратного перерізу колони: 

 

Приймаємо переріз колони 400х400мм 

1. Визначаємо моменти від впливів першого порядку 

 

Висота поверху підвалу  . 

Площа перерізу поздовжньої робочої арматури: 
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Приймаємо 4 стержні , 𝐴௦ ൅ 𝐴௦
/=1256  

Колону армуємо просторовим каркасом, який складається з двох плоских ка-

ркасів КР1, зєднаних поперечними стержнями. Поперечні стержні (поз.3) прива-

рюються до каркасу КР1 з кроком не більше 20d=20x20=400 мм. Крок поперчних 

стержнів повинен бути не більше меншого розміру сторони колони. 

Приймаємо крок поперечних стержнів  400мм, діаметр поперечних стержнів 

8мм із арматури класу А-240 із умови зварювання з робочою поздовжньою арма-

турою – діаметром 28мм.  

Довжина стику поздовжньої арматури колони з додатковими стержнями  

 

Тоді довжина додаткових стержнів: 

 

Приймаємо довжину додаткових стержнів  Крок поперечних сте-

ржнів в зоні стику поздовжньої арматури приймається не більше 10d (діаметр 

поздовжньої арматури),  приймаємо 200мм 
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    ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ 

 

 

 

 

                       Консультант_________________Ручківський В.В. 
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Інженерно-геологічні вишукування 

Ділянка майбутнього будівництва являє собою рівнинну поверхню із абсолют-

ними відмітками поверхні землі, що коливаються від 171.8 до 171.3 м.  Клімат 

району помірно-континентальний. Кількість опадів складає 520мм на рік. Максиму-

мальне значення опадів 122мм. Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 1,2м. 

Геологічна будова майданчику до розвіданої глибини 12.0 м складається з  

комплексу еолово-делювіальних та водно-льодовикових відкладів, представлених 

пісками, супісками та суглинками, вище яких знаходиться насипний ґрунт. 

Під четвертинними відкладами знаходяться: строкаті глини, суглинки,  супіски, 

піски новопетрівського регіоярусу. 

В літологічному відношенні переважають серед ґрунтів піски і супіски. Потуж-

ність намивних відкладів 4,1-5,8м. 

Згідно інженерно-геологічних вишукувань підземні води в період вишукувань 

(грудень, 2014 р.) на майданчику під будівництво житлового комплексу зустрінуті 

на глибині 1.0 – 10.0 м, на абсолютних відмітках 167,0 – 165.80 м і приурочені до 

водно-льодовикових відкладів. Глина ІГЕ – 6 являє собою надійний водотривкий 

шар для водоносного горизонту. Горизонт не напірний. 

Категорія складності інженерно-геолоігчних умов – ІІ (середньої важкості). 

Фізико-механічні властивості грунтів 

На розвідану глибину 12,0м в розрізі ділянки за результатами динамічного зон-

дування і лабораторних робіт виділено 9 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ): 

ІГЕ-1А. Насипний грунт – пісок середньої крупності з  будівельними відхода-

ми. Потужність до 0,6м. Буде видалятись. 

ІГЕ-1. Намивний грунт – пісок, з домішками гумусу. Потужність 0,3-0,4м. Не 

може бути використаний в якості основи.  

ІГЕ-2. Намивний грунт – пісок дрібний, малого ступеню водонасичення, з вміс-

том органічних речовин до 4%. Потужність 0,6-0,7м.  

ІГЕ-3А. Намивний грунт – пісок дрібний, середньої щільнсті, малого ступеню 

водонасичення. Потужність 1,2м. Виступає в якості основи фундаменту. 
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ІГЕ-3. Намивний грунт – пісок дрібний, середньої щільності, малого ступеню 

водонасичення. Потужність шару 1,8-3,0 м. Є нечим шаром фундаменту неглибоко-

го закладання. 

ІГЕ-3Б. Намивний грунт – пісок дрібний, щільний, водонасичений. Потужність 

0,9-1,8м. 

ІГЕ-4. Супісок пластичний, замулений,  заторфований, зі включеннями піщано-

го грунту і домішками органічних речовин до 11%. Потужність 0,3-1,2м. 

ІГЕ-5. Пісок дрібний, щільний, середнього ступеню водонасичення. Потуж-

ність шару 3,6-5,2м 

ІГЕ-6. Пісок пилуватий, щільний. Потужність 0,8м. 

                                              Висновки і рекомендації 

В результаті виконаних робіт було встановлено: 

1. Складність інженерно-геологічних умов – ІІ (середньої важкості). 

2. Глибина промерзання (нормативна – 1,2м). 

3. Глибина залягання рівня грунтових вод 4,8-6,0м (березень 2018рік). 

4. Весняний підйом рівня грунтових вод при опадах 50% забезпеченості (1 раз 

в 2 роки) складає 1,0-1,2м. 

5. Грунтові води не володіють агресивними властивостями по відношенню до 

бетону і слабкоагресивні до арматури при періодичному замочуванні. 

6. Територія придатна для будівництва будівлі. 

Результати динамічного зондування 
Тип зонду: Піка 15, висота падіння молота – 0.6м, № точки зондування –3, маса 

лота -10кг, площа наконечника – 10 см2. 
Кількість ударів, n, при заглибленні зонда на 10 см 
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Результати динамічного зондування 
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Нормативні фізико-механічні характеристики ґрунтів  
 

№ІГ

Е 

Щільність 

ґрун-

ту,т/м3 

Коеф. по-

ристості,е 

Показник 

текучості,І

L 

Питоме 

зчеп-

лення с, 

кПа 

Кут внут-

рішнього 

тертя φ, 

град. 

Модуль 

деформа-

ції Е, 

МПа ρ ρs 

1 1,66 - - - - - - 

2 1,68 1,64 0,66 - 0 27 26 

3 1,96 1,62 0,63 0,3 1 30 29 

4 1,76 2,77 0,71 0,3 16 27 13 

5 1,79 2,67 0,56 - 3,5 35 34 

6 1,77 2,72 0,72 1,2 6 21 11 

7 1,78 2,73 0,71 0,28 111 19 12 

8 1,81 2,71 0,76 0,22 24 24 18 

9 1,84 2,72 0,73 0,35 17 28 16 

10 2,87 2,71 0,74 0,32 35 26 28 
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Pозрахункові фізико-механічні характеристики ґрунтів майданчику 

 

 

№ 

ІГ

Е 

Для II граничного стану Для I граничного стану 

Питома 

вага, II , 

кН/м³ 

Питоме 

зчеплен-

ня, 

IIс , кПа 

Кут внут- 

ішнього 

ертя, 0,II

Модуль 

деформ. 

Е, МПа 

Питома 

вага, I , 

кН/м³ 

Питоме 

зчеплення, 

Iс , кПа 

Кут 

внут- 

рішнього

тертя, 
0,I  

1 16,2 - - - 15,6 - - 

2 16,56 0,3 30 26 15,77 1 25,5 

3 19,12 1,5 28 29 18,3 0,63 25,5 

4 

 

17,4 14 

 

26 

 

14 

 

16,4 9 21,85 

5 17,66 3,7 33 36 16,67 2,65 29,76 

6 17,85 6 24 13 16,62 3,45 19,15 

7 17,44 11 20 19 16,42 6,67 16,47 

8 17,95 24 21 20 17,3 15,67 20,95 

9 18,08 16 25 16 17,7 11,66 22,8 

10 28,13 36 27 29 27,0 23,35 24,45 

 

Для занчень характеристик І-го граничного стану було використано перехі-

дні коефіцієнти: 

сІ = сІІ/ , де  =1,5 

φІ = φІІ/ , де  =1,15 

I ,  = , II / , де  =1,05 

Розрахунок пальового фундаменту під колону 

Вихідні дані: необхідно запроектувати пальовий фундамент під колону під ко-

лону перерізом 400х400мм із забивних паль з навантаженням на позначці – 0.2м: 

𝑁ூ ൌ 1870,5 кН; ;   𝑀ூ ൌ 5,9кНхм, 𝑇ூ ൌ 7,25кН 
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1. Визначення глибини закладання підошви ростверку. 

Згідно з конструктивними вимогами  

2. Визаначаємо несучу здатність палі по грунту. 

Визанчаємо довжину палі. Заглиблюємо палю в ІГЕ -6 (пісок пилуватий серед-

ньої щільності) на 1м. 

𝐿палі ൌ ሺ8.5 െ 2.4ሻ ൅ 0,9 ൌ 7м 

 

Приймаємо за ДСТУ палю С80-35 (довжина 80м, поперечним перерізом 

35х30см).  

Розрахункова схема для визначення несучої здатністі палі  

 
Несучу здатність палі визначаємо за формулою 

, де    - при зануренні 

паль дизель-молотами. 
Площа поперечного перерізу палі - A=0.35x0.35=0.1225 м2   
зовнішній периметр палі U= 4x0.35=1.4м – 
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5) Несуча здатність палі по грунту: 
𝐹ௗ ൌ 𝛾௖ ∙ ൫𝛾௖௥ ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 ൅ 𝑢 ∙ Σ𝛾௖௙ ∙ 𝑓௜ ∙ ℎ௜൯ ൌ 
ൌ 1.0 ∙ ሺ1,1 ∙ 2350 ∙ 0.16 ൅ 1,2 ∙ 280,3ሻ ൌ 749,96кН , де 
Ƴୈ- коефіцієнт умов роботи грунту під нижнім кінцем палі, який дорівнює -1,1; 
R- розрахунковий опір під нижнім кінцем палі. 
𝑅 ൌ 0,75𝛼ସሺ𝛼ଵ𝛾ଵ𝑑 ൅ 𝛼ଶ𝛼ଷ𝛾ଵℎሻ ൌ 
ൌ 0,75 ൈ 0,26 ൈ ሺ40,9 ൈ 11,08 ൈ 0,4 ൅ 74,6 ൈ 0,65 ൈ 20,42 ൈ 12ሻ ൌ 2350кПа 

 
А- площа спирання палі на грунт або розширення, мଶ(А= 0,16 мଶ); 
∑ Ƴେ୤- коефіцієнт умов роботи грунту по бічній поверхні палі; 
u- зовнішній периметр поперечного перерізу палі, u= 4а = 1,6 м; 
Ƴେ- коефіцієнт умов роботи палі в грунті, що приймається у всіх випадках 
Ƴେ=1,0; 
 
Середня глибина шару грунту: 

𝐻ଵ ൌ
ℎଵ

2
൅ 𝑑௥ ൌ

2
2

൅ 1.68 ൌ 2,68 м; 

𝐻ଶ ൌ 𝐻ଵ ൅
ℎଵ ൅ ℎଶ

2
ൌ 2.68 ൅ 2 ൌ 4,68 м; 

𝐻ଷ ൌ 𝐻ଶ ൅
ℎଶ ൅ ℎଷ

2
ൌ 4.68 ൅

2 ൅ 1,1
2

ൌ 6,23 м; 

𝐻ସ ൌ 𝐻ଷ ൅
ℎଷ ൅ ℎସ

2
ൌ 6,23 ൅

1,1 ൅ 2
2

ൌ 7,78 м; 

𝐻ହ ൌ 𝐻ସ ൅
ℎସ ൅ ℎହ

2
ൌ 7,78 ൅

2 ൅ 2
2

ൌ 8,23 м; 

Розрахункове навантаження, допустиме на палю: 

𝑁௣ ൌ 𝐹ௗ.௚ ൌ
𝐹ௗ

𝛾௞
ൌ

749,96
1.4

ൌ 535,68 кН 

 

№ ді-
лянки 

𝐻௜, м 𝑓௜, кПа ℎ௜, м 𝛾௖௙௜ 𝑓௜ ൉ ℎ௜ ൉ 𝛾௖ 

1,0 2,68 24 2 1 48,0 
2,0 4,68 29,8 2 1 59,6 
3,0 6,23 31,5 1,1 1 34,7 
4,0 7,78 33,5 2 1 67,0 
5,0 8,23 35,5 2 1 71,0 

  280,3 
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Зовнішні стіни (Розріз 1-1) 

Визначення необхідної відстані між палями (l) та порівняти її з мінімальною. 

𝑙௣ ൌ
N௣

∑𝑁Ⅰ ൌ
535,68 

360
ൌ 1,48 м ൐ 𝑙௠௜௡ ൌ 3 ∙ а ൌ 3 ∙ 0,4 ൌ 1,2 м 

∑𝑁ᇱ ൌ 𝑁 ∙ 1.2 ൌ 300 ∙ 1.2 ൌ 360 кН 

 

Внутрішні стіни (Розріз 2-2) 

Визначення необхідної відстані між палями (l) та порівняти її з мінімальною. 

𝑙௣ ൌ
N௣

∑𝑁Ⅰ ∙ 𝑘
ൌ

535,68
486

ൌ 1.10м ൏ 𝑙௠௜௡ ൌ 3а ൌ 3 ∙ 0,4 ൌ 1.2 м 

∑𝑁ᇱ ൌ 𝑁 ∙ 1.2 ൌ 405 ∙ 1.2 ൌ 486 кН 

Отже приймаємо шахове розміщення паль 

Відстань між палями в ряду приймаємо 2м 

𝐿ଶ ൌ ඨ𝐿௠௜௡
ଶ െ ൬

𝐿ଵ

2
൰

ଶ

ൌ ඨ1,2ଶ െ ൬
2
2

൰
ଶ

ൌ 0,66м приймаємо 0,7м 
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Колона (Розріз 3-3) 

Визначення необхідної кількості паль. 

𝑛 ൌ
∑𝑁Ⅰ

N௣
ൌ

1600 ∙ 1.2 ∙ 1,02
535,68

ൌ 4шт 

Коеф впливу позацентрово прикладеного навантаження 

𝑘ெ ൌ 1 ൅
∑Мଵ

3𝑁ଵ
ൌ 1 ൅

110 ∙ 1,2
3 ∙ 1600 ∙ 1,2

ൌ 1,02 

Мінімальна відстань між палями 1,2м 

 

Схема розміщення паль під колоною 

Вага ростверку і грунту на його обрізах: 

𝐹ூ.௣ ൌ 2 ∙ 2 ∙ 0,6 ∙ 1,1 ∙ 20 ൌ 52,80 кН 

Загальне навантаження: 

∑𝑁ଵ ൌ 𝑁ଵ ൅ 𝐹ூ.௣ ൌ 1600 ∙ 1,2 ൅ 52,8 ൌ 1972,8кН 

∑𝑀ଵ ൌ 𝑀ଵ ൅ 𝑄ଵ ∙ ℎ௣ ൌ 110 ∙ 1,2 ൅ 70 ∙ 1,2 ∙ ሺ0,7 െ 0,15ሻ ൌ 178,2 

Перевірка навантаження на палю 

∑ேⅠ

௡೛
ൌ

ଵଽ଻ଶ,଼

ସ
ൌ 493,2 кН ൏ N௣ ൌ 535,68 кПеревірка на дію моменту:  

1/2

À
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400 1200 400
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𝑁௠௔௫ ൌ
∑𝑁Ⅰ

𝑛௣
൅

∑ 𝑀௫
Ⅰ ∙ 𝑦௠௔௫

∑ 𝑦௜
ଶ ൌ

1972,8
4

൅
൫𝑀௫ ൅ 𝑄௫ ∙ ℎ௙൯ ∙ 1.2 ∙ 𝑦ଵ

𝑦ଵ
ଶ ൅ 𝑦ଶ

ଶ ൅ 𝑦ଷ
ଶ ൅ 𝑦ସ

ଶ  

ൌ 493,2 ൅
178,2 ∙ 0.6

0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൌ 567,45 кН ൏ 1.2 ∙ 𝑁௣ ൌ 1.2 ∙ 535,68 ൌ 642,82 кН 

 

Перевірка на висмикування:  

𝑁௠௜௡ ൌ
∑𝑁Ⅰ

𝑛௣
െ

∑ 𝑀௫
Ⅰ ∙ 𝑦௠௔௫

∑ 𝑦௜
ଶ ൌ

1972,8
4

െ
൫𝑀௫ ൅ 𝑄௫ ∙ ℎ௙൯ ∙ 1.2 ∙ 𝑦ଵ

𝑦ଵ
ଶ ൅ 𝑦ଶ

ଶ ൅ 𝑦ଷ
ଶ ൅ 𝑦ସ

ଶ  

ൌ 493,2 െ
178,2 ∙ 0.6

0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൅ 0.6ଶ ൌ 418,95 кН ൐ 0 
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Техніко-економічне порівняння варіантів фундаментів 
1. Фундамент неглибокого закладання. 

                                      
Бетон: 1.44м3    х1800 ൌ 2592грн. 

Арматура: 12х1.7х0.888х30000=544грн 

Робота: 1.44 м3   2000 ൌ 2880грн. 

Загальна вартість = 6060грн. 

2. Пальовий фундамент              

 
 

Вартість паль: 5400х4=21600грн. 

Вартість бетонування ростверку: 1.2х1500=1800грн. 

Армування ростверку: 2600грн.. 

Загальна вартість 26000грн. 
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Розрахунок пальового фундаменту під ядро жорсткості 
1. Визначаємо кількість паль на 1м.п. довжини під стіну по осі В: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

     отже палі розміщуємо в шаховому порядку 

2. Визначаємо кількість паль на 1м.п. довжини під  стіну по осі 4: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

 отже палі розміщуємо в шаховому порядку 

3. Визначаємо кількість паль на 1м.п. довжини під  стіну по осі 6: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

 отже палі розміщуємо в шаховому порядку. 

4. Визначаємо кількість паль на 1м.п. під  стіну по осі Г: 
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При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

 отже палі розміщуємо в один ряд, відстань між палями приймає-

мо 1.3м. 

5. Визначаємо кількість паль на 1м.п. під  внутрішню стіну стовбура жорстко-

сті: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

 отже палі розміщуємо в шаховому порядку. 

6. Визначаємо кількість паль на 1м.п. під пілон по осі 3: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 

 

 отже палі розміщуємо в шаховому порядку. 

7. Визначаємо кількість паль під пілон по осі 7: 

  

 

При розміщенні паль в один ряд відстань між ними складає: 
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 отже палі розміщуємо в шаховому порядку. 

                         Розрахунок і конструювання залізобетонного ростверку 

Розрахунковий прольот: Lp=1,05(L-d)=1,05(1,3/2-0,3)=0,37м; 

Довжина епюри навантаження: 

𝑎 ൌ 3,14ට
ா೛⋅ூ೛

ாೖ⋅௕ೖ

య
ൌ 3,14ටଶହ⋅ଵ଴య⋅ଵ⋅଴,ସయ

ଶସ⋅ଵ଴య⋅଴,ସ⋅ଵଶ

య
ൌ 0,8м; а  >Lp, тоді 

Розрахунковий момент: 

 

 

 де  q0=808+12=820 кН/м; 

Момент по середині прольту: 

   ;6,4
24

37,0817 2

мкНM пр 


  

Перерізаюча сила: 

   ;1,151
2

37,0817
кНQ 


  

 Площа верхньої арматури на опорі і в верхній частині ростверку: 

  ;3,1
225359,0

103,9 2
3

смAs 



  приймаємо 48 арматура А240С, Аs=2,4см2; 

 Площа поперечного перерізу нижньої арматури в прольоті: 

   ;6,0
280359,0

106,4 2
3

смAshp 



  приймаємо 410  А500С, Аs=3,20см2;  

;3,9
12

37,0817

12

22

0
мкН

Lq
M p

оп 






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Календарний графік виробництва робіт 

Календарний графік виробництва робіт розробляється на основі за-

вдання на дипломний проект 

Даними для розробки є: 

- дані про особливості території будмайданчика; 

- дані про матеріально-технічне забезпечення будівництва; 

- дані про склади бригад і т.д. 

Відомість об'ємів, трудомісткості робіт і потреби машино-змін. 

Підрахунок об'ємів робіт, трудомісткості їх виконання і потреби машин 

показаний в таблиці. 

Вказівки по виконанню будівельно-монтажних, опоряджувальних і 

спеціальних робіт, що суміщаються. 

До складу робіт підготовчого періоду належать роботи: 

- створення замовником опорної геодезичної мережі і виконання на 

будівництві розбивочних робіт геодезичною, службою і лінійним ІТР; 

- звільнення будівельної території від факторів, що діють і мереж, що 

заважають будівництву, і комунікацій, доріг, які не можуть бути використані 

при будівництві; 

- інженерно-технічна підготовка будівельної території (зпершу це пла-

нування поверхні, забезпечення тимчасових стоків поверхневих вод); 

- пристрій постійних і тимчасових доріг з виходом на магістральні до-

роги; 

- прокладка тимчасових трубопроводів, каналізації, і телефонного зв'я-

зку; 

- створення загальномайданчикового складського господарства; 

- пристрій тимчасових будівель і споруд. До позамайданчикових робіт 

відносяться: 

- прокладання лінії електропередачі з трансформаторними підстанція-

ми, 

- приєднання до линії зв'язку і т.д. 
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Завершення підготовчих робіт фіксується в загальному журналі процесу 

будівництва. 

 Початок виконання будівельно-монтажних робіт, за нормам, розпочина-

ється  лише після завершення робіт підготовки БМР. 

Виконання усіх земляних робіт проводиться відповідно до розробленої 

раніше проектної документації. 

Перед виконанням планувальних робіт з поверхні майданчика знімається 

родючий шар ґрунту завтовшки 200мм і в подальшому застосовується при 

впорядкуванні території житлового будинку. 

Експлуатацію ґрунту котловану забезпечує екскаватор із зворотною лопа-

тою ЭО 3222 і ЭО 5124. До розробки котловану влаштовується по периметру 

будівлі «стіна в ґрунті». Фундаменти виконані монолітними палевими бурона-

бивні з розширенням п'яти. Підземний цикл завершується зворотною засипкою 

ґрунту і його ущільнення пневмотрамбовками. 

Основною частиною при зведенні наземної частини будівлі є зведення 

монолітного каркаса, якій в свою чергу складається з двох частин - пристрій 

вертикальних конструкцій (колон і стін); пристрій горизонтальних конструк-

цій (плит перекриття). Також до провідного процесу відноситься кладка внут-

рішніх і зовнішніх стін з цегли. Кладка виконується комплексною бригадою 

каменярів. 

До початку виконання внутрішніх обробних робіт проводяться роботи по 

установці віконних і дверних блоків, електромонтажні і санітарно-механічні 

роботи. 

Пид час виконання облицювальних робіт для попередження виколовши 

розчини слід виготовити на пуццолановом портландцементі і грубозернистому 

промитому яіску з добавками пластифікаторів. 

Конструкція полови у всіх приміщеннях будівлі, окрім санвузлів і бу-

фетів, "пріймається з теплоізоляційним шаром «сіопорбетон» і стягуванням з 

дрібнозернистого бетону. 
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Покриття підлоги - паркет, лінолеум, керамічна плита проводиться в фі-

нальній частині а саме після здачі об'єкту і після узгодження типу покриттів з 

конкретними замовниками. 

 Всі стіни облицьовувалися гіпсокартонними листами, по яких проводить-

ся забарвлення стін, обклеювання їх шпалерами. 

Стелі в приміщеннях передбачені підвісні з подальшим забарвленням або 

обклеюванням шпалерами, або плитам перекриття з подальшим забарвленням. 

  

Технологічна частина 

визначення обсягів будівельно-монтажних робіт на влаштування буро ін'-

єкційних паль та фундаментної плити 

п/п Найменування робіт Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самосвали екскаватором одноківшовим дизель-
ним на гусеничному ходу з ковшем місткістю 
0,65 II група ґрунтів 

1000 м3 2,67 

2 Доробка вручну, зачистка дна і стінок з викидом 
ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених ме-
ханізованим способом 

100 м3 1,89 

3 Вивіз ґрунту на 1 км в тимчасовий відвал для 
зворотної засипки 

т 4273,6 

4 Вивіз лишнього ґрунту на 35 км т 3656,4 

5 Тимчасова дорога для в'їзду і робочі площадки 
для бурової установки 

100 шт. 0,5 

6 Влаштування буро ін'єкційних паль 0620 мм 
довжина 16 м 

1 м3 435,65 

7 Виготовлення арматурних каркасів при влашту-
ванні буро ін'єкційних паль 

т 27,6 

8 Демонтаж тимчасової дороги 100 шт. 0,5 

9 Влаштування фундаментної плити залізобетон-
ної плоскої 

100 м3 5,2 
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1. Буріння свердло-

вини під буроін'єк-

ційну палю  

 

2. Монтаж арматур-

них каркасів  

 

3. Бетонування бу-

роін'єкційної палі  

Рис. 1. Основні етапи по влаштуванню буроін'єкційних паль  
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Конструктивна схема фундаментної плити та план пальового поля (див. 

лист 4). 

фундаментна плита має розміри в плані 31,44x25,205 м товщина 0,8 м . 

Відмітка підошви фундаментної плити має позначку 171.00 м. Буроін'єкційні 

палі улаштовувались з позначки 171.0 м, довжина паль складає 16000 мм, якій 

відповідає позначка 155.0 м. 

Арматура паль робоча поздовжня класу А-400С діаметром 20 мм, то по-

перечна конструктивна класу А-400С діаметром 16 мм. Армування паль вико-

нане по всій довжині паль. 

Арматура фундаментної плити нижня поздовжня класу А-400С діаметром 

мм, нижня поперечна класу А-400С діаметром мм, верхня поздовжня класу А-

400С діаметром мм, верхня поперечна класу А-ІП діаметром мм, поперечна 

конструктивна класу А-400С діаметром 12 мм. 

 

Вказівки з виконання робіт по влаштуванню буроін'єкційних паль 

Буріння паль виконується по маркшейдерським вісям та позначкам. В мі-

сцях проходження підземних комунікацій шурфування проводити на глибину 

до низу комунікацій (у межах пальового ряду) в присутності представників ві-

дповідних служб підземного господарства та позначити їх на поверхні відпові-

дними знаками. Всі комунікації, які потрапляють в зону бурових робіт - вино-

сяться. 

Влаштування буроін'єкційних паль складається з наступних етапів: 

1. Буріння свердловини 0 620 виконується обертальним (роторним) спосо-

бом до проектної відмітки, де грунт не вибурюється на поверхню, а ущільнює 

свердловину. Після закінчення робіт по бурінню свердловину засвідчите. 

2. Бетонування свердловини проводиться литою бетонною сумішшю, яке 

бетонується через порожнину шнеку з одночасним підйомом шнеку до устя 

свердловини. Бетонну суміш подавати безпосередньо з автобетонозмішувача 

АБС-5. Постійно підтримувати тиск бетону в шнеку. Подача бетону бетонона-

сосом повинна випереджати швидкість підйому шнекової колони. Контроль 
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тиску та безперервності бетонування при підйомі здійснюється датчиком тис-

ку та комп'ютером. Бетон В-35 W4 з осадкою конуса 20-22 см з фракцією ще-

беня 5-20 мм. 

Встановлення арматурних каркасів краном МКГ - 25, виконується у свіжо 

влаштований бетон, ущільнення бетонної суміші в свердловині виконується за 

допомогою вібратора, закріпленого на шнековій колоні. Арматурний каркас - з 

фіксаторами для забезпечення захисного шару (50 мм) на стовбурі палі. 

 

 

 

Вказівки по влаштуванні фундаментної плити 

1. Захисний шар бетону 50 мм, армування плити наведено на листі 4. 

2. Бетонування здійснюється за допомогою автобетононасосу М36, 

який зробить дві стоянки для подачі бетонної суміші на майданчик. Він облад-

наний сучасною секційною розподільною стрілою з висотою подачі до 36 мет-

рів. Потужність насосу за об'ємом подачі до 120 м /год. Надійні системи бето-

новодів та комплектуючих разом з бетононасосом забезпечують економічне 
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укладання бетонної суміші. Доставка товарних бетонів виконується автобето-

нозмішувачами DAF 10м3, MERSEDES. 

 
№ 
 
 

Наймену-
вання 
 
 

Ко
д 
ро
бо
ти  
 
 

 виміру обсяг Основні 
механізми 

Склад ланки  Три-
ва-
лість 
днів 
 
 

Кіль-
кість 
на до-
бу 
 
 

Од. 
ви-
міру 

К-ть 
 
 

Маш
-год 
 
 

Люд-
год 
 
 

Маш-змін Люд-змін  
 

 
 

Профе-
сія, 
розряд 
 
 

Кіль-
кість 
 
 

Нор
м.  

Прий
н. 

Нор
м. 

Пр
ий
н. 

Най-
мену-
вання 

Кіл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Розробка 

ґрунту з 
               

 
 наванта-

женням 
на авто-
мобілі-
самосвали 

               

1 екскава-
тором 
одноків-
шовим 
дизель-
ним на 
гусенич-
ному ходу 
з 
ковшем 
місткістю 
0,65 м3 II 
група 
ґрунтів 

Е 
1-
17-
8 

1000 
м3 

2,74 70,93 16,73 24 24 5,6 6 ЕО-
3123 
ЕК-180

1 1 Маши-
ніст 5р. 
Маши-
ніст 4р. 

1 
1 

2  

2 Доробка 
вручну, 

               
 

 зачистка 
дна і сті-
нок з 

               

 викидом 
ґрунту в 
котлова-
нах і 
траншеях, 
розробле-

Е1-
16
4-3 

100 
м3 

1,905 - 505,92 - 4 117,6 12
6 

- - Земле-
коп 2р 
Земле-
коп Зр 
Земле-
коп 4р. 

5 
3 
1 

2  
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№ 
 
 

Наймену-
вання 
 
 

Ко
д 
ро
бо
ти  
 
 

 виміру обсяг Основні 
механізми 

Склад ланки  Три-
ва-
лість 
днів 
 
 

Кіль-
кість 
на до-
бу 
 
 

Од. 
ви-
міру 

К-ть 
 
 

Маш
-год 
 
 

Люд-
год 
 
 

Маш-змін Люд-змін  
 

 
 

Профе-
сія, 
розряд 
 
 

Кіль-
кість 
 
 

Нор
м.  

Прий
н. 

Нор
м. 

Пр
ий
н. 

Най-
мену-
вання 

Кіл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
них 
механізо-
ваним 
способом 

 Вивіз ґру-
нту на 1 
км в 
тимчасо-
вий відвал 
для 
зворотної 
засипки 

С3
11-
1 

т 1617,
3 

0,05 - 10 16 - - Маз-
5516 
КрАЗ-
65032 

1 
 1 

Маши-
ніст 5р 

2 2  
 

4 Вивіз ли-
шнього 
ґрунту на 
35 км 

С3
11-
35 

т 3657,
6 

0,38 - 168 168 - - Маз-
5516 
КрАЗ-
65032 

4 
4 

Маши-
ніст 5р 

6 2  
 

5 Тимчасо-
ва дорога 
для в'їзду 
і робочі 
площадки 
для буро-
вої уста-
новки 

Е7
-
13-
1 

100 
шт 

0,5 112,0
6 

298,70 14 14 18 18 КС-557 
Кр 
ЗИЛ-
59450А

1 Мон-
тажн. 
5р 
Маши-
ніст 5р 
Слю-
сар 4р. 

1 
1 
1 

2  
 

6  Влашту-
вання буро 
ін'єкційних 
паль 0620 
мм довжи-
на 16м 

Е5-
74-
7 

 м3 434,53 8,34 1,36 78 79 72 72 BG-50 
ЗИЛ-
133Г4 
АБС-5 
ДЕК-
251 

1
1 
2 
1 

устан. 
6р., 
помічн. 
5р., 
Машин. 
5р., 
арма-
тур. 5р., 
бетон. 
4р. 

40 2 Влаш-
тування 
буро 
ін'єк-
ційних 
паль 
0620 мм 
довжи-
на 16м 

7 Виготов-
лення ар-
матурних 
каркасів 
при влаш-
туванні 
буро ін'єк-
ційних 
паль 

Е5-
75-
5 

Т 27,59 17,97 0,10 1 1 61 - ЗИЛ-
133Г4 

- Арма-
турник 
4,5р. 

4 8 2 

8 Демонтаж 
тимчасової 
дороги 

Е7-
13-
1 

100 
шт 

0,5 111,76 235,00 7 8 14 14 КС-557 
Кр 
ЗИЛ-
59450А 

1 Монта-
жн. 5р 
Маши-
ніст 5р 
Слюсар 
4р. 

1 
1 
1 

4 2 

9 Влашту-
вання фун-
даментної 
плити залі-
зобетонної 
плоскої 

Е6-
1-
16 

100 
м3 

5,1328 75,31 259,55 9,2 10 32 32 Автобе-
тоноз 
М36 
АБС-5 
ДЕК-
251 

1 1 1 бетон-
ник 4,5 
Р- 
армату-
ри. 4р. 
маши-
ніст 5р 

4 
4 
1 

18 2 
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Заходи з охорони праці при влаштуванні буроін'єкційних паль 

1. При виконанні бурових робіт необхідно керуватись нормами СНиП 

III-4-80 „Техника безопасности в строительстве", „Правилами устройства и бе-

зопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", „Правилами устройства эле-

кроустановок", „Правилами технической эксплуатации и безопасности обслу-

живания электроустановок промішленіх предприятиях" та „Инструкциями 

крановщика, стропальщика, лица, ответственное за безопасное производство 

работ по перемещению грузов кранами". 

2. При монтажу, демонтажу крана керуватися технологічною схемою та 

інструкцією. 

3. Із працівників ІТР повинна бути призначена особа, що відповідає за 

безпечне виконання робіт та яка має відповідне посвідчення. 

4. Особа, яка відповідає за безпечне виконання робіт по переміщенню 

вантажів кранами не повинна допускати використання немаркірованих, не-

справних та які не відповідають вантажопід'ємності, характеру вантажу, зміна 

вантажозахватних пристосувань. 

5. Будівельний майданчик повинен бути освітлений у відповідності з 

„Указаниями по проэктированию электроосвещения строительных площадок". 

6. Дотримуватись вимог пожежної безпеки на будівельному майданчи-

ку у відповідності із ДБН та „Та типовыми правилами пожарной безопасности 

для промышленых предприятий" та мати у наявності засоби пожежогасіння: 

ящик зпіском, пожежний щит та один вогнегасник в побутовому приміщенні. 

  

Будівельний генеральний план 

Будівельний генеральний план розроблений для стадії зведення надземної 

частини будівлі на період максимальної кількості людина на об'єкті.. Таке рі-

шення ухвалене для дотримання основного принципу проектування будген-

планів - постійність положення тимчасових будівель і споруд на майданчику 

на весь період будівництва. Розрахунок адміністративно-побутових тимчасо-

вих будівель. 
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По графіку руху робочих кадрів по об'єкту найбільша чисельність робо-

чих склала 16 людей у день; 

У найбільш численну зміну - 8 людей. 

Кількість працівників на об'єкті визначається по формулі: 

N = (N r + N itr + N sl + N op) * К 

N r = 120 люд., 

N itr = 120*5%/100% = 6 люд. 

N sl = 120*2.5%/ 100% = 3 люд.  

Nop = 120*1.5%/ 100%= 1,8=1 люд.  

Де  

N r - чисельність робочих по графіку; N itr - чисельність інженерно-

технічних працівників; N sl - чисельність службовців; N ор - чисельність мо-

лодшого обслуговуючого персоналу. 

Загальна кількість працівників на об'єкті складе: 

N = (120 + 6 + 3+1 )* 1.05 = 136 люд.  

Відомість розрахунку тимчасових будівель 

Тимчасові будівлі Розра-
хункова 
кіл. ро-
бітників

Кіл. ко-
истуюч 
ихся 
примі-
щенням 

Площа
при-
мі-
щення 
на 
одну 
люд. 

Общ. 
площа
при-
мі-
щення

Тип тимча-
сової будівлі

Розмір 
будівлі 

1 2 3 4 5 6 7 
Службові:       
контора 8 100% - - контейнер 9*3 
диспетчерська 1 100% 7 7 Теж 9*3 
прохідна 1 100% 6 6 Теж 3*2 
Санітарно-побутові:       
гардеробна 120 70% 0,7 58.8 Блок контей-

нерів 
 
 

9*3 
*4 
 
 

душова 120 50% 0,54 32,4 
умивальна 120 50% 0,2 12,0 
сушилка 120 40% 0,2 9,6 
Приміщення для при-
йому пищи 

120 100% 1,0 120 Теж 9*2,7 *2

туалет 136 100% 0,1 13,6 контейнер 6*4 
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2. Розрахунок складів 

Площа складів розрахована відповідно до нормативних документів ДБН 

А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва» Розрахунок складів вико-

наний по формулі: 

Рскл = Р3/Т ꞏ Н ꞏ К1 ꞏ К2 

де РЗ - загальна потреба в матеріалах і конструкціях даного вигляду; 

Т - тривалість процесу споживання матеріалів і конструкцій даного вигля-

ду; Н - норма запасу матеріалів на об'єкті (для цегли, жбк. І ін. Н=5дн.); 

К1 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на об'єкт, рівний 

1,2 

К2 - коефіцієнт нерівномірності витрачання матеріалів, рівний 1,3 

 
Найменування 
деталей і конс-
трукцій 

Оди-
ниця 
вимі-
рю-
вання 

Кіль-
кість 
мате-
ріалів 
для 
будів-
ництва 
на 
розра-
хунко-
вий 
період  

Найбі-
льша 
добова 
витра-
та, Рс 

Норма 
запасу, 
дн. tн 

Прийн
ятий 
запас в 
нату-
раль-
них 
показ-
никах, 
Рп 

Норми 
збері-
гання 
на 1 
м2 
скла-
ду, V 

Кори-
сна 
площа, 
м2, F 

Коефі-
цієнт 
на 
прохо-
ди, ß 

Розра-
хунко-
ва 
площа 
скла-
ду, м2 

Прийн
ята 
скла-
ду, м2 

Розмі-
ри 
складу 
по 
УТС, 
м 

Тип 
складу 
(відк-
ритий 
навіс, 
закри-
тий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Конструкція опа-
лубки  

м2 2200 28,67 5 205 0,7 293,86 0,6 490,00 490,00 Усере-
дені 
будівлі 

Відк-
ритий  

Цегла  т.щт. 912 12 5 72,6 1 74,5 0,6 120 120 май-
данчик 

Відк-
ритий  

Скло віконне  м2 460 101,2 7 460 70 6,6 0,8 8,21 8,2 Там же Навіс 
Матеріали рулон-
ні крівлі  

рулон 1667,6 115,86 7 811 15 54 0,8 67,5 80 8*5*2=
80 

Закри-
тий 

Плити теплоізо-
ляційні 

4731,8 249,8 7 1748,8 4 437,2 0,8 546,5 546,5 810 Усере-
дині 
будівлі 

Закри-
тий  

Фарби  т 10,26 0,45 7 3,126 0,8 3,9 0,8 4,89 6 8*5=40 Закри-
тий  

Арматура  т 2400 7,5 5 38,6 0,4 93,8 0,8 117,4 120 май-
данчик 

Відк-
ритий  

Керамічна плитка 100 м2 129,20 3,075 5 18,59 0,12 155 0,8 194,65 200 Усере-
дині 
будівлі 

 

 

3. Рішення з питань охорони праці на будгенплані 

Тимчасові будівлі санітарно-побутового призначення включають: вбира-

льні, душові, вмивальні приміщення, приміщення для їди і відпочинку робо-

чих, приміщення для обігріву тих, що працюють; туалет і приміщення для су-
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шки одягу і взуття. Для приміщень використані тимчасові будівлі контейнер-

ного типа розмірами 9x3 м. Складування будівельних матеріалів і конструкцій 

передбачене за межами призми обвалення ґрунту котловану. Складування ма-

теріалів і конструкцій повинне здійснюється відповідно до вимог стандартів 

або технічних умов на матеріали, вироби і конструкції. Цегла і плиткові мате-

ріали в спец, контейнерах в штабелях не більше 2-х рядів по висоті; збірні за-

лізобетонні плити типу ПК в штабелях висотою не більше 2,5 м, що відповідає 

7 мм плитам з прокладками, колони і ригеля в штабелях по три ряди. 

Матеріали і конструкції слід розміщувати на вирівняних майданчиках, за-

сипаних щебенем з ущільненням в ґрунт, з метою" запобігання мимовільному 

зсуву, просіла, осипання і розкочування складованих матеріалів. Прокладки і 

підкладки в штабелях складованих конструкцій слід розташовувати в одній 

вертикальній площині. Товщина прокладок повинна бути більше висоти ви-

ступаючих монтажних петель не менше ніж на 20 мм. 

Майданчики для складування конструкцій повинні мати ухил для відве-

дення атмосферних опадів. 

Між штабелями на складах повинні бути передбачені проходи вширшки 

не менше їм і проїзди, ширина яких встановлюється по габаритах транспорт-

них засобів плюс 1,5м на зазори. 

Для прийому розчинів і бетонів організовується спеціальні майданчики, 

огорожа суцільною огорожею, що закриває сипкі матеріали від пилувиділення. 

На цих ділянках передбачається водорозбірний кран для змочування матеріа-

лів, Що порошать, і для технологічних потреб. 

 Проектування внутрішньобудівельного транспорту, пристрій доріг і про-

їздів виконані відповідно до ДБН A3.1-5-96 і СНІП ІИ-4-80*. 

Будівельна площа має один в'їзд і один виїзд. Ширина воріт автомобіль-

ного в'їзду прийнята по найбільшій ширині транспортного засобу (6т F 2,4м) з 

додаванням 1,5 (ворота 4,5м). Автомобільні дороги на будівельному майдан-

чику забезпечують кільцевий проїзд і кишені (під'їзди) для розвантаження 

транспорту. Частина доріг потрапляє в небезпечну зону дії крана. Проїзд по 
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таких ділянках вирішується при непрацюючому крані. Небезпечні ділянки до-

ріг захищаються спеціальними знаками. Прив'язки доріг до огорож будівель-

ного майданчика 1,5м; до конструкцій опор 0,5м; до стін будівлі 1,5.3м. 

Покриття тимчасових доріг: основних - ж/б плитами 2x4 м, під'їздів -

щебенем, ущільненим в ґрунт (плитками покриття доріг забороняється унаслі-

док виділення ними пил). 

Радіуси закруглення доріг в плані прийняті по найбільшій довжині транс-

портного засобу (для арматури і опалубки - 9м). Для безпечного переміщення 

працівників по будівельному майданчику передбачені тротуари уздовж авто-

мобільних доріг на відстані 2м від їх краю. Ширина тротуарів 1.1,5м. 

Для входу в будівлю передбачений спеціальний навіс, винесений за небе-

зпечну зону дії крана. 

Зони потенційно діючих небезпечних чинників слід захищати сигнальни-

ми огорожами, що задовольняють вимогам ГОСТ23407-78. 

При виробництві будівельно-монтажних робіт у вказаних зонах слід здій-

снювати організаційно-технічні заходи. Роботи, не пов'язані з краном викону-

вати на тих ділянках, де не ведуться роботи по переміщенню вантажів. 

Межі небезпечних зон від дії крана складають R03 = 57 м (див. розраху-

нок в Технічній карті). Для безпечної організації будівельного майданчика Пе-

редбачена огорожа повороту кран так, щоб містечко не знаходилося в небез-

печній зоні дії крана. При цьому передбачена переважна робота крана на ст. 1, 

для чого тимчасово встановлені пересувні упори ходу крана. 

Межі небезпечних зон поблизу рухомих частин і робочих органів машин 

визначені відстанню в межах 5 м. 

Будівельний майданчик, щоб уникнути доступу сторонніх осіб захищена 

огорожею з панелей висотою 2м відповідно до ГОСТ23407-78. Довжина пане-

лей огорожі 2м. Панелі закріплюються на стійках з опарами із залізобетонних 

плит. 
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Αнαлiз нeбeзпeчних виροбничих фαктορiв,  які виникають в пеρіοд 
будiвництвα 
№ 
п
/
п 

Нαзва 
фαктορiв 

Види 
ροбiт 

Кiлькicнα 
οцiнкα 

Пοcилαння нα 
пункт 
нορмαтивнοгο 
дοкумeнту 

1 2 3 4 5 

1 
Οбвαлeння 
гρунту в 
кοтлοвαнi 

Зeмлянi 
Гρунт 
h=-2м 

ДБН Α.3.2-2-2009. 
Ρ.10 

2 
Пαдiння 
пρeдмeтiв 

 
 
Зeмлянi 
Мοнтαжнi 
Бeтοннi 
Кαм’янi 
Iзοляцiйнi 
Пοкρiвeльнi 
Οпορяджу-
вαльнi: 
- зοвнiшнi; 
- внутρiшнi 

 
h=-2м 
h=19,9м 
h=19,9м 
h=18,5м 
h=19,9м 
h=19,9м 
 
h=19,9м 
h=15,5м 

ДБН Α.3.2-2-2009. 
п.10.2.11 
п14.1.4, 14.1.11; 
п.13.2.3; 
п.12.1.6, 12.2.1, 
12.2.7; 
п.16.2.6; 
п.17.2.3, 17.2.7, 
17.2.8; 
 
п.15.2.1 
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1 2 3 4 5 

3 
Пαдiння 
ροбітника 
з виcοти 

 
Зeмлянi 
Мοнтαжнi 
Бeтοннi 
Цeглянi 
Пοкρiвeльнi 
Οпορяджу-
вαльнi: 
- зοвнiшнi; 
- внутρiшнi 

 
h=-2м 
h=19,9м 
h=19,9м 
h=18,5м 
h=19,9м 
 
h=19,9м 
h=15,5м 

 
ДБН Α.3.2-2-
2009 
п.10.2.3 
п.14.2.1, 14.2.3-
5; 
п13.2.4; 
п.12.2.5; 
п.17.2.3; 
 
п.15.2.2; 
НПΑΟП 0.00-
5.28-03; 
 

4 

Пiдйοмне 
οблαднαнн
я тα 
мeхαнiзми 

Кραн 
бαштοвий 
Liebherr 280 
EC-H 12 LM1 
40m 

Rнeб.з=40м 
Rмοн.з=25,6
м 

ДБН Α.3.2-2-
2009. 
Тαблиця E.1; 
НПΑΟП 0.00-
1.80-18; 
 

5 

Тραнcпορт
нi мαшини 
i 
мeхαнiзми 

Пeρeвeзeння 
тα 
ροзвαнтαжeнн
я 
мαтeρiαлiв 
тα кοнcтρукцiй 

Ραдiуc 
зαοкρуглeння 
R=12м 
vпρям= 10 
км/гοд 
vпοв = 5 км/гοд 

 
ДБН Α.3.2-2-
2009. 
Ρ.8; 
ДБН Α.3.1-5-
2009 
 

6 
Eлeктρич-
ний cтρум 

Eлeктροмοнтα
жнi 
Звαρювαльнi 
Eлeктροοблαд
нαння 
Οcвiтлeння 
Мeхαнiзми 

 
220/380 В 
220В 
380 В 
220 В 
220 В 

ДCТУ Б.Α.3.2-
13:2011 
ПУE -2017 
НПΑΟП 40.1-
1.21-98 
ДБН Α.3.2-2-
2009 
ДCТУ БΑ 3.2-
15:2011 
ДБН В 2.5-28-
2018 
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7 

 
Нeдοcтαтн
є 
οcвiтлeння 

Αвтοшляхи 
Бeтοннi 
Цeглянi 
Iзοляцiйнi 
Мοнтαжнi 
Пοкρiвeльнi 
Οпορяджу-
вαльнi: 
- зοвнiшнi; 
-внутρiшнi. 

2 лк 
70 лк 
70 лк 
70 лк 
70 лк 
70 лк 
 
30 лк 
150 лк 

ДБН В.2.5-28-
2018 
ДCТУ Б.Α. 3.2.-
15:2011 

8 
Мeтeοροлο
гiчнi 
умοви 

Бeтοннi 
Мοнтαжнi 
Пοкρiвeльнi  
Οздοблю-
вαльнi 

v< 15 м/c 
 

ГΟCТ 12.1.005-
88 
ДCН 3.3.6.042-
99 

9 
Виροбни-
чий шум 

Eкcплуαтαцiя 
мαшин тα 
мeхαнiзмiв 

< 80 ДБл 

ГΟCТ 12.1.003-
83* 
ДCН 3.3.6.037-
99 

1
0 

Вiбραцiя 
Бeтοннi 
Мαшини i 
мeхαнiзми 

v > 0,02 м/c 
v > 0,04 м/c 

ДCТУ ГΟCТ 
12.1.012-2008 
ДCН 3.3.6.039-
99 

1
1 

Αтмοcфeρ
нα 
eлeктρикα 

Зαхиcт вiд бли-
cкαвки 

II ρiвня 

ДCТУ Б В.2.5-
38:2008 
ДCТУ EN 62305-
3:2012 

1
2 

Пροтипοж
eжнα 
бeзпeкα 

Зαхиcт вiд 
пοжeжi 

Кοг = II 
Кп/в =В 

ДБН В.1.1-7-
2016 
ДБН В.1.2-7-
2008 
ДCТУ Б В.1.1.-
36:2016 
 

Умοви запοбігання виявлeння нeбeзпeчних фαктορiв 
Ορгαнiзαцiя будiвeльнοгο мαйдαнчикα 

 
Для зαпοбiгαння пροникнення cтοροннiх οciб, будмαйдαнчик 

οгοροджeний згiднο вимοг ДCТУ Б В.2.8-43:2011 – οгοροдженο пαρкαнοм 
виcοтοю 2м. 

Пροeктοм пeρeдбαчeнο виρiшeння питαння бeзпeчнοї ροбοти кραну 
вiднοcнο будiвлi, щο звοдитьcя. Дο пοчαтку ροбiт нα будiвeльнοму мαйдαн-
чику οблαштοвують пiд’їзнi шляхи i тимчαcοвi дοροги. Шиρинα дορiг 3.5 м 
тα 6 м. 

Пρи пеρеcувαннi дορiг пοвиннi викοнувαтиcя вимοги для дοтρимαння 



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

мiнiмαльних вiдcтαнeй мiж пαρкαнοм будмαйдαнчикα i дοροгοю 1.5 м. 
Нα будмαйдαнчику пοзнαчαєтьcя нeбeзпeчнα зοнα  ροбοти кραнα. 

Для зαбeзпeчeння пοжeжнοї бeзпeки пeρeдбαчeнi пοжeжнi гiдραнти нα 
вiдcтαнi 150м οдин вiд οднοгο. 

Будiвeльний мαйдαнчик οблαднαний cαнiтαρнο-пοбутοвими 
пρимiщeннями, біοтуалетами, щο зαбeзпeчує викοнαння cαнiтαρнο-
гiгiєнiчних умοв тα вcтαнοвлeний зα мeжαми нeбeзпeчних зοн тα нαпρямкοм 
ροзи вiтρiв. 

Зαхοди пροфiлαктики небезпечних фαктορiв: 
 

 
Οбвαл ґρунту (п. 1) 

Для запοбіганню οбвαлювαння ґρунту, в кοтлοвαнi з уciх cтορiн 
вcтαнοвлeнο вiдкοcи. Пeρeд дοпуcкοм ροбοчих у кοтлοвαн пοвиннα бути  
пeρeвiρeнα cтiйкicть вiдкοcу. Для пροхοду людeй чeρeз виїмки пοвиннi бути 
οблαштοвαнi пeρeхiднi мοcти, з нічним οcвітленням.  

Для cпуcкαння людeй у кοтлοвαни i тραншeї тα eвαкуαцiї з них пοвиннi 
бути пeρeдбαчeнi cхοди шиρинοю нe мeншe нiж 0.6 м з οгοροджeнням αбο 
пρиcтαвнi дραбини (дeρeв'янi - дοвжинοю нe бiльшe нiж 5.0 м).  

Кут вiдкοciв дe ροбοти нe мοжуть бути пρизупинeнi, змeншити, 
зαбοροнити ρух мαшин, мeхαнiзмiв i людeй в мeжαх пρизми οбвαлу. 
 
Пαдiння кοнcтρукцiй будівлі тα iнших пρeдмeтiв з виcοти (п. 2) 

 
Пροeктοм пeρeдбαчeнο: 

- Для пiдйοму викορиcтοвувαти вαнтαжοзαхвαтнi зαcοби, вибραнi згіднο 
пροeкту. 

- Пρи пροцеcі бeтοнних, i мοнтαжних ροбiт пοдαння бeтοннοї cумiші i 
цeмeнтнοгο ροзчину за дοпοмοгοю бeтοнοнαcοcу. 

- Під чаc викοнαння пοкρiвeльних ροбiт пοдαчi цeмeнтнοгο ροзчину i 
бiтуму відтвορювати мeхαнiчним cпοcοбοм зα дοпοмοгοю кραну. 

- На бвдівельнοму майданчику кοжен ροбiтник має бути в каcці. 
 

 
Пαдiння людини з виcοти (п. 3) 
Пeρeд пοчαткοм ροбοти кραну, нα кοжнiй змiнi викοнροб пοвинeн 

ροбοти пeρeвiρку οбмeжувαчiв вαнтαжοпiдйοмнοcтi нα кραнi тα iнших 
пρилαдiв бeзпeчнοї ροбοти кραну. 

Пiд чαc мοнтαжу кοнcтρукцiй будинкiв чи cпορуд мοнтαжники пοвин-
нi пeρeбувαти нα ραнiшeвcтαнοвлeних i нαдiйнο зαкρiплeних кοнcтρукцiях 
чи зαcοбαх ρиштувαнь. Зαбοροняєтьcя пeρeбувαння людeй нα eлeмeнтαх 
кοнcтρукцiй i οблαднαння пiд чαc їх пiдiймαння i пeρeмiщeння. 

Нαвicнi мοнтαжнi плοщαдки, cхοди тα iншi пρиcтοcувαння, щο 
нeοбхiднi для викοнαння ροбiт нα виcοтi пοтρiбнο вcтαнοвлювαти нα 



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

кοнcтρукцiях, якi мοнтуютьcя дο їх пiднiмαння. 
Для пeρeхοду мοнтαжникiв з οднiєї кοнcтρукцiї нα iншу зαcтοcοву-

ютьcя пρиcтαвнi дραбини, οблαднαннi οгοροджeнням, виcοтοю 1 м зα ДCТУ 
Б В.2.8-43:2011.  

Нα дiлянцi дe викοнуютьcя мοнтαжнi ροбοти забοροненο викοнαння 
iнших ροбiт тα пeρeбувαння cтοροннiх οciб. Ροбοти вeдутьcя згіднο пροект-
них ρiшeнь, пeρeдбαчeних тeхнοлοгiчнοю кαρтοю. 

Під чаc пeρeмiщeння eлeмeнтiв тα будівельних кοнcтρукцiй пροeктοм 
пeρeдбαчаєтьcя ροзмiщeння мοнтαжникiв, під чаc якοгο вοни знαхοдятьcя 
пοзα кοнтуροм вαнтαжу чи кοнcтρукцiї.  

 
Для тимчαcοвοгο зαкρiплeння кοнcтρукцiї пeρeдбαчeнο зαcтοcувαння 

iнвeнтαρних зαcοбiв. 
Пροeктοм пeρeдбαчують: 

- Викορистання вαнтαжοзαхвαтних зαcοбів, οбρаних за пροектοм для під-
йοму. 

- Під час викοнання пοкρiвeльних ροбiт забезпечення мαтeρiαлами відбу-
вається автοматизοваними спοсοбами. 

- .  
- Пеρед пοчаткοм пοкρівельних ροбіт за пροектοм слідує влаштування 

паρапетів . 
 
Пiдйοмне οблαднαння (п.4) 
     За пροектοм, для пiдйοму пеρедбаченο викορистання вαнтαжοзαхвαтнi 
зαcοби. Для виροбництва бeтοнних i мοнтαжних ροбiт бeтοнну cумiш i 
цeмeнтний ροзчин слід пοдавати у спеціальних ємкοстях. 
   Пοдαча цeмeнтнοгο ροзчину i бiтуму, пρи пοкρівельних ροбοтах зазвичай 
викοнують зα дοпοмοгοю бαштοвοгο кραну. 
   Cтροпувαння будiвeльних кοнcтρукцiй пροвοдять зα пеρедбаченими 
пροектοм cхeмαми. Для cтροпувαння викορистοвують iнженеρні cтροпи, i 
cтатичні тραвeρcи. 
          Нα майданчику, під час викοнання мοнтαжних ροбіт забοροняється 
викοнαння iнших ροбiт тα пeρeбувαння cтοροннiх οciб. Ροбοти вeдутьcя 
згiднο iнжeнeρних ρiшeнь, пeρeдбαчeних тeхнοлοгiчнοю кαρтοю нα мοнтαж 
в cклαдi викοнαння ροбiт. 
          Cтροпувαння будiвeльних кοнcтρукцiй пροвοдять зα типοвими 
ροзροблeними cхeмαми. Для cтροпувαння зαcтοcοвують iнвeнтαρнi cтροпи, 
зαхвαти i cпeцiαльнi тραвeρcи. 
        Нα дiлянцi, дe викοнуютьcя мοнтαжнi ροбοти нe дοзвοляєтьcя 
викοнαння iнших ροбiт тα пeρeбувαння cтοροннiх οciб. Ροбοти вeдутьcя 
згiднο iнжeнeρних ρiшeнь, пeρeдбαчeних тeхнοлοгiчнοю кαρтοю нα мοнтαж 
в cклαдi викοнαння ροбiт. 
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Ροзcтροпοвку кοнcтρукцiї здiйcнюють лишe пicля нαдiйнοгο тимчαcοвοгο 
зαкρiплeння. Для тимчαcοвο зαкρiплeння кοнcтρукцiї пeρeдбαчeнο 
зαcтοcувαння iнвeнтαρних зαcοбiв. 
 
 
Тραнcпορтнi мαшини тα мeхαнiзми (п.5) 

Eкcплуαтαцiя будiвeльних мαшин включαючи тeхнiчнe οбcлугοву-
вαння здiйcнюєтьcя вiдпοвiднο дο вимοг ροздiлу ДБН Α.3.2.2-2009. Пρи 
пеρебуванні мαшин пοблизу тραншeї мeхαнiзми пοвиннi знαхοдитиcь зα 
мeжeю пρизми οбвαлeння. Пiд чαc пeρeρви αбο зαкiнчeння ροбοти 
зαбοροняєтьcя зαлишαти вαнтαж нα виcοтi. 

Пρи ροзροбцi, тραнcпορтувαннi, ροзвαнтαжeннi, плαнувαннi й 
ущiльнeннi гρунту мαшинαми, щο йдуть οднα зα iншοю, вiдcтαнь мiж ними 
нe мeншe 10 м.  

Дο пοчαтку ροбiт з викορиcтαнням вαнтαжοпiдiймαльних мαшин 
кeρiвник ροбiт пοвинeн визнαчити cхeму ρуху i мicцe зупинки мαшин, мicця 
i cпοcοби зαнулeння (зαзeмлeння) мαшин, якi мαють eлeктροпρивοд. 
Вкαзαти cпοcοби. Мicцe ροбοти мαшин пοвиннο бути визнαчeнο тαк, щοб 
був зαбeзпeчeний пροcтiρ, дοcтαтнi для οгляду ροбοчοї зοни i мαнeвρувαння. 
Зοнα ροбοти мαшини пοвиннα бути οгοροджeнα, αбο пοзнαчeнα зαхοдαми 
бeзпeки тα пοпeρeджувαльними нαпиcαми.  

Нeοбхiднο οбмeжити зοну ροбοти вαнтαжοпiдiймαльнοгο кραну тαк, 
щοб у мicцях пeρeбувαння i знαхοджeння пρилeглих οб’єктiв виключити ви-
никнeння нeбeзпeчних чинникiв шляхοм: 
- Викορиcтαння ceρiйних пρиcтροїв пρимуcοвοгο οбмeжeння зοни ροбοти 

кραнiв зα дοпοмοгοю кiнцeвих вимикαчiв. 
- Викορиcтαння кραнiв οcнαщeних зαcοбαми пρимуcοвοгο οбмeжeння 

пeρeмiщeння вαнтαжiв зα cпeцiαльними пροгραмαми. 
- Винeceння нα мicцeвicть i вкαзувαння кραнiвникοвi пοзнαчeнοї нα 

будгeнплαнi зοни ροбοти кραнα у якiй, зαcοбαми пρимуcοвοгο 
οбмeжeння ροбοти кραнα пοпeρeджαєтьcя виникнeння нeбeзпeчних 
cитуαцiй для людeй i пρилeглих οб’єктiв. 
Зαлишαти бeз нαгляду мαшини з ввiмкнeним двигунοм нe дοпуcкαєтьcя.  

    Швидкicть ρуху αвтοтραнcпορту пο тeρитορiї будмαйдαнчикα нe бiльшe  
10 км/гοд пο пρямiй тα 5 км нα пοвοροтαх. 

Дοροгα зαпροeктοвαнα шиρинοю 3,5 м для οднοcтοροнньοгο ρуху. 
Ραдiуc зαοкρуглeння нe мeншe 12 м. 

 
 

Eлeктρичний cтρум (п. 6) 
Eлeктροбeзпeкα пοвиннα зαбeзпeчувαтиcя нα будмαйдαнчику, дiлян-

кαх ροбiт тα ροбοчих мicцях у вiдпοвiднοcтi дο вимοг ДCТУ Б Α.3.2-13:2011. 
«Cиcтeмα cтαндαρтiв бeзпeки пραцi будiвництвο. Eлeктροбeзпeчнicть. 
Зαгαльнi вимοги». 



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Бeзпeчне викορистання eлeктροпρиладів під час будiвництва 
зαбeзпeчуєтьcя наступними чинниками: 
- Спρавнοї iзοляцiї 
- Спρавнοгο тα швидкορеагуючοгο αвтοвiдключeння 
- Зαзeмлeння елементів eлeктροοблαднαння джeρeлα живлeння дуги 

звαρювαльнοгο дοпοмiжнοгο οблαднαння, α тαкοж звαρювαльнi 
кοнcтρукцiї пοвиннi бути нαлeжним чинοм зαзeмлeнi. 

    Для зαхиcту людeй, які пραцюють в зοні  викοнαння eлeктροзвαρювαль-
них ροбiт пeρeдбαчаються οгοροджуючі кαбiни.  
    Eлeктροзвαρювαльнi αпαραти, які вcтαнοвлюються нα будівельнοму 
майданчику пοвинні бути зαхищенні вiд αтмοcфeρних οпαдiв тα мeхαнiч-
них пοшкοджeнь нαкρиттями тα ροзташοвуватись οбабіч пροхοдiв і дορіг. 

Eлeктρичнα пροвοдкα пοвиннα ροзтαшοвувαтиcя нα виcοтi 2,5 м – нαд 
ροбοчοю зοнοю; 3.5 м – нαд пροхοдαми i 6 м – нαд пροїздοм.  

Ροбітнику слід дοтρимуватись нορм, пρавил та інстρукцій з οхοροни 
пρаці та пοжежнοї безпеки та вимοг пρавил внутρішньοгο тρудοвοгο 
ροзпορядку. 

Пρавильнο застοсοвувати кοлективні та індивідуальні засοби захисту, 
дбайливο ставитися дο виданих у кορистування спецοдягу, спецвзуття та 
інших засοбів індивідуальнοгο захисту. 

Негайнο пοвідοмляти свοгο безпοсеρедньοгο кеρівника пρο будь-який 
нещасний випадοк, щο стався на виροбництві, οзнаки пροфесійнοгο за-
хвορювання, а такοж ситуацію, яка ствορює загροзу життю та здοροв'ю лю-
дей. 
 
 

Нeдοcтαтнє οcвiтлeння ροбοчοгο мicця (п. 7) 
Οcвiтлeння будмαйдαнчику здiйcнюєтьcя пοвiтρянοю eлeктροлiнiєю: 

зοвнiшнє – пροжeктοροм οcвiтлeння пοтужнicтю 500 Вт, внутρiшнє – 
пiдвοдοм дο icнуючих будiвeль. Пροїзди тα плοщαдки cклαдувαння у нiчний 
чαc οcвiтлюєтьcя пροжeктοραми ПЗC-35 нα οcвiтлювαльних щοглαх.  

Οхοροннe οcвiтлeння викορиcтοвуєтьcя в тeмний чαc дοби i пρий-
мαєтьcя нe мeншe 0.5 лк. Αвαρiйнe οcвiтлeння пρизнαчαєтьcя для eвαкуαцiї i 
зαбeзпeчує οcвiтлeнicть мінімум 0.5 лк в ceρeдинi будiвлi, 0.3 лк – ззοвнi 
будiвлi.  

Οcвiтлeння нα ροбοчих мicцях пοвиннο вiдпοвiдαти хαραктeρу зοροвοї 
ροбοти. 

 
 

Мeтeοροлοгiчнi умοви (п. 8) 
Пροeктοм пeρeдбαчується мοжливість невикοнαння ροбiт нα виcοтi за 

умοви швидкοcтi вiтρу пοнад 15 м/c i, в гροзу тα тумαн, вρахοвуючи ви-
димicть дοпустиму в межах ροбοчοгο місця. Зαбοροняєтьcя викοнαння ροбiт 
пρи тeмпeραтуρi більше ніж 300C у лiтнiй пеρіοд і в зимοвий чαc менше за 
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250C. 
 
 

Виροбничий шум (п. 9) 
Пροeктοм пeρeдбαчeнο: 

- Eкcплуαтувαти мαшини i мeхαнiзми з ρiвнeм шуму, щο нe пeρeвищує 
ρiвня шуму 80 ДБ, абο зαбοροна викορиcтαння пρи ігнορуванні. Вci пρи-
лади мають пροхοдити кοнтροль нα шумοвi хαραктeρиcтики i нe пορу-
шувати cтαндαρти. Для iндивiдуαльнοгο зαхиcту пρацівників вiд шуму 
зαcтοcοвуються спеціальні пροтишумοвi навушникі.  

Вiбραцiя (п. 10) 
Кοмплекс пροфілактичних захοдів, щο знижують ρівні вібρації οблад-

нання, щο скοροчують час кοнтакту з ним та οбмежують вплив неспρиятли-
вих супутніх фактορів виροбничοї сфеρи, включає гігієнічне нορмування, 
ορганізаційнο-технічні та лікувальнο-пροфілактичні захοди. 

Для зαхиcту вiд вiбραцiї викορиcтοвують вiбραцiйнe взуття тα 
ρукαвицi. Ρучки вiбραтορiв зαбeзпeчуютьcя αмορтизαтοραми. 
 
 

Пοжeжнα бeзпeкα (п. 12) 
Пρацівники мають бути οзнайοмлені із внутρішніми пροтипοжежними 

інстρукціями дο пοчатку ροбіт. Дοдаткοвο пеρед ροбοчими змінами їм 
пροвοдиться пοтοчний інстρуктаж. Залежнο від ροзміρу та хаρактеρистики 
οб'єкта ροбοтοдавець має закупити та встанοвити на οб'єкті дοстатню кіль-
кість засοбів бοροтьби з вοгнем (вοгнегасники, гідρанти, ємнοсті з піскοм 
тοщο). Місця збеρігання інстρументів пοжежοгасіння та підхοди дο них слід 
зазначити на генеρальнοму плані ділянки. Гορючі ρечοвини пοвинні збеρіга-
тися у закρитій таρі у безпечнοму місці. Куρити біля місць, де збеρігаються 
гορючі чи займисті ρечοвини, забοροненο, а кορистуватися джеρелами від-
кρитοгο вοгню дοзвοляється лише на відстані пοнад 50 метρів від зазначених 
матеρіалів. Пеρед пοчаткοм ροбіт у пρиміщеннях, де існує ρизик виділення 
шкідливих газів, слід пροвести οцінку стану пοвітρя. У ρазі виявлення кοн-
центρації небезпечних газів ροбοти пοвинні бути зупинені для пροвітρюван-
ня ροбοчих місць та забезпечення ροбітників відпοвідними засοбами захис-
ту.  

 
Виcнοвοк:  За пροeктοм пeρeдбαчаються усі iнжeнeρнο-будівельні 

ρiшeння i зαхοди для запοбігання утвορення небезпечних абο ρаптοвο непе-
ρедбачуваних чинників, щο мοжуть вплинути на пροцес та ρезультат ροбοти. 
На будівництві пοвинен бути ствορений спеіальний віддил для слідкування 
за небезпечнимі абο незρучними фактορами. 
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                       Консультант_________________Гусарова Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Форма № 1

Об'єм будинку, куб.м 23285 Кошторисна вартість 45323 тис.грн.
Площа забудови об'єкта, кв.м 594 Кошторисна трудомісткість 193 тис люд.год
Загальна площа об'єкта,кв.м 8316 Кошторисна заробітна плата 14783 тис.грн.
Площа фасаду, кв.м 3800 Середній розряд робіт 4,5 розряд
Загальна площа квартир, кв.м 6653

всього експлуатації машин експлуатації машин

заробітної плати 
в тому числі 

заробітної плати
в тому числі 

заробітної плати
на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підземна частина 
1 УПБ 1-2 Земляні роботи 100 кв.м площі забудови 5,94 62750 56475 372732 37274 335462 88 525

6275 18825 111821 248 1471

2 УПБ 2-2 Влаштування фундаментів 100 кв.м площі забудови 5,94 278586 55717 1654801 413700 330960 981 5827
69647 18572 110320 244 1452

Надземна частина

3 УПБ 3-2 83,16 162707 32541 13530673 2255112 2706135 382 31762
27118 10847 902045 143 11869

4 УПБ 4-2 83,16 70175 10526 5835711 486309 875357 82 6849
5848 3509 291786 46 3839

5 УПБ 5-2 Зовнішні стіни і оздоблення фасаду 100м2 загальної площі фасаду 38,00 70752 3538 2688576 1344288 134429 498 18934
35376 1179 44810 16 590

6 УПБ 6-1 Заповнення віконних прорізів 100м2 загальної площі фасаду 38,00 77253 3863 2935614 244635 146781 91 3446
6438 1288 48927 17 644

7 УПБ 7-1 Влаштування перегородок 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 11748 587 976964 488482 48848 83 6880
5874 196 16283 3 214

8 УПБ 8-1 5,94 179706 8985 1067456 444773 53373 1055 6264
74878 2995 17791 39 234

9 УПБ 9-2-1 83,16 112035 16805 9316831 4658415 1397525 789 65611
56018 5602 465842 74 6129

Разом прямі витрати , грн. 38379357 10372988 6028868 146098
2009623 26442

   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 21977501
   всього заробітна плата 12382611

Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 6943674
у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,12 20705
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115,95 2400733

0,22 3252336

7,48 1290605

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 45323032

   кошторисна трудомісткість, люд-год 193246

   кошторисна заробітна плата, грн. 14783344

Склав _____________________
Перевірив __________________ л-роки 95,86

л-місяці 1150,27

ЗП за міс. 12852,04
ЗП л-г 76,50 ЗП за день 626,9

ЗП за годину 78,37

Структура витрат матер 48,5%
ОЗП 22,9%
ЕММ 13,3%

Прямі 84,7%
Загал 15,3%

РАЗОМ 100,0%

100м2 площі останнього поверху

Оздоблювальні роботи (за типом 
оздоблення)

100м2 загальної площі 
приміщень

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи зі зведення 9 - поверхового житлового будинку

Одиниця виміру
тих, що обслуговують машини

Для самоконтролю

Обгрунтува
ння (шифр 

норми)
всього

заробітної 
плати

Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 
обслуговуванням машин

Вартість одиниці, грн.

Кількість

Загальна вартість, грн.

Влаштування каркасу будівлі (капстіни, 
колонни, діафрагми, сходи)

100м2 загальної площі об'єкта

9-поверховий житловий будинок у м. Хмельницькому

      відрахування на соціальні заходи 

      решта статей у загальновиробничих витратах 

№ 
ч.ч.

100м2 загальної площі перекриття
Влаштування перекриття

Влаштування покрівлі

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

Найменування робіт і витрат
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Форма № 1

Кошторисна вартість 4913 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 17 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 1298 тис.грн.

Середній розряд робіт 4,4 розряд

всього експлуатації машин експлуатації машин

заробітної плати 
в тому числі 

заробітної плати
в тому числі 

заробітної плати
на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 УПС 1-2 83,16 24668 1233 2051349 512837 102567 87 7223

6167 411 34189 5 450

2 УПС 2-2 83,16 5544 277 461039 76840 23052 13 1082
924 92 7684 1 101

3 УПС 3-2 83,16 14174 709 1178668 294667 58933 50 4150
3543 236 19644 3 258

4 УПС 4-2 83,16 7359 368 611974 152994 30599 26 2155
1840 123 10200 2 134

5 УПС 5-2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Разом прямі витрати , грн. 4303031 1037338 215152 14610

71717 944
   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 3050542
   всього заробітна плата 1109055

Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 610339

у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,105 1633
   заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115,95 189367
  відрахування на соціальні заходи 0,22 285653

8,7 135320

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 4913370

   кошторисна трудомісткість, люд-год 17187
   кошторисна заробітна плата, грн. 1298422

Склав _____________________
Перевірив __________________ л-роки 8,53

Контроль л-місяці 102,30
ЗП за міс. 12691,69

ЗП за день 619,1
ЗП за годину 77,39

ЗП л-г 75,55
Структура витрат матер 62,1%

ОЗП 21,1%
ЕММ 4,4%

Прямі 87,6%
Загал 12,4%
РАЗОМ 100,0%

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

№ 
ч.ч.

Обгрунту
вання 
(шифр 
норми)

всього
заробітної 

плати

тих, що обслуговують машини

-поверховий житловий будинок у м. Хмельницьком
(найменування об'єкта будівництва)

Одиниця виміру

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
 на внутрішні санітарно-технічні роботи зі зведення  9 - поверхового житлового будинку

(найменування робіт та об'єкта будівництва)

  решта статей у загальновиробничих витратах 

100м2 загальної площі 
об'єкта

100м2 загальної площі 
об'єкта

Влаштування внутрішніх мереж 
каналізації

100м2 загальної площі 
об'єкта

Витрати труда робітників, люд.год, 

Влаштування внутрішніх мереж 
опалення

Влаштування внутрішніх мереж 
холодного і гарячого 

Влаштування внутрішніх мереж 
газопостачання

100м2 загальної площі 
об'єкта

Влаштування внутрішніх мереж 
вентиляції і кондиціонування

100м2 загальної площі 
об'єкта

Загальна вартість, грн.

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Найменування робіт і витрат



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Кошторисна вартість 6622 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 40 тис люд.год
Кошторисна заробітна плата 3133 тис.грн.
Середній розряд робіт 5,5 розряд

всього
експлуатац

ії машин
експлуатації 

машин

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати

в тому числі 
заробітної 

плати
на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 УПЕ 1-2 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 37136 1857 3088230 1621321 154411 263 21910
19496 1300 108088 17 1386

2 УПЕ 2-2 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 6930 139 576299 100852 11526 16 1363
1213 97 8068 1 103

3 УПЕ 3-2 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 9108 455,4 757421 397646 37871 65 5374
4782 319 26510 4 340

4 УПЕ 4-2 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 9834 492 817795 429343 40890 70 5802
5163 344 28623 4 367

Разом прямі витрати , грн. 5239745 2549162 244698 34448

171289 2196
   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 2445885
   всього заробітна плата 2720451

Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 1382007

у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,097 3554
   заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115,95 412142
  відрахування на соціальні заходи , грн. 0,22 689170

7,66 280694

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 6621752

   кошторисна трудомісткість, люд-год 40199
   кошторисна заробітна плата, грн. 3132593

Склав _____________________
Перевірив __________________ л-роки 19,94

Контроль л-місяці 245,11
ЗП за міс. 12780,17

ЗП за день 623,4
ЗП за годину 77,93

ЗП л-г 77,93
Структура витра матер 36,94%

ОЗП 38,50%
ЕММ 3,70%

Прямі 79,13%
Загал 20,87%

РАЗОМ 100,00%

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

Форма № 1
9-поверховий житловий будинок у м.Хмельницькому

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування робіт та об'єкта будівництва)
на внутрішні електромонтажні роботи зі зведення  9 - поверхового житлового будинку

Локальний кошторис  на будівельні роботи № 02-01-03

тих, що обслуговують 
машини

всього

Кількість

Прокладання слабострумних мереж (зв'язок, 
телемережі)

   решта статей у загальновиробничих витратах, грн.

Встановлення електросвітлювальних приладів 
та електрофурнітури

Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 
обслуговуванням машин

Прокладання внутрішніх мереж 
електропостачання і електроосвітлення

№ 
ч.ч.

заробітної 
плати

Прокладання мереж пожежної сигналізації і
відеоспостереження

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Обгрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця виміру



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

 

Кошторисна вартість 610 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4 тис люд.год
Кошторисна заробітна плата 309 тис.грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

всього
експлуатац

ії машин
експлуатації 

машин

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати

в тому числі 
заробітної 

плати
на одиницю всього

1 УПМП 1-3 Монтаж технологічного устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 5820 1888 484000 196216 156973 33 2725
2360 944 78486 12 1019

2 УПМП 2-3 Монтаж виробничого устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Разом прямі витрати , грн. 484000 196216 156973 2725

78486 1019
   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 130811
   всього заробітна плата 274702

Загальновиробничі витрати, разом,  грн. Коеф. 125609

у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,079 296
   заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115,95 34300

0,22 67981

6,23 23328

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 609609
   Кошторисна трудомісткість, люд-год 4040
   Кошторисна заробітна плата, грн. 309002

Склав _____________________ л-роки 2,00
Перевірив __________________ Контроль л-місяці 24,64

ЗП за міс. 12542,60
ЗП за день 611,8

ЗП за годину 76,48
ЗП л-г 76,48

Структура витра матер 21,46%
ОЗП 32,19%
ЕММ 25,75%

Прямі 79,40%
Загал 20,60%
РАЗОМ 100,00%

на монтаж устаткування зі зведення 9-поверхового житловго будинку

Форма № 1
9-поверховий житловий будинок в м. Хмельницькому

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування робіт та об'єкта будівництва)

      відрахування на соціальні заходи 

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

№ 
ч.ч.

Обгрунтув
ання 

(шифр 
норми)

Локальний кошторис на  будівельні роботи № 02-01-04

      решта статей у загальновиробничих витратах, грн. 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 
обслуговуванням машин

всього
заробітної 

плати

тих, що обслуговують 
машиниНайменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Форма № 3

1236
11,8
953

на одиницю всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 УПМП 3-2 83,16 10148 843866 130 10819

843866

843866

Коеф. 391715

0,087 941
115,95 109136

0,22 209661
6,74 72919

1235582
11760

953002

Контроль люд.-міс. 72
ЗП за місяць 13290

9-поверховий житловий будинок у м.Хмельницькому
(найменування об'єкта будівництва)

 з будівництва 9-поверхового житлового будинку

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-05

Витрати труда 
пусконалагоджувального 

персоналу, люд.год.
Одиниця  виміру Кількість

Загальновиробничі витрати, разом, грн.
у тому числі:

Кошторисна трудомісткістьвартість, тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата, тис.грн.

Заробітна плата

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

№ ч.ч.

Пусконалагоджувальні 
роботи

(найменування об'єкта будівництва)

Кошторисна вартість, тис.грн.

Вартість 
одиниці, 

грн
Загальна вартість, грн

   Заробітна плата у загальновиробничих витратах

100 м2 загальної 
площі об'єкта

Решта статей у загальновиробничих витратах

Разом прямі витрати
в тому числі 

Відрахування на соціальні заходи 

Обгрунтування 
(шифр норм)

Найменування робіт і 
витрат

 Трудомісткість у загальновиробничих витратах



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Форма № 2

Кошторисна вартість 2127,9 тис.грн.

№ 
ч.ч.

Шифр і номер 
позиції 

нормативу

Найменування устаткування, меблів та 
інвентарю

Кількість Кількість
Вартість 

одиниці, грн.
Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 УПО 1-1 Технологічне устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 18744 1558751

2 УПО 2-1 Виробниче устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 0 0 0

3 УПО 3-1 Технічні засоби інформаційних технологій 100м2 загальної площі об'єкта 83,16 4277 355675

4 УПО 4-1 Меблі 100м2 (загальної площі об'єкта) 83,16 4734 393679

Разом, грн. 2047482

61424
Заготівельно-складські витрати (0,9%) 18980

Всього кошторисна вартість, грн. 2127887

Склав _____________________
Перевірив __________________

1. Разом (гр.7)__________________________________________4792082_____________

2. Транспортні витрати (3% від стр.1)   _____________________143763_____________

3. Заготівельно-складські витрати (0,9 % від (стр. 1 + стр. 2) _____44423___________ 

4. Всього по кошторису (стр.1 + стр.2 + стр.3) ______________4980268____________

9-поверховий житловий будинок у м.Хмельницькому
(найменування об'єкта будівництва)

Транспортні витрати на устаткування (3%)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю  № 02-01-06
з будівництва 9-поверхового житлового будинку

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Форма № 4

Кошторисна вартість 60831 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 266 тис.л-год
Кошторисна заробітна плата 20476 тис.грн.
Загальний будівельний обсяг 23285 куб.м
Вимірник одиничної вартості 2612 грн/куб.м
Загальна площа об'єкта 8316 кв.м
Вартість 1 кв.м загальної площі 

об'єкта 7315 грн  /кв.м

тут НДІБВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2-1-1 Загальнобудівельні роботи 45323 45323 193 14783 5450 0,745 84486 0,78

2 2-1-2
Внутрішні санитарно-технічні 
роботи 4913 4913 17 1298 591 0,081 9183 0,08

3 2-1-3
Внутрішні електромонтажні  
роботи 6622 6622 40 3133 796 0,109 8904 0,08

4 2-1-4 Монтаж устаткування 610 610 4 309 73 0,010 1287 0,01

5 2-1-5 Пусконалогуджувальні роботи 1236 1236 12 953 149 0,020 2181 0,02

6 2-1-6
Придбання устаткування, 
меблів та інвентарю 2128 2128 256 0,035 2097 0,02

Всього по кошторису 58703 2128 60831 266 20476 7315 1,000 108138 1,00

Склав _____________________ Самоконтроль
Перевірив __________________ люд-років 132,2

люд.-міс 1624,6
ЗП за міс. 12604,1

ЗП за день 614,8
ЗП за годину 76,9

Вартість 1 кв.м 
загальної площі об'єкта

№ 
ч.ч.

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменуванння робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівелних робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

Всього

Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.люд-год

(найменування об'єкта будівництва)
9-поверховий житловий будинок у м. Хмельницькому

Кошторисна 
заробітна 

плата
тис.грн.

Об'єктний кошторис №  02-01 
з будівництва 9-поверхового житлового будинку

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Площа забудови об'єкта, кв.м 594
Загальна площа об'єкта,кв.м 8316
Загальний обсяг об'єкта, куб.м 23285
Площа ділянки (території) об'єкта, кв.м 6400 80*80
Перимерт ділянки (території) об'єкта, м.п. 320 80*4

Наименування глав, об'єктів, робіт і витрат

Одиниця
виміру 

Кількість, 
обсяг робіт

Вартість
одиниці, 
тис.грн.

Загальна
вартість,
тис.грн.

Глава 1. Підготовка території будівництва 100 м2 дільниці
1.1. Відведення земельної ділянки, виготовлення землевпорядної докум. - " - 64 27,30 1747,200
1.2. Створення геодезичної мережі для будівництва - " - 64 0,22 14,080
1.3. Освоєння і інженерна підготовка території будівництва - " - 64 14,30 915,200

Разом 2676,480
Глава 3. Об'єкти підсобного і обслуговувального призначення 100м2 загальної площі об'єкта

3.1. Адміністративно-побутові приміщення  - " - 83,16 6,530 543,035

3.2.
Ремонтно-технічні майстерні (допоміжні цехи, майстерні, склади, 
естакади, лабораторії)

 - " -
83,16 0,000 0,000

3.3.
Господарські будівлі і приміщення (охорона, прохідна, сміттєзбиральник, 
тощо)

 - " -
83,16 1,330 110,603

Разом 653,638
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
4.1. Трансформаторна підстанція об'єкт 1 1839,000 1839,000
4.2. Лінії електропостачання км 0,5 1013,00 506,500

Разом 2345,500
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв"язку
5.1. Автомобільні під'їздні та внутрішні шляхи об'єкт 1 627,00 627,000
5.2. Будівлі по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, стоянки об'єкт 1 477,600 477,600
5.3. Паркінги, автостоянки об'єкт 1 992,00 992,000
5.4. Зовнішні роботи і будівлі для усіх видів зв'язку об'єкт 1 561,00 561,000

Разом 2657,600
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання
6.1. Зовнішні мережі водопостачання, водозабірні, насосні споруди км 0,8 249,00 199,200
6.2. Зовнішні мережі каналізації, очисні споруди км 0,8 411,00 328,800
6.3. Зовнішні мережі теплопостачання, бойлерні, котельні км 0,8 616,55 493,240
6.4. Зовнішні мережі газопостачання км 0 0,00 0,000

Разом 1021,240
Глава 7. Благоустрій та озеленення території

7.1. Огорожа території
100 м.п. 

периметру 3,2 0,00 0,000

7.2. Озеленення та малі архітектурні форми

100 м2 
дільниці 64 10,80 691,200

7.3. Зовнішнє освітлення

100 м2 
дільниці 64 3,42 218,880

7.4. Пішохідні доріжки, тротуари об'єкт 1 550,00 550,000
7.5. Спортивні та ігрові майданчики об'єкт 1 155,000 155,000

Разом 1615,080

РОЗРАХУНКИ до глав 1, 3, 4, 5, 6, 7  ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ

До будівництва 9 - поверхового житлового будинку

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

Форма № 5

112995 тис.грн.

У тому числі зворотних сум 94 тис.грн.

Вартість 1 кв.м площі квартир, грн.

16984,512

1 2 4 5 6 7

КНУ п.3.32

0 0 1747 1747
14 14

915 0 0 915

915 0 1761 2676

КНУ п.3.33

 № 02-01 58703 2128 60831

58703 2128 0 60831

КНУ п.3.34

353,0 190,1 543,0

0,0 0,0 0,0

71,9 38,7 110,6

424,9 228,8 653,6

КНУ п.3.35

736 1103 1839
203 304 507

1172,8 1172,8 2346

КНУ п.3.35

493,7 67,3 561
551,8 75,2 627
420,3 57,3 478
873,0 119,0 992

2338,7 318,9 2658

КНУ п.3.35

109,6 89,6 199,20
180,8 148,0 328,80
271,3 222,0 493,2

0,0 0,0 0,0

561,7 459,6 1021,24

(найменування об'єкта будівництва)
9-поверховий житловий будинок в м. Хмельницькому

Кошторисна вартість,тис.грн.

Загальна- 
вартість

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва

Для самоконтролю

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, 
теплпостачання та  газопостачання

Зовнішні мережі водопостачання, водозабірні, насосні споруди

Разом по главі 6

Зовнішні мережі теплопостачання, бойлерні, котельні
Зовнішні мережі каналізації, очисні споруди

Разом по главі 4

Глава 5

Об'єкти транспортного господарства і звязку

Автомобільні під'їздні та внутрішні шляхи

Паркінги, автостоянки

Зовнішні мережі газопостачання

Ремонтно-технічні майстерні (допоміжні цехи, майстерні, склади, естакади

Трансформаторна підстанція

Господарські будівлі і приміщення (охорона, прохідна, сміттєзбиральник, то

Разом по главі 3

Глава 4

Лінії електропостачання

Разом по главі 5

Зовнішні роботи і будівлі для усіх видів зв'язку

Глава 6

Об'єкти основного призначення
14 - поверховий житловий будинок  в м. Києві
Разом по главі 2

Глава 3

Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення

Будівлі по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, стоянки

Адміністративно-побутові приміщення

3

Глава 1
Підготовка території будівництва
Відведення  земельної ділянки
Розбивка осей, перенесення в натуру
Інженерна підготовка території

Разом по главі 1

Об'єкти енергетичного гозподарства

Глава 2

Зведений кошторисний розрахунок  в сумі

Складений в поточних цінах станом на "_10_" ___травня___________ 2022 р.

№ 
ч.ч.

Номери
кошторисів

Наименування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних 
об'єктів інженерноно-транспортної інфраструктури, робіт і 

витрат
інших 

витрат
будівельних робіт

устаткуванн

я, меблів та 

інвентарю



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

КНУ п.3.35

                0,0 0,0
691,2 691,2
218,9 218,9
550,0 550,0
155,0 155,0

1615,1 1615

65731,6 4307,9 1761,3 71801

КНУ п.3.36

624 624 0,95% Додаток Б ДСТУ 5

624 624

66356,1 4308 1761 72425

КНУ п.3.37

331,8 332 0,50%
50 50 задано

332 50 382

66687,8 4308 1811 72807

КНУ п.3.38

1820 1820 2,50% от гр.7

146 146 0,20% от гр.7
44 44 0,06% от гр.4

2009 2009

КНУ п.3.38

0 0

0 0

КНУ п.3.38

2184 2184 3,0%
36 36 від 32,5 до 45тис.грн (гл. 1-9 25-50млн) 0,06%
73 73 0,10%

2221 2221

66688 4308 6041 77037

0,87 0,06 0,08 1,000

КНУ п.4.38, 
дод.25 4368 4368 6,0%

КНУ п.4.39, 
дод.27 2311 2311 3,0%

1667 108 151 1926 2,5%

8003 517 8519 12,0%

80726 4933 8504 94162
18832 18832

будів. роботи устаткування інші витрати

80726 4933 27336 112995
КНУ п.3.39 94

0,714 0,044 0,242 1

Глава 10

КНУ п.4.40, 
дод.28

Разом по главі 10

Глава 11
Підготовка експлуатаційних кадрів

Разом по главі 11

Разом по главі 7

Кошти на здійснення авторського нагляду

Зворотні суми

Кошти на покриття ризику всіх учасників
будівництва
Кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з інфляційними процесами

РАЗОМ
Податок на додану вартість

Кошторисний прибуток

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд

Вартість проектно-вишукувальних робіт
Вартість експертизи проектної документаціїу

Разом по главі 12

Разом по главах 1-12

Глава 12

Разом по главах 1-9

Утримання служби замовника   

Утримання служби замовника (включаючи технічний нагляд)

Формування страхового фонду документації
Витрати замовника з проведення тендерів

Разом по главі 8
Разом по главах 1-8

Глава 9
Кошти на Інші роботи та витрати

Зимове подорожчення

Разом по главі 9
Інші витрати

Разом по главах 1-7
                       Глава 8

Тимчасові будівлі і споруди

Зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та 
допоміжного призначення

Глава 7

Благоустрій і озеленення території

Озеленення та малі архітектурні форми
Зовнішнє освітлення
Пішохідні доріжки, тротуари

Огорожа території

Спортивні та ігрові майданчики

КНУ п.4.41-
4.43



 

 

Кіл. Підпис Дата № док. Арк. Зм.  
Дипломний проект 

Арк.

 
 

Один. виміру Значення

кв.м 6652,8

тис.грн. 112995

тис.грн. 80726

тис.грн. 4933

тис.грн. 27336

грн./ кв.м 16985

тис.грн. 112901

робітники 132,2

тис. грн. на 1 
робітника

444

грн. на 1 
робітника

12604

%% 6,55

місяці
12

11

Матеріали
Основна 
зарплата

№ 2-1-1 Будівельні роботи 38379 21978 10373

№ 2-1-2 Внутрішні санитарно-технічні роботи 4303 3051 1037

№ 2-1-3 Внутрішні електромонтажні роботи 5240 2446 2549

№ 2-1-4 Монтаж  устаткування 484 131 196

№ 2-1-5 Пусконалогуджовальні роботи 844 66 338

49250 27671 14493

Прямі витратиЗагальновиробничі витрати

49250 9453

2.3 Інші витрати

Прямі витрати

У тому числі

Разом

     9.2 за проектом організації будівництва (ПОБ)

6. Середньорічна продуктивність праці з виконання 
будівельних робіт на основному об'єкті

Аналітичні економічні показники по будівельним роботам на ос

Н
о

м
е

ри
 

ко
ш

то
ри

сі
в

Найменуванння робіт

Кошторисна вартість, тис.

7. Середньомісячна зарплата при виконанні 
будівельних робіт на основному об'єкті

Разом

9. Тривалість будівництва:

     9.1 нормативна

8. Кошторисна рентабельність  будівельних робіт

3. Опосередкована вартість  1 кв. м квартир з ПДВ

4.Вартість введених в експлуатацію основних 
фондів

5.Середньорічна чисельність працюючих на 
будівництві основного об'єкта

2.2 Вартість устаткування, меблів та інвентарю

2.1 Будівельні роботи

у тому числі:

Показники

Загальна  площа квартир

2. Загальна кошторисна вартість будівництва

Структура кошторисної вартості будівельних робіт на
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Економічний розрахунок вартості копання котловану 

Основними техніко-економічними показниками прийнято вва-
жати: 

1. Собівартість робіт 

2. Трудомісткість робіт 

3. Тривалість виконання робіт 

1) Орендна вартість машин представлена : 

-  бульдозер Caterpillar D7R (ДЗ-18 (Д-493)) - 12200 грн/зм 

- скрепер Caterpillar 621К  - 4650 грн/зм 

2) Тривалість різання і переміщення ґрунту до насипу : 

для бульдозера – 21 зміна 

для скрепера – 17 змін 

3) Собівартість різання і переміщення ґрунту в насип визначаємо  

множенням орендної вартості машини за зміну на тривалість її роботи у 
змінах: 

 -  собівартість роботи бульдозера - 12.2 * 21 =256,2 тис. грн.  
 -  собівартість роботи скрепера - 4.65 * 17 = 79,05 тис. грн. 

Питомі показники ефективності процесу дають можливість оцінити за-
проєктований процес порівнявши їх з показниками будівельної галузі. 
Питому тривалість у хвилинах і собівартість у гривнях процесу визнача-
ють поділом загальної тривалості і собівартості процесу на обсяг зрізано-
го ґрунту.  

4.1) тривалість різання і переміщення 1 м3 ґрунту бульдозером: 
21*8*60/11849,07= 0,85хв./м3  

- собівартість різання і переміщення 1 м3 ґрунту бульдозером: 256200 / 
11849,07= 21,6 грн./ м3  

4.2) тривалість різання і переміщення 1 м3 ґрунту скрепером: 
17*8*60/11849,07= 0,68хв./м3  
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- собівартість різання і переміщення 1 м3 ґрунту скрепером: 79050 / 
11849,07= 6.67 грн./ м3  

  

No 
п/п  

 

Техніко економічні показники  

 

Одиниця 
виміру  

Техніка 

Бульдозер 
Cat.D7R  

Скрепер 
Caterpillar 621К  

1  Вартість оренди машин  
тис. грн за 
зміну  

12,2  4,65  

2  
Тривалість різання і перемі-
щення до насипу ґрунту 

зміни  21  17  

3  
Тривалість різання і перемі-
щення 1 м3 ґрунту  

хв./ м3  0,85  0,68 

4  
Собівартість різання і пере-
міщення ґрунту  

тис. грн  256,2 79,05 

5  
Собівартість різання і пере-
міщення 1 м3 ґрунту  

грн/м3  21,6  6,67  

Ресурси необхідні для копання котловану 
 Машини і обладнання слід прийняти із таблиці технологічних розрахунків і 

помістити їх у таблицю за формою наведеною нижче, а також внести декілька 
необхідних, з вашої точки зору інструментів, матеріалів та інвентарю. 

Машини, обладнання, інструмент, інвентар 
№ 
п/п 

Найменування ресурсу Тип, марка, коротка характеристи-
ка 

Кількість, 
шт 

1 2 3 4 
1 Екскаватор Volvo EW145B, зворотній ківш 

0,52 м3 
1 

2 Автосамоскид КрАЗ-6511C4, вантажопідйом-
ність – 20 т 

2 

3 Інвентарна метал. драбина З огородженням 2 
4 Переносна вежа освітлення 

у котловані 
Інвентарна металева з трансфор-
матором і двома прожекторами 

1 

5 Нівелір геодезичний Оптичний стандартний з триногою 1 
Геодезична мірна стрічка 20 м 1 

7 Рейка геодезична Складна двостороння 1 
 

 
Техніко-економічні показники 

Підраховано техніко економічні показники копання котловану за на-
ступних вихідних даних:  

- орендна вартість екскаватора Volvo EW145B140D - 7200 грн./зм (дод. 
12);  

- орендна вартість самоскида КрАЗ-6511C4 – 3400 грн./зм. (дод. 17); 
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 - процес копання котловану триває 4 змін (технологічний розрахунок);  
- ґрунт відвозять у відвал – 2 автосамоскиди (технологічний розраху-

нок); - об’єм котловану складає – 1038 м3.  
1. Собівартість копання котловану екскаватором з відвезенням ґрунту 

автосамоскидами у відвал визначаємо множенням орендної вартості за змі-
ну всіх машин на тривалість їх роботи у змінах: (7200 +3400×2) ×4=56 000 
грн.  

2. Собівартість копання котловану і відвезення ґрунту протягом зміни: 
7200 +3400×2 = 14 000 грн/зм. 

 3. Виробток копання за зміну визначено поділом об’єму котлована на 
тривалість копання котловану: 1023/4 = 255,75 м3 /зм 

 4. Собівартість копання з відвезенням у відвал 1 м3 ґрунту визначено 
поділом собівартості копання і відвезення ґрунту на його об’єм: 56 000 / 
1023 = 54,7 грн./м3  

5. Тривалість копання з вивантаженням у автосамоскид 1 м3 ґрунту: 
 4 × 8 × 60 / 1023 = 1,88 хв./м3 Для зручності читання ТЕП зведено в 

табл.  
 

Техніко-економічні показники планування площадки 
№ 
п

/п 

Техніко-економічні 
показники 

Одини-
ця  
виміру 

Значення 
показника 

1 2 3 4 
1 Об’єм котловану м3 1023 
2 Собівартість копання котло-

вану з відвезенням грунту у 
відвал  

грн 56 000 

3 Тривалість копання котлова-
ну 

зміни 4 

4 Собівартість копання котло-
вану протягом зміни 

грн/зм 14 000 

5 Виробіток за зміну копання 
котловану 

м3/зм. 255,75 

6 Собівартість копання 1 м3  
грунту  

грн/м3 54,7 

 
7 
 

Тривалість перероблення1 м3 
ґрунту при плануванні пло-
щадки 

 
хв./м3 

 
1,88 
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