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	В ході виконання даного розділу роботи ми з’ясували що тенденції ринку страхування в Україні підкреслюють необхідність втілення запропонованого проєкту в життя. Адже темпи зростання електронного страхового ринку в Україні за останні 3 роки ростуть в геометричній прогресії.
	Також було проведено дослідження страхового ринку України, і це дослідження показало, що 80% компаній, що нині функціонують, так чи інакше намагаються йти в ногу з часом та хоч якось впроваджують ІТ технології в життя. Але незважаючи на це на даний момент не існує абсолютного аналогу запропонованого рішення, існують лише додатки з урізаним функціоналом. Запропонований продукт покликаний якісно змінити відношення до страхових компаній в населення. Головна мета проєкту, довести що страхування, це просто, зручно, необхідно.
	За результатами SWOT аналізу проєкту були визначені сильні та слабкі сторони, можливості та загрози проєкту. Можна зробити висновок, що найбільш сильною стороною проєкту є покращення умов роботи співробітників, та створення нового користувацького досвіду в користувачів.
	Розроблена організаційна структура проєкту, визначені функції членів команди, обов’язки та розподілена відповідальність за виконання робіт.
	Здійснені всі необхідні напрацювання, що дозволяють переходити до розробки частин наступного розділу – процесів управління проєктом.
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	2. Аналіз потенційного впливу та ймовірності настання ризику
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	ВИСНОВКИ
	Темою даної атестаційної роботи було обрано управління процесом діджиталізації компанії, що займається наданням страхових послуг. Аргументом вибору даної теми є те, що страхова галузь як в Україні, так і в світі в цілому, є дуже консервативною, та залишається однією з останніх що активно впроваджують ІТ технології в свою діяльність.
	Під час дослідження дослідження страхового ринку України, було з’ясовано, що 80% страхових компаній розуміють необхідність впроваджувати інновації в свою роботу та активно шукають рішення як це зробити.
	Продукт даного проєкту – це інформаційна система, яка буде мати 2 основні функції, це веб додаток для користувачів на нашому сайті через, який вони зможуть, повністю проводи взаємодію з компанією, та ERP-система для працівників компанії, в якій в подальшому будуть проходити всі операційні процеси в компанії.
	Дослідження конкурентів показало що, аналогу запропонованого рішення в Україні на даний час поки немає, схожі рішення є в суміжних сферах, але в страхуванні це повинна бути інновація
	Розробивши SWOT аналіз проєкту ми визначили сильні та слабкі сторони, можливості та загрози проєкту. Можна зробити висновок, що найбільш сильною стороною проєкту є покращення умов роботи співробітників, та створення нового користувацького досвіду в користувачів
	Місія проєкту діджиталізації страхової компанії звучить так: Створити новий приємний користувацький досвід для клієнтів компанії .Довести, що страхування- просто та швидко.
	Для реалізації запропонованого проєкту необхідна команда в складі 15 осіб, які будуть розбиті на 3 відділи для кращої взаємодії. Під час створення WBS структури проєкт було розбито на задачі, кількість яких становить 38
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