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Атестаційна випускна робота бакалавра

  І. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ  РОЗДІЛ 

1.1. Вихідні дані 

Назва будівлі : Індивідуальний житловий будинок «Viva» 

Клас будівлі    - II 

Ступінь довговічності    - II 

Ступінь вогнестійкості   - II 

Конструктивний тип і схема будівлі – стінова  

Географічний пункт будівництва: м. Ірпінь 

Кліматичний район по фізико-географічним характеристикам: I 

Температурна зона: I 

Гідрогеологічні умови: 

Ґрунти природних основ —супісок. 

Глибина закладання ґрунтів основ – 5.00 м. 

Рівень ґрунтових вод на глибині   - 6.30м.  

Характер ґрунтових вод - не агресивні 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів 1,0 м. 
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1.2. ОБЄМНО – ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ 

Для індивідуального житлового будинку 

- конфігурація будівлі –прямокутна 

- розміри будівлі в осях 7,6 х 20,3 м 

- кількість кімнат в будівлі 15 шт.  

- висота будівлі  8,690 м. 

- кількість поверхів 2 

- висота поверху 2,70 м 

На 1 поверсі розташовані: тамбур, кухня, столова, підсобне приміщення, 

котельня, хол, санвузол, тамбур, спортивний зал, вітальня. 

На 2 поверсі розташовані: більярдна, ванна, 4 спальні, балкон, холл, туалет 
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1.3. КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ БУДІВЛІ 

Конструктивна схема будівлі стінова з поздовжніми та 

поперечними несучими стінами. 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується улаштуванням 

внутрішніх поперечних та поздовжніх стін і стін сходових кліток, зв'язаних з 

поздовжніми та поперечними зовнішніми стінами. 

 

Фундаменти 
Фундаменти по конструктивному вирішенню – стрічкові монолітні. 

Переріз фундаментів – з одним уступом. Глибина закладання 

фундаменту 1,40м.  

Під внутрішні несучі стіни: 

ширина обрізу фундаменту 800мм. 

ширина уступів  400 мм. 

висота уступів 300мм. 

Під зовнішні несучі стіни : 

ширина обрізу 400 мм. 

ширина уступів 400х400мм. 

висота уступів 300мм. 
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Гідроізоляція фундаментів : 

- горизонтальна в двох рівнях - перша в рівні підлоги по фундаментній плиті - 

з шару цементного розчину складу 1:2 і по обрізу фундаменту з двох шарів 

руберойду, склеєних бітумною мастикою.  

- вертикальна, фундаменти під зовнішні стіни обклеєні двома шарами 

гідроізолу на бітумній мастиці. 

Відповідно з ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», у будинках 

без підвалу необхідно фундаменти з зовнішнього боку утеплювати на глибину 

0,5м нижче поверхні ґрунту, у будинках з підвалом – на глибину 1,0м нижче 

поверхні ґрунту. Матеріал утеплення  плита теплоізоляційна з екструзійного 

пінополістиролу. 

Вимощення шириною   1  м, із схилом 15% , виконано з асфальту 

товщиною 120 - 150мм. укладеного на утрамбовану щебеневу підготовку 

товщиною 150 мм. 
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Стіни  
Зовнішні стіни будівлі виконуються з блоків вапняка, Між собою стіни 

з'єднуються перев'язуванням швів кладки. 

Віконні та дверні прорізи в стінах перекриваються збірними 

залізобетонними брусковими перемичками. Конструктивне рішення і 

кількість перемичок підбирається в залежності від статичної роботи стіни 

(несуча чи самонесуча) та відповідно її товщини. Використовуються брускові 

перемички перерізом 140×120мм – ненесучі та несучі - 220×120мм, 

220×250мм. Кінці перемичок спираються на простінки не менше ніж на 125мм 

– не несучі і не менше 250мм – несучі. 

 

Зовнішні стіни, відповідно з вимогами ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова 

ізоляція будівель», утеплюються в середині стіни плитним утеплювачем. 

Несуча частина зовнішньої стіни, товщиною 400мм, виконується із 

блоків вапняка, на цементно-піщаному розчині марки 100. Система перев'язки 

швів ланцюгова . 

Товщина утеплювача для зовнішніх стін приймається відповідно з 

теплотехнічним розрахунком.  

Внутрішні стіни  -  виконані із блоків вапняка, товщиною 400мм, на 

цементно-піщаному розчині марки 100. Система перев'язки швів ланцюгова . 
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Перекриття  
Перекриття запроектовано із збірних залізобетонних багатопустотних 

панелей перекриття. 

Марки деталей ПК 42-12-8,ПК 42-145-8,ПК 45-12-8,ПК 45-15-8, ПК 45-

18-8, ПК 57-12-8, ПК 57-15-8,ПК 72-12-8,ПК 72-15-8 по серії 561-91. 

Розміри панелей : висота 220 мм. Довжина 5,5мм; 4,5мм; 7,2мм. Ширина 

1,2мм;1,5 мм;1,8мм. 

Панелі перекриття опираються на поздовжні несучі стіни короткими 

своїми сторонами на глибину 200мм. Величина монолітних ділянок в 

перекритті 4,5х 0,5мм; 6,0х0,5мм; 6,2х0,5мм; 5,7 0,4мм. Улаштовують їх з 

бетону класу В12з установкою арматурних каркасів.  

Шви між панелями заповнюють цементно-піщаним розчином марки 200. 

Панелі міжповерхового перекриття анкеряться між собою прямими анкерами 

Ø12 А400С, які приварюють до монтажних петель через одну панель. З 

зовнішніми стінами Г - подібними анкерами Ø12 А400С на такій же відстані 

один від одного. Заглиблення анкера в стіну - 250 мм. величина загину - 300 

мм. 

Горищне перекриття виконано по дерев’яним балкам, перерізом 

150х100 з кроком 800 мм.   
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Перегородки 
 

Міжкімнатні перегородки товщиною 120мм, виконуються з 

гіпсобетонних плит розміром – 800×400×80мм. В санвузлах перегородки 

виконати з керамічної цегли товщиною 120 мм. Кладка ведеться на цементно-

піщаному розчині марки 150. 

Опираються перегородки на плити перекриття по шару цементно-

піщаного розчину. Зазори між стінами і стелями заповнюються також 

цементно-піщаним розчином.  

 

Санвузли 

Суміщені санвузли мають розміри – 1780 х 1900мм , 2800 х 3100мм, 1880 

х 960мм. Їх обладнання - ванна, умивальник, сушка рушників, унітаз, біде, 

душова кабіна. 
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Підлоги 
В жилих кімнатах - ламінат. 

В кухнях -з керамічної плитки. 

В коридорах – керамічна плитка. 

В санвузлах -з керамічної плитки. 

Склад підлоги, матеріал та товщину шарів кожного виду підлоги вказано 

в експлікації підлог або на кресленнях. 
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Вікна . Двері 
Запроектовано дерев’яні вікна індивідуального виготовлення. Засклення 

вікон –подвійне.  

№ за 
план
ом 

Найменування Розміри, мм Кількість, шт. 

Ок-1 

Дерев’яні вікна 

індивідуального 

виготовлення 

1200x600 2 

Ок-2 1200x1600 1 

Ок-3 3000x2100 1 

Ок-4 2000x1600 2 

Ок-5 700x1600 5 

Ок-6 1060x690 2 

Ок-7 2800x1600 1 

Ок-8 1200x4090 1 

 

До стін віконні коробки закріпити анкерами в металевій гільзі діаметром 

8 – 10мм.  

Спочатку монтажні пластини закріплюють до тильного боку коробки до 

встановлення в проріз, а після встановлення фіксують до стіни шурупами, що 

закручують у дюбелі.  

Мінімальна допустима глибина заглиблення в стіну - ЗО мм.  

Анкери (чи монтажні шурупи) закріплюють віконні коробки з 

інтервалом не більшим за 700 мм. 

Заробити зазори між стіною та віконною коробкою поліуретановою 

піною або пастоподібними ущільнювачами на основі силікону. 
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Дверні індивідуального виготовлення.  

№ за 
план
ом 

Найменування Розміри, мм Кількість, шт. 

1 

Дерев’яні двері 

індивідуального 

виготовлення 

900x2100 6 

2 1800x2300 1 

3 800x2100 5 

4 860x2100 2 

5 880x2100 1 

6 800x2400 4 

7 2800х2400 1 

 

Кріпляться дверні блоки в прорізах дюбелями в трьох точках з кожного 

боку прорізу. Перед установкою дверна коробка оброблюється антисептиками 

та обгортається двома шарами руберойду. Зазори між коробкою та стіною 

заповнюються монтажною піною. 
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Покриття 
 

Дах мансардний. Висота мансардного поверху максимальна 2440мм., 

мінімальна 1500 мм. 

 Конструкція покриття мансарди складається: гіпсокартон, підшивка з 

дощок 255мм., пароізоляція, утеплювач, плівка, обрешітка: дошка 100х25, 

крок 500 мм., настил з плит 15мм., метало-черепиц. 

 

 

Покрівля  

Покрівля з метало-черепиці. По кроквам влаштовується гідробар’єр з 

плівки –Д96 Си. 

Для лат застосовуються бруски з перерізом  50х50, які прибиті до крокв 

з кроком - 340мм. 

На лати вкладається метало-черепиця, яка кріпиться самонарізними 

шурупами 4,8х38 з ущільнюючою шайбою. Шурупи загвинчують в прогин 

хвилі профілю під поперечну канавку перпендикулярно до лат. 

Для того щоб покрити зверху гребінь, ребра, застосовують спеціальні 

елементи. 
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1.4 ВОДОВІДВЕДЕННЯ З ПОВЕРХНІ ДАХУ 

В будівлі запроектовано зовнішнє організоване водовідведення. Його 

утворює водостічна система - виготовляються з непластифікованого 

полівінілхлориду з додаванням термічних і ультрафіолетових стабілізаторів. 

До складу водостічної системи входять горизонтальні настінні жолоби або 

безпосередньо через які вертикальні елементи водостічної системи 

з'єднуються з горизонтальними. 

 Горизонтальні настінні жолоби влаштовують з листової оцинкованої 

сталі на звисах покрівлі. Прикріплюють їх одним кінцем до опалубки 

карнизного звису, іншим, вигнутим у формі овалу, - до спеціальних крюків, 

які прибивають до лат на відстані 70см один від одного. Висоту борту жолоба 

слід приймати рівною не менше 10 - 15 см, а ухил жолоба в сторону 

водостічних труб 4 - 5%. Розташовують жолоба з відступом від краю звису не 

менш ніж на 12 - 15 см біля водоприймальної лійки і не більше ніж на 55 см у 

верхній його частині. 

Водостічні зовнішні труби з’єднуються з водоприймальними лійками. 

Труби до карнизу та стін кріпити хомутами на відстані 1500мм, Водостічні 

труби не доходять до вимощення на400м. 

Вода з труб відводиться по жолобах, що влаштовуються в тротуарі. 

З метою освітлення горищ і їх провітрювання робляться слухові вікна. 

Кількість їх прийнято  6 шт.  

Огорожа даху висотою 600мм. із сталевої арматури. Стояки Ø20 А400С, 

поручні Ø 14 А400С. 

На даху передбачені снігозатримувачі. 
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1.5 ОЗДОБЛЕННЯ БУДІВЛІ  

Зовнішнє оздоблення стін будівлі  

 Декоративна штукатурка марки 25 . 

Внутрішнє оздоблення будівлі  

Стелі в приміщеннях –натяжні ПВХ плівка, гіпсокартонні конструкції, 

готуються під фарбування та фарбуються  водоемульсійними фарбами. 

Стіни в кімнатах, спальнях штукатуряться та обклеюються шпалерами. 

В кухні стіни, в місці установки обладнання, облицьовуються 

керамічною плиткою на висоту 1,8м. Решта стін кухні- штукатуряться. 

Стіни в санвузлах облицьовуються керамічною плиткою, декоративною 

штукатуркою. 

 

1.6 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ  

Водопостачання - господарчо - питне від міської мережі.  

Каналізація - господарча в міську мережу. 

Опалення –індивідуальне. 

Вентиляція – припливно - витяжна природна . 

Електрозабезпечення - від зовнішньої трансформаторної підстанції 

напругою 330/220 В 

Слабкострумове устаткування - радіо, телефон, телеантена . 
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Поз. 

 

 

Позначення 

 

Найменування 

 

Кільк. 

 

Маса 

од., кг 

 

Примітк

а 

  Плити перекриття    

П1 Гост. 561-91 ПК 33-10-8 6 1,55 т  

П2 - // -  ПК 64-12-8 6 2,95 т  

П3 - // - ПК 46-12-8 6 1,65 т  

П4 - // - ПК 29-12-8 6 2,15 т  

П5  ПК 20-10-8 4 2,39 т  
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1.7 ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ  

 

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних споруд 

обов’язкове виконання умов:𝑅𝑅∑пр  ≥ 𝑅𝑅𝑞𝑞 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;    

𝑅𝑅𝑞𝑞 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚==4.0 м2·К/Вт ( Згідно ДБН В. 2. 6 – 31: 2021); 

1. Розрахуємо R∑пр огороджувальної конструкції (зовнішньої стіни): 

 𝑅𝑅 = 𝜹𝜹
𝝀𝝀
, 

Конструкція зовнішньої стіни: 

- Розчин цементно-піщаний, 1800 кг/м³   𝜹𝜹𝟏𝟏=0.010м;  𝝀𝝀𝟏𝟏=0.58Вт/(м·К); 

𝑅𝑅1 = 𝜹𝜹𝟏𝟏
𝝀𝝀𝟏𝟏

= 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓

= 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎м2·К/Вт 

- Блоки з вапняку, 1800 кг/м³ 𝜹𝜹𝟐𝟐=0.38м;  𝝀𝝀𝟐𝟐=0.7 Вт/(м·К); 

𝑅𝑅2 = 𝜹𝜹𝟐𝟐
𝝀𝝀𝟐𝟐

= 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟎𝟎.𝟕𝟕

= 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 м2·К/Вт 

- Утеплювач з екструдованого пінополістиролу 35 кг/м³   𝜹𝜹𝟑𝟑=0.1м;  

𝝀𝝀𝟑𝟑=0.035 Вт/(м·К);  

𝑅𝑅3 = 𝜹𝜹𝟑𝟑
𝝀𝝀𝟑𝟑

= 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

= 𝟒𝟒.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 м2·К/Вт 

- Розчин цементно-піщаний, 1800 кг/м³   𝜹𝜹𝟒𝟒=0.010м;   𝝀𝝀𝟒𝟒=0.58Вт/(м·К);  

𝑅𝑅4 = 𝜹𝜹𝟒𝟒
𝝀𝝀𝟒𝟒

= 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓

= 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 м2·К/Вт 

2. Розрахуємо значення опору теплопередачі огороджувальної 

конструкції (зовнішньої стіни): 

𝑅𝑅∑пр = 1
𝛼𝛼В

+ 𝜹𝜹
𝝀𝝀

+ 𝟏𝟏/𝜶𝜶Н=1/8.7+0.017+0.543+4.286+0.017+1/23=5.02 м2·К/Вт; 

αв=8.7 Вт/(м2·К);  αн=23 Вт/(м2·К) – додаток Е ДБН В.2.6-31:2016;  

Отже 𝑅𝑅∑пр=5.02 м2·К/Вт> Rq min=4.0 м2·К/Вт, що задовільняє 

вимогам ДБН. 

Конструкція стіни відповідає теплотехнічним вимогам, 

прийнятий  утеплювач з екструдованого пінополістиролу 150 мм.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ: 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант : __________________ 
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2.1 Конструктивні рішення будівлі 

Вихідні дані:  

Назва будівлі : Індивідуальний житловий будинок  

Конструктивна схема будівлі стінова з поздовжніми та 

поперечними несучими стінами. 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується улаштуванням внутрішніх 

поперечних та поздовжніх стін і стін сходових кліток, зв'язаних з поздовжніми та 

поперечними зовнішніми стінами. 

Географічний пункт будівництва: м. Ірпінь 

Кліматичний район по фізико-географічним характеристикам: I 

Температурна зона: I 

Ґрунти природних основ —супісок. 

Будівля запроектована прямокутної форми в плані. Розміри будівлі в осях 

становлять 7,6 х 20,3м. Будівля містить в собі 15 кімнат. Висота індивідуального 

будинку становить 8,69 м, будівля складається із двох поверхів, висота кожного 

поверху 2,7 м.  

Фундаменти по конструктивному вирішенню –стрічкові монолітні. 

Переріз фундаментів –з одним уступом. Глибина закладання фундаменту 1,40м. 

Зовнішні стіни будівлі виконуються з блоків вапняка, Між собою стіни 

з'єднуються перев'язуванням швів кладки. 

Внутрішні стіни  -  виконані із блоків вапняка, товщиною 400мм, на цементно-

піщаному розчині марки 100.  

Віконні та дверні прорізи в стінах перекриваються збірними залізобетонними 

брусковими перемичками.  

Перекриття запроектовано із збірних залізобетонних багатопустотних панелей 

перекриття. 
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Марки деталей : ПК 64-12-8, ПК 46-12-8,ПК 29-12-8, ПК 33-12-8,  ПК 20-10-8. 

Розміри панелей : висота 220 мм. Довжина 6,4 м; 4,6 м; 2,9м, 2,0 м, 3,3 м. Ширина 

1,0 м;1,2 м. 

Панелі перекриття опираються на поздовжні несучі стіни короткими своїми 

сторонами на глибину 130 мм. Величина монолітних ділянок в перекритті 4,5х 0,5мм; 

6,0х0,5мм; 6,2х0,5мм; 5,7 0,4мм.  

 

2.2 Розрахунок збірної плити перекриття 

Розраховується збірна залізобетонна плита перекриття шириною 1200 мм, 

довжжиною 6400 мм, марки ПК12.64, повздовжня арматура попередньо напружена 

класу А600С, поперечна арматура –А400С, бетон классу С16/20.    

Характеристики матеріалів :  

- бетон класу С16/20, коефіцієнт умов роботи бетону γс= 0,9.  

fcd=14,5*0,9=10,35 МПа, fck=15 МПа, Ecd=20 МПа.  

- попередньо напружена арматура класу А600С,  fpk=630 Мпа, fpo1k=575 Мпа, 

Ep=1,9x105Мпа, γs= 1,2 – коефіцієнт надійності для арматури для 2- го граничного 

стану.  

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑠𝑠

=
575
1,2

= 479,17 МПа 

- ненапружена арматура класу А400С fyd=365 Мпа, fyk=400 Мпа, fywd=285 Мпа, 

Es=1,74x105Мпа, 

 

Клас відповідальності будівлі – СС2 за ДСТУ 8855:2019 «Визначення 

класу наслідків будівель і споруд» [5]. 

Характеристичне значення навантаження на плити перекриття для 

житлових будинків складає 150 кг/м² зони згідно ДБН 1.2-2-2006 [6]; 

Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

Постійне навантаження на плиту перекриття: власна вага, вага конструкції 

підлоги, вага перегородок,а,також, змінних навантажень від людей, меблів. 
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2.3. Збір навантаження 

На 1м2 перекриття.                                  Таблиця 2.1. 

Тип навантаження 
Хар. 

навантаження, 
кН/м2 

Коеф. 
надійності 
за навант. 

γfm 

Коеф. 
надійності 
за призн. 

γn. 

Розрахункове 
навантаження, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 
Постійне: 

Керамічна плитка на 
клею δ=20 мм, γ=1,0 

т/м3 
0,196 1,2 1,05 0,247 

Ц/п стяжка розчин 
М150 

δ=60 мм, γ=1,8 т/м3 
1,069 1,3 1,05 1,459 

Пароізоляція 
δ=10 мм, 

0,01 1,3 1,05 0,013 

Збірна залізобетонна 
плита перекриття, 

t=220мм, γ =2,5 т/м3 
3,88 1,1 1,05 4,481 

Усього від постійного 
навантаження: 

5,155  
 

6,2 

Тимчасове 
Корисне: 1,5 кПа 1,5 1,3 1,05 2,047 

Перегородки : 0,5 кПа 0,5 1,3 1,05 0,683 

Усього від тимчасового 
навантаження: 

2  
 

2,729 

Усього: 7,155 -  8,929 

 

Розподілене по довжині навантаження на плиту перекриття: 

Граничне значення навантаження на 1 м.п.:  

qm = bпан*q = 1,2*8,929 = 10,715кН/м 
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2.4. Визначення розрахункового перерізу  

Плита перекриття опирається  на несучі стіни в осях 1-2. Розміри опирання 
плити на несучі стіни с1=130мм, с2=130 мм. Розрахуємо проліт плити, необхідний 
для подальшого рохрахунку. Розрахунковим прольотом  називається відстань між 
осями опор. 

𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 −
𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2

2
= 6260 −

130 + 130
2

= 6130 мм 

 
Рис. 2.1 Схема опирання плити 

Еквівалентний переріз: 

 
Рис. 2.2. Розрахунковий переріз плити  

 

ширина полки: beff` =  bверх = 1160 мм 
сумарна товщина ребра: bw = bверх-n*Øпор= 1160-6*159=206 мм 
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2.5. Розрахунок напружень у плиті  

Плиту розраховуємо як одно пролітну розрізну балку, навантажену 
рівномірно розподіленим навантаженням. Відстань між осями опорних колон 
дорівнює розрахунковому прольоту. Розраховуємо міцність елементів за граничним 
станом першої групи для розрахункових навантажень, зумовлених максимальним 
згинальним моментом і поперечними силами. 

Граничні розрахункові навантаження на панель: 
Максимальне значення згинального моменту:  

MEd =
qm ∗ l𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2

8
=

10,715 ∗ 6,132

8
= 50,329кН ∗ м 

Максимальне значення поперечної сили:  

VEd =
qm ∗ leff

2
=

10,715 ∗ 6,13
2

= 32,841кН ∗ м 

 

Рис. 2.3 Розрахункова схема і напруження у плиті  
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2.6. Розрахунок нормальних перерізів на згинальний момент 

Для ручного інженерного розрахунку вводимо спрощення, передбачене п.3.6.1.2 

ДБН, яке полягає у приведенні епюри стискаючих напружень в бетоні у граничному 

стані до прямокутної форми. Дане спрощення дозволяє достатньо швидко розрахувати 

нормальні перерізи та підібрати повздовжнє армування за принципом рівноваги 

зовнішніх та внутрішніх зусиль. Такий підхід передбачений у багатьох сучасних 

нормативних документах і навчальних посібниках, в яких в основу взята нелінійна 

деформаційна модель з гіпотезою плоских перерізів з Eurocode 2. 

Для визначення алгоритму розрахунку двотаврового перерізу слід визначити 

висоту прямокутної епюри стискаючих напруг у бетоні за умовою: 

Mf = beff` * hf` * fcd * (d-0.5hf`) = 1,160 * 0.03 * 10,35 * 103 * (0.19-0.5 *0.03) = 63,032 
кНм >Med = 50,329кНм, отже, границя прямокутної епюри стиснутого бетону 
знаходиться в межах полки. 

 
Рис. 2.4 Розрахунковий переріз 

Прив’язка переднапруженої арматури а=30 

Робоча висота перерізу: d=h-a=220-30-190 мм 

Переріз розраховуємо як еквівалентний прямокутний з розмірами beff`*h = 

1160*220 мм. 

Попереднє напруження в робочій арматурі визначаємо з умов: 

0.3 * fp0.1k<σp< 0.9 * fp0.1k 

172,5мПа<σp<517,5мПа 

Приймаємо σp=500 мПа. 

Необхідний захисний шар бетону: 

cпот = сmin + Δсdev = 12+10 = 22 мм. 
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Відповідна прив’язка попередньо напруженої робочої арматури: 

a = cпот + ∅pd
2

 = 22 + 12
2

 = 28 мм ≈ 30 мм. 

 

Рис. 2.5 Прив′язка арматури до грані  

Необхідну площу переднапружуваної робочої арматури визначаємо через 

коефіцієнт: 

αm =  
MEd

beff` ∗ d2 ∗ fcd
=

50,329
1,160 ∗ 0.192 ∗ 10,35 ∗ 103

= 0.116 

ξ = 0.15, ζ = 0. 94 

Переднапружувані згинальні елементи рекомендується не переармовувати, щоб 

їх руйнування по нормальних перерізах починалося з робочої розтягнутої арматури, а 

не з стиснутого бетону. Для дотримання даного варіанту можливого руйнування слід 

перевіряти умову: 

ξ < ξR 

, де граничне значення ξR  для переднапружених елементів на основі деформаційної 

моделі можливо визначити за формулою: 

 ξR = Еcu3,cd

Еcu3,cd+Eso
= 3,23

3.23+2,59
= 0.554 

Eso = fpd+400−0.9∗σp
Ep

= 479,17+400−0.9∗500
190000

= 0.00259 = 2,59‰ 

Умова ξ = 0.15< ξR = 0.554 виконується. 

Мінімально необхідний переріз робочого переднапруженого армування: 

Загальний мінімально необхідний переріз робочої арматури: 

Ap >
MEd

fpd ∗ ζ ∗ d
=

50,329
479,17 ∗ 103 ∗ 0.94 ∗ 0.19

= 5,88 ∗ 10−4м2 = 5,88 см2 

Підбираємо за сортаментом 4Ø14А600С з Ap =  6,16см2>5,88 см2 
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2.7. Розрахунок похилих перерізів 

Міцність бетону похилого перерізу: 

VRd,c = (CRd,c*k*(100 *ρl*fck)1/3+k`*σcp)*bw*d = (0.12*2,03*(100*0.016*15)1/3 + 

0.15*2,08)*0.247*0.19 = 0.0448 МН = 44,77кН> (vmin + k1*σcp)*bw*d = (0.51 + 

0.15*3,4)*0.206*0.19 = 0,033 МН =33,45кН 

VEd = 32,841<VRd,c =33,45 кН, отже, поперечна арматура приймається 

конструктивно.   

k = 1+�200
d

 = 1+�200
190

 = 2,03 

ρl =
Asl

bw ∗ d
=

615
206 ∗ 190

= 0.016 

σcp = NEd
AC

= 0.5∗σp∗Ap
AC

= 0.5∗700∗103∗6,15∗10−4

1.36∗0.03+0.19∗0.247
= =2079,39кН/м2 = 2,08мПа< 0.2*fcd = 

0.2*11,5= 2,3мПа 

vmin = 0.035*k3/2*f1/2
ck = 0.035*2,033/2 * 151/2 = 0.391мПа 

Sw ≤ 150 

Sw ≤ h/2 = 110 мм 

Sw ≤ 0.75d = 0.75*190 = 142,5мм 

Приймаємо Sw =100 мм 

Підібраний переріз поперечного армування повинен бути в межах: 

Asw,min1 = �0.08∗�fck
fyk

� ∗ 𝑆𝑆w ∗ b𝑤𝑤 =  �0.08∗√15
500

� ∗ 100 ∗ 190= 11,77 мм2=0,118см2 

Asw,min2=Sw·bw·ρw=100*206*0.02=33мм2=0,33см2 

Asw,min =max[AI
sw,min;AII

sw,min] = 0,33 мм2 

Кількість зварних каркасів поперечної арматури приймаємо рівною 

кількості стрижнів переднапруженої арматури (4 шт.). Тоді переріз одного 

стрижня: 

Asw1стр =0,333/4=мм2=0,082мм2 

Приймаємо 4Ø6 А400С з Asw = 1,13 см2 
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2.8. Конструювання збірної панелі перекриття 

Для конструювання панелі використаємо результати розрахунків, за якими 

встановлене необхідне повздовжнє армування 4Ø14 А600С та поперечне армування у 

приопорних ділянках з 4-х зварних плоских каркасів з поперечним армуванням Ø6 

А240С (крок 100 мм). 

Крім наведених сталевих елементів у збірних круглопорожнистих панелях 

перекриття передбачають: 

- зварну сітку С-1 з Ø4 Вр-1 200х200 біля верхньої грані плити по всій її площині 

для сприйняття монтажних зусиль та часткового защемлення в стіні; 

- конструктивні сітки С-2 та С-3 для підсилення і перерозподілу (вирівнювання) 

зусиль у середині прольоту та опорних ділянках; 

- монтажні петлі. 
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2.8. Розрахунок монтажних петель 

Розрахунок плити на міцність обмежується тільки розрахунком на зусилля, 

що виникають при експлуатації. Так як зусилля від власної ваги плити, що 

виникають при транспортуванні і монтажу незначні, за прийнятим 

розташуванням петель плита при транспортуванні і монтажі працює так як і у 

перекритті. Момент, що виникає в поперечному напрямку в процесі монтажу з 

великим запасом сприймається поперечною арматурою верхньої сітки. 

Маса плити у відповідності з робочими кресленнями становить 2950 кг. З 

урахуванням коефіцієнта динамічності kd= 1,5 вага плити становить: 

𝐺𝐺пл = 1,5 ∗ 2950 ∗ 10 = 44250Н 

В плиті передбачається влаштування чотирьох монтажних петель , , але 

навантаження розподіляється на три петлі, щоб врахувати можливе зміщення 

стропа і його розрив. Зусилля прикладається до однієї петлі: 

𝑁𝑁1 =
𝐺𝐺пл
3

=
44,2

3
= 65,8 кН 

Потрібна площа перерізу арматури для однієї петлі: 

А𝑠𝑠 =
𝑁𝑁1
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

=
14,8 ∗ 103

365
= 40,6 мм2 

Приймаємо 4 петплі Ø10А400С з А𝑠𝑠 = 314 мм2 
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Дані інженерно-геологічних вишукувань 

1. Вихідні дані 

1.1. Місто будівництва: м. Ірпінь, Київської області. 

1.2. Абсолютна позначка рельєфу (Св. 1): 238,80 м. 

1.3. Інженерно-геологічна будова майданчику та нормативні величини 

основних характеристик ґрунтів за даними лабораторних досліджень 

приведені в табл.1 і 2. 

1.4. Ґрунтові води знаходяться на глибині 3,3 м від поверхні майданчику. 
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2. Оцінка ґрунтових умов будівельного майданчика 

Відповідно до геологічного перерізу та основних фізичних 

характеристик, встановлюються розрахункові показники фізичних 

властивостей для ґрунтів, а на їх основні і показники механічних властивостей. 

Вважаємо, що виділені шари ґрунту однорідні, а тому розглядаємо їх, як 

інженерно-геологічні елементи. 
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Конструктивне рішення основ і фундаментів 

Конструктивне рішення основ і фундаменті приймається на основі 

аналізу інженерно-геологічних даних, архітектурно-планувальних рішень, 

технологічних, економічних та інших даних. 

З урахуванням вищепереліченого прийнято рішення про збільшення 

планувальних відміток майданчика, що виконується шляхом рекультивації 

рослинного шару ІГЕ-1 (близько 0,8 м) та влаштування пошарово ущільненої 

піщаної підсипки майданчика (близько 1,8 м) задля недопущення появи 

ґрунтових вод у підвалі та простого за технологічними причинам виконання 

робіт із влаштування фундаментів (ґрунтові води виявлені на глибині 3.3 м від 

поверхні майданчика, відносна відмітка підлоги підвалу -2.550). При таких 

умовах теоретично виключаємо можливість затоплення підвалу, при цьому 

додатково прийнято рішення щодо гідроізоляції фундаментів та стін підвалів 

у вигляді обклеєної гідроізоляції мембраного типу. 

За таких умов визначено наступне конструктивне рішення основ і 

фундаментів: влаштування фундаменту неглибокого закладання – стрічкового 

збірно-монолітного (плитна частина – монолітна, усі інше, в тому числі стіни 

підвалу – збірні бетонні конструкції (блоки ФБС). За основу під підошвою 

прийнято: для фундаментів стін підвальної частини ІГЕ-2 Пісок середньої 

крупності, неоднорідний, середньої щільності, малого ступеня водонасичення; 

для фундаментів стін безпідвальної частини – пошарово ущільнена піщана 

подушка (фізико-механічні характеристики ущільненої піщаної підсипки 

прийнято аналогічними до ІГЕ 2). Влаштування пошарово ущільненої 

ґрунтової подушки виконується після вкладання георешіток з геотекстилем по 

покрівлі ІГЕ-2. 

За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого 

поверху будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 240.10 м. Відмітка 

підошви фундаменту підвальної частини складає -3.050 м, відмітка підошви 

фундаменту безпідвальної частини складає -1.400 м (глибина 

закладання -1.100 м).  

Алгоритм розрахунку та конструювання наступний: 
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1) збір навантажень на обріз фундаментів;

2) підбір розмірів підошв стрічкового збірно-монолітного фундаменту;

3) розрахунок стрічкового збірно-монолітного фундаменту за матеріалом.

Збір навантажень 

Встановлений клас наслідків (відповідальності) цього будинку – СС1, 

відповідно до табл. 5 ДБН В.1.2-14:2018 для конструкцій класу А (це 

конструкції та елементи, відмова яких може призвести до непридатності до 

експлуатації будівлі або її частини) значення коефіцієнтів надійності за 

відповідальністю: 

γn1 = γnm = 1.00; 

γn2 = γne = 0.95. 

Збір навантажень виконано у декілька етапів: 

1) збір навантажень на 1 м2 горизонтальних конструкцій згідно вимог

ДБН В.1.2-2:2006;

2)збір навантажень на обріз фундаментів.

Таблиця 3 

Назва навантаження
Об'ємна 
вага γ, 
кг/м3

Товщина, 
м

Характе-
ристичне 
значення, 

кгс/м2

Коефіцієнт 
надійності за 

наванта-
женням, γfe

Коефіцієнт 
надійності за 

наванта-
женням, γfm

Розрахункове 
експлуатаційне 
значення, кгс/м2

Розрахункове 
граничне 

значення, кгс/м2

1 2 3 4 5 6 7 8

Металочерепиця - - 5,0 1,00 1,05 5,0 5,3
Дерев'яний настил 600 0,05 30,0 1,00 1,10 30,0 33,0
Мінеральна вата 167,5 0,15 25,1 1,00 1,20 25,1 30,2
Крокви дерев'яні 600 0,015 9,0 1,00 1,10 9,0 9,9
Гіпсокартон по металевому 
каркасу - - 12,0 1,00 1,20 12,0 14,4

81,1 - 81,1 92,7
часове навантаження (довготривале)

Корисне (сонячні панелі) - - 50,0 1,00 1,30 50,0 65,0

50,0 - - 50,0 65,0

Сніг (м. Ірпінь, Texp=50р) - - 161,1 0,49 1,00 78,9 161,1
Вітер повний 
(м. Ірпінь, Texp=50р) - - 38,8 0,21 1,00 8,1 38,8

Постійне навантаження

Тимчасове навантаження (короткочасне)

Всього постійного навантаження

Всього тимчасового 
(довготривале) навантаження

Покриття
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Дерев'яний настил 600 0,05 30,0 1,00 1,10 30,0 33,0
Мінеральна вата 167,5 0,15 25,1 1,00 1,20 25,1 30,2
Крокви дерев'яні 600 0,015 9,0 1,00 1,10 9,0 9,9
Гіпсокартон по металевому - - 12,0 1,00 1,20 12,0 14,4

76,1 - 76,1 87,5

Корисне - - 70,0 1,00 1,30 70,0 91,0
70,0 - - 70,0 91,0

Ламінат по фанері - - 10,0 1,00 1,20 10,0 12,0
Цем.-піщ.стяжка 1800 0,07 126,0 1,00 1,10 126,0 138,6
Плита залізобетонна - - 300,0 1,00 1,10 300,0 330,0

436,0 - 436,0 480,6

Корисне - - 150,0 1,00 1,30 150,0 195,0

150,0 - - 150,0 195,0

Керамічна плитка - - 25,0 1,00 1,20 25,0 30,0
Цем.-піщ.стяжка 1800 0,07 126,0 1,00 1,10 126,0 138,6
Плита залізобетонна - - 300,0 1,00 1,10 300,0 330,0

451,0 - 451,0 498,6

Корисне - - 150,0 1,00 1,30 150,0 195,0
150,0 - - 150,0 195,0

Керамічна плитка - - 25,0 1,00 1,20 25,0 30,0
Цем.-піщ.стяжка 1800 0,07 126,0 1,00 1,10 126,0 138,6
Плита залізобетонна - - 300,0 1,00 1,10 300,0 330,0

451,0 - 451,0 498,6

Корисне - - 200,0 1,00 1,30 200,0 260,0
200,0 - - 200,0 260,0

Сніг (м. Ірпінь, Texp=50р) - - 161,1 0,49 1,00 78,9 161,1
Вітер повний 
(м. Ірпінь, Texp=50р) - - 38,8 0,21 1,00 8,1 38,8

(довготривале) навантаження
Тимчасове навантаження (короткочасне)

Тимчасове навантаження (довготривале)

Перекриття над І пов.

Тимчасове навантаження (довготривале)

(довготривале) навантаження

Балкон
Постійне навантаження

Всього постійного навантаження
Тимчасове навантаження (довготривале)

Всього тимчасового 
(довготривале) навантаження

Всього постійного навантаження

Перекриття над ІІ пов.

Постійне навантаження

Перекриття над підвалом
Постійне навантаження

Всього постійного навантаження

Постійне навантаження

Всього постійного навантаження
Тимчасове навантаження (довготривале)

Всього тимчасового 

Примітки:

2. Значення снігового та вітрового навантаження визначені без врахування коефіцієнту "С".

1. Коефіцієнт надійності конструкцій визначений згідно табл. 5 ДБН В.1.2-14:2018 "Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та  конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних
конструкцій та основ", К., 2018 р., та відповідає класу наслідків відповідальності будівлі СС3: для усталених розрахункових
операцій, перша група граничних станів, категорія вілповідальності конструкцій "А" (фундаменти, колони, перекриття та 
покриття) - γn=1.00
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За другим етапом визначаємо навантаження на 1 м.п. на стін: 

1. Навантаження по осі А (В) в межах осей 1-2 

кількість надземних поверхів 2 од. 

кількість підземних поверхів 1 од. 

довжина стіни 6 м 

висота надземного поверху 3 м 

висота підземного поверху 2.55 м 

вантажна площа перекриття 21.60 м2 

вантажна площа покриття 33.00 м2 

 

за першою групою граничних станів 

NI=((92,7+161,1)х33.0 + (87,5+91,0)х21.60 + (480,6+195,0)х21.60 + 

(498,6+195,0)х21.60 + 1200х0.4х5.4х6х1,1 + 2400х0,4х2,4х6х1,1)/6 = 

(8375,4+3855,6+14593,0+14981,8+17107,2+15206,4) / 6,0 = 74119,4 / 6,0 = 

12353,2 кг/м = 12,35 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=((81,1+78,1)х33.0 + (76,1+70,0)х21.60 + (436,0+150,0)х21.60 + 

(451,0+150,0)х21.60 + 1200х0.4х5.4х6х1,0 + 2400х0,4х2,4х6х1,0)/6 = 

(5253,6+3155,8+12657,6+12981,6+15552+13824) / 6,0 = 63424,6 / 6,0 = 

=10570 кг/м = 10,57 т/м 

 

2. Навантаження по осі А (В) в межах осей 2-3 (3-4) 

кількість надземних поверхів 2 од. 

кількість підземних поверхів - од. 

довжина стіни 6 м 

висота надземного поверху 3 м 

висота підземного поверху - м 

вантажна площа перекриття 21.60 м2 

вантажна площа покриття 33.00 м2 

 

за першою групою граничних станів 
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NI=((92,7+161,1)х33.0 + (87,5+91,0)х21.60 + (480,6+195,0)х21.60 + 

1200х0.4х5.4х6х1,1)/6 = (8375,4+3855,6+14593,0+17107,2) / 6,0 = 43931,2/ 6,0 

= 7321,9 кг/м = 7,32 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=((81,1+78,1)х33.0 + (76,1+70,0)х21.60 + (436,0+150,0)х21.60 + 

+1200х0.4х5.4х6х1,0 )/6 = (5253,6+3155,8+12657,6+15552) / 6,0 = 36619,0 / 6,0 

= 6103,2 кг/м = 6,10 т/м 

 

3. Навантаження по осі 1 (2)  

за першою групою граничних станів 

NI=(1200х0.4х7.4х8х1,1 + 2400х0,4х2,4х8х1,1)/6 = 

=(31257,6+20275,2)/8,0 = 51532,8 / 8,0 = 6441,6 кг/м = 6,44 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=(1200х0.4х7.4х8х1,0 + 2400х0,4х2,4х8х1,0)/6 =(28416+18432)/8,0= 

=46848 / 8,0 = 5856 кг/м = 5,86 т/м 

 

4. Навантаження по осі 3  

за першою групою граничних станів 

NI=(1200х0.4х7.4х8х1,1)/6 = (31257,6)/8,0 = 3907,2 кг/м = 3,91 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=(1200х0.4х7.4х8х1,0)/6 =(28416)/8,0 = 3552 кг/м = 3,55 т/м 

 

5. Навантаження по осі 4  

за першою групою граничних станів 

NI=((498,6+260+161,1)х10,0+1200х0.4х7.4х8х1,1)/6 = 

=(9197+31257,6)/8,0= 40454,6/8,0 = 5056,8 кг/м = 5,06 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=((451,0+200+78,9)х10,0 + 1200х0.4х7.4х8х1,0)/6 =(7299+28416)/8,0= 

= 35715 / 8,0 = 4464,4 кг/м = 4,46 т/м 

 

6. Навантаження по осі 5 
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за першою групою граничних станів 

NI=((498,6+260+161,1)х10,0+4х1200х0.4х3.6х0,4х1,1)/6 = 

=(9197+3041,3)/8,0= 12238,3/8,0 = 1529,8 кг/м = 1,53 т/м 

за другою групою граничних станів 

NIІ=((451,0+200+78,9)х10,0 + 4х1200х0.4х3.6х0,4х1,0)/6= 

=(7299+2764,8)/8,0 = 10063,8 / 8,0 = 1258,0 кг/м = 1,26 т/м 

 

Таблиця 4 

Зведена таблиця розрахункових навантажень 

№ Навантаження 
ІІ гр. 

стан, т/м 

І гр. 

стан, т/м 

з урахуванням коефiцiєнтiв 

надiйностi за 

вiдповiдальнiстю 

ІІ гр. стан, 

т/м 

γne = 0.95 

І гр. стан, 

т/м 

γnm = 1.00 

1 
по осі А (В) 

в межах осей 1-2 
10,57 12,35 10,04 12,35 

2 

по осі А (В) в 

межах осей 2-3 

(3-4) 

6,10 7,32 5,80 7,32 

3 по осі 1 (2) 5,86 6,44 5,57 6,44 

4 по осі 3 3,55 3,91 3,37 3,91 

5 по осі 4 4,46 5,06 4,24 5,06 

6 по осі 5 1,26 1,53 1,197 1,53 
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Підбір розмірів підошв стрічкового збірно-монолітного фундаменту 

Попередні розміри фундаменту, а також розрахунковий опір для 

фундаменту по осі А в межах осей 1-2 встановлено за формулами: 

b0 =
NII

R0 − γ𝑚𝑚𝑚𝑚d
 

де NII – вертикальне навантаження на обріз фундаменту; 

R0 = 400 кПа – розрахунковий опір, приймаємо за таблицями 

γ𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20 кН/м3 – середньовиважене значення питомої ваги матеріалу 

фундаменту та ґрунту на його уступах; 

𝑑𝑑 = 1.75 м - глибина закладання фундаменту; 

𝑅𝑅 = γc1⋅γc2
k

⋅ �MγKzbγII + Mqd1γII′ + �Mq − 1� ⋅ dbγII′ + McCII�, 

де γc1 = 1.4 – коефіцієнт умови роботи основи; 

γc2 = 1.4 – коефіцієнт умов роботи будинку разом з ґрунтовою основою, 

при співвідношенні його висоти до довжини; 

k = 1.1 – коефіцієнт надійності, який приймають при визначенні 

характеристик ґрунтів за таблицями норм. 

В залежності від кута внутрішнього тертя, 37 град, приймаємо Mγ, Mq, 

Mc: 

      Mγ = 1.949; 

      Mq = 8.795; 

      Mc = 10.344. 

γ′II- середне значення питомої ваги грунту вище підошви фундаменту; 

CII = 2 кПа – значення питомого зчеплення; 

Розрахунок виконуємо в табличній формі. 
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Виконуються перевірки, при цьому зібрано всі навантаження, що діють 

на фундамент, а саме: на верхньому обрізі, тіло фундаменту, зворотня засипка 

на уступах, вага підлоги. Перевірки виконуються за наступною формулою: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 =
∑𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼

𝐴𝐴𝑓𝑓
≤ 𝑅𝑅прийн 

 

 
Отже, підібрані розміри стрічкового фундаменту задовольняють вимоги 

чинних норм.  

Форма: N, кН ke = k kZ η γc1 γc2 γII γ'II
Стрічковий 98,49 1 1,1 1 1 1,4 1,4 18,15 17,21

ϕ, град My Mq Mc c d1 db
37 1,949 8,795 10,344 2 0,5 2

b1, м R, кПа b, м % γII h, м
400 0,25 1 16,09 0,8

0,25 665,647 0,15 -68,11 2 18,15 0,95
0,15 659,198 0,15 0,98 3 0
0,15 659,292 0,15 -0,01 1,75
0,15 659,291 0,15 0,00 γ'II  = 17,21 кН/м3

0,40 674,940  прийнято для подальшого розрахунку

а, м b, м h, м V, м3 γ, кН/м3 N, кН
1,00 0,40 0,3 0,12 25 3

a, м b, м h, м V, м3 γ, кН/м3 N, кН
0,00 25 0,00

a, м b, м h, м V, м3 γ, кН/м3 N, кН
0 0 0 0,00 25 0,00

a, м b, м h, м V, м3 γ, кН/м3 N, кН
- - 0 0,00 18 0,00

a, м b, м h, м V, м3 γ, кН/м3 N, кН
- - 0,15 0,06 25 1,50

Підлога

Плита

Сходинки

Підколонник

Зворотня засипка на уступах

Rприйн= 674,94 кПа
h= 0,30 м
Qx= 0,00 кН
Qy= 0,00 кН
Mx= 0,00 кНм σmt= 257,48 кПа < R= 674,940 кПа

Перевірка фундаменту неглибокого закладання

Умова виконується
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За аналогією виконано розрахунок за усіма стінами. Результати 

розрахунку наведено в табличній формі. 

Таблиця 5 

Зведена таблиця прийнятих розмірів стрічкового фундаменту 

№ Навантаження 

Навантаження з 

урахуванням 

коефiцiєнтiв 

надiйностi за 

вiдповiдальнiстю Вид 

фундаменту 

Прийнята 

ширина 

плитної 

частини, м 

(монолітний 

залізобетон) 

Прийнята 

ширина 

надплитної 

частини, м 

(блоки 

ФБС) 

ІІ гр. 

стан, т/м 

γne = 

0.95 

І гр. 

стан, 

т/м 

γnm = 

1.00 

1 

по осі А (В) 

в межах осей 

1-2 

10,04 12,35 Стрічковий 0,4 0,4 

2 

по осі А (В) в 

межах осей 2-

3 (3-4) 

5,80 7,32 Стрічковий 0,4 0,4 

3 по осі 1 (2) 5,57 6,44 Стрічковий 0,4 0,4 

4 по осі 3 3,37 3,91 Стрічковий 0,4 0,4 

5 по осі 4 4,24 5,06 Стрічковий 0,4 0,4 

6 по осі 5 1,197 1,53 Стрічковий 0,4 0,4 

 

Армування плитної частини стрічкового фундаменту прийнято 

конструктивним, оскільки відсутня так звана «консоль» плитної частини (див. 

рис. 1 і рис.2). 
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Рис.1 Стрічковий збірно-монолітний фундамент підвальної частини 
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Рис.2 Стрічковий збірно-монолітний фундамент безпідвальної частини 
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ТЕХНОГОЛІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
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4.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

4.1 Технологічна карта на шпалерні роботи 

4.1.1а Сфера застосування 

Технологічна карта- це документ технології будівельного виробництва, що 
регламентує послідовність і режими виконання будівельного процесу на 
основі прогресивних і комплексних механізацій. 

 Технологічна карта містить вказівку про її призначення, поточні схеми 
виконання процесу, технологічні розрахунки (кількості будівельних робіт і 
часу), графіки виконання процесу, вказівки щодо виконання робіт, заходи з 
техніки безпеки. 

У задачу технологічного проектування входить розробка технології та 
організаційних процесів у просторі та часі. 

 Просторова організація комплексного будівельного процесу полягає в 
членуванні об’єкта на ділянки та захватки. 

 Карта призначена для раціональної організації праці робочих, зайнятих 
оклеюванням шпалер стін усередині індивідуального житлового будинку в м. 
Ірпінь Київської області. Робота виконується влітку.  

При складанні карти враховуються показники продуктивності праці.  

Проектом передбачається ручне нанесення валиком клейового розчину на 
стіни. 

Роботи виконують в одну зміну у світлий час доби. 

Карта охоплює такі  роботи:  

-Згладжування поверхні 

-Розшивання тріщи 

-Грунтування 

-Часткова підмазка 

-Шліфування підмазаних мість 
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-Перша суцільна шпаклівка 

-Шліфування шпаклівки 

-Грунтування 

 -Флейцювання 

-Забарвлення перше валиком 

-Забарвлення друге валиком 

-Проклеювання поверхні 

-Повторне проклеювання в окремих місцях 

-Намазування полотнищ клеєм 

-Повторне намащування полотнищ 

-Приклеювання шпалер у напуск 

4.1.1.1. Вибір способу виконання робіт 

Обклеювану поверхню перед обклеюванням слід обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення і дати можливість висохнути. Поверхня, що 
обклеюється, не повинна містити сміття і пилу. Категорично не можна клеїти 
шпалери на вологі стіни. Необхідно очистити приміщення від сторонніх 
предметів та підготувати інструмент для обклеювання шпалер. 
Рекомендована температура під час виконання робіт має становити 18-25° З 
вологість 40%. 

4.1.1.2.Вибір ведучої машини та механізмів 
Під час шпалерних робіт для виконання деяких операцій 
(обрізування кромок, проклеювання поверхні тощо) застосовують 
машини і механізми, проте більшість операцій виконують вручну. 
Тому на робочому місці маляра завжди повинен бути необхідний 
набір ручних інструментів для підготовки шпалер до наклеювання і 
наступної їх обробки . 
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Ножиці  з довгими лезами застосовують для розрізування 
полотнищ і обрізування кромок шпалер при заготовці їх на 
робочому місці, якщо обсяг робіт невеликий.  

Ними також підрізують шпалери у кутках, вирізують отвори у 
полотнищах для деталей,  

які не підлягають обклеюванню (розетки, вимикачі тощо), і 
виконують інші роботи. 

Валик завдовжки 15--20 см, виготовлений з гуми, пластмаси, 
металу або деревини, який обтягують тканиною, призначений для 
розрівнювання стиків між двома полотнищами шпалер.  

З цією ж метою, а також для розгладжування паперу, шпалер, 
фризів і бордюрів після їх приклеювання застосовують щітку з 
пружною щетиною, найкраще одежну . 

Маховою щіткою типу KM або макловицею типу КМА наносять 
клейстер на поверхню і намазують його на папір або шпалери. 

 Ножами обрізують кромки шпалер, використовуючи при цьому 
стіл із щілинним прорізом, кромки цупких шпалер, лінкруст і 
декоративні полівінілхлоридні плівки на паперовій основі, шпалери 
біля плінтусів і наличників, а також нарізують полотнища. Щоб 
забезпечити високу якість обрізування, ніж завжди повинен бути 
гострим. Обрізувати шпалери за допомогою лінійки найкраще 
дисковим ножем з круглим лезом. 

Ніж із змінним лезом безпечної бритви застосовують для 
обрізування безосновних декоративних плівок і плівок на 
тканинній основі безпосередньо на стіні після їх приклеювання. 
Дерев'яна або металева лінійка з поділками або без них призначена 
для направлення ножа під час обрізування шпалер. Найзручніше 
користуватись металевою лінійкою завдовжки 1 - 1,5 м. Для 
підготовки поверхонь під обклеювання шпалерами, крім 
перелічених інструментів, застосовують звичайний малярний 
інструмент: терки, шпателі, різні щітки, а для перевірки 
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вертикальності кромки першого приклеєного полотнища шпалер - 
висок.  

 
 

4.1.2. Технологія і організація виконання робіт 

4.1.2.1 Готовність попередніх робіт 

  

До початку шпалерних робіт на об'єкті повинні бути закінчені: 

 -влаштування всіх видів основ під чисті підлоги; 

-монтаж віконних та дверних блоків; 

 -установка перегородок;  

 -обштукатурювання ніш стін за приладами опалювання, електропроводки,  
електрощитків, обштукатурювання за трубами. монтаж вбудованих шаф; 

 -натягування металевої сітки для штукатурки в окремих місцях;  

-закладення всіх тимчасових отворів в стінах, перегородках, перекриттях;  

-установка вентиляційних коробів, прочищення вентиляційних каналів; 

-монтаж слабострумових пристроїв, електроосвітлювальних шаф; 

-монтаж та випробування систем опалювання, водопроводу, каналізації, 
газопроводу; 

-установка сходових огорож; 

-установка стояків телефонізації, радіофікації, телебачення; 

-винесення будівельного сміття. 

 

4.1.2.2 Транспортування і створення запасу матеріалів і конструкцій 
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Шпалери та клейові суміші повинні зберігатися в упакованому виді в умовах, 
що не допустять їх зволоження та забезпечать зберігання упаковки, у критих 
сухих приміщеннях з відносною вологістю не більше 60%. 

Гарантійний строк зберігання упакованих сумішей при зберіганні в даних 
умовах 6 місяців з дати виготовлення. Доставка на будівництво 
автотранспортом, запас матеріалів мінімум на 3 дні до початку робіт. 

  

4.1.2.3 Підготовчі роботи   

Підготовка поверхні під оклеювання шпалер 

При виконанні шпалерних робіт на основі штукатуреної поверхні, поверхні 
очистити від пилу і бруду механізованим інструментом або вручну. 
Обклеювану поверхню перед обклеюванням слід обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення і дати можливість висохнути.  

 Підготовка основи під шпалери (бетонних, цегляних, гіпсобетонних, 
дерев'яних та ін.) включає в себе наступні основні операції:  

-очищення від пилу, бруду, жирових і бітумних плям, висолів, іржі, напливів 
від затверділого розчину;  

- обробка ґрунтовкою глибокого проникнення; 

- Потім слід уважно прочитати інструкцію з обклеювання, вкладену в кожен 
рулон шпалер, вивчити символи та індивідуальні особливості даного типу 
шпалер, щоб зрозуміти правильність підбору малюнка та інші нюанси 
обклеювання. 

Після цього необхідно нарізати полотна за розміром, додавши до нижнього і 
верхнього краю по 5 см для вирівнювання і не забути врахувати підбір 
малюнка. Кожне відрізане полотно треба пронумерувати у послідовності 
відрізання. І потім, починати клеїти полотна необхідно суворо дотримуючись 
кожного номера. 

Після закінчення підготовчих робіт слід розмітити кожну поверхню стін, 
накресливши на них вертикальну лінію за допомогою відвісу та рівня. 
Починати наклеювання рекомендується від дальнього кута кімнати та 
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рухатися до входу. Така технологія дозволяє зробити стики між наклеєними 
полотнами менш помітними.  

4.1.2.4. Способи виконання основних процесів 

Перед початком виконання обклеювання необхідно розпакувати всі упаковки 
зі шпалерами, перевірити, щоб не було дефектів та збігалися серійні номери 
на всіх рулонах. Перед обклеюванням запечатані рулони шпалер 
рекомендується потримати кілька діб у сухому приміщенні, щоб вони 
придбали допустиму вологість. 

Потім слід уважно прочитати інструкцію з обклеювання, вкладену в кожен 
рулон шпалер, вивчити символи та індивідуальні особливості даного типу 
шпалер, щоб зрозуміти правильність підбору малюнка та інші нюанси 
обклеювання. 

Класти кожне пронумероване полотно шпалер лицьовою стороною донизу, 
щоб зручно було змочувати їх чистої кімнатної температури водою або 
наносити шпалерний клей. Після нанесення слід витримати тимчасовий 
режим, вказаний на етикетці. У разі перенасичення полотен вологою папір 
може розшаруватися, і шпалери вже не будуть придатні для використання. 

Перекинувши полотно через руку, принесіть полотно з нанесеним на 
поверхню клеєм до місця початку обклеювання. 

Розкладіть верхню складку полотна і притисніть верхній край смуги до стіни, 
залишивши надлишок 5 см до стелі та підлоги, для подальшого вирівнювання. 
Поступово зсувайте його поперек стіни, щоб бічний край точно збігся з 
накресленою вертикальною лінією на стіні. 

Притисніть шпалери до стіни і щіткою або шпалерним шпателем розрівнюйте 
полотно від середини до його краю. Для вінілових або шпалер, що миються, 
для розрівнювання застосовується губка. 

Під час наклеювання уникайте попадання клею на поверхню шпалер і плями, 
що потрапили на полотно шпалер, важко виводяться і не гарантовано, що вони 
виведуть повністю. 

При попаданні клею його слід негайно видалити за допомогою вологої губки, 
у жодному разі не розтирати клей по полотну. Весь клей, що виступає, повинен 
бути негайно видалений до того, як він висохне. 
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Накресліть за допомогою олівця або закругленого кінця леза ножиць лінію 
відрізу на рівні стелі та підлоги. Відокремте кінець полотна від стіни так, щоб 
зручно було відрізати надлишок ножицями. Потім щіткою або шпателем 
притисніть та вирівняйте поверхню на місце. Іноді фахівці проводять 
підрізування та вирівнювання верхніх та нижніх кінців наприкінці завершення 
обклеювання кімнати. 

Візьміть наступне відрізане полотно шпалер і наклейте його край до краю до 
першого і розрівняйте також, при необхідності підбираючи малюнок. 

Стики між двома полотнами шпалер добре прикатайте притискним валиком, 
при необхідності використовуйте спеціальний шовний або стикувальний клей. 

Як клеїти шпалери. 

Для обклеювання шпалер рекомендується використовувати клей, вказаний на 
етикетці. Найпоширенішими в Україні нині вважаються клеї Quelyd та 
Metylan. 

Під час виконання робіт з обклеювання шпалер слід уникати протягів у 
приміщенні та різких перепадів температур. Після завершення обклеювання 
не обігрівайте та не провітрюйте обклеєне приміщення, поки шпалери 
повністю не висохнуть. 
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4.1.2.5. Підрахунок обсягів робіт 

 

Назва видів робіт 

Од.
в. 

 

 

Формули розрахунку 

Кіл 

 

 

Підготовка поверхонь 
під штукатурення; 
ґрунтування поверхні; 
встановка маяків, 
провішування; 
оштукатурення поверхні 
машинним нанесення; 
вирівнювання поверхні з 
частково підмасткою 
розчинною сумішю; 
підрізка, зглажування та 
затирка поверхні; 
приклеювання 
стеклосітки при 
загальному армуванню; 

 

 

 

 

 

100
м2 

1)6+7,20=13,20*2=26,40*2,70=71,28-
1,20*1,60=1,92 

71,28-1,92=69,6м² 

    
2)(21+3,4+3,08+2,6+1,03+2)*2,7=38,36 

 2,1*0,7+2,1*0,8+2,1*0,9=3,78*2=6,93 

      38,36-6,93=31,43 

3)3,08+2,46=5,54*2=11,08*2,7=29,91 

2,45*0,8+1,6*0,7+2,1*0,9=4,97 

       29,91-4,97=24,94 

4)(0,4+0,88+1,32+2,08+1,72)*2,7= 

=17,26 

0,86*2,1*2=3,61 

        17,26-3,61=13,65 
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5)(4,20+3,50+2,88+1,1+1,32+2,4)*2,7= 

=41,57 

0,7*1,60+0,8*2,45+0,86*2,1=4,88 

        41,57-4,88=36,69 

6)(1,1+1,32+2,48+4,20+3,58+2,88)*2,7=
41,99 

0,7*1,60+0,8*2,45+0,86*2,1=4,88 

       41,99-4,88=37,11 

       

69,36+31,43+29,94+13,65+36,69+37,11
=218,45                      

 

 

Обсяг робіт 

 

Σ =218,45 
 

 

 

 

 

4.1.2.6. Розрахунок комплексної бригади 

  

https://www.webmath.ru/forum/index.php?topic=6375.0
https://www.webmath.ru/forum/index.php?topic=6375.0
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Вирішальне значення в організації комплексних і спеціалізованих бригад 
набуває визначення їх чисельного і кваліфікаційного складу. 

 Розрахунок складу бригади визначають у певній послідовності: 

-намічають комплекс робіт, що доручають бригаді; 

-пiдpaховують трудомісткість робіт, які входять в комплекс; 

-з калькуляції вибирають витрати праці за професіями і розрядами робітників;  

 

-встановлюють рекомендації щодо раціонального поєднання професій 

-на основі даних про час виконання наміченого комплексу робіт, 
встановлюють тривалість виконання процесу; 

-розраховують чисельний склад ланок і бригад; 

-визначають професійно-кваліфікаційний склад бригад; 

 

4.1.2.7 Організація праці в бригаді 

Згладжування поверхні, розширювання тріщин,ґрунтування, часткова 
підмазка, шліфування підмазаних місць- 3р -2 робітники 

Перша суцільна шпаклівка, шліфування шпаклівки, грутування, флейцювання, 
забарвлення перше валиком, забарвлення друге валиком - 4р-1 3р - 1 робітника 

Проклеювання поверхні, повторне проклеювання в окремих місцях, 
намащування полотнищ клеєм, повторне намащування полотнищ, 
приклеювання у напуск 4р-1 ;3р-1 робітника 
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4.1.2.8 Калькуляція трудомісткості та зарплати. 

 

О
бг

ру
нт

ув
ан

ня
 

но
рм

и 

 
 
 

Найменування робіт 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

О
бс

яг
 р

об
іт 

 
Норма часу 
на одиницю 

Трудоміст
к. на весь 

обсяг 

 
Склад 
ланки 

Ро
зц

ін
ки

 н
а 

од
ин

иц
ю

 
ви

м
ір

у,
 гр

н.
 к

оп
. 

Ва
рт

іс
ть

 п
ра

ці
 н

а 
ве

сь
 о

бс
яг

 р
об

іт,
 

гр
н.

 к
оп

. 

 
Люд. 
год 

 
Маш. 
год 

 
Люд. 

Зм. 

 
М. 
зм Пр

оф
.  

Кілк 

 
Енір 8-24 тб.4 

Згладжування поверхні 100м2 2,18 1,3 - 0,35 - 
  

22,95 50,03 п4   
 

Енір 8-24 тб.4 

Розшивання тріщин 100 2 2,18 0,33 - 0,08 - 
  

5,82 12,68 п5 

Шпа-  
 

Енір 8-24 тб.4 

Грунтування ( Прооліфлення) 100м2 2,18 2,2 - 0,59 - 
лер-  

38,83 84,64 п7 ник  

3р 2  
Енір 8-24 тб.4 

Часткова підмазка 100м2 2,18 2,5 - 0,68 - 44,13 96,20 п10   
 

Енір 8-24 тб.8 Шліфування підмазаних мість 100м2 2,18 0,76 - 0,20 - 
  

13,41 29,23 п3   

 
Енір 8-24 тб.7 Перша суцільна шпаклівка 100м2 2,18 15,5 - 4,22 - 

  
 
 
 
 

 
2 
2 

305,04 664,98 п4  
 

Енір 8-24 тб.8 Шліфуваня шпаклівки 100м2 2,18 4,7 - 1,2 - 
 

92,5 201,65 п6 Шпа- 
 

Енір 8-24 тб.8 Грунтування 
 
100м2 2,18 9,4 - 2,56 - 

лер- 
185 403,3 п4 ник 

 
Енір 8-24 тб.8 

п6 Флейцювання 
 
100м2 2,18 3,5 - 0,95 - 

4р 
3р 68,9 150,20 

 

Енір 8-24 тб.7 Забарвлення перше валиком 
 
100м2 2,18 5,4 - 1,47 - 

 
106,3 321,73 п12  

 

Енір 8-24 тб.7 Забарвлення друге валиком 
 
100м2 2,18 4,5 - 1,22 - 

 
88,6 193,14 п15  

 
Енір 8-24 тб.7 

п13 Проклеювання поверхні 
 
100м2 2,18 

 
1,2 - 

 
0,32 - 

   
22,18 

 
48,35 

 
Енір 8-24 тб.7 

п14 
Повторне проклеювання в окремих місцях  100м2 2,18 1,2 - 0,32 - Шпа- 

лер- 

 
22,18 48,35 

 

Намазування полотнищ клеєм 
 

2,18 1,5 - 0,40 - 22,18 60,42 Енір 8-24 тб.7 
п15 100м2 ник 

4р 
 

1  

Повторне намащування полонищ 
 
100м2 2,18 1,5 - 0,40 - 22,18 60,42 

 
Енір 8-24 тб.4 

п17 

3р 1 

 
Енір 8-24 тб.6 

Приклеювання шпалер унапуск 
 

2,18 
 

6 - 1,63 - 
  

110,9 241,76 п4 100м2   
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4.1.2.9. Вказівки по виконанню робіт в зимових умовах 

 Взимку шпалерні роботи виконують з дотриманням раду додаткових вимог. 

Характерні для цієї пори року низький температурний режим і часті зміни 
температурного фону чинять негативний вплив на поверхню стін. Якщо 
оброблювана стіна відволожилася або промерзає, її необхідно заздалегідь 
підготувати: провести грунтування, усунути зовнішні дефекти, при надмірно 
холодній погоді дочекатися деякого потепління. У зимовий сезон для 
висихання стіни і її поверхні потрібно набагато більше часу, ніж в теплу пору 
року. Особливу увагу треба приділити технології роботи при використанні 
різних типів шпалер. Необхідно врахувати, що для зимової поклейки 
підходять не всі різновиди шпалер: при покупці слід враховувати їх здатність  

Температура приміщення повинна бути в рамках 15-25°С. 

Відповідність клею по типу шпалер, прогрунтування стін та відсутність 
протягів. 

 

4.1.3. Вимоги до якості і приймання робіт 

4.1.3.1. Схеми операційного контролю якості  
 

При виконанні робіт з оздоблювання стін вініловими шпалерами необхідно 
нести суворий контроль якості використовування шпалерів, дотримуватися 
технології виконання робіт і догляду за закінченими покриттями. 

Контроль якості робіт здійснюють на всіх стадіях технологічного 
ланцюга,починючи від розробки проекту: закінчуючи його реалізацію на 
основі ППР та технологічних норм. 

 

4.1.3.2 Приймання виконаних робіт  

Шпалерні роботи повинні виконуватись відповідно до проекту або за 
затвердженими технаглядом зразками. Роботи приймають лише після 
повного висихання обклеєної шпалерами поверхні або усадки лінкрусту. 
Приймаючи роботу, комісія повинна оцінити її якість. 
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Якість шпалерних робіт має відповідати таким вимогам: 

на поверхні, обклеєній шпалерами, не повинно бути здутин і плям; 

всі полотнища на одній стіні мають бути одного кольору і відтінку; 

підгонка рисунків у місцях стиків повинна бути точною, з відхиленнями не 
більше 0,5 мм;  

не допускаються пропуски, підклеювання і відшарування шпалер в окремих 
місцях; 

місця стиків полотнищ при наклеюванні їх впритул не повинно бути видно з 
відстані 2 м; 

при наклеюванні шпалер внапусток кромки полотнищ мають бути направлені 
у бік падаючого світла (у бік вікон); 

не допускаються перекоси полотнищ, зморшки, відставання від основи біля 
віконних і дверних укосів; 

лінії стиків між шпалерами повинні розміщуватись вертикально; відхилення 
від вертикалі допускається не більше 5 мм на всю висоту приміщення; 

не можна заклеювати шпалерами кромки наличників і плінтусів. 

Обмір виконаних шпалерних робіт виконують так само, як і малярних по 
фактично обклеєній поверхні, без урахування площі дверних і віконних 
прорізів. 

4.1.3.3. Матеріально-технічні ресурси 

4.1.3.3а Відомість машин, механізмів і пристосувань 

№ 
пп 

Найменування  Тип 
марка 

Технічна 
характеристика 

Назначення  Кількість та 
ланка 

1 2 3 4 5 6 

1 Русний візок   Для перевезення 
розчинів та клеючих 
матеріалів до робочого 
місця 

1 
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2 Ножиці з довгим 
лезом 

  Для роз крівлі шпалер 
та бордюрів 

2 

3 Ніж з дисковим 
діаметром 50-60мм 

  Для нарізки кромок 
сирих шпалер 

2 

4 Ножиці   Для прирізки шпалер в 
місцях стиків 

2 

5 Лінійка стальна   Для нарізки полотнищ 1 

6 Ніж   Для нарізки полотнищ 2 

7 Кисть ручник КР-26 
ГОСТ 
297-87 

  2 

 

4.1.3.3б Відомість конструкцій матеріалів та напівфабрикатів 

Найменування Марка Одиниця виміру Кількість  

Пемза шлакова 600 м³ 0,0004 

Вода   м³ 0,02 

Шпалери звичайної 
якості 

 100м² 2,46 

Клей КМЦ Т 0,002 

Дрантя   кг 0,02 

 

 

4.1.3.4. Розрахунок техніко-економічних показників  

№ Назва Одиниця виміру Кількість  

1 Загальний об’єм робіт м³ 218,45 

2 Загальна тривалість робіт Дні 8 
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3 Кількість робочих у зміну  Люд. 2 

4 Загальна трудоємкість робіт  Люд.зм. 16,59    

5 Виробіток в зміну на 1-го працівника м³ 1,63 

  

4.1.3.5. Piшення щодо охорони праці та техніки безпеки 

 

Техніка безпеки 

 Основні положення цих правил зводяться до правильної підготовки робочого 
місця.  Перед виконанням робіт слід виконати такі дії. 

 Закрити вікна, щоб уникнути протягів. 

 Відключити електричні точки, щоб уникнути удару струмом під час 
обклеювання розеток та вимикачів. 

 Вимкнути опалення, якщо роботи проводяться в опалювальний сезон.  Це 
потрібно, щоб уникнути опіків при обклеюванні шпалерами довкола чавунних 
батарей або інших видів радіаторів.  Пам'ятайте, що оптимальна температура 
для робіт дорівнює 18ºС. 

 Перевірка справності інструментів.  Для поклейки шпалер потрібний 
елементарний набір підсобних матеріалів та інструментів.  Але всі вони 
повинні бути в повній справності, а ножиці, ножі для підрізання або різці – 
гострі. 

 Підготовка елементів захисного одягу.  Заздалегідь приготуйте захисні 
рукавички та головний убір, який захистить волосся від попадання клейових 
складів. 

 При змішуванні клейових складів і самій поклейці шпалер слід суворо 
дотримуватися інструкцій виробника 

  



 
 

 
                                                                                             
Атестаційна випускна робота бакалавр 

     

 
 

4.2 Календарний план  
 
4.2.1 Обґрунтування терміну будівництва 

 
Тривалість будівництва визначається за СНіПом 1.04.03-85 ”Нормы 

продолжительности строительства”. 
 
 

Визначення тривалості будівництва. 
 

Найменування об’єкту Характеристика будівлі Тривалість будівництва 

1 2 3 
Індивідуальний житловий 

будинок 
S=154,28 м2 

V=1434,8 м3 Т=х= 107.75 місяців 

База відпочинку 
(згідно СНіП 1.04.04-85) 

S=250 м2 T=4 місяців 

 

Визначаємо долю зменшення виробництва 

(250-154,28)*100/250=38.3% 

Визначаємо зменшення норми тривалості будівництва 

38,3*0.3=11,49% 

Визначаємо тривалість будівництва з урахуванням екстраполяції 
T=4*(100-11,49)/100=3.54 місяців 
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4.2.2 Визначення обсягів робіт 
 

Назва видів робіт 
Один. 

вим. 
Ескіз і формули підрахунку К-ть 

1. Планування будівельного 
майданчику бульдозером 

м2 (20,7+0,2+0,2+30)*(7,6+0,2+0,2+30)=1941,8 1941,8 

2.Зрізка рослинного шару м3 (20,7+0,2+0,2+30)*(7,6+0,2+0,2+30)*0,2=388,36 388,36 

3.Визначення об’єму виімок під 
фундаменти  

Грунт - супісок 

м3 

m=0.85, h=3.05, m=0.5, h=1.4 a=0,2+0,8+0,2=1,2 

Об’єм котловану 

V = (Н / 6) (AB + CD + (F + C) (B + D))= 

V1 = (3,15 / 6) (4,9*8 + 13,185*10,085 + (4,9 + 13,185) (8 
+ 10,085))=253,78  

V2 = (1,4 / 6) (4,9*8 + 9,4*6,3 + (4,9 + 9,4) (8 + 
6,3))=70,679 

V3 = (1,4 / 6) (9,2*21,9 + 23,3*10,6 + (9,2 + 23,3) (21,9 + 
10,6))=351,099  

 V =351,099-70,679+253,78=534,2 

 

534,2 

4.Розробка грунту 
екскаватором у відвал  

транспорт 

м3 
(534,2-35,682)·0,7=348.96 

(534,2-348,96)=185,24 

348.96 

185,24 

5.Підчистка грунту вручну м3 534,2*0,03=16,03 16,03 

6.Зворотня засипка 
механізована 

м3 (534,2-35,682)·0,9 = 448,67 448,67 

7.Зворотня засипка вручну м3 (534,2-35,682)·0,1 49,85 

8.Влаштування монолітної 
подушки ф-та 

м3 90,3*0,6*0,3+0,9*3,9*1=19,764 19,764 

9.Монтаж фундаментних блоків шт. 32 32 

10.Монтаж блоків стін підвалу шт  75 75 



 
 

 
                                                                                             
Атестаційна випускна робота бакалавр 

     

 
 

11.Влаштування утеплювача м2 1,25*(41,4+16,2)+(8,1+3,3)*1,8=92,52 92,52 

12.Влаштування горизонтальної 
гідроізоляції 

м2 (0,4*8,1)*4+(0,4*6)*5+(0,4*4,2)*2+(0,4*2,5)*2=30,32 30,32 

13.Влаштування вертикальної 
гідроізоляції 

м3 1,25*(41,4+16,2)+(8,1+3,3)*1,8=92,52 92,52 

14.Кладка зов. стін з блоків, 
утеплювачем  

м3 
(41,4+16,2)*7,28-(69,53)= 349.8м2 

349.8*0,55=192.39 
192.39 

15. Кладка внутрішніх стін з 
вапняних блоків 

м3 

6,4*2,7+(7,6*2)*8,69-
(0,86*2,1*2+2,1*0,9+2,4*2,2+1,2*2,4)=135,71 

135,71*0,4=54,3 

54,3 

16.Кладка перегородок з цегли 
та гіпсобетонних плит  

м2 
36,65*2,7=98,96 

 
98,96 

17. Монтаж плит перекриття шт. 28 28 

18.Монтаж козирків шт. 1 1 

19. Монтаж сходових маршів шт. 3 3 

20.Заповнення віконних 
прорізів 

м3 
(1,2*0,6*2+1,2*1,6+3*2,1+2*1,6*2+0,7*1,6*5+1,06*0,6

9*2+2,8*1,6+4,67)=32,27 
32,27 

21. Заповнення дверних 
прорізів 

м3 
(0,9*2,1*6+1,8*2,3+0,8*2,1*5+0,86*2,1*2+0,88*2,1+0,8

*2,4*4)=37,02 
37,02 

22.Облаштування ганків м2 (2,9*8) 23,2 

23.Влаштування балок покриття м3 4,4*0,1*0,15*41 2,706 

24. Влаштування 
пароізоляції 

м2 17,4*7,6=154,28 154,28 

25. Влаштування утеплювача м2 17,4*7,6=154,28 154,28 

26.Влаштування крокв м3 13,54 13,54 

27.Влаштування металочерепиці м2 (9.2·19+10.54+5.77*3)/0.8387=202.65 202.65 

28.Облицювання стін 
керамічною плиткою 

м2 2,3*1,8+23+18,1+30,18+13,66=89,08 89,08 
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29.Підготока поверхні під 
поклейку шпалер 

м2 69,36+31,43+29,94+13,65+36,69+37,11=218,45                      218,45                      

30. Штукатурення м2 98,96+135,71+349,8=584,47 584.47 

31. Водоемульсійне 
фарбування  

м2 

Стелі – 103,97  

Стін – 
41,56+43,2+39,56+17,49+15,01+26,83+28,26+31,15=24

3,06 

347,03 

32. Влаштування бетонної 
підготовки М100 

м2 104,17 104,17 

33. Влаштування гідроізоляції м2 117,56 117,56 

34. Влаштування стяжки М150 м2 233,52 233,52 

35. Влаштування м’якої 
підложки 

м2 76,05 76,05 

36. Влаштування ламінату м2 76,05 76,05 

37. Нанесення клеючої суміші м2 121,57 121,57 

38. Влаштування керамічної 
плитки 

м2 121,57 121,57 

39. Розробка корита під 
вимощення 

м3 

20,3+0,2+0,2+0,8+0,8=22,3 

7,6+0,2+0,2+0,8+0,8=9,6 

2*(22,3+9,6)*0,8*0,2=10,2 

10,2 

40. Влаштування основи під 
вимощення 

м3 10,2 10,2 

41. Влаштування вимощення м2 2*(22,3+9,6)*0,8=51,04 51,04 
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4.2.4 Вибір методів виконання робіт та засобів механізації 

 

4.2.4.1 Монтажні роботи 

Для монтажу плит покриття, подачі матеріалів підбираємо стріловий кран. 

 

 

Таблиця 4.17 Визначення грузовантажних пристроїв. 

 
Найменування пристрою 

Характеристики  
Область використання Р 

т 
m 
кг 

Н 
(м) 

1 2 3 4 5 
Строп чотирьохвитковий (бюро 

впровадження ЦНИИОМТП 
№3484.47-52) 

 

 

5 44 4,5  
 
 

Монтаж плит перек- 
риття та покриття 

Р=2,95 т 

 

Визначення монтажних характеристик конструкцій  

Монтажні характеристики Плита перекриття 

Монтажна маса, т 
1,1хРе 2,95*1,1=3,245 

Рт.о.×1.2 0,044*1,2=0,053 

Рм=1,1хРе+ Рт.о.×1.2 3,298 

Монтажна висота, м 
Н0 6,2 
Нз 1,0 
Не 0,22 

Нт.о. 4,5 
Нм=Н0+Нз+Не +Нт.о. 11,92 
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Приймаємо кран КС-35714-3-10 з довжиною стріли 2м і вантажопідйомністю 
16т. 
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4.2.5 Вибір методів виконання робіт 
 

Земляні роботи залежно від будівельних властивостей грунту виконують в 
основному механічним способом. Механічний спосіб полягає у розробці 
грунту: копанням за допомогою землерийних та землерийно-траншейних 
машин. У будівельному виробництві цим способом виконують 80-85% 
земляних робіт, у тому числі із застосуванням одноківшових екскаваторів – 
39%, бульдозерів – 29%, скреперів – 15%, багатоківшевих екскаваторів – 6%, 
Навантажувачів – 6%, та інших машин – 5%. 

Монтажні роботи – це індустріальний механізований метод зведення 
будівель і споруд з конструктивних елементів заводського виготовлення. 
Монтаж будівельних конструкцій складається із простих процесів: 
транспортні, підготовчі, монтажно-вкладальні. До транспортних відносять 
навантаження, перевезення, розкладання і складування монтажних елементів, 
пристроїв і матеріалів. До підготовчих процесів відносять виготовлення і 
підготовку монтажних пристроїв, перевірка геометричних розмірів і якості 
конструкцій, укрупнення і посилення конструкцій на період монтажу, 
підготовки конструкції до підняття, навішування і закріплення сходів, 
встановлення пристроїв для тимчасового вирівнювання і закріплення 
конструкцій. 

До монтажно-вкладальних робіт відносять стропування, підняття, 
переміщення і встановлення в проектне положення, вивірення тимчасові 
закріплення конструкцій в проектному положенні, захист від корозії 
закладних деталей, остаточне закріплення, зароблення швів. Монтажні 
роботи здійснюються строго у відповідності до проекту виконання робіт.  

Будь-яка покрівля повинна забезпечувати повну герметичність 
покрівельного простору, виключаючи всілякі протікання, захист від 
проникнення снігових мас і вітру. Все це створюється за умови, що 
технологія покрівельних робіт буде дотримуватися в повній мірі. Важливою 
умовою для пристрою якісної покрівлі є використання сучасних інструментів 
і пристосувань, які полегшують працю покрівельників і прискорюють процес 
укладання всіх елементів покрівлі.  

Опоряджувальні роботи – це один з видів будівельно-монтажних робіт, які 
виконуються на завершальній стадії спорудження будинків і надають їм 
гарного естетичного вигляду, створюють комфорт внутрішніх приміщень і, 
що головне, захищають будівельні конструкції від шкідливого атмосферного 
впливу, корозії, старіння і руйнування. 
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Влаштування фундаменту неглибокого закладання – стрічкового збірно-
монолітного (плитна частина – монолітна, усі інше, в тому числі стіни 
підвалу – збірні бетонні конструкції (блоки ФБС). За основу під підошвою 
прийнято: для фундаментів стін підвальної частини ІГЕ-2 Пісок середньої 
крупності, неоднорідний, середньої щільності, малого ступеня 
водонасичення; для фундаментів стін безпідвальної частини – пошарово 
ущільнена піщана подушка (фізико-механічні характеристики ущільненої 
піщаної підсипки прийнято аналогічними до ІГЕ 2). Влаштування пошарово 
ущільненої ґрунтової подушки виконується після вкладання георешіток з 
геотекстилем по покрівлі ІГЕ-2  

Кладка здійснюється ланкою 2. Кладку виконують  із блоків вапняка, 
гіпсобетонних плит і керамічної цегли на цементно-піщаному розчині. 
Система перев’язки кладки стін – однорядна(ланцюгова). При такій перевязці 
ложкові і тичкові ряди в кладці передуються. Матеріали подаються 
стріловим самохідним краном. 

Нанесення штукатурного розчину, виконують, як правило - виконують 
комплексно-механізованим методом з використанням штукатурних станцій 
або штукатурних установок і комплексу механізованих та ручних 
інструментів, пристроїв та інвентарю. Штукатурний розчин наносять на 
поверхню за допомогою розпилювальних форсунок механічної та 
пневматичної дії зверху стін кількома шарами; кількість шарів залежить від 
виду штукатурки. Кожний наступний шар штукатурки наносять лише після 
розрівнювання попереднього шару правилом або півтерком і тужавлення 
розчину (не підлягає розрівнюванню лише набризк). Накривний шар 
наносять після тужавлення останнього шару ґрунту. Після тужавлення 
накривного шару останній затирають електро- або пневмозатиральними 
машинами чи загладжують металевими гладилками відразу після нанесення 
розчину. 

Фарбування поверхні. Воно містить такі операції: очищення поверхні, її 
загладжування, розшивання тріщин, грунтування, підмазування окремих 
місць, шпаклювання та шліфування. Очищають поверхню за допомогою 
технічного пилососа, рогожової або махової щітки, металевого шпателя. 
Загладжують поверхню разом з її очищенням за допомогою універсальних 
шліфувальних машин або шліфувальною шкуркою, пемзою, дерев'яним 
бруском (при малих обсягах робіт). Розшивають тріщини лише на 
оштукатурених поверхнях за допомогою металевого шпателя. Грунтують 
поверхні ручними та електричними фарбопультами. Перед використанням 
фарбу слід процідити, старанно перемішати. Фарбу наносять спочатку двома 



 
 

 
                                                                                             
Атестаційна випускна робота бакалавр 

     

 
 

вертикальними рисками, а потім розтушовують (втирають при ґрунтуванні) 
горизонтальними рухами. 

 

Підлога. Ламінатні підлоги. Підготовка поверхні: Перш за все, поверхня, на 
яку буде укладатися ламінат, має бути чистою, сухою і рівною. Видаліть 
будь-які нерівності, пил або інші забруднення. 

Установка підложки: На підлогу укладається спеціальна підкладка або 
підложка, яка допомагає покращити звукоізоляцію і зменшити вплив вологи. 
Розгорніть підкладку по всій площі підлоги і обріжте зайву частину. 

Укладання ламінатних дощок: Починайте укладати ламінат з одного кута 
кімнати. З'єднайте першу дошку з другою під кутом і встановіть в пази. 
Потім помістіть дошку на поверхню під кутом і поступово натискайте, щоб 
з'єднати її з попередньою дошкою. Продовжуйте цей процес, укладаючи 
дошки в ряди, з'єднуючи їх замками або фрезами на краю. 

Обрізання дошок: При досягненні кінцевої частини ряду, можливо, 
знадобиться обрізати ламінат, щоб він відповідав розміру кімнати. 
Використовуйте столярний ніж або ламінатний резак для розрізання дошок з 
потрібними розмірами. 

Встановлення підперезів: Якщо потрібно, встановіть підперези під 
ламінатними дошками, коли ви доходите до дверей або інших структур, щоб 
забезпечити правильну висоту та стабільність. 

Установка плінтусів: На завершення укладання ламінату установіть плінтуси 
по периметру кімнати, щоб приховати зазори і створити завершений вигляд.    
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4.2.6 Визначення трудових витрат і витрат машинного часу 

 

Найменування 
робіт 

Обсяг Норма часу 
Шифр 
норм 

Витрати 
праці 

Машини і 
механізми 

Робітники 

од. 
вим 

к-ть 
люд- 
год 

маш- 

год 
люд- 
дні 

маш- 
дні 

Назва 
і марка 

к-
ть 

Професія, 
розряд 

к-
ть 

1. Планування 
будівельного 
майданчику 
бульдозером 

1000м2 1,941 0,6 0,6 1-30-1 0,146 0,146 бульдозер 1 
машиніст - 

5р 
 

2. Зрізка 
рослинного шару 1000м3 0,388 16,73 16,73 1-24-1 0,811 0,811 бульдозер 1 

машиніст - 
5р 

 

3. Розробка грунту 
екскаватором у 

відвал 
1000м3 0,349 11,95 26,01 1-12-7 0,521 1,135 

екскаватор 1 
машиніст - 

5р 
 

4. Розробка грунту 
екскаватором у 

транспорт 
1000м3 0,185 13,6 29,85 1-17-7 0,315 0,690 

5. Підчистка 
вручну 100м2 0,5 200,6 - 1-164-1 12,538 -   землекоп -2р  

6. Влаштування 
монолітного 
армоподушки 

100м3 0,09 1196,25 7,4 6-19-1 13,458 0,083 вібратор 1 
бетонник 

4р-1 
2р-1 

 

7. Монтаж 
фундаментних 

блоків 
100шт. 0,32 175,45 46,21 7-1-3 7,018 1,848 

кран 1 

монтажник 
4р-1 
3р-1 
2р-1 

 

8. Монтаж блоків 
стін підвалу 100шт 0,75 77,17 22,55 7-42-2 7,235 2,114 

9. Зворотня 
засипка 

механізована 
100м3 0,498 11,75 14,75 1-27-1 0,731 0,918 бульдозер 1 

машиніст - 
5р 

 

10. Зворотня 
засипка вручну 100м3 0,16 150,45 - 1-166-1 3,009 -   землекоп 2р  
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11.Влаштування 
утеплювача 100м2 0,925 226,18 1,5 8-43-7 26,152 0,173 

  

ізолю- 
вальники 

3р 
муляр 

3р 

 

12.Влаштування 
горизонтальної 

гідроізоляції 
100м2 0,303 60,36 1,2 8-4-1 2,286 0,045 

13.Влаштування 
вертикальної 
гідроізоляції 

100м2 1,183 22,59 2,07 8-4-2 3,340 0,306 

14.Влаштування 
монолітних колон 100м3 0,23 624,8 68,38 6-14-3 17,96 1,966 

Кран 1 

Камінщик 
4р-1 
3р-1 
2р-1 

Монтажник 
4р-1 
3р-2 
2р-1 

Плотник 
4р-1 
2р-1 

 

15.Кладка зов. стін з 
вапняних блоків та 

утеплювачем   
1м3 192,39 4,95 0,32 8-23-1 119,041 7,696 

16. Кладка 
внутрішніх стін з 
вапняних блоків 

1м3 54,3 4,95 0,32 8-23-1 33,598 2,172 

17.Монтаж 
перемичок 100 шт 0,86 117,89 53,87 7-11-1 12,673 5,79 

18.Кладка 
перегородок з 
гіпсобетонних 

плит 

100м2 0,989 138,15 1,94 8-24-1 17,079 0,240 

19.Влаштування 
монолітного 

армопоясу 
100м3 0,565 1196,25 7,4 6-19-1 84,485 0,522 

20.Монтаж з/б 
балок 100шт 0,03 198,65 45,46 7-9-1 0,745 0,17 

21. Монтаж плит 
перекриття 100шт 0,28 332,05 59,04 7-45-6 11,622 2,066 

22.Монтаж 
козирків 100шт 0,1 700,35 26,55 7-53-6 8,754 0,332 

23. Монтаж 
сходових маршів 100шт 0,03 319 66,99 7-47-4 1,196 0,251 
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24.Заповнення 
віконних прорізів 100м2 0,323 102,73 9,17 10-20-3 4,148 0,370 

25. Заповнення 
дверних прорізів 100м2 0,37 79,28 9,24 10-28-2 3,667 0,427 

26.Облаштування 
ганків 100м2 0,232 2,42 2,42 8-27-1 0,070 0,070 

27. Влаштування 
дерев’яного 
перекриття 

100м2 1,322 254,38 4,42 10-74-2 42,34 0,73  1 

Тесляри 
5р,4р,3р,2р 

Покрівель- 
ники 

5р-2 , 2р-2 

 

28.Влаштування 
крокв 1м3 13,54 34,92 0,98 10-16-1 59,1 0,189 

підйомник 1  
29.Влаштування 
металочерепиці 100м2 2,026 156,64 1,29 12-12-4 39,669 0,327 

30 .Підготока 
поверхні під 

поклейку шпалер 
100м2 2,184 1,3 - Енір 8-24 

тб.6 п4 
0,355 -  

1 

Шпалерник 
4р-2 
3р-2 

Маляр 
4р-3 

Штукатур 
4р-3 

 

 31. Поклейку 
шпалер 100м2 2,184 6 - Енір 8-24 

тб.6 п4 
1,638 -  

32. Штукатурка 100м2 5,844 107,25 0,58 15-61-1 78,346 0,424 розчинонасос 

33.Облицювання 
стін керамічною 

плиткою 
100м2 0,89 167,48 0,25 11-27-2 18,632 0,028   

Плиточник 
4р-3 

 

34. Водоемульсійне 
фарбування  стелі 100м2 1,037 80,85 0,2 15-179-4 10,480 0,026 

фарбопульт 1 
Маляр 

4р-3 
 

35. Водоемульсійне 
фарбування стін 100м2 2,43 64,35 0,2 15-179-3 19,546 0,061 

36. Влаштування 
бетонної 

підготовки М100 
100м2 1,041 5,58 0,4 11-2-9 0,726 0,052 

віброрейка 1 

ізолю- 
вальники 

4р-1 
2р-2 

 

37. Влаштування 
гідроізоляції 100м2 1,156 218,04 1,04 11-5-1 31,507 0,150 
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38. Влаштування 
стяжки 100м2 2,335 56,25 0,56 11-11-1 16,418 0,163 

39. Влаштування 
керамічної плитки 100м2 1,215 167,48 0,25 11-27-2 25,436 0,038  

1 

Плиточник 
4р-3 

 

40. Влаштування 
ламінату 100м2 0,76 76,36 0,58 11-38-2 7,254 0,055  

Паркетник 
2р-3 

 

41. Розробка 
корита під 
вимощення 

100м2 0,102 212,5 - 1-162-1 2,709 -   
Землекоп 

2р-1 
 

42. Влаштування 
основи під 

вимощення 
1м3 10,2 5,12 1,19 11-2-4 6,528 1,517 

Трамбівка 1 
Бетонщик 

3р-1 
2р-1 

 

43. Влаштування 
вимощення 100м2 0,51 48,11 0,8 11-19-1 3,067 0,051 

                   ∑Q=703,971 

44..Різні роботи % 10    70,39    Різноробочі  

                     ∑Q=774,361 
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4.2.7 Взаємопов'язання спеціальних і будівельно-монтажних робіт. 
 

Санітарно-технічні, електротехнічні і слаботочні роботи слід 
пов'язувати з загально - будівельними опоряджувальними роботами. 

Їх слід виконувати у три етапи. 
Перший етап (при зведенні підземної частини будівлі) - до зворотної 

засипки ґрунтом. В цей час виконують вводи в будівлю санітарно 
технічних та електричних мереж. 

Другий етап (до початку штукатурних робіт)- виконують прокладку 
труб, навішування радіаторів, протягування дроту, монтаж 
електрокоробок. Ці роботи ведуть паралельно зі зведенням надземної 
частини будівлі, якщо з гори змонтовано два перекриття. 

Третій етап (після облицювальних робіт ,побілки стін та стелі, але 
дофарбування стін). Електромонтажні роботи розпочинаються після 
фарбування стін:виконують підвішування патронів і світильників, 
встановлення розеток, ви- микачів, дзвінків. Слаботочні роботи 
виконують після закінчення опоряджувальних робіт 
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4.2.8 Визначення техніко-економічних показників календарного плану 
 

1. Термін будівництва об'єкта : 
по нормі Тн= 4 міс 
по КГ То = 3 міс 

2. Трудомісткість загально-будівельнихробіт :  

  по нормі – Тн
люб.год = 795,21 люд.зм 

 по КГ – Т пл
люд.год = 775,0 люд.зм 

 
3. Питома трудомісткість на 1 м3 будівельного об'єму : 

 
по нормі -Тн = Тн

люд.год / V = 795,21  / 6085,32 = 0.13 люд.зм/м3 
прийнята -Тпл = Тпл

люд.год / V = 775,0 / 6085,32 = 0.127 люд.зм/м3. 

4. Коефіціент сумісності робіт : по нормі 2….5 
 

Ксум = Тп / То = 114 / 91 = 1,26 

5. Коефіцієнт змінності робіт : по нормі 1….2 
 

Кзм = ( t1*n1+… tn*nn ) | Тn = 128 / 114 = 1.14 
 

6. Максимальна кількість робітників Nmax = 28 чол 
 

7. Середня кількість робітників : Nср = Тпл
люд.год / То = 775 / 91 = 9 

 
8. Коефіцієнт використання робітників : по нормі - 1,5-2 (2) 

 
К в.р = Nmax / Nср = 28 / 9 = 3,1 

 
9. Продуктивність праці : по нормі - 100% 

по КГ , П = ( Тн
люд.год/Тпл

люд.год )·100%= (795,21 / 775)·100% = 102.6 
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4.3.1 Область застосування 
4.3.2 Технологічна карта розроблена на влаштування покрівлі з 

металочерепиці по готовій обрешітці. 
4.3.3 Організація і технологія будівельного процесу 

1) До початку робіт із влаштування покрівлі з металочерепиці 
повинні бути виконані: 

а) влаштування паро - і гідроізоляції; 
б) ремонт кроквяної системи та дерев'яної 
обрешітки;  
в) ремонт і влаштування карнизів; 
г) ремонт і зведення димовентиляційних стояків; 
д) покриття покрівельної листової сталлю карнизних звисів і укладання 
настінних жолобів 
ж) покриття покрівельної сталлю жолобів, звисів, жолобів, розжолобків і 
інших примикань покрівлі; 
з) підготовка і розрахунок листів; 
і) складаються акти на приховані роботи (закладення швів несучих 
конструкцій, влаштування паро-, гідро-, теплоізоляції). 

2)   Перед влаштуванням покрівлі з металочерепиці слід перевірити 
жорсткість обрешітки. 
3) Слід попередньо розрахувати кількість і довжину листів для 
укладання по схилу цілком (без поперечних нахлесток) з урахуванням 
кута нахилу покрівлі 
4)Роботи по влаштуванню покрівельного покриття виконують із 
застосуванням переносних драбин шириною не менше 30 см, що 
прикріплюються канатами до крокв. 

Монтаж металочерепиці починають з торцевих ділянок (як лівого, так і 
правого торця). Коли монтаж починають з лівого краю, то наступний лист 
встановлюють під останню хвилю попереднього листа. Край листа 
встановлюється по карнизу і кріпиться з виступом від карниза на 40 мм. 
Нахлест верхнього листа на нижній не менше 70 мм. Нахлест виконують в 
одну-дві гофри в залежності від кута нахилу покрівлі, кроку обрешітки і 
марки металочерепиці: MONTERREY  TS39-350-1100 

5) Кріплення металочерепичних листів починають з закріплення 3-4 листів, 
вирівнюючи їх строго по карнизу, потім кріпити їх остаточно по всій 
довжині. Для цього встановити перший лист і прикріпити його одним 
шурупом у верхній частині листа. Потім укласти другий лист так, щоб нижні 
краї становили рівну лінію. Скріпити накладання одним шурупом по верху 
хвилі під першою поперечною складкою. Скріпити 3-4 листа між собою і 
вийшов рівний край вирівняти строго по карнизу, потім кріпити листи до 
обрешітки остаточно. 
6)Кріплення металочерепиці між собою і до обрешітки слід виконувати 
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самонарізаючими шурупами з цинковим покриттям і з ущільнювальною 
шайбою з неопренової гуми 4,8х38 мм, які ввинчують в верхній прогин 
профілю (через три) перпендикулярно до листів. Кількість шурупів 5-7 
штук на кв. метр. Крок не більше 500 мм. Вкрай важливо обов'язкове 
потрапляння шурупів в тіло обрешітки. 

7) У місцях розжолобків встановлюють гладкий лист шириною 1250 
мм по суцільній решетування, який кріпиться оцинкованими 
цвяхами, після укладання металочерепиці рекомендується 
встановити зверху декоративну планку. Її встановлюють строго по 
шнуру з кроком шурупів 200-300 мм. 

8) При монтажі коника кріплення його необхідно проводити через 
верхній прогин, тоді довжина шурупа підбирається виходячи з висоти 
листів. Шурупи загвинчують в обрешітку не менше ніж на 10 мм до 
зіткнення неопренової прокладки з гребенем хвилі без її 
продавлювання. 

Кріплення вітрової планки здійснюється шурупами з кроком 200-300 мм з 
поперечним нахлестом між планками 100-150 мм. 

9) Кутова планка при поздовжньому і поперечному примиканні ската 
до стіни кріпиться за кроком 200-300 мм і з нахлестом між 
планками 100-150 мм. 

10) Коньковий елемент укладається з боку протилежної 
переважанню вітрів і дощів з нахлестом 150-200 мм і кріпляться 
шурупами через верхній прогин і з кроком кріплення 200-300 мм. При 
невеликих кутах нахилу покрівлі доцільне застосування на конику 
ущільнювальної прокладки, що запобігає потраплянню води під коник 
при косому дощі та сильний вітер. При установці ущільнювальної 
прокладки необхідно залишати вентиляційний зазор між коником і 
прокладкою. 

11) На коньках, а також в місцях поперечної нахлестки листів 
рядового покриття при з'єднанні з плоскою поверхнею добірних 
деталей слід збільшувати довжину перепуску не менше ніж до 140 
мм і прокладати ущільнювачі. 

Для запобігання скочування снігу з покрівлі над входом в будівлю слід 
закріпити снігозатримувальні пристрій, на відстані 350 мм від карнизу. 

12) По покрівлі пересуватися дозволяється тільки по 
ходових містках, підвішували за гаки, укріплені у коника. 
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На 100м2 черепиці – 104м2 площі даху. 

 104*2,0265 = 210,76 м2 потрібно металочерепиці. 
  

 
№ 

 
Найменування 

Обсяг Розрахунки 
Один 
вим Кільк 

1 2 3 4 5 
1. Основні роботи 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Влаштування  
металочерепиці 

 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

202.65 

 
 
 
 

 
cosα=cos33°=0.8387  
S=(9.2·19+10.54+5.77*3)/0.8387=202.65  
S=202.65 

 
2 

Влаштування 
вітробар’єру, м2 

 
м2 

 
202.65 

 
S=202.65 

3 
Розвантажування 
метало черепиці 
масою 5кг, т. 

 
т 

 
1,013 

 
202.65*5=1,013т 

2. Допоміжні роботи 

 
4 

 
Збірка і установка 
водостічних труб 

 
1 м 

 
29 

 
L=Lтруби =8.1+6.3+10.2+4.4=29 
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Калькуляція трудових затрат при влаштуванні покрівлі з металочерепиці 

 

Шифр 
норм 

 
 
 
Найменування процесів 

 

 
Од. 
вим. 

 

 
Об’єм 
робіт 

 
Норма 

часу 
на одиницю 

виміру, 
люд.-год. 

 
Розцінка 

на одиницю 
виміру, 

грн. -коп. 

Витрати 
праці на 

весь 
обсяг 
робіт, 
люд.- 
год. 

Вартість 
витрат 

праці на 
весь обсяг 

робіт, 
грн. -коп. 

1-11 п.2 Розвантажування 
метало черепиці 
масою 5кг, т. 

т 1,013 0.65 11-27 0,66 11-42 

12-20-3 Влаштування 
вітробар’єру 

100 
м2 2,02 10.97 215-56 22,16 435-43 

12-12-4 Монтаж 
металочерепиці. 

100 
м2 2,02 156.64 2304-09 316,41 4654-26 

Е7-9 Збірка і установка 
водостічних труб 

1 м 52,04 0.23 0-18,2 11,97 9-47 

 

№ Назва Од.вим. Кіль-кть 
1 Загальний об’єм робіт м3 202.65 
2 Загальна тривалість робіт дні 6 
3 Кількість робочих у зміну  Люд. 4 
4 Загальна трудоємкість робіт Люд.зм. 43,9 
5 Виробіток в зміну 1-го працівника м3 4.62 
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Відомість інструментів і пристосувань 

 
№ 

Найменування машин, 
механізмів і обладнання 

Тип, марка, 
ГОСТ 

 
Призначення 

Кількість на 
ланку 

(бригаду) 
1 2 3 4 5 
1 Електроножиці С-424 Обрізка листів 1 шт. 
2 Ручні ножиці  Уривок кутів листа 1 шт. 
3 Електропила ручна  Обрізка листів 1 шт. 
4 Ножовка по металу  Обрізка листів 1 шт. 
5 Киянка по металу  Виправлення листів 4 шт. 

6 Аерозольний балон з фарбою 
 Забарвлення обпиляних і 

пошкоджених поверхонь 
1 шт. 

7 Електродриль з насадкою 
(гніздами) для гвинтів 

 Установка гвинтів 
самонарізаючих 

1 шт. 

8 Молоток сталевий (ручник) ГОСТ 11042-72 Забивання цвяхів 4 шт. 

9 Рулетка металева РС-20, ГОСТ 
7502-69 

Заміри 1 шт. 

10 Рейка складна універсальна, 
довжина 3 м 

КОНДОР-ЗМ Перевірка ухилів, рівності 
підстави 

1 шт. 

11 Рівень 
 Перевірка 

горизонтальності 
1 шт. 

12 Кисть махова ГОСТ 10597-70 Змітання металевого пилу 2 шт. 

13 Щітка волосяна 
 Прибирання сміття та 

тирси 
2 шт. 

14 Каска для запобігання голови 
від ударів 

ГОСТ 9819-61 Захист від ударів 4 шт. 

15 Пояс запобіжний ГОСТ 14185-69 Захист від падіння 4 шт. 

16 Окуляри захисні 03-3, ГОСТ 
9802-61 

Захист очей 4 шт. 

17 Рукавиці  Захист рук 4 пари 
18 Трап монтажний  Пересування по даху 2 шт. 

19 Мотузка монтажна 
 Прив'язка робочих до 

конструкцій 
4 шт. 
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4.3.4 Вимоги до якості та приймання робіт 
У процесі підготовки і виконання покрівельних робіт перевіряють: 
- якість листів металочерепиці; 
- відсутність подряпин, деформацій, вигинів, надламів, розміри по 

довжині; 
- якість виконання обрешітки - перетин обрешітки, відстань між 
обрешітки і відповідність проектному рішенню; 
- наявність прокладки гідроізоляційного матеріалу; 
- наявність торцевих, коникових, карнизних планок; 
- готовність всіх конструктивних елементів для виконання 
покрівельних робіт; 
- правильність виконання всіх примикань до виступаючих конструкцій; 
- правильність виконання вентиляційного каналу; 
- правильність виконання коника, ендови, карнизів; 
Приймання робіт повинна супроводжуватися ретельним оглядом її 
поверхні і особливо в розжолобках, на карнизних ділянках, у місцях 
пристрої коника, всієї водовідвідної системи. 
Виконана покрівля з металочерепиці повинна відповідати таким вимогам: 
всі металочерепичні листи, в тому числі конькові елементи повинні 
бути щільно прикріплені до обрешітки, без перекосів, з дотриманням 
нахлесток, з дотриманням розміру виносу обрешітки. На поверхні 
металочерепичних листів не повинно бути пошкоджень, зламів, 
вм'ятин, подряпин. 
Виявлення при огляді готової покрівлі виробничі дефекти повинні бути 
виправлені до здачі будинку в експлуатацію. 
Приймання готової покрівлі повинна бути оформлена актом з оцінкою 
якості робіт. 

Приймання виконаних робіт підлягає огляду актами прихованих робіт, в тому 
числі виконаної пароізоляції, теплоізоляції, гідроізоляційного шару (якщо ці 
елементи конструкції є), влаштування антен, розтяжок, стійок, мансардних 
вікон. 
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Таблиця 5.1 Контрольовані параметри. 

 

 
Код 

Найменуванн
я процесів і 
конструкцій, 

що 
підлягають 
контролю 

 
Технічні 

характеристики 
оцінки якості 

 
 

Предмет 
контролю 

 
 
Спосіб контролю 

та інструмент 

 
Час 

проведенн
я контролю 

 
 
Відповідальний 

за контроль 

 
1 

 
Обрешітка 

 
Відповідність 

проекту 

Перетин і 
рівність 

поверхні; 
антисептування 

вимірювальний, 
рейка КОНДОР- 

ЗМ; 
візуально 

 
В процесі 

роботи 

 
Будівельний 

майстер 

 
2 

Укладання 
торцевої 
планки 

 
Те саме 

Лінійність, 
якість 

кріплення 

Візуально по 
шнуру 

 
То саме 

 
То саме 

 
3 

Укладання 
конькової 

планки 

 
» 

 
То саме 

 
То саме 

 
» 

 
» 

 
4 

Укладання 
карнизної 

планки 

 
» 

 
» 

 
» 

 
» 

 
» 

 
5 

Монтаж 
покрівельних 

листів 

Відповідність 
проекту 

Щільність 
(відсутність 

зазорів) 

 
Візуально 

В процесі 
роботи 

Будівельний 
майстер 

 
6 

Дотримання 
нахлестів по 
ширині, по 

довжині 

 
То саме 

Прилягання 
листів один до 

одного 

 
Вимірювальний, 

рулетка 

 
То саме 

 
То саме 

 
7 

 
Єндова 

 
» 

Наявність 
підкладки 

листа 

 
Візуально 

 
» 

 
» 
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4.3.5 Заходи з охорони праці 
 

5.1 Всі покрівельні роботи слід виконувати відповідно до вимог 
затвердженого проекту виконання робіт, з якими він повинен бути 
ознайомлений, проект виконання робіт повинен перебувати на 
будівельному майданчику. 

 
5.2 Забороняється проводити покрівельні роботи під час ожеледиці, 
туману, що виключає видимість в межах фронту робіт, грози і вітру 
швидкістю 15 м / с і більше. 

 
5.3 При виконанні робіт на вологих покрівлях, а також при роботі на 
даху з ухилом більше 20 ° незалежно від ухилу покрівельник повинен 
користуватися: 

 
запобіжними поясами і страхувальними канатами товщиною не менше 
15мм; місця закріплення карабіна повинні бути вказані майстром чи 
виконробом; канати для закріплення поясів не повинні тертися на 
гострих гранях будівельних конструкцій, а в таких місцях слід укласти 
запобіжні підкладки; нековзною взуттям (повстяної, валяной). 

 
5.4 Допуск робочих на даху здійснюється тільки після перевірки 
справності несучої основи. 

 
5.5 У зв'язку з можливим падінням з даху інструменту, матеріалів 
необхідно влаштовувати вздовж зовнішніх стін будівель огорожу 
зони. 

 
5.6 Щодня після закінчення роботи дах слід очищати від залишків 
матеріалу і сміття, завантажуючи останні в контейнери або бачки, і 
опускати їх на землю за допомогою крана або лебідок. Скидати сміття з 
даху не допускається. 

 
5.7 Пускач або рубильник для включення електромеханізмів повинен 
перебувати в ящику, що замикається на замок. При догляді з робочого 
місця все електромеханізми і електроінструмент повинні 
знеструмлюватиметься. 

 
5.8 При роботі на схилах із значним ухилом (більше 20 °) при 
відсутності огороджувальних парапетів або решіток, необхідно 
користуватися запобіжними поясами, прив'язуючи їх до стійкої 
конструкції будівлі. При роботі на звісах покрівлі прив'язування 
необхідно незалежно від величини ухилу даху. 
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5.9 Елементи і деталі покрівель з металочерепиці подавати на 
робочі місця в заготовленому вигляді. 

 

5.10 Під час перерв у роботі інструмент і матеріали повинні бути 
закріплені на даху або прибрані. Усі працюючі на об'єкті повинні 
бути забезпечені захисними касками 

 
5.11 При виконанні робіт, на які видається наряд-допуск, покрівельник 
повинен пройти поточний інструктаж, який реєструється в наряді-
допуску. 
 
5.12 Після кожного виду інструктажу покрівельник повинен пройти 
перевірку знань, засвоєних їм при інструктажі, яку здійснює особа, 
яка проводила інструктаж. 
 
5.13 Покрівельник, що не засвоїв інструктаж або виявив під час 
перевірки знань з безпеки праці незадовільні знання, до самостійної 
роботи не допускається, він зобов'язаний знову пройти інструктаж і 
перевірку знань. 
 
5.14 На дахах з ухилом від 0 ° до 30 °, обладнаних парапетами або 
огорожами, дозволяється працювати без прив'язування. При роботі 
на звісах покрівлі слід застосовувати переносне запобіжний 
огорожу. 
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СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Консультант /                       / 
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5. Технологічна картка на монтаж плит перекриття 
 
      5.1.1 Область та ефективність застосування картки 
 
Карта призначена для організації праці робітників під час монтажу 
самохідним гусеничним краном панелей покриття (перекриття) під час 
зведення пожежного депо. Роботи з монтажу вести відповідно до СНиП III-
16-80 «Збірні залізобетонні конструкції. Правила виробництва та приймання 
робіт». 
 
      5.1.2 Умови та підготовка виконання процесу 
 
До початку робіт повинні бути змонтовані та остаточно закріплені всі 
конструкції нижнього поверху та ригелі даного поверху, доставлені в зону 
монтажу та розташовані на робочому місці монтажне обладнання, 
пристосування та інструменти, укладені панелі перекриття у штабелі у зоні 
дії монтажного крана. 
 
      5.1.3 Будівельні матеріали та конструкції 
  
Укладають залізобетонні панелі площею 9 м2. 
Допустимі відхилення від основних проектних розмірів, мм: 
за довжиною ±6; по ширині ±5; по висоті та ширині ребер, товщині полиці 
плити ±3. Для підготовки ліжка під плиту застосовують розчин. 
 
5.1.4 Виконавці, предмети та знаряддя праці 
 
1) Виконавці: 
монтажник конструкцій 5 розряду (М5) – 1; 
монтажник конструкцій 4 розряду (М4) – 1; 
такелажник 3 розряду (Т3)-1; 
машиніст крана 6 розряду (М)-1. 
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5.1.5 Технологія процесу та організація праці 
 
1) Операції з монтажу збірних залізобетонних панелей перекриття, 
виконують у такому порядку: 

• підготовлюють панель до стропування; 
•  влаштовують розчинну постіль; 
•  кроквають і подають панель до місця укладання; 
•  укладають панель на розчинну постіль; 
•  рихтують у проектне положення та розстроповують панель; 
•  підготовляють місце укладання наступної панелі. 

2) Опис операцій 
       1. Підготовка панелі до стропування  
Такелажник перевіряє маркування панелі, стан монтажних петель та 
наявність заставних деталей. За потреби він очищає їх сталевою щіткою. 
 
2. Стропування та подача панелі до місця укладання  
Такелажник Т3 почергово заводить через стропувальні отвори в панелі (під 
ребра жорсткості) спеціальні гаки, повертає замки, що замикають, а потім 
заводить в кільця спеціальних гаків гаки стропів траверси. Застропивши 
панель, такелажник відходить від неї на 4-5 м і подає команду машиністу 
крана підняти панель на 20-30 см. Переконавшись у надійності стропування, 
машиніст крана перемішає панель до місця укладання. 
 
3. Влаштування розчинного ліжка  
Монтажники М4- і М5 (кожен на своїй ділянці) за допомогою кельм 
влаштовують подушку з розчину на місцях укладання панелі. 
 
4. Укладання панелі на розчинну постіль  
Монтажник М5, подає сигнал машиністу крана підвести панель до місця 
укладання, разом з монтажником М4 приймає її на відстані 20-30 см від 
розчинного ліжка і розгортає в потрібному напрямку. Потім сигналом 
монтажника М5 машиніст крана повільно опускає панель на підготовлену 
постіль. 
 
5. Рихтування панелі в проектне положення  
Монтажники М5 та М4 перевіряють зазор між панелями покриття. Невеликі 



 
 

 
                                                                                             
Атестаційна випускна робота бакалавр 

     

 
 

відхилення від проектного положення усувають, рихтуючи ломами панель 
 
6. Розстропування панелі  
Монтажники М5 і М4, стоячи на панелі перекриття, по черзі виводять гаки 
стропів траверси з кілець спеціальних гаків. 
 
7. Підготовка та укладання наступної панелі  
Монтажники М5 та М4 по черзі відкривають поворотні замки та виймають 
спеціальні гаки з отворів панелі. Потім вони розміщують монтажне 
оснащення, інвентар, пристосування та інструменти за схемою організації 
робочого місця. При необхідності монтажники очищають місце укладання 
наступної панелі та змочують його водою за допомогою мітли. 
             
 
5.1.6. Вказівки з техніки безпеки 
 
При виконанні робіт з монтажу залізобетонних плит перекриттів 
керуватиметься правилами техніки безпеки у будівництві згідно з ДБН А.3.2-
2-2009 
До початку робіт з монтажу конструкцій члени бригади зайняті на монтажі та 
машиніст крана повинні бути ознайомлені з проектом виконання робіт та 
заходами з техніки безпеки. Перед початком монтажних операцій перевірити 
надійність канатів, блоків та гальмівних пристроїв крана. 
Для стропування застосовувати тільки випробувані вантажозахоплювальні 
пристрої з позначенням вантажопідйомності. 
При переміщенні плит перекриття монтажники повинні знаходитися поза 
контуром елемента, що встановлюється, з боку протилежної подачі його 
краном. Поданий елемент опускати над місцем його встановлення не більше 
ніж на 30 см вище за проектне положення, після чого наводити його на місце 
спирання. Розстроповку проводити лише після міцного та стійкого їх 
закріплення. 
Забороняється перебування людей на елементах під час їхнього підйому, 
переміщення та встановлення. Забороняється залишати підняті елементи на 
вазі. 
Монтажники повинні працювати у захисних касках  
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Охорона праці – це система мір і засобів, спрямованих на 

збереження здоров’я людини в процесі праці. Отже, для ефективного 

керування охороною праці необхідно мати науково-обґрунтований метод 

оперативного визначення таких систем й оцінок рівня ризику й безпеки, що 

існують на конкретних виробничих об’єктах. 

Аналіз виконаємо в табличній формі. Небезпечні і шкідливі фактори 

приймаємо згідно положенню про розслідування нещасних випадків, 

профзахворювань і аварій на підприємствах. 

 

Заходи профілактики виявлених шкідливих і небезпечних факторів 
Організація будівельного майданчика 
Будівельний майданчик огороджено захисною огорожею висотою 2 м а в 

місцях перетину небезпечної зони обладнано захисним козирком.  
Під’їздні шляхи по будівельному майданчику мають ширину проїжджої 

частини 3,5 м та 7 м в місцях розвантажування матеріалів. Рух транспорту по 
будівельному майданчику організовано кільцевим  способом. Транспорт на 
будівельному майданчику рухається в одному напрямку. Закруглення на 
поворотах дороги для підвезення спеціального транспорту має радіус 12 м. 
Швидкість руху автотранспорту 10 км на год. і 5 км на год. на поворотах. 

 Небезпечні зони позначені на будівельному генеральному плані 
штриховими лініями та прапорцями і регламентуються радіусом дії 
механізмів, що працюють на будівельному майданчику. В даному випадку, 
стріловий кран ( 12м + 5 м + 3 м = 20 м) від 3 до 5 м зона випадання 
будівельних матеріалів під час роботи механізмів. 12 м ширина будівлі, що 
зводиться. 5 м відстань від будівлі до стрілового крана. 

 Електричне освітлення на будівельному майданчику передбачається від 
трансформаторної підстанції при напрузі 380-220 В. Електрообладнання, 
прилади, освітлення підключені за допомогою рубильників та магнітних 
пускачів. До приладу приєднується тільки один споживач.  

Тимчасова мережа виконана з ізольованого дроту і під’єднана до діючої 
постійної мережі. Відстань між опорами 25-30 м, світильники встановлені 
через 1 опору. Дріт підвішений на висоті 2,5 м від поверхні землі та 6 м над 
проїжджою частиною на відстані 1,5 м від огорожі. 

 Для освітлення використовують прожектори ПЭ-35 з лампами потужністю 
300 Вт. 
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Тимчасовий водопровід має тупикову схему та прокладений у вільній від 
складів, доріг та інших споруд території. На території будівництва є пожарний 
гідрант та передбачені під’їзди до нього. 

 До пожарного гідранту підведена труба Ø 100мм з боковим відводом Ø 32 
мм. Є питний фонтанчик, та лінії водопостачання для побутових та 
виробничих потреб. Водопровід прокладений на глибині 0,5 м від поверхні, 
так як роботи проводяться в літній період. 

 

Електробезпека на будівельному майданчику 

Підйомник заземлений через нульовий робочий провідник, приєднаний 
до болта з гайкою, який приварений до зачищеної металевої частини 
підйомника. Приєднання має бути доступним для огляду. 

Вимикачі і рубильники на будмайданчику знаходяться в захищеному 
ящику з позначеннями безпечності. 

Перед початком роботи електроінструменти перевіряють на наявність 
дефектів та їх справності . Інструмент, який вийшов з ладу використовувати 
заборонено. 

До роботи з електрообладнанням допускаються робітники віком більше 
18 років і які мають посвідчення роботи з електроінструментами.  
 

 
Пожежна безпека на будівельному майданчику 

 
В будівлі виходи на горище забезпечуються зі сходової клітки через люк 

0,6х0,8 м по закріпленій металевій драбині. Вихід через горище на покрівлю 
передбачений через слухові вікна.  

Між сходовими маршами передбачений проміжок шириною 100 мм.  
Застосовані будівельні матеріали: цегла, збірні залізобетонні конструкції, 

керамічна плитка, скло, відносяться до негорючих матеріалів і складуються: 
цегла і збірні конструкції – на відкритих складах, керамічна плитка і скло - в 
закритому приміщенні. 

Елементи крокв’яної системи, віконні та дверні блоки, дошки для підлог 
відносяться до горючих матеріалів ступені Г-3 і при загорянні гасяться 
водою.  

 
Столярні вироби зберігаються в закритому навісі в вертикальному 

положенні в контейнерах та знаходяться на відстані від будинку 24 м. 
На будівельному майданчику обладнаний протипожежний щит в районі 

побутових приміщень, на якому знаходяться вогнегасник, лом, 2 лопати, 2 
відра, 2 сокири, багор металевий, ящик з піском.  

Пожежний гідрант встановлений в закритому колодязі на відстані від 
дороги 2,5 м  та 12 м від будівлі. 

До пожежного гідранта забезпечений  вільний доступ для підрозділів 
пожежної охорони та їх обладнання. 
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Лакофарбові матеріали зберігаються в закритому приміщенні в щільно 
закритій тарі. 

 
Охорона праці під час експлуатації будівельних машин 

 
Умови експлуатації прийнятого крану (стрілового самохідного) 

екскаватора, підйомника,  штукатурного агрегату, транспортних засобів, 
засобів  механізації, ручних машин та інструменту відповідають вимогам 
нормативних документів.  

Місця встановлення машин вибрані з умови технологій виконання робіт 
і безпеки праці. Усі рухомі і легкодоступні частини машин закриті захисним 
огородженням. Забороняється проводити ремонт, регулювання машин під час 
роботи.  

Екскаватор на будмайданчику встановлюється на рівній поверхні. Межа 
небезпечної зони екскаватора при розробці грунту є коло, описане радіусом  
5  м.  

Стріловий  самохідний кран для монтажу стрічкових фундаментів 
встановлений  так, щоб відстань між поворотною частиною крана при будь-
якому його положенні і  штабелями фундаментний подушок і блоків складає 
більше одного метра. Стріловий самохідний кран встановлений  біля краю 
котловану на відстані 2,5 м, що відповідає вимогам. 

Навантажують кран  повільно, без поштовхів і ударів, не допускаючи 
розгойдування піддонів з блоками та залізобетонних конструкцій і стежать 
при цьому за правильним їх положенням на стропах. Блоки і цеглу  
піднімають  у контейнерах зі спеціальним стропуючим пристроєм.  

На буд майданчику встановлені знаки дозволяючого, забороняючого, 
попереджуючого характеру, з чіткими надписами, що вказують в’їзди та 
виїзди, напрям руху, розвертання, швидкість руху і т.п.  

Автосамоскиди обладнані страхуючими штангами, без яких не можна 
працювати  під піднятим кузовом. Транспортні засоби під завантаження 
екскаватором та розвантаження краном  подаються так, щоб ківш 
екскаватора та стріла крана не переміщувались  над кабіною транспортного 
засобу. 

При виконанні монтажних робіт застосовують  чотиригілковий строп  з 
біркою, на якій вказується вантажопідйомність, попередній і наступний 
термін випробування. 

Стійкість підіймача  забезпечується прикріпленням щогли до 
споруджуємої  будівлі. Краї платформи підіймача, що використовується для 
піднімання вантажів обгороджуються бортами заввишки 1 м, а збоку 
напрямних встановлена суцільна стінка. Надійність всіх запобіжних 
пристроїв підіймачів перевіряють через кожні 10 днів. 

Гнучкі шланги розчинонасосу штукатурного агрегату з’єднують тільки 
хомутами на болтах. Шланги заборонено перегинати. 
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Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

 
№ 

п/п 

Небезпечні і шкідливі 

виробничі фактори 
Джерело (види робіт) Кількісна оцінка Норматив 

1 2 3 4 5 

 
 

1 

 
 

Обвалення ґрунту 

 
 

Земляні 

Грунт: супісок 

hф = 3,05м 

РГВ = -6,3м 

ДБН А.3.2-2-2009 

р.10 

НПАОП 45.2- 

7.0212 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Падіння людини з 

висоти 

Земляні 

Мулярні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельн

і Ізоляційні: 

а) зовнішні, 

б) 

внутрішні 

Опоряджувальні: 

а) зовнішні, 

б) внутрішні 

h = 3,05 м 

h = 8,69 м 

h = 3м       

h = 11,92 м 

h = 8,69 м 

 
h = 8,69 м 

h = 2,7 м 
 
 

h = 9,3 м 

h = 2,7 м 

 
 

ДБН А.3.2-2-2009 

п.9.5;9-17 

п.12.8;12.11;11-12; 

п.12.8;12.11;11-12; 

п.10.2;10.3;10.6 

п.15.1;15.5 

п.16.1 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Падіння конструкцій і 

матеріалів з висоти 

Земляні 

Мулярні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельн

і Ізоляційні: 

а) зовнішні, 

б) 

внутрішні 

Опоряджувальні: 

а) зовнішні, 

б) внутрішні 

h = 3,05 м 

h = 8,69 м 

h = 3м       

h = 11,92 м 

h = 8,69 м 

 
h = 8,69 м 

h = 2,7 м 
 
 

h = 9,3 м 

h = 2,7 м 

 
ДБН А.3.2-2-2009 

ДБН В.2.2-41:2019 

п.12.1-2,12.10-12, 

п.12.20,12.22, 

п.11.3;11.8; 

п.16.2;16.3; 

п.16.9;16.10; 

16.11 
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4 

 
Експлуатація машин і 

механізмів 

 
КС-35714-3-10 

 
Rм.в. = 16,53 м 

Rн.з’ = 20 м 

ДБН А.3.2-2-2009 

р. 8 

НПАОП 0.00-1.80- 

18 (крани) 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Ураження 

електричним струмом 

 
 
 
 

Машини і механізми 

Зварювальні 

Освітлювальні 

 
 
 
 

U = 220-380B 

U = 6000/380B 

U = 220B 

ДСТУ Б.А.3.2- 

13:2011 

ПУЕ -2017 

НПАОП 40.1-1.21- 

98 

ДБН А.3.2-2-2009 

ДСТУ БА 3.2- 

15:2011 

ДБН В 2.5-28-2018 

 
 
 

6 

 
 
 

Виробничий шум 

 
- автотранспорт, 

- ущільнення ґрунту, 

- бетонні суміші, 

- компресор 

 
Р = 70 дБ 

Р = 80 дБ 

Р = 60 дБ 

Р = 80 дБ 

 
 

ГОСТ 12.1.003-83* 

ДСН 3.3.6.037-99 

 
 

7 

 
 

Вібрація 

 
Ущільнення бетону 

Експлуатація машин і 

механізмів 

 

V = 0,02 м/с 

V = 0,04 м/с 

 
ДСТУ ГОСТ 

12.1.012-2008 

ДСН 3.3.6.039-99 

 
 
 

8 

 
 

Вплив шкідливих 

речовин 

Зварювальні(пил) 

Газоплуменеві 

роботи(ацетилен) 

(пари бензину) 

Опоряджувальні 

(ацетон) 

0,15 мг/м3 

0,1 мг/м3 

100 мг/м3 
 

200 мг/м3 

 
 

НПАОП 0.00-5.23- 

16 

ГОСТ 12.1.005-88 
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9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вплив кліматичних 

факторів 

Роботи на 

відкритому повітрі 

Земляні 

Мулярні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

а) зовнішні 

Роботи в закритому 

приміщенні 

Монтажні 

Опоряджувальні 

а) внутрішні 

Ізоляційні 

Зварювальні 

Швидкість вітру 
 
 
 
 
 
 

V < 12 м/с 

V < 10 м/с 

V < 10 м/с 

V < 10 м/с 

 

V < 0,3 м/с 

V < 0,3 м/с 

t = 180oC 

t = 2000oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 12.1.005-88 

ДСН 3.3.6.042-99 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Недостатня 

освітленість робочих 

місць 

Земляні 

Мулярні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельні 

Ізоляційні 

Опоряджувальні: 

а) зовнішні, 

б) внутрішні 

10 лк 

10 лк 

30 лк 

30 лк 

30 лк 

30 лк 
 
 

100 лк 

150-300 лк 

 
 
 
 

ДБН В.2.5-28-2018 

ДСТУ Б.А. 3.2.- 

15:2011 

 
 

11 

 
 

Атмосферна електрика 

 
Захист від 

блискавки 

 
 

К = ІІІ 
ступінь 

ДСТУ Б В.2.5- 

38:2008 

ДСТУ ЕN 62305- 

3:2012 
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12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожежна небезпека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захист від пожежі 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квог = ІІ сутпінь  

Кп/в = В 

ДБН В.1.1-7-2016 

ДБН В.1.2-7-2008 

ДСТУ Б В.1.1.- 

36:2016 

(Визначення 

категорій 

приміщень, 

будинків та 

зовнішніх 

установок за 

вибухопожежною 

та пожежною 

небезпекою з 1.1 

17р.) 

 
  
 
Висновок 
У результаті проведеного аналізу небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів при проведенні земляних, монтажних, опоряджувальних, 
покрівельних робіт встановлено небезпечну дію обвалення ґрунту, падіння з 
висоти людей, падіння з висоти матеріалів та конструкцій, ураження 
електричним струмом та ін.. Аналіз показав, що дія цих факторів створює 
шкідливий вплив на життя, здоров’я та працездатність персоналу, задіяного 
при проведенні даного виду робіт. 

Аналіз було виконано на підставі актуальної нормативної бази, щодо 
безпеки виконання даних видів робіт, що діє в Україні. 

У якості заходів, які дозволять зменшити ризик виникнення професійних 
захворювань та травмування на зазначеному об’єкті дослідження можна 
запропонувати наступні: 

1) Для зменшення дії підвищеної температури - зменшити фізичне 
навантаження працівників, за можливості не проводити роботи на 
відкритому повітрі при температурі повітря вище 37°С, забезпечити 
працівників на робочих місцях охолодженою питною водою, проводити 
постійний моніторинг погодних умов. 

2) Для зменшення дії підвищеного вмісту небезпечних речовин у повітрі 
робочої зони - удосконалення технологічних процесів та устаткування, 
автоматизація і дистанційне керування технологічними процесами, 
герметизація виробничого устаткування. 

3) При розробці котловану звернути на наступне : 
- за станом відкосів і виїмок необхідно вести систематичний нагляд; 
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- вантажити ґрунт в автосамоскид при допомозі екскаватора зі сторони 
заднього або бокового борту автомобіля; 

- заборонено під час завантаження ґрунту знаходитися між екскаватором 
і транспортним засобом; 

- заборонено знаходитися в зоні дії робочих органів землерийних 
машин, а також виконувати тут інші види робіт. 

4) При необхідності виконання короткочасних робіт на висоті більше 
1,3м без риштувань, необхідно обов'язково застосовувати запобіжні пояси. 
Робітники, які будуть працювати на висоті, повинні пройти медогляд і мати 
дозвіл лікаря на виконання такого типу робіт. При роботі на висоті потрібно 
уважно слідкувати за тим, щоби не опустити вниз інструмент чи матеріал і 
нанести пошкодження людям, які знаходяться внизу. Прохід внизу під час 
робіт необхідно заборонити, для чого дільниці підлоги, на яких знаходяться 
нижче особи, які працюють на висоті, повинні бути загороджені линвою, на 
якій вивішені плакати «Прохід закритий-небезпечно!». 

5) Обладнання, що знаходиться під напругою, повинно бути заземлено. 
Всі роботи з проводки електроенергії і переміщенню електрообладнання 

виконуються електромонтером, що знає правила безпеки при влаштуванні, 
експлуатації, ремонту і демонтажі (монтажі) електрообладнання. 



ЕКОНОМIКА  БУДIВННЦТВА 

Консультант /  / 
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Завдання економічної частини 

В економічній частині дипломного проекту необхідно скласти 

інвесторську кошторисну документацію за укрупненими показниками, для 

будівництва індивідуально житлового будинку у м. Ірпінь, до яких входять 

локальні кошториси на: 

• загальнобудівельні роботи;

• електротехнічні роботи;

• санітарно-технічні роботи;

• монтаж та придбання устаткування;

• пусконалагоджувальні роботи

• придбання устаткування меблів та інвентарю.

На основі локальних кошторисів складається об’єктний кошторис, на

базі якого складається зведений кошторисний розрахунок. 

В результаті розрахунків ми отримаємо комплекс техніко – економічних 

показників, на основі яких інвестор буде визначати доцільність зведення 

запроектованого житлового будинку, його самоокупність та прибутковість. 

Визначення вартості будівництва об’єктів здійснюється відповідно до 

положень «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з 

визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та 

експертизи проектної документації на будівництво» від 01 листопада 2021 р. № 

281.
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На основі локальних кошторисів складається об’єктний кошторис. За 

допомогою укрупнених показників, а також на базі об’єктного кошторису 

складається зведений кошторисний розрахуно

Атестаційно випускна робота бакалавра



Форма № 1

Об'єм будинку, куб.м 1334 Кошторисна вартість 9997 тис.грн.
Площа забудови об'єкта, кв.м 153,52 Кошторисна трудомісткість 29 тис люд.год
Загальна площа об'єкта,кв.м 307,04 Кошторисна заробітна плата 3398 тис.грн.
Площа фасаду, кв.м 2668 Середній розряд робіт 4,5 розряд
Загальна площа квартир, кв.м 276

всього експлуатації машин експлуатації машин

заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної плати

в тому числі 
заробітної плати на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підземна частина 

1 УПБ 1-2 Земляні роботи 100 кв.м площі забудови 1,5352 184277 165849 282902 28290 254612 166 255
18428 55283 84871 477 732

2 УПБ 2-2 Влаштування фундаментів 100 кв.м площі забудови 1,5352 321558 64312 493656 123414 98731 724 1112
фундаменти стрічкові 80389 21437 32910 185 284

Надземна частина
3 УПБ 3-2 3,0704 161770 48572 496697 66176 149137 194 596

21553 16184 49691 140 428
(капстіни, колонни, діафрагми, сходи)

4 УПБ 4-2 3,0704 80999 12150 248699 20725 37305 61 187
6750 4050 12435 35 107

- збірні залізобетонні
5 УПБ 5.1-2 100м2 загальної площі фасаду 26,68 81665 4083 2178980 1089490 108949 368 9815

40833 1361 36316 12 313

6 УПБ 6-1 Заповнення віконних прорізів 100м2 загальної площі фасаду 26,68 133754 6688 3568792 495666 178440 167 4465
18577 3715 99133 32 855

7 УПБ 7-1 Влаштування перегородок 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 13560 678 41635 20818 2082 61 188
6780 226 694 2 6

8 УПБ 8-3 1,5352 334196 16710 513058 213774 25653 1254 1926
139248 5570 8551 48 74

зовнішні стіни з блоків, фасад 
утеплений,  оштукатурений і 

фарбований

- будівля з підвальними
приміщеннями - 1 поверх

Індивідуальний житловий будинок у м Ірпінь
(найменування об'єкта будівництва)

№ 
ч.ч.

100м2 загальної площі перекриття
Влаштування перекриття

Влаштування покрівлі

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

Найменування робіт і витрат
Обгрунтува
ння (шифр 
норми)

всього заробітної 
плати

Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 

обслуговуванням машин
Вартість одиниці, грн.

Кількість

Загальна вартість, грн.

100м2 площі останнього 
поверху

-збірні залізобетонні конструкції (колони,
балки, сходи) 100м2 загальної площі об'єкта

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи для інидивідуального житлового будинку

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об’єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Одиниця виміру
тих, що обслуговують машини
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9 УПБ 9-2-2 3,0704 220209 33031 676131 450754 101420 1323 4061
146806 11010 33807 95 291

опорядження Тип І (стяжка, штукатурка)
Разом прямі витрати , грн. 8500550 2509106 956327 22605

358408 3090
   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 5035117
   всього заробітна плата 2867514
Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 1496703
у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,12 3083
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172,04 530453

0,2278 774057
7,48 192193

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 9997253
   кошторисна трудомісткість, люд-год 28778
   кошторисна заробітна плата, грн. 3397967

      відрахування на соціальні заходи 
      решта статей у загальновиробничих витратах 

Оздоблювальні роботи (за типом 
оздоблення)

100м2 загальної площі 
приміщень



Форма № 1

Кошторисна вартість 207 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 55 тис.грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

всього експлуатації машин експлуатації машин

заробітної плати в тому числі 
заробітної плати

в тому числі 
заробітної плати на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 УПС 1-2 3,0704 28472 1424 87422 21855 4371 64 197

7118 475 1457 4 13

2 УПС 2-2 3,0704 6399 320 19648 3275 982 10 30
1067 107 327 1 3

3 УПС 3-2 3,0704 16360 818 50231 12558 2512 37 113
4090 273 837 2 7

4 УПС 4-2 3,0704 8494 425 26080 6520 1304 19 59
2124 142 435 1 4

5 УПС 5-2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Разом прямі витрати , грн. 183381 44208 9169 398
3056 26

   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 130004
   всього заробітна плата 47264
Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 23879
у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,105 45
   заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172,04 7670
  відрахування на соціальні заходи 0,2278 12514

8,7 3694
Всього кошторисна вартість робіт, грн. 207260
   кошторисна трудомісткість, люд-год 469
   кошторисна заробітна плата, грн. 54935

Влаштування внутрішніх мереж 
вентиляції і кондиціонування

100м2 загальної площі 
об'єкта

Загальна вартість, грн.

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Найменування робіт і витрат

  решта статей у загальновиробничих витратах 

100м2 загальної площі 
об'єкта

100м2 загальної площі 
об'єкта

Влаштування внутрішніх мереж 
каналізації

100м2 загальної площі 
об'єкта

Витрати труда робітників, 
люд год не зайнятих

Влаштування внутрішніх мереж 
опалення

Влаштування внутрішніх мереж 
холодного і гарячого 
водопостачання 

Влаштування внутрішніх мереж 
газопостачання

100м2 загальної площі 
об'єкта

Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь
(найменування об'єкта будівництва)

Одиниця виміру

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
 на внутрішні санітарно-технічні роботи  для інидивідуального житлового будинку

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об’єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

№ 
ч.ч.

Обгрунту
вання 
(шифр 
норми)

всього заробітної 
плати

тих, що обслуговують машини



Кошторисна вартість 278 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1 тис люд.год
Кошторисна заробітна плата 133 тис.грн.
Середній розряд робіт 5,5 розряд

всього експлуата
ції машин

експлуатації 
машин

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати

в тому числі 
заробітної 

плати
на одиницю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 УПЕ 1-2 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 42864 2143 131610 69095 6581 197 606
22504 1500 4606 13 39

2 УПЕ 2-2 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 7999 160 24560 4298 491 12 38
1400 112 344 1 3

3 УПЕ 3-2 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 10513 526 32279 16946 1614 48 149
5519 368 1130 3 10

4 УПЕ 4-2 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 11351 568 34852 18297 1743 52 161
5959 397 1220 3 10

Разом прямі витрати , грн. 223301 108637 10428 953
7300 62

   в тому числі
   вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 104236
  всього заробітна плата 115937
Загальновиробничі витрати разом, грн. Коеф. 54977
у тому числі:
   трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,097 98
   заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172,04 16935
  відрахування на соціальні заходи , грн. 0,2278 30268

7,66 7774
Всього кошторисна вартість робіт, грн. 278278
   кошторисна трудомісткість, люд-год 1113
   кошторисна заробітна плата, грн. 132872

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

Форма № 1
Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь 

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного 
об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

на внутрішні електромонтажні роботи для інидивідуального житлового будинку
Локальний кошторис  на будівельні роботи № 02-01-03

тих, що обслуговують 
машини

всього

Кількість

Прокладання слабострумних мереж (зв'язок, 
телемережі)

   решта статей у загальновиробничих витратах, грн.

Встановлення електросвітлювальних 
приладів та електрофурнітури

Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 
обслуговуванням машин

Прокладання внутрішніх мереж 
електропостачання і електроосвітлення

№ 
ч.ч.

заробітної 
плати

Прокладання мереж пожежної сигналізації і 
відеоспостереження

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.

Обгрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця виміру



Кошторисна вартість 26 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0 тис люд.год
Кошторисна заробітна плата 13 тис.грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

всього експлуата
ції машин

експлуатації 
машин

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати

в тому числі 
заробітної 

плати
на одиницю всього

1 УПМП 1-3 Монтаж технологічного устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 6718 2179 20626 8362 6690 24 75
2723 1089 3345 9 29

2 УПМП 2-3 Монтаж виробничого устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Разом прямі витрати , грн. 20626 8362 6690 75
3345 29

   в тому числі
  вартість матеріалів, виробів і комплектів, грн. 5575
  всього заробітна плата 11707
Загальновиробничі витрати, разом,  грн. Коеф. 5033
у тому числі:
  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год 0,079 8
  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 172,04 1403

0,2278 2987
6,23 643

Всього кошторисна вартість робіт, грн. 25660
   Кошторисна трудомісткість, люд-год 111
   Кошторисна заробітна плата, грн. 13110

      решта статей у загальновиробничих витратах, грн. 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда робітників, 
люд.год, не зайнятих 
обслуговуванням машин

всього заробітної 
плати

тих, що обслуговують 
машиниНайменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість

    на монтаж устаткування для інидивідуального житлового будинку

Форма № 1
Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь 

(найменування об'єкта будівництва)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного 
об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

      відрахування на соціальні заходи 

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

№ 
ч.ч.

Обгрунтув
ання 

(шифр 
норми)

Локальний кошторис на  будівельні роботи № 02-01-04



Форма № 3

52
0,3
41

на одиницю всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 УПМП 3-2 3,0704 11713 35963 99 305

35963

35963
Коеф. 15847

0,087 27
172,04 4562
0,2278 9231

6,74 2054
51810

331
40524

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

100 м2 загальної 
площі об'єкта

Найменування робіт і 
витрат

Всього по кошторису

Разом прямі вит рат и
в тому числі 

Відрахування на соціальні заходи 

Обгрунтування 
(шифр норм)

Витрати труда 
пусконалагоджувального 

персоналу, люд.год.Одиниця  виміру Кількість

Заробітна плата

 Трудомісткість у загальновиробничих витратах

Загальновиробничі вит рат и, разом, грн.
у тому числі:

Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь 
(найменування об'єкта будівництва)

для інидивідуального житлового будинку
Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-05

Кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата, тис.грн.

Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

№ 
ч.ч.

Пусконалагоджувальні 
роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі,
споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість, тис.грн.

Вартість 
одиниці, 

грн
Загальна вартість, грн

  Заробітна плата у загальновиробничих витратах

Решта статей у загальновиробничих витратах



Форма № 2

Кошторисна вартість 91,8 тис.грн.

№ 
ч.ч.

Шифр і номер 
позиції 

нормативу

Найменування устаткування, меблів та 
інвентарю Кількість Кількість Вартість 

одиниці, грн.
Загальна 

вартість, грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 УПО 1-3 Технологічне устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 21635 66429

2 УПО 2-3 Виробниче устаткування 100м2 загальної площі об'єкта 0 0 0

3 УПО 3-3 Технічні засоби інформаційних технологій 100м2 загальної площі об'єкта 3,0704 4936 15157

4 УПО 4-3 Меблі 100м2 (загальної площі об'єкта) 3,0704 2185 6710

Разом, грн. 88296

2649
Заготівельно-складські витрати (0,9%) 819
Всього кошторисна вартість, грн. 91763

Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь 
(найменування об'єкта будівництва)

Транспортні витрати на устаткування (3%)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю  № 02-01-06
для інидивідуального житлового будинку

(вид уст ат кування, меблів, інвент арю і робіт , найменування будівлі, споруди, лінійного об’єкт а інженерно-
т ранспорт ної інфраст рукт ури)

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.



Форма № 4

Кошторисна вартість 10652 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 31 тис.л-год
Кошторисна заробітна плата 3639 тис.грн.
Загальний будівельний обсяг 1334 куб.м
Вимірник одиничної вартості 1 кв.м
Загальна площа об'єкта 307,04 кв.м
Вартість 1 кв.м загальної 
площі об'єкта

34693 грн. /кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 02-01-01 Загальнобудівельні роботи 9997 9997 29 3398 32560

2 02-01-02
Внутрішні санитарно-технічні 
роботи 207 207 0 55 675

3 02-01-03
Внутрішні електромонтажні 
роботи 278 278 1 133 906

4 02-01-04 Монтаж устаткування 26 26 0 13 84

5 02-01-05
Пусконалогуджувальні 
роботи 52 52 0 41 169

6 02-01-06
Придбання устаткування, 
меблів та інвентарю 92 92 299

Всього по кошторису 10560 92 10652 31 3639 34693

Вартість 1 кв.м 
загальної площі 

об'єкта

№ 
ч.ч
.

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменуванння робіт і 
витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

будівельних робіт устаткування, 
меблів та 
інвентарю

Всього

Кошторисна
трудомісткість,

тис.люд-год

(найменування об'єкта будівництва)
Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь

Кошторисна 
заробітна 

плата
тис.грн.

Об'єктний кошторис №  02-01 
на будівництво інидивідуального житлового будинку

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

(найменування будівлі, споруди, лінійного об’єкт а інженерно-т ранспорт ної інфраст рукт ури)



Площа забудови об'єкта, кв.м 153,52
Загальна площа об'єкта,кв.м 307,04
Загальний обсяг об'єкта, куб.м 1334,0888
Площа ділянки (території) об'єкта, кв.м 1458,863
Перимерт ділянки (території) об'єкта, м.п. 156,452

Наименування глав, об'єктів, робіт і витрат

Одиниця
виміру 

Кількість, 
обсяг робіт

Вартість
одиниці, 
тис.грн.

Загальна
вартість,
тис.грн.

Глава 1. Підготовка території будівництва 100 м2 дільниці
1.1. Відведення земельної ділянки, виготовлення землевпорядної докум. - " - 14,5886299 31,56 460,477
1.2. Створення геодезичної мережі для будівництва - " - 14,5886299 0,25 3,668
1.3. Освоєння і інженерна підготовка території будівництва - " - 14,5886299 16,55 241,445

Разом 705,590
Глава 3. Об'єкти підсобного і обслуговувального призначення 100м2 загальної площі об'єкта

3.3. Господарські будівлі і приміщення (охорона, прохідна, сміттєзбиральник 
тощо) - " - 3,0704 0,25 0,772

Разом 0,772
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
4.1. Трансформаторна підстанція об'єкт 1 0,00 0,000
4.2. Лінії електропостачання км 0,8 1169,69 935,750

Разом 935,750
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв"язку
5.1. Автомобільні під'їзні та внутрішні дороги об'єкт 0,5 251,40 125,698
5.2. Будівлі по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, стоянки об'єкт 0 41,90 0,000
5.3. Паркінги, автостоянки об'єкт 0 58,66 0,000
5.4. Зовнішні роботи і будівлі для усіх видів зв'язку об'єкт 1 21,23 21,229

Разом 146,927
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання
6.1. Зовнішні мережі водопостачання, водозабірні, насосні споруди км 0,1 287,71 28,771
6.2. Зовнішні мережі каналізації, очисні споруди км 0,1 474,86 47,486
6.3. Зовнішні мережі теплопостачання, бойлерні, котельні км 0,1 782,82 78,282
6.4. Зовнішні мережі газопостачання км 0 0,00 0,000

Разом 154,538
Глава 7. Благоустрій та озеленення території
7.1. Огорожа території 100 м.п. 

периметру
1,56452 38,41 60,090

7.2. Озеленення та малі архітектурні форми 100 м2 
дільниці

14,5886299 20,25 295,439

7.3. Зовнішнє освітлення 100 м2 
дільниці

14,5886299 3,95 57,662

7.4. Пішохідні доріжки, тротуари об'єкт 0,25 181,56 45,391
7.5. Спортивні та ігрові майданчики об'єкт 0,25 75,70 18,925

Разом 477,505

До будівництва індивідуальний житлового будинку у м. Ірпінь

 РОЗРАХУНКИ до глав 1, 3, 4, 5, 6, 7  ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО 

РОЗРАХУНКУ

Складений у поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

30,689*47,537
30,689*2+47,537*2



Форма № 5

23832 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 17 тис.грн.

будівельних 
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших 
витрат

загальна 
вартість

1 2 4 5 6 7

КНУ п.3.32 0 0 460 460
КНУ п.3.32 4 4
КНУ п.3.32 241 0 0 241

241 0 464 706

КНУ п.3.33
 № 02-01 10560 92 10652

10560 92 0 10652

КНУ п.3.34 0,5 0,3 0,8

0,5 0,3 0,8

КНУ п.3.35 0 0 0
КНУ п.3.35 374 561 936

467,9 467,9 936

КНУ п.3.35 18,7 2,5 21
КНУ п.3.35 110,6 15,1 126
КНУ п.3.35 0,0 0,0 0
КНУ п.3.35 0,0 0,0 0

129,3 17,6 147

КНУ п.3.35 15,8 12,9 28,77
КНУ п.3.35 26,1 21,4 47,49
КНУ п.3.35 43,1 35,2 78,3
КНУ п.3.35 0,0 0,0 0,0

85,0 69,5 154,54

КНУ п.3.35 60,1 60,1
КНУ п.3.35 295,4 295,4
КНУ п.3.35 57,7 57,7
КНУ п.3.35 45,4 45,4
КНУ п.3.35 18,9 18,9

477,5 478
11961,9 647,1 464,1 13073

КНУ п.3.36
КНУ п.4.18-

4.21 114 114

114 114

Кошторисна вартість,тис.грн.

Разом по главі 1

Об'єкти транспортного господарства і звязку

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, 
каналізації, теплопостачання та газопостачання

Благоустрій та озеленення території

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення

Глава 2

Разом по главі 2

3
Глава 1

Підготовка території будівництва
Відведення  земельної ділянки
Створення геодезичної мережі для будівництва

Зведений кошторисний розрахунок  в сумі

Складений в поточних цінах станом на "10"      червня      2023 р.

Інженерна підготовка території

№ 
Ч.ч.

Об'єкти енергетичного гозподарства
Глава 4

Лінії електропостачання

Глава 5

Разом по главі 5

Зовнішні роботи і будівлі для усіх видів зв'язку

Глава 6

Об'єкти основного призначення

Зовнішні мережі газопостачання

Огорожа території

Глава 3

14 - поверховий житловий будинок  в м. Донецьк

Глава 7

Озеленення та малі архітектурні форми

Трансформаторна підстанція

Господарські будівлі і приміщення (охорона, прохідна, 
сміттєзбиральник тощо)
Разом по главі 3

Разом по главі 4

Зовнішні мережі водопостачання, водозабірні, насосні споруди

Разом по главі 6

Зовнішні мережі теплопостачання, бойлерні, котельні
Зовнішні мережі каналізації, очисні споруди

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Разом по главах 1-7

Автомобільні під'їзні та внутрішні дороги

Паркінги, автостоянки
Будівлі по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, стоянки

Глава 8

Разом по главі 8

Зовнішнє освітлення
Пішохідні доріжки, тротуари
Спортивні та ігрові майданчики

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд 
виробничого та допоміжного призначення

Тимчасові будівлі і споруди

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва № 

Індивідуальний житловий будинок у м. Ірпінь

Разом по главі 7

(найменування об'єкта будівництва)



12075,5 647 464 13187

КНУ п.4.25, 
дод. 22 60,4 60

КНУ п.3.37 
4.27-4.31 73 73

60 73 133
12135,9 647 537 13320

КНУ п.3.38

КНУ п.4.32 333 333
КНУ п.4.32 27 27
КНУ п.4.32 7 7

367 367

КНУ п.3.38 0 0
0 0

КНУ п.3.38

КНУ п.4.34 461 461
КНУ п.4.34 15 15
КНУ п.4.35 13 13

489 489

12136 647 1393 14176
0,86 0,05 0,10 1,000

КНУ п.4.38, 
дод.25 971 971

КНУ п.4.39, 
дод.27 243 243

КНУ п.4.40, 
дод.28 303 16 35 354

КНУ п.4.41 3908 208 4116

17318 872 1670 19860
3972 3972

будів. роботи устаткування інші витрати

17318 872 5642 23832
КНУ п.3.39 17

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р)

Глава 10

Разом по главі 10

Разом по главі 9

Інші витрати

Разом по главах 1-8
Глава 9

Кошти на інші роботи та витрати
Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий
період

Глава 12

Разом по главах 1-9

Утримання служби замовника (включаючи технічний нагляд)

Формування страхового фонду документації
Витрати замовника з проведення тендерів

Разом по главі 11

Глава 11
Підготовка експлуатаційних кадрів

Підготовка експлуатаційних кадрів

Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Всього по зведеному кошторисному 
розрахунку

Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд

Вартість проектно-вишукувальних робіт
Вартість експертизи проектної документації

Разом по главі 12

Разом по главах 1-12

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 
процесами (І)

Кошти на здійснення авторського нагляду

Зворотні суми

РАЗОМ (гл.1–12 + П + АВ + Р + І) 
Податок на додану вартість

Кошторисний прибуток (П)

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій 
(АВ)
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14. Бойко І.П. Основи і фундаменти: Методичні вказівки до виконання

курсової роботи / Уклад. І.П.Бойко, А.О.Олійник, А.М.Ращенко та ін. -
К.: КНУБА, 2007. - 92с

15. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва
16. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від

зсувів і обвалів.

17. Технологія будівельного виробництва: Підручник / В.К.Черненко,
М.Г.Ярмоленко, Г.М.Батура та ін.; За ред. В.К.Черненка,
М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк.., 2002. – 430 с.: іл..
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18. Строительные краны: Справочник / В.П.Станевский, В.Г.Моисеенко,
Н.П.Колесник, В.В.Кожушко; Подобщ. ред. В.П.Станевского. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1989. – 296 с.: ил.

19. ДСТУ ISO 10972-3:2006 Вантажопідіймальні крани. Вимоги до
механізмів. Частина 3. Крани баштові (ISO 10972-3:2003, IDT)

20. Технологія монтажу будівельних конструкцій: Навчальний посібник /
В.К. Черненко, О.Ф.Осипов, Г.М.Тонкачеєв та інші. Вид 2-ге. К.: Горобець
Г.С. 2011.–372с.

21. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Ресурсні елементні кошторисні норми на
будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
(Збірник 6.)

22. ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 Настанова з організації системи управління
якістю будівництва.

23. ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Номенклатура показників якості будівельної
продукції. Основні положення.

24. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
25. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів»
26. ДБН В.1.2-5:2007. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
27. Організація будівельної діяльності/ Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев,

Є.Р. Зельцер, О.А. Тугай. Навч. посіб. для студентів архітектур.-буд.
спец., які навчаються за напрямом підгот. 6.060101 ―Будівництво‖,
6.060102 ―Архітектура‖, 6.040106 ―Екологія та охорона
навколишнього середовища‖. – Київ : КНУБА, 2014. – 231 с.

28. Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер
та ін.; За ред. С.А. Ушацького. Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.

29. Проектування організації будівництва промислових та цивільних
будівель і споруд/ Лубенець В.Г., Демидова О.О. Навчальний
посібник. – К.: КНУБА, 2007. – 136 с.
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31. Будівельні крани/ Лубенець В.Г.,Зельцер Р.Я., Титок В.В. Посібник
для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101
«Будівництво». – К.: КНУБА, 2012.- 204 с.

32. Організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності:
посібник/ уклад.: Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев та ін. – К.:
КНУБА, 2012, 140 с.

33. Пчелинцев В.А., Котлов Д.В.,, Орлов Г.Г. Охрана труда в
строительстве.- М.: В. шк., 1991 - 27с.

34. Ганзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони
праці. - К.: Каравела, 2003.-408с.

35. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних
проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний
посібник. За редакцією В.В. Сафонова - К.: Основа, 2011. - 480c.

36. ДБН В.1.2-7-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд.
Пожежна безпека

37. ДБН В.1.2-8-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека
життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного
середовища

38. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки.
Основні положення

39. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції
зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування,
улаштування та експлуатації

40. ДСТУ 2293:2014 Охорона праці Терміни та визначення основних понять
41. ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
42. ДБН В.1.2-7-2008. Пожежна безпека
43. ДСТУ 3150-95 Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації

крана. Частина 1. Загальні положення
44. ДСТУ 7237: 2011. ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та

номенклатура видів захисту
45. НПАОП 0.01-1.42-86. Правила пожежної безпеки при проведенні

будівельно- монтажних робіт.
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46. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та
локальної вібрації. - К., 2000.

47. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих
приміщень. - К., 2000.

48. ДНАОП 0.0.10–1.30-01 Правила безпечної робота з інструментом та
пристроями. - К.: Форт, 2001.

49. НАПК А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. - К.: Основа,
1996.

50. НПАОП 0.00-1.01-07 Правила Будови і безпечної експлуатацй
вантажопідіймальних кранів

51. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
52. ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Національний стандарт України (Чинний з 1 січня 2014 р.). - Офіц. вид. -
К. : Мінрегіон України, 2013. - 91 с.

53. ДСТУ-Н Б Д.1.1 -2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у
вартості будівництва». Національний стандарт України (Чинний з 1 січня
2014 р.). - Офіц. вид. - К. : Мінрегіон України, 2013. - 21 с.

54. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Куліков П.М. Економіка будівництва. За заг.
ред. П.М. Кулікова. Навчальний посібник. - К. КНУБА. 2014. 168 с.

55. «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з
визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт
та експертизи проектної документації на будівництво» від 01 листопада
2021 р. Ж:281.
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