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Архітектурні конструкції

План 1-го поверху; план 2-го поверху;

фасад 1-15; план фундаментної плити;

розріз 1-1; Вузли 1,2,3;

Стадія Аркуш

1

Аркушів
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Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата
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Консультант
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План 1-го поверху

План 2-го поверху

2,500

3,780

12,550

8,950

Фасад 1- 15
Розріз 1-1

1

2

1

2

Експлікація приміщень 1 пов.

Назва приміщень
Площа

м. кв.
Прим.

23.07

39.33

7.67

12.95

5.44

143.71

15.26

31.58

20.86

60.32

41.77

29.06

Тамбур

Гардероб гостьовий

Гардероб

Тамбур-гардероб

Санвузол

Кухня-вітальня

Коридор

Кухня

Господарське приміщення

Гараж на 2 машини

Коридор

Спортзал

Гостьова спальня 2

Гостьовий санвузол

Господарське приміщення

Кабінет

Кімната для навчання 1

30.82

4.69

3.28

40.49

26.28

30.49Кімната для навчання 3

Назва приміщень
Площа

м. кв.
Прим.

24.33

14.19

22.04

3.62

81.34

8.98

17.24

17.61

25.47

7.04

6.13

Переодягальна кімната

Санвузол

Зона джакузі

Масажний кабінет

Сауна

Коридор

Спальня персоналу

Гардероб

Санвузол

Коридор

Пральня

Котельня

Технічне приміщення

30.82

29.77

22.42

11.16

Кімната для навчання 2

Коридор

Санвузол 9.52

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

889.72Загалом

Експлікація приміщень 2 пов.

Назва приміщень
Площа

м. кв.
Прим.

4.45

74.87

30.49

67.28

Площадка-балкон

Коридор

Терраса

32.56Коридор

Назва приміщень
Площа

м. кв.
Прим.

8.14

37.98

32.60

26.39

7.59

7.81

26.39

8.74

8.49

24.89

7.69

Спальня господарів

Спальня 1

Гардероб

Санвузол

Спальня 2

Санвузол

Гардероб

Спальня 3

Гардероб

Санвузол

Терраса

Котельня

6.74

32.24

Тамбур

Гардероба

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Гардероб/склад

Коридор 63.24

26.62

10.08

26.62

11.43

Спальня 4

Санвузол

Гардероб

Спальня 5

Гардероб 11.86

9.71

28.04

11.86

28.04

Санвузол

Спальня 6

Спальня 7

Гардероб

Санвузол 10.08

11.86Гардероб

10.08Санвузол

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

723.38

18.52Санвузол

Черепиця бітумна 10

ОСП 20

Дерево каркас 50

Супердифузійна мембрана 0

Ізоляційна мінеральна жостка 200

Паробар'єр 0

Дошка підлогова 12

Фанера 10

Підлога наливна 5

Стяжка цементно-піщана 68

Спінений поліетилен 5

Пінополістирол екструдований 50

Керамограніт 10

Клей цементний 5

ПІдлога наливна  5

Стяжка цементно-піщана 75

Спінений поліетилен 5

Гідроізоляція обмазочна 0

Пінополістирол екстнрудований 50

Клей цементний 5

Керамограніт 10

Дошка підлогова 12

Фанера 10

Підлога наливна 5

Стяжка цементно-піщана 68

Спінений поліетилен 5

Пінополістирол екструдований 50

Зовнішнє облицювання - 12

Вентиляційний зазор - 18

Супердиф. мембрана - 4

Утеплювач - 115.3

Несуча цегляна стіна - 380

1

1

Тип елементу Тип цегли Об'єм

Внутрішні стіни Цегла повнотіла керамічна 181.74

Цегла повнотіла керамічна

Цегла повнотіла керамічна

206.72Зовнішні стіни

Перегородки 43.77

432.23 м3

Тип елементу Тип цегли Об'єм

Внутрішні стіни Цегла повнотіла керамічна 186.42

Цегла повнотіла керамічна

Цегла повнотіла керамічна

223.43Зовнішні стіни

Перегородки 49.89

459.74 м3
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Зав. кафедри

ДП
Гореленко О.О.

Керівник Гаврилюк О.В.

Носенко В.С.

2-поверховий оздоровчий комплекс

кафедра геотехніки



Ін
в. 

№
 о

р.
Пі

дп
ис

 і д
ат

а
За

м.
 ін

в. 
№

По
го

дж
ен

о:

Виконав Шевчук Н.О.

Афанасьєва Л.В.
ДП 2a 6

2-поверховий оздоровчий комплекс

Залізобетонні конструкції

Монолітна плита перекриття;план армування;
деталі; деталь стикування арматури;

Консультант

КНУБА
кафедра геотехніки

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис
Стадія

Дата
Аркуш Аркушів

Керівник Гаврилюк О.В.

зав.кафедрою

Ін
в. 

№
 о

р.
Пі

дп
ис

 і д
ат

а
За

м.
 ін

в. 
№

По
го

дж
ен

о:

Виконав

ДП 2б 6
Основи і фундаменти

Інженерно-геологічний розріз;табл. властивості
грунтів; план влаштування ін.-геол. виробок;

Консультант

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис
Стадія

Дата
Аркуш Аркушів

Керівник

зав.кафедроюНосенко В.С.

10.04.23

10.04.23

09.06.23

12.06.23

10.04.23

10.04.23

09.06.23

12.06.23

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Абсолютні відмітки

Відстань в метрах

№ свердл.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

ІГЕ-1

ІГЕ-3

ІГЕ-2

ІГЕ-3

ІГЕ-5

ІГЕ-4

М

М

М

П

0.2 94.20

1.8 94.20

4 94.20

4.6 94.20

7.2 94.20

10.0 85.85

0.2 94.20

1.6 94.20

5.2
94.20

7.2 94.20

10.0 85.80

РГВ
V.21p.РГВ

V.21p.

С/ТС3 1 С 1

9
5
.8
5

9
5
.8
0

47.95

1. В геоморфологічному відношенні ділянка розташована на другій
заплавній терасі р. Дніпро з абсолютними відмітками земної поверхні в межах

94.0-97.0 м.
2. В геологічній будові території вишукуквань до розвіданої глибини 15,0 м

приймають участь четвертинні алювіальні відклади (а Рш-Н), які пе-
рериті насипними грунтами незначної потужності. У літологічному

відношенні це супіски та супіски.
3. За результатами опрацювання матеріалів польових та лабораторних

вишукувань виділено 5 ІГЕ ( інженерно-геологічних елементів ).
4. Обираємо між плитним та пальовим ( буроін'єкційним ) фундаментами , в

залежності від техніко-економічних розрахунків.
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1. Захисний шар бетону для арматури прийняти 20мм.

2. В місцях перетину стрижнів між собою необхідно зв'язати їх в'язальним

дротом через один у шаховому порядку

3. При попаданні арматурних стрижнів на ранішезмонтовані арматурні

стрижні дозволяється їх зсувати (або відгинати) на діаметр.

Основна арматура

плити(нижній ярус)

Фіксатор арматури Ф1

крок. 800х800

200
200

200

200

200

200

Деталь встановлення

фіксатора арматури

НайменуванняПозначенняПоз. Кіл.
Маса

од,кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

∅6 А400C L=1620

700 700345
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кр. 200

     1

кр. 200

m
a
x
 5

0

Деталь стикувкання арматури

м.п.

∅12 А400C L=5500

∅8 А400C L=3100

∅10 А400C L=9900

∅8 А400C L=4800

∅6 А400C L=12100

∅8 А400C L=5600

∅10 А400C L=3100

∅10 А400C L=2000

1.224

2.212

1.896

6.108

2.686

1.912

1.234

4.884

162

24

19

46

7

10

10

3

Матеріал

Бетон C 25/30 м3
286,47

0.222

25
0

15 Основна арматура

плити кр. 200х200

Верх

плити

Низ

плити

Плита

перекриття

Армування плити (загальне для всієї плити)

Умовні позначення

Рослинно-грунтовий шар-

пісок мілкий,гумусований ,

темно-сірий

Пісок пилуватий з прошарками

піску мілкого та лінзами супіску,

кварцовий,від жовто-сірого до сірого кольору
  1   2

Пісок мілкий з прошарками

піску пилуватого,кварцовий,від

жовто-сірого до сірого кольору
  3

  5

Супісок пластичний, пилуватий

з лінзами піску,

буровато-сірий
  4

Пісок мілкий з прошарками

піску пилуватого,кварцовий,від

жовто-сірого до сірого кольору

С/ТСЗ-1

95,85

С-2

95,80

Будинок

Межа земельної ділянки

Межа земельної ділянки

Буд. майданчик

РГВ
V.21p.

Рівень грунтових вод

План влаштування інженерно-геологічних виробок Примітки:

Інженерно-геологічний розріз

Шевчук Н.О.

Гаврилюк О.В.

Гаврилюк О.В.

Носенко В.С.

КНУБА
кафедра геотехніки

2-поверховий оздоровчий комплекс



План пальвого поля;перерізи 1-1; 2-2;

3-3;4-4;5-5;6-6;розгортка фундаменту по

осі А; специфікації;

Стадія Аркуш Аркушів

Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата
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Марка палі

Умовні

позначення

Кіл-сть

шт.

Розміри,

мм

Позначка голови палі,м Позначка низу палі,м

Примітки

ПБІ-10-42 184 500 х 500

Відносна Абсолютна Відносна Абсолютна

-0.200 -95.80 -10.250 -85.550

ПБІ-10-42

ПБІ-10-42ПБІ-10-42

Бетонна

підготовка
Бетонна

підготовка

Бетонна

підготовка
Ростверк

Ростверк

Ростверк

5∅10 А500С

5∅10 А500С

2∅10 А500С

2∅10 А500С

Цегляна

стіна
Цегляна

стінаГоризонтальна

гідроізоляція
Горизонтальна

гідроізоляція

Вертикальна

гідроізоляція

Горизонтальна

гідроізоляція

Колона

13

1-1
2-2

3-3

1. Відмітка 0.000 відповідає абсолютній відмітці +96.20.

2. Основу фундаменту ущільнити трамбуванням шару щебеня фракції 40-60 мм.

3. Влаштувати бетонну підготовку товщиною 100мм, з бетону класу С20/25.

4. Виконати вертикальну та горизонтальну обмазувальну гідроізоляцію гарячим бітумом в 2 шари.

5. Арматурні бетонні роботи виконувати згідно ДБН В.26-98:2020.

6. Армування виконувати арматурою класу А500С, крок стержнів верхньої та нижньої сітки 250х250.
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Розгортка фундаменту по осі А

Специфікація виготовлення палі

Специфікація палі

Умовні позначення

Паля буроін'єкційна

60
00

80
0

40
0

24
00

24
00

Поз. Позначення Найменування Кільк.

Складальні одиниці

Каркас просторовий КР-2

Матеріали

Бетон класу С20/25 ,W4 P200

1

1,94

Маса

од,кг

м. кб

Специфікація армування палі

Марка Найменування Кільк.

ДСТУ 3760:2006 ∅14 А500С L=6000

Маса

од,кг

КР

ДСТУ 3760:2006 ∅8 А500С L=6000

6

15.65

ДСТУ 4747:2007 6.40 L=350 10

ДСТУ 4747:2007 5.40 L=700 5

7.26

0.395

0.66

1.26

Маса

виробу,кг

9.63

9.63

Вартісне порівняння фундаментів

Вид робіт

Пальвоий фундамент Плитний фундамент

Об'єм,

  м3
Варт.,

м3,грн

Варт.,

заг.,грн

Об'єм,

  м3
Варт.,

м3,грн

Варт.,

заг.,грн

1. Бетонні роботи

2. Установка паль

3. Вартість арматури

4. Вартість бетону

Всього на фундамент
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80 80

107952

28070 70
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420

420
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ПБІ-10-42
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Консультант

Шевчук Н.О.

КНУБА
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Керівник Гаврилюк О.В.

Носенко В.С.

2-поверховий оздоровчий комплекс
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Схема плитного фундаменту; схема

армування;умовні позначення;специфікації;

розгортка фундаменту по осі 2-15.

Стадія Аркуш Аркушів

Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата
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1. За відмітку 0,000 прийнято абсолютну відмітку 106.3 м.

2. Для забезпечення конструктивного розміру між сітками прийнято стержні з арматури ∅12 А400С з

кроками 1х1м.

3. Для улаштування подушки використовується пісок середньої або мілкої крупності.

Загальна відомість витрати сталі

Діаметр, мм 12 16 18 20

Клас

А 400С ДСТУ

3760:2006

А 400С ДСТУ

3760:2006

А 400С ДСТУ

3760:2006

А 400С ДСТУ

3760:2006

Загальна вага, кг 458.65 19080.80 514.20 1547.92

Найменування

Залізобетон класу С20/25

Відомість витрати матеріалів

Об'єм, м3

Пінополістирол екструдований 50мм

Пінополістирол екструдований 100мм

303.41

3.65

100.71

2 15

-1.500

-1.500Дренаж

Пінополістирол 100 мм

Відмостка

Гідроізоляція рулонна

Фундамент
-0.100

З/Б плита

Бетон С20/25

9

1 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15

Арматурні стержні

Рослинний-грунтовий шар-

пісок мілкий, гумусований,

темно-сірий

Супісок пластичний, пилуватий

з лінзами піску,

буровато-сірий

Пісок пилуватий з прошарками

піску мілкого та лінзами супіску,

кварцовий, від жовто-сірого до сірого

 кольору

Пісок мілкий з прошарками

піску пилуватого, кварцовий, від

жовто-сірого до сірого кольору

Пісок мілкий з прошарками

піску пилуватого, кварцовий, від

жовто-сірого до сірого кольору

Рівень грунтових вод

Умовні позначення

-0.1001

3

Розгортка фундаменту по осі 2-15

4

3

5

2

З/Б плита

-0.500

Пінополістирол

Подушка з ущільненого піску

середньої або малої крупності

Осідання фундаментної плити

2500 5000 2500 5000 10000 13000
38000

38000

Схема армування фундаментної плити

1 3 4 11 155 6
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1 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15

∅16 A400C, крок 500

по всьому полю плити0,000

Фрагмент розрізу плити

0,000

Кваліфікаційна робота

Спеціальна частина
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Технологія будівництва
Стадія Аркуш Аркушів

Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

2500 5000 2500 5000 10000 13000
38000

38000

План фундаментної плити

1 3 4 11 155 6

17
00

0
65

00
80

00
60

00

А

Г

Д

І

ж

К

45
00

Л

70
00

1500 6000 5150 3350 4500 1500 6000 2500 6000 1500

49
00

0

1 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15

151413121110987654321

1500 1000 5000 2500 2500 2500 1000 4500 1500 3000 3000 2500 6000 1500

3,780

40
0

38000

Монтаж покрівельних матеріалів

12,550

8,950

7,750

1 2

3 4

5 6

7 8 9

10 11 12

13 14

15 16

Rвил.=16м

Забетоновані

участки

13000

10

11 2,16

21,6

100 м3

13,6 13 3,23 3

9,16 9
ДСТУ Б Д.2.2

-6:2016 6-60-1
27,48

1

1

5

1

1 7

127,5 8
Putzmeister
М 47-5

Встановлення арматурних
каркасів

Заливка бетону авто -
бетононасосом

т
ДСТУ Б Д.2.2-

6:2016 6-57-1

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Бето -
нувальники 3 р ., 4 р .

XCMG QY

2022

7

8

№ Назва процесу
Обсяг робіт

Кількість

Трудомісткість

Вимір
люд.-год. маш.-год

Будівельна машинна

Назва Кількість

Склад робітників

Кількість Професія, розряд

Тривалість робіт

днів
Нормативне Прийняте Нормативне Прийняте

Робочі дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Нормативний
документ

Змінність

Нормативне

СТ10СТ9

СТ8

СТ7

СТ6

СТ5

СТ4 СТ3

СТ2

СТ1

Ось руху автобет-

ононасосу

-0.100

1-1

-0.500

38000

1500 6000 5150 3350 4500 1500 6000 2500 6000 1500

1 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15

2400 2400
-0.400

2400

11

№ Назва

Техніко-економічні показники

Тривалість робіт

Трудомісткість

1

3
Витарти праці

кранів

2

Од. виміру Кількість

люд.-змін

Змін

маш .-зм .

21

227,89

689,18

Заходи з охорони прац і :

1. Застосуванням конструктивних рішень , що перешкоджають розповсюдженню
вібрації від устатковання , обладнання , розміщеного на конструкціях та в
приміщеннях будівель і споруд .
2. Для електричного освітлення будівельних майданчиків і ділянок слід
застосовувати типові стаціонарні й пересувні інвентарні освітлювальні
установки . Пересувні інвентарні освітлювальні установки повинні розміщатися
на будівельному майданчику в місцях виконання робіт , у зоні транспортних
шляхів тощо . Будівельні машини повинні бути обладнані освітлювальними
установками зовнішнього освітлення .
3. Аварійне освітлення повинне бути передбачене в місцях виконання робіт з
бетонування відповідальних конструкцій у тих випадках , коли за вимогами
технології перерва в укладанні бетону недопустима .
4. Не дозволяється використання виробів з вибухонебезпечними і токсичними

властивостями і полімерних матеріалів без ознайомлення з інструкцією щодо

їх експлуатації , затвердженими в установленому порядку .

5. Встановити кількість , розміри та відповідне конструктивне і планувальне

виконання евакуаційних шляхів і виходів .

6. Організувати , за необхідності , управління рухом людей евакуаційними

шляхами ( світлові покажчики , звукове і мовленнєве оповіщення , знаки безпеки

тощо ).

7. Забезпеченням протидимного захисту шляхів прямування

пожежно-рятувальних підрозділів всередині будинку та обладнанням сходових

кліток засобами зв 'язку для використання їх цими підрозділами .

9 2,16 779,64 780 194,16 190
XCMG QY

1 15 2 7Монтаж опалубки 100 м3
ДСТУ Б Д.2.2-

6:2016 6-50-1 2022

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

7

Технологічна карта влаштування плитного

фундаменту;заходи з охоронипраці;вказівки;

схема укладання бетону та арматури

Технологічна карта розроблена на виконання монтажних робіт по

влаштуванню монолітної фундаментної монолітної плити

неглибокого закладання будівлі в плані 55 х 38 м . Район

будівництва - м . Обухів , Київська обл.

Вказівки до виконання монтажних робіт :

1. До початку укладання бетонної суміші можуть бути кионані роботи :

перевірена правильність встановленої арматури та опалубки ; усунені дефекти

опалубки ; перевірена наявність фіксаторів , що забезпечують необхідну

товщину захисного шару бетону ; прийняті по акту всі конструкції та їх

елементи , що приховуються в процесі бетонування

2. Доставка бетонної суміші на будівельний об 'єкт здійснюється

автобетонозмішувачем . Подання бетонної суміші в конструкції виконуються з

допомогою автобетононасоса .

3. Перекачування бетонної суміші можливе тільки при встановленому і
вирідненому за допомогою аутригерів автобетононасоса .

4. Розбирання опалубки повинне проводитися після досягнення бетоном
заданої міцності . Мінімальна міцність бетону при розпалубкуванні
завантаженніх конструкцій, у тому числі від власного навантаження,

визначається ППР і узгоджується з проєктною організацією.

5. Виробництво робіт на будівельному об'єкті слід вести в технологічній
послідовності згідно з календарним планом робіт. Завершення попередніх робіт
є необхідною умовою для підготовки і виконання подальших дій.

10
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900
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4*150

6528
8*250

3264
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800

∅4
крок 250

∅16
крок 150

∅16
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перекриття
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бетонування

рукав
бетононасосу

Схема укладання бетону та арматури

32
00
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0
0

800

Схема стропування матеріалів

Кваліфікаційна робота

5 6

Розробив

Консультант

Шевчук Н.О.

КНУБА

Зав. кафедри

ДП

Керівник Гаврилюк О.В.

Носенко В.С.

2-поверховий оздоровчий комплекс

кафедра геотехніки

Басараб В.А.



№ Назва

Техніко-економічні показники

Площа будівлі

Трудомісткість

1

3
Питома

трудомісткість

2

Од. виміру
Значення

люд.-год

1894

№ Назва процесу
Обсяг робіт

Кількість

Трудомісткість

1 Підготовчі роботи

Вимір
люд.-год. маш.-год

Будівельна машинна

Назва Кількість

Склад робітників

2
Розробка грунту
екскаватором

3
Доробка грунту вручну

Кількість Професія, розряд

Тривалість робіт

днів
Нормативне Прийняте Нормативне Прийняте

Робочі дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Влаштування плитного фунд -
аменту

Зворотня засипка з
 ущільненням

Влаштування санітарно -
технічних вводів

Влаштування електро -
технічних вводів

13

14

15

16

17

19

20

21

Влашування утеплювача
покрівлі

Електромонтажні роботи
всередині будівлі

Санітарно -технічні роботи
всередині будівлі

Здача в експлуатацію

Нормативний
документ

дні 33

1,019

0,25

303,41

1,019

Грн

107,234

2,16

2,16

187,45

562,35

6,56

0,925

грн

дні

101,9

2516,04

6709,44

10

1000 м3

100 м3

1 м3

1000 м3

Грн

21,6

100 м3

100 м2

0,25100 м3

190 200

№

1

2

3

4

5

6

Професія робітників

Машиніст

Бетонувальник

Сантехнік

Електрик

Монтажник

Різнорабочий

Кількість
Робочі дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Календарний графік виконання робіт у стадії "Проект виконання робіт"

Графік роботи спеціалістів на об'єкті

№

1

2

3

4

5

6

Тип машини

Екскаватор
JCB JS 175W

Автобетононасос
Putzmeister М 47-5

Автобетонозмішувач
WORTHINGTON WP-74

Каток ДУ -90

Бульдозер Komatsu
D39EX

Кількість
шт .

Робочі дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Графік роботи будівельних машин на об'єкті

№

1

2

3

4

Матеріали
/ конструкції

Арматура

Бетон

Матеріали
покрівлі

Норма
запасу

Робочі дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Графік постачання на об'єкт основних конструкцій та матеріалів

Змінність

Змінність

Умовні позначення :
1. Однозмінні роботи
2. Двозмінні роботи
3. Норма запасу

-

- -

- -

РЕКНУ 1-5-3 158,4

7,68РЕКНУ 1-5-3

ДСТУ Б Д.2.2

-5:2012 5-29-2
1,29 12,98

- --

- 4,96
ДБН Д.2.2-1-99

- - -

150,7 150 6,97

Виробіток

Виробіток

779,64 780

13,6 13

194,16 190

3,23 3

9,16 9
ДСТУ Б Д.2.2

-6:2016 6-60-1
27,48

195,92 2,6

964,73 43,5

8,09 1,47

- -

8,66 0,45

18

Влаштування склопакетів

0,725

1,32
ДБН Д.2.2-9-99

9-44-1
16,06 1,11

8,2 0,45

Виробіток

- - - -Виробіток

- - - -

- - - - - - - - - 28

JCB JS 175W 2

- -

WORTHING-
2

1

- -

Машина -кран
XCMG QY

Komatsu
D39EX

-

1

XCMG QY
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

-

-

-

-

-

2
Машиніст
5 розр .

Різнорабочий6

4

1

-

-

2

15

Сантехник
3 розр ., 2 розр .

5

Електрик
3 розр ., 2 розр .

1

15

40

10

10

5

1

10

5

5

-

2159 10

8 1 1

2 153

1 2- 5

2 3

2

2

- 3

2

2

1

7

7

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

-

-

8

27,5 8

13

16

8

11

6

3

5

2

2

10

0,5

0,58

8

3180

43960

17 2

8 1,5

- -

5

5

5

КількістьВимір

3

10

5

5

40

6

1

1

1

2

1

2 2

Putzmeister
М 47-5

2

2

2

2

2

3,959100 м3

т 21,6

891,97

5,213

1 м3

100 м2

Нормативне Прийняте

м2
1894

2528,47 2437,567

люд .-год ./
м2 1,33 1,28

4
Тривалість

зведення
міс . 7,54 7,45

Продуктивність5 100% 101,4

147,653

Бетонна підготовка підлоги

Монтаж опалубки

Встановлення арматурних
каркасів

Мурування зовнішніх стін

Влаштування монолітного
перекриття

Заливка бетону авто -
бетононасосом

Мурування внутрішніх стін

Мурування перегородок

Влаштування дерев 'яного
каркасу покриття

грн

100 м3

т

1 м3

1 м3

100 м2

100 м3

100 м3

10 м2

ДСТУ Б Д.2.2-

6:2016 6-1-1

ДСТУ Б Д.2.2-

6:2016 6-50-1

ДСТУ Б Д.2.2-

6:2016 6-57-1

ДСТУ Б Д.2.2

-8:2016 8-5-1

ДСТУ Б Д.2.2

-8:2016 8-5-7

ДСТУ Б Д.2.2

-8:2016 8-6-3

ДСТУ Б Д.2.2

-6:2016 6-22-1

ДСТУ Б Д.2.2

-6:2016 6-23-1

ДСТУ Б Д.2.2-

26:2016 26-24-2

TON WP-74

-

WORTHING-

TON WP-74

28

1

3

16

3

2

2

10

2022

-

Putzmeister
М 47-5

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р .
Монтажники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Бето -
нувальники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Бето -
нувальники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Бето -
нувальники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Бето -
нувальники 3 р ., 4 р .

Машиніст 5 р . Монтаж
ник 3 р ., 4 р .

Сантехник
3 розр ., 2 розр .

Електрик
3 розр ., 2 розр .

2

2

3

3

2 14 37 14

10

8

2

2

37

Цегла

XCMG QY

2022

XCMG QY

2022

XCMG QY

2022

XCMG QY

2022

XCMG QY

2022

XCMG QY

2022

344,73 23,5 24345

10

15

2

3

2

7

7

8

13

8

11

6

5

15 88

15 2 8 11

XCMG QY

2022

11

15 2

14 14

Календарний графік виконання робіт,

графік роботи спеціалістів, графік роботи

машин, графік постачання конструкцій,ТЕП.

Організація та управління

будівництвом

Стадія Аркуш Аркушів

Змін. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Кваліфікаційна робота

6 6

Розробив

Консультант

Шевчук Н.О.

КНУБА

Зав. кафедри

ДП

Керівник Гаврилюк О.В.

Носенко В.С.

2-поверховий оздоровчий комплекс

кафедра геотехніки

Басараб В.А.
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