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Фасад 1-2

План на відм. 0.000
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Розріз 3-3Розріз 2-2Розріз 1-1

План на відм. -2.500 План даху
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Головатий.А.І

Скочко Л.О.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

КНУБА 

кафедра геотехніки

Скочко Л.О.

План на відм. +3.100

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Зав.каф Бойко І.П.

Архітекура будівлі

Фасад 1-2,2-1,А-В,В-А; План на

відмітці 0.000,+3.100,-2.500; Розріз

1-1,2-2,3-3; План даху; Вузли
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С-1

Ступінь вологості

 пісків:

маловологі

Консистенція глинистих

грунтів:

тверді

вологі

насичені водою

напівтверді

тугопластичні

м'якопластичні

текучопластичні

текучі

пластичні(супіски)

УМОВНІ       ПОЗНАЧЕННЯ :

ЗВЕДЕНА  ІНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГІЧНА  КОЛОНКА

Номер інженерно-геологічного

елемента(ІГЕ)

3

непорушеної структури

Місця відбору проб грунта:

зліва-глибина забою

зліва-глибина залягання шару

з права-абсолютна відмітка

скважина:

2
Супісок пластичний, опісчанений, легкий,

світло-коричневий, жовто-сірий

Суглинок тугопластичний, легкий,

пилуватий, з карбонатними рештками

річкових молюсків, жовто-сірий
а QIII-IV

4

порушеної структури

Пісок середній, середньої щільності, наси-

чений водою, кварцевий, місцями з тонкими

лінзами суглинку, світло-сірий

 8,0 112,10

3,1 117,00

з права-абсолютна відмітка

2а

3

зліва-глибина,

дата заміру
абс. відм.

рівень грунтової води(встановлений):

праворуч-3,5 145,45
 04.21

а QIII-IV

а QIII-IV

1

Грунтово-рослинний шар-супісок,

суглинок, з корінням рослин та котовинами,

темно-сірий

е IV

а QIII-IV

Супісок твердий, опісчанений, легкий,

світло-коричневий, жовто-сірий

ДатаЗм.

Стадiя

ДП

Кiльк.

Розробив

Перевiрив

Пiдпис

Аркуш Аркушiв
Арк. №док.

Керівник

Схема розміщення свердловин

Інженерно-геологічний розріз

Зведена інженерно-геологічна колонка

Головатий.А.І

2Скочко Л.О.

Скочко Л.О.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Зав.каф Бойко І.П.

Інженерно-геологічний розріз; положення

свердловин; фізико-механічні властивості

грунтів

Основи і фундаменти

КНУБА 

кафедра геотехніки

6

ДатаЗм.

Стадiя

ДП

Кiльк.

Розробив

Перевiрив

Пiдпис

Аркуш Аркушiв
Арк. №док.

Керівник

Армування плити ПК 68-15

Спецефікація елементів монолітної конструкції

Спецефікація панелі перекриття

Відомість витрат сталі

Поз. Позначення Найменування Кільк .
Маса,

од .кг
Прим .

Складальні одиніці

1 Каркас Кр -1 8

2 Сітка С -1 1

3 Сітка С -2 1

4 Сітка С -3 2

Деталі

5 ∅14 А800С

ДСТУ 3760:2019 l= 6770 4

6

ДСТУ 3760:2019 l= 710 4

∅10 А240С

0.44 1.76

Матеріали

Бетон кл . С 16/20 м30.94

8.21 32.84

Петля М 10-150

1.76

17.01

1.248

3.306

14.08

17.01

1.248

6.612

Марка

виробу

Поз.

дет.
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Кр-1

7

8
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20
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Скочко Л.О.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Армування плити; розріз 1-1,2-2; Сітки

1,2,3; Каркас 1

Залізобетонні

КНУБА 

кафедра геотехніки

6конструкції

Зав.каф Бойко І.П.
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3

Головатий.А.І

Скочко Л.О.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

КНУБА 

кафедра геотехніки

Скочко Л.О.

Схема розміщення стрічкового фундаменту

Посадка фундаментів на інженерно-геологічний розріз

А-А

Розріз 1-1 Розріз 2-2 Розріз 3-3

Посадка фундаментів на інженерно-геологічний розріз

Б-Б

Схема Армування Розріз 1-1
Схема Армування Розріз 2-2

Схема Армування Розріз 3-3

Марка елемента

Срічковий фундамент

Вироби арматурні

Арматура класу

ДСТУ 3760:2019

В
сь

о
г
о

Всього∅10

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Схема розміщення стрічкового фундаменту,

Розріз 1-1,2-2,3-3; Посадка фундаментів на

інженерно-геологічний розріз

6

Зав.каф Бойко І.П.

Основи і фундаменти

Специфікація елементів монолітного фундаменту

Поз. Позначення Найменування Кільк.
Маса

од.,кг
Примітка

1 ДСТУ3760:2019 ∅10 A500C L=м,п. 8460 0.62 5245.2

2 ДСТУ3760:2019 ∅10 A500С L=3000 1308 1.85 2419.8

3 ДСТУ3760:2019 ∅10 A500С L=2600 1308 1.60 2092.8

4* ДСТУ3760:2019 ∅6 A500C L=390 328 0.086 28.20

5* ДСТУ3760:2019 ∅6 A500C L=290 164 0.064 10.50

6 ДСТУ3760:2019 ∅12 A500С L=2000 62 1.776 110.11

7 ДСТУ3760:2019 ∅12 A500С L=1150 130 1.02 132.6

8 ДСТУ3760:2019 ∅12 A500С L=800 100 0.71 71

9* ДСТУ3760:2019 ∅10 A500С L=960 328 0.59 193.52

10* ДСТУ3760:2019 ∅10 A500С L=880 164 0.54 88.56

Матеріали

Бетон С20/25 98.5 м3

А500С

∅6 ∅12

38.7 10039.88 313.71 10392.29 10392.29
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Головатий.А.І

Скочко Л.О.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

КНУБА 

кафедра геотехніки

Скочко Л.О.

Схема влаштування ростверку План пальового поля
Буроінєкційна паля КР1 1-1

2-2

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса

од., кг
Примітка

Деталі

∅16А500С ДСТУ3760:2019 L=4000

∅8А500С ДСТУ3760:2019 L=650

полоса50х5 ГОСТ19903-74 L=650

полоса50х5 ГОСТ19903-74 L=270

1

2

3

4

6

21

2

8

5.38

0.256

1.28

0.53

32.28

5.37

3.84

6.36

Специфікація елементів каркасу КР-1

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса

од., кг
Примітка

Складальні одиниці

Каркас просторовий КР-1

Матеріали

Бетон С20/25 , м3

1

0.40

47.85

Специфікація на 1 палю

Марка елемента

Паля БІП 1 (32 шт)

Вироби арматурні

Арматура класу

А500С А500С

ДСТУ 3760:2019

В
сь

о
г
о

Вироби з сталі

Прокат марки

С245

ГОСТ19903-74

В
сь

о
г
о

50х5 ВсьогоВсьогоВсього∅8 ∅16

171.84 171.84 1032.961032.96 1204.8 326.4 326.4 336.4

Відомість витрат сталі, кг

Відомість деталей

Посадка фундаментів на інженерно-геологічний розріз

А-А

Посадка фундаментів на інженерно-геологічний розріз

Б-Б

кафедра геотехніки

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Зав.каф Бойко І.П.

Основи і фундаменти 6
Схема влаштування ростверку; план

пальового поля; Посадка фундаментів на

інженерно-геологічний розріз
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Початок

укладання

Закінчення

укладання

та перенос

труби

Відновлення

бетонування

Відновлення

бетонування

Закінчення

укладання

Технологія та організація будівельного виробництва

Область застосування
   Данна технологічна карта, розроблена на влаштування монолітного стічкового
фундаменту для двоповерхового індивідуального житлового будинку, розташованого у м.Біла
Церква. Влаштування фундаментів ведеться відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація
будівельного виробництва"

.
   До початку облаштування фундаментів повинні бути виконані наступні роботи:
- організовано відведення поверхневих вод від майданчика;
- влаштовані під'їзні шляхи та автодороги;
- визначені шляхи руху механізмів, місця складування, укрупнення  арматурних сіток і

опалубки, підготовлена монтажне оснащення і пристосування;
- завезені арматурні сітки, каркаси і комплекти опалубки в необхідній  кількості;
- виконана необхідна підготовка під фундаменти;
- проведена геодезична розбивка осей і розмітка положення фундаментів відповідно до

проекту;
- на поверхню бетонної підготовки фарбою нанесені ризики, що фіксують положення

робочої площини щитів опалубки.
До початку робіт необхідно забезпечити водою і електроенергією будівельний майданчик. Так
як роботи ведуться і у дві зміни, обов’язкове влаштування переносного освітлення.

Армування фундаментів
   Арматурні сітки підколонників доставляють на будівельний майданчик і розвантажують на
майданчику укрупненого , сітки черевиків - на майданчику для  складування.
   Збірка армокаркасів подколонніка ведеться на стенді збірки за допомогою кондуктора,
шляхом прихватки арматурних сіток між собою електродугової зварюванням або в'язанням.
   Армокаркаси і сітки черевиків масою понад 50 кг встановлюють автомобільним краном в
наступному порядку: укладають арматурні сітки черевика на фіксатори, що забезпечують
захисний шар по проекту.
  Арматурні роботи виконують в наступному порядку:
- встановлюють арматурні сітки черевика на фіксатори, що забезпечують захисний шар

бетону за проектом;
- після влаштування опалубки черевика встановлюють арматурні подколонніка з

кріпленням його до нижньої сітці в'язанням дротом.
Опалубка

   В даній технологічній карті застосовується опалубка для фундаментів із ступінчастою
плитною частиною.
Комплект опалубки із ступінчастою плитний частиною складається з: плоских щитів
утворюють опалубні панелі ступенів плиткою частини і подколонника.
   Зібрані опалубні панелі з'єднуються в трьох кутах через проміжний куточок гвинтами.
Четвертий кут з'єднується гвинтовим замком, що дозволяє уточнити розміри форми.
  Укрупнювальне складання опалубних панелей підколонника проводиться з окремих щитів на
вирівняною монтажному майданчику.  Щити укладаються робочою поверхнею вниз .  Опалубні
панелі подколонніка з 'єднуються між собою в просторовий блок на місці бетонування аналогічно
опалубних панелей ступенів.

Вказівки щодо виконання робіт по бетонуванню фундаменту.
   До початку виконання робіт з бетонування фундаментів повинні бути виконані наступні
роботи: установка опалубки і арматури фундаментів з оформленням відповідних актів;
доставка на об'єкт необхідного інвентарю, інструментів і пристосувань.  Робочі і ІТП повинні
бути ознайомлені з проектом виробництва робіт, безпечними методами праці.
   Бетонна суміш готується централізовано на бетоном заводі.  Транспортування бетонної
суміші здійснюється автобетоновозів з розвантаженням в поворотні бункери місткістю 1 м ³.
Подача бетонної суміші до місця укладання бетононасом БС-126.
   Бетонування східчастих фундаментів здійснюється в два етапи:
- на першому етапі бетонуються уступи фундаментів
- на другому - верхня частина фундаменту (стіни)

   Бетонна суміш укладається горизонтальними шарами товщиною 0,3-0,5 м, але не більше
1,25 довжини робочої частини вібратора.  Кожен шар бетону ретельно ущільнюється
глибинним вібраторами.  При ущільненні бетонної суміші кінець робочої частини вібратора
повинен занурюватися в раніше покладений шар бетону на глибину 0,05-0,10м.  Крок
перестановки вібратора не повинен перевищувати 1,5 радіуса його дії.
Перекриття попереднього шару бетону наступним має бути виконано до початку
схоплювання бетону в попередньому шарі.  Бетонування фундаментів проводиться з навісних
майданчиків, що встановлюються краном в процесі установки опалубки.
   Заходи по догляду за бетоном, порядок і терміни їх проведення, контроль за виконанням
цих заходів здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.1-10-2009. Операційний контроль якості
робіт з бетонування фундаментів виконується відповідно до вимог ДБН В.2.1-10-2009 «Основи
та фундаменти споруд» .Відхилення, що допускаються при бетонуванні фундаментів
наводяться в ДБН В.2.1-10-2009.

Графік виконання робіт

Матеріально-технічні ресурси

Найменування
Марка, технічна

характеристика,
Кількіс

ть
Найменування

Вібратор глибинний 2 Укладання бетонної суміші в опалубку

Трансформатор

знижуючий

ИВ-9

мощность 1,5 кВт

1 Зварювання арматурних сіток

Трансформатор

зварювальний

ТД-300

мощность 19,4 кВт

1 -//-

Вологомір 1 Перевірка вологого режиму під час

твердіння бетону

Рулетка металева РС-20 1 -//-

Продовження таблиці дивись записку

Допуски та відхилення

Найменування

процессів
Предмет контролю

Інструмент і

спосіб контролю

Період

контролю

Відповідальний

за контроль

Технічні

критерії

оцінки якості

Прийманя

арматури

Відповідність

арматурних

стрижнів та сіток

проекту

Візуально

До початку

встановлення

сіток та

збирання

підколонників

Виконавець

робіт

Відповідно до

вимог ГОСТу

або ТУ (робочі

креслення)

-//-

Діаметри та

відстані між

робочими

стрижнями в

сітках

Штангенциркуль,

лінійка

вимірювальна
-//- Майстер -//-

Складування

арматурних

сіток

Правильність

складування,

зберігання

Візуально
До

встановлення

сіток

-//- -//-

Складання

армокаркасів

Правильність

встановлення

арматурних сіток

підколонників на

кондукторі.

Перевірка

геометричних

розмірів

армокаркасів

Те саме,

лабораторний

контроль

При складанні

армокаркасів

Мастер,

лаборант

Відповідно до

проекту

Приймання

опалубки та

сортування

Наявність

комплектів

елементів

опалубки.

Маркування

елементі

Візуально
У процесі

розвантаження

Виконавець

робіт
Відповідно до

ППР

Допуски та відхилення

Найменування

процессів
Предмет контролю

Інструмент і

спосіб контролю

Період

контролю

Відповідальний

за контроль

Технічні

критерії

оцінки якості

Установка

опалубки та

навісних

майданчиків

Відповідність

встановлення

елементів

опалубки проекту.

Допустимі

відхилення

положення

встановленої

опалубки по

відношенню до

осей і позначок.

Правильність

положення

вертикальних

площин

Теодоліт, нівелір,

рулетка, виска

Після

встановлення

опалубки

Майстер,

геодезична

служба

Відповідно до

вимог СНіП

3.03.01-87 та

проекту

Продовження таблиці дивись записку

Техніко-економічні показники

Відхилення в відстані між окремо встановленими стержнями: робочими 20 мм; розподільчими
25 мм.
2. Відхилення в відстані між рядами арматури при армуванні в декілька рядів по висоті
20 мм.
3. Відхилення в окремих містях по товщині захисного шару 10 мм.
4. Відхилення від заданої рухливості бетонної суміші 10 мм.
5. Тривалість вібрування - до зупинки осідання бетонної суміші й появи цементного
молока на її поверхні.
6. Відхилення від вертикалі або проектного нахилу площин опалубки й конструкцій, ліній
їх перетину на всю висоту фундаментів 20 мм.
7. Відхилання в розмірах поперечного перетену елементів +8 мм.
8. Відхилення відміток поверхонь й закладних деталей, слугуючих опорами для збірних
залізобетонних колон 5 мм.

Допуски та відхилення

Технологічна карта на влаштування фундаментів

Розріз 1-1

Календарний графік

Схема укладання бетоної суміщі

ДатаЗм.

Стадiя

ДП

Кiльк.

Розробив

Перевiрив

Пiдпис

Аркуш Аркушiв
Арк. №док.

Керівник
5

Головатий.А.І

Басараб В.А.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

КНУБА 

кафедра геотехніки

Скочко Л.О.

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Зав.каф Бойко І.П.

Технологія

Технологічна карта на влаштування

стрічкових фундаментів

6будівництва



Календарний графік

Графік руху робочих кадрів

424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

Техніко-економічні показники

ДатаЗм.

Стадiя

ДП

Кiльк.

Розробив

Перевiрив

Пiдпис

Аркуш Аркушiв
Арк. №док.

Керівник
6

Головатий.А.І

Басараб В.А.

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

КНУБА 

кафедра геотехніки

Скочко Л.О.

Графік руху основних машин і механізмів на будівництві

Найменування№

Бульдозер

Екскаватор

Бетононасос

Кран

1

2

3

4

Марка К-сть

1

1

1

1

CAR 834H

Hitachi270

БС-126

КС-3575

Графік поставки матеріалів та конструкцій на будівництво

Найменування№ Од.Вим К-сть

1

2

3

4

5

6

7

8

Бетон

Арматура

Керамічна цегла

Цементно-піщаний роз.

Лінолеум

Керамічна плитка

Штукатурка

Плити перекр. та покр.

м3

т

шт

1м3

м2

м2

м3

м3

Двоповерховий житловий будинок на глинистих і піщаних

грунтах у м. Біла Церква

Зав.каф Бойко І.П.

Технологія

Календарний графік виконання робіт;

ТЕП;графік постачання матеріалів; графік

руху машин

6будівництва


	Листы и виды
	Головатый А.И-Лист15
	Головатый А.И-Лист1
	Головатый А.И-Лист3
	Головатый А.И-Лист6
	Головатый А.И-Лист8
	Головатый А.И-Лист12
	Головатый А.И-Лист14
	Головатый А.И-Лист2
	Головатый А.И-Лист4
	Головатый А.И-Лист7
	Головатый А.И-Лист16
	Головатый А.И-Лист13
	Головатый А.И-Лист17
	Головатый А.И-Лист18
	Головатый А.И-Лист19
	Головатый А.И-Лист20
	Головатый А.И-Лист21
	Головатый А.И-Лист22
	Головатый А.И-Лист23
	Головатый А.И-Лист24
	Головатый А.И-Лист25
	Головатый А.И-Лист26
	Головатый А.И-Лист27
	Головатый А.И-Лист28
	Головатый А.И-Лист29
	Головатый А.И-Лист30
	Головатый А.И-Лист31
	Головатый А.И-Лист32
	Головатый А.И-Лист33
	Головатый А.И-Лист34
	Головатый А.И-Лист35
	Головатый А.И-Лист36
	Головатый А.И-Лист37
	Головатый А.И-Лист38
	Головатый А.И-Лист39
	Головатый А.И-Лист40
	Головатый А.И-Лист41
	Головатый А.И-Лист42
	Головатый А.И-Лист43
	Головатый А.И-Лист44
	Головатый А.И-Лист45
	Головатый А.И-Лист46
	Головатый А.И-Лист47
	Головатый А.И-Лист48
	Головатый А.И-Лист49
	Головатый А.И-Лист50
	Головатый А.И-Лист51
	Головатый А.И-Лист52
	Головатый А.И-Лист53
	Головатый А.И-Лист54
	Головатый А.И-Лист55
	Головатый А.И-Лист56
	Головатый А.И-Лист57
	Головатый А.И-Лист58
	Головатый А.И-Лист59
	Головатый А.И-Лист60
	Головатый А.И-Лист61
	Головатый А.И-Лист62
	Головатый А.И-Лист63
	Головатый А.И-Лист64
	Головатый А.И-Лист65
	Головатый А.И-Лист66
	Головатый А.И-Лист67
	Головатый А.И-Лист68
	Головатый А.И-Лист69
	Головатый А.И-Лист70
	Головатый А.И-Лист71
	Головатый А.И-Лист72
	Головатый А.И-Лист73
	Головатый А.И-Лист74
	Головатый А.И-Лист75
	Головатый А.И-Лист76
	Головатый А.И-Лист77
	Головатый А.И-Лист78
	Головатый А.И-Лист79
	Головатый А.И-Лист80
	Головатый А.И-Лист81
	Головатый А.И-Лист82
	Головатый А.И-Лист83
	Головатый А.И-Лист84
	Головатый А.И-Лист85
	Головатый А.И-Лист86
	Головатый А.И-Лист87
	Головатый А.И-Лист88
	Головатый А.И-Лист89
	Головатый А.И-Лист90
	Головатый А.И-Лист9
	Головатый А.И-Лист10
	Головатый А.И-Лист5
	Головатый А.И-Лист11

	Листы и виды
	Диплом  Голов (2)-ТІОБВ
	Диплом  Голов (2)-Календарний графік


