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1. Покрівельна сендвіч-панель
2. Стінова сендвіч-панель
3. Ущільнювальна стрічка
4. Фасонний елемент
5. Індивідуальний Фасонний Елемент
6. Мінеральна вата у поліетиленовій плівці
7. Самосвердлувальний шуруп (або заклепка)
8. Глуха заклепка (крок 300 мм)
9. Самосвердлувальний шуруп

10. Парапетний елемент, матеріал –
оцинкована сталь, товщина 0,8 – 1 мм
(застосовується при вертикальному
монтажі стінових панелей при 400 < h < 800
мм)

11. Герметик для зовнішніх робіт
12. Фасонний елемент
13. Водостічний жолоб, матеріал – оцинкована

сталь, товщина 4-5 мм.
14. Стічна труба

Вирізати утеплювач та нижній лист
обшивки

Атестаційна робота бакалавра

Будівництво корівника для фермерського господарства із застосуванням
сендвіч-панелей

Стадія Аркуш Аркушів
Змін Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Виконав
Консульт.
Керівник
Н. контроль
Зав.кафедри

Косецький С. Архітектурно-планувальні рішення

Фасади,план на відмітці 0,000, розрізи М(1:100)
Вузли М(1:8)

Аксенометричний вигляд будівлі

У 1 5

КНУБА
кафедра ТБВ

Фасад 1-6

План на відмітці 0,000

Розріз 1-1

1

1

2

2

Розріз 2-2

1
1

2
1Аксонометричний вигляд

будівлі

Гетун Г.В.
Чертков О.Ю.

Фасад Г-А

3
1

3 Эксплікація приміщень

Номер
примі -
щення

Найменування Площа ,
 м2 

1 Стійла

2

3 Родильна зона

Приміщення для персоналу

61,2

7,82

19,253

Стійла 81,6

4

Інтвентарна 6,095
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Сендвіч-панель
8 шт.
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12 шт.

Сендвіч-панель
12 шт.

Сендвіч-панель
4 шт.

Стоянка 5

Сендвіч-панель
4 шт.
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Сендвіч-панель
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Обсяг робіт
№

п/п
Найменування робіт

Од. вим.  Кільк.

1   Розвантаження матеріалів (вантажів)
стріловими самохідними кранами
вантажопідйомністю до 25 т

2   Встановлення карт зі стінових
панелей типу «сендвіч» площею до
30м2

3   Постановка болтів при
укрупнювальному складанні стінових
панелей типу «сендвіч» (К=0,85 при
порядому розташуванні болтів)

100
болтів 8.40 7.31 61.40 Кран 1 Монтажник 2 2 4

100 т.

1 шт.

0.08

84

норм.
люд-год

3.40

1.70

прийн.
люд-год

0.27

142.80

Марка  Кільк.

Кран

Кран

1

1

Професія

Монтажник

Монтажник

Кільк.
1

2

4

1

2

0.5

9

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Трудомісткість Основні
механізми

Склад бригади Робочі дні
Кільк. змін

в день
Тривалість,

днів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Атестаційна робота бакалавра

Будівництво корівника для фермерського господарства із застосуванням
сендвіч-панелей

Стадія Аркуш Аркушів
Змін Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Виконав
Консульт.
Керівник
Н. контроль
Зав.кафедри

Косецький С. Технологічна карта на монтаж стінових
сендвіч-панелей

Схема руху крана , розріз 1-1 М(1:200)
Вузли, схеми, аксонометрія М(1:8)

Заходи з охорони праці, ТЕП, відомості.

У 2 5

КНУБА
кафедра ТБВ

1

1

Схема руху крану та
розміщення сендвіч-панелей

Розріз 1-1

    Заходи з охорони праці ДБН А.3.2-2-2009
1. Під час монтажу будівельних конструкцій, необхідно  передбачати  заходи

іззапобігання  негативному  впливу на працівників таких небезпечних ішкідливих
виробничих факторів:·розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті  1,3 м і
більше;·машини, що рухаються, їх робочі органи; переміщення
конструкцій,матеріалів;·обвалення елементів конструкцій будівель і споруд;·падіння
матеріалів, інструменту;·виконання робіт у зоні поблизу повітряних ліній
електропередачі;·піднімання вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність
механізмів;·недостатня жорсткість конструкції, яка може призвести до її
руйнуванняпід час монтажу;·перекидання машин, падіння їх частин;·недостатня
освітленість робочого місця;·підвищена  напруга  в  електричному  колі,  замикання
якого  можевідбутися  через  тілолюдини.

2. У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт
іперебуваннясторонніх осіб.

3. Розпакування  і  розконсервування  обладнання,  що  підлягає
монтажу,необхідновиконувати  у  зоні,  відведеній  відповідно  до  ПВР,  і
здійснюватина  спеціальних  стелажах  чипрокладках висотою не менше ніж 100 мм.

4. Під час монтажу конструкцій  будинків  чи  споруд  монтажники  повинніперебувати
нараніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чизасобах підмощування.

5. Забороняється  перехід  монтажників  по  встановлених  конструкціях  таїх
елементах(фермах,  ригелях  тощо),  на  яких  неможливо  забезпечитинеобхідну
ширину  проходу  при  встановлених  огорожах,  беззастосування  спеціальних
запобіжних  пристроїв  (натягнутогоуздовжферми чи ригеля каната для закріплення
карабіна запобіжногопояса).

6. Під  час монтажу огороджувальних панелей  необхідно  застосовуватизапобіжний
поясразом із запобіжними пристроями, про що слід зазначити у ПВР.

7. Необхідно  запобігати  розгойдуванню  й  обертанню  елементівконструкцій  чи
обладнання, що монтуються, під час переміщення.

8. Стропування  конструкцій  і  обладнання  необхідно  виконувати  засобами,що
забезпечують  можливість  дистанційного  розстропування  з  робочогогоризонту  у
разі,  коли  висота  дозамка вантажозахоплювального засобуперевищує 2 м.

9. До початку виконання монтажних робіт необхідно визначити порядок
обмінуумовнимисигналами  між  особою,  яка  керує  монтажем,  та
машиністом(мотористом)  крана.  Усі  сигналиподаються  лише  однією
особою(бригадиром  монтажної  бригади,  ланковим,такелажником-стропальником).
Лише сигнал «Стоп» може податибудь-який робітник, який помітив небезпеку.Якщо
конструкція,  щомонтується,  знаходиться  за межами  поля  зору машиніста  крана,
міжнимта  монтажниками  повинен  бути  забезпечений  надійний  зв’язок.  Якщотакої
можливостінемає, призначаються проміжні сигнальники з числастропальників
(такелажників).

10. Очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду і
льодунеобхідноробити до їх піднімання.

11. Під  час  переміщення  конструкцій  чи  обладнання  відстань  від  них  і  дочастин
змонтованого  обладнання,  конструкцій,  що  виступають,повинна  бути  по
горизонталі  не  менше  ніж1,0 м, а по вертикалі -  неменше ніж 0,5 м.

12. Під  час  перерви  у роботі  залишати  підняті  елементи  конструкцій  іобладнання  у
піднятому стані заборонено.

13. Установлені в проектне положення елементи конструкцій чи обладнанняповинні
бутизакріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометричнанезмінність.

14. Забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях
зашвидкостівітру 15 м/с і більше, під час ожеледі, грози, туману, що унеможливлює
видимість у межах фронтуробіт.

Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт
Вузол з'єднання стінових панелей

Схема стінової панелі

Аксенометрія з'єднання кутовоїпанелі
з торцевою та повздовжньою

3

3

2

№ п/п

1

Техніко-економічні
показники

Найменування
Тривалість
робіт, змін

Трудомісткість,
л/год
Питома
трудомісткість
л-год/1 панель

2.43

Показник

19

204.47

Всього 9
Машиніст

2   Монтажник

1

Найменування

Кран стріловий

Тип, марка

КС-3577

Кількість

1

Примітки

№     Професія

1    Такелажник

Розряд

2р

5р

4р

3р

6р

Кількість
працівників

Даного
розряду

2

1

3

2

1

В ланці

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

Прийн.

Відомість потреби в машинах,
механізмах та інвентарю

№ п/п

Чисельно-кваліфікаційний
склад виконавців

2 Драбина ЛА-10 1

3 Страхуючі ремені 2

4 Захват для
сендвіч-панелей

KREPCO 1 Q = 200 кг

РС-2

Lстр = 10,5 м

H = 10 м

Примітки

5 Відтяжки 2ВД-1

Схема стропування
сендвіч-панелі

Шпакова Г.В.
Чертков О.Ю.
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Грузо-вантажні характеристики
крана КС-3577

6 Саморіз з шайбою 840DIN 7504 К 190х6,3 мм

7 Шуроповерт 1Makita

1. Для того щоб запобігти падінню панелі при підйомі
під час використання механічних захватів,
необхідно використовувати страхові ремені
(текстильні стропи), які будуть охоплювати
панель, що піднімається. Знімати їх потрібно прямо
перед встановленням панелі в проектне положення.
У цей момент панель утримуватиметься лише
механічними захватами.

2. Усі з'єднувальні елементи повинні
розташовуватися під кутом 90°. Все, що не
відповідає цьому параметру, повинно вважатися
бракованим.

3. Для того, щоб закріпити панелі та фасонні
елементи, потрібно використовувати
спеціалізований монтажний інструмент:
високооборотний шуруповерт.

4. Шурупи з ущільнюючою шайбою необхідно
вкручувати до найглибшого упору. З метою
уникнення деформації ущільнюючої шайби –
встановіть на шуруповерт величину крутного
моменту затягування шурупа.
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Кінець руху

Сендвіч-панель
4 шт.
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4 шт.
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Сендвіч-панель
4 шт.
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Атестаційна робота бакалавра

Будівництво корівника для фермерського господарства із застосуванням
сендвіч-панелей

Стадія Аркуш Аркушів
Змін Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Виконав
Консульт.
Керівник
Н. контроль
Зав.кафедри

Косецький С. Технологічна карта на монтаж покрівельних
сендвіч-панелей

Схема руху крана , розріз 1-1 М(1:200)
Вузли, схеми, аксонометрія М(1:8)

Заходи з охорони праці, ТЕП, відомості.

У 3 5

КНУБА
кафедра ТБВ

Чертков О.Ю.
Чертков О.Ю.

Схема руху крану та
розміщення сендвіч-панелей

Розріз 1-1

    Заходи з охорони праці ДБН А.3.2-2-2009
1. Під час монтажу будівельних конструкцій, необхідно  передбачати  заходи

іззапобігання  негативному  впливу на працівників таких небезпечних ішкідливих
виробничих факторів:·розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті  1,3 м і
більше;·машини, що рухаються, їх робочі органи; переміщення
конструкцій,матеріалів;·обвалення елементів конструкцій будівель і споруд;·падіння
матеріалів, інструменту;·виконання робіт у зоні поблизу повітряних ліній
електропередачі;·піднімання вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність
механізмів;·недостатня жорсткість конструкції, яка може призвести до її
руйнуванняпід час монтажу;·перекидання машин, падіння їх частин;·недостатня
освітленість робочого місця;·підвищена  напруга  в  електричному  колі,  замикання
якого  можевідбутися  через  тілолюдини.

2. У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт
іперебуваннясторонніх осіб.

3. Розпакування  і  розконсервування  обладнання,  що  підлягає
монтажу,необхідновиконувати  у  зоні,  відведеній  відповідно  до  ПВР,  і
здійснюватина  спеціальних  стелажах  чипрокладках висотою не менше ніж 100 мм.

4. Під час монтажу конструкцій  будинків  чи  споруд  монтажники  повинніперебувати
нараніше встановлених і надійно закріплених конструкціях чизасобах підмощування.

5. Забороняється  перехід  монтажників  по  встановлених  конструкціях  таїх
елементах(фермах,  ригелях  тощо),  на  яких  неможливо  забезпечитинеобхідну
ширину  проходу  при  встановлених  огорожах,  беззастосування  спеціальних
запобіжних  пристроїв  (натягнутогоуздовжферми чи ригеля каната для закріплення
карабіна запобіжногопояса).

6. Під  час монтажу огороджувальних панелей  необхідно  застосовуватизапобіжний
поясразом із запобіжними пристроями, про що слід зазначити у ПВР.

7. Необхідно  запобігати  розгойдуванню  й  обертанню  елементівконструкцій  чи
обладнання, що монтуються, під час переміщення.

8. Стропування  конструкцій  і  обладнання  необхідно  виконувати  засобами,що
забезпечують  можливість  дистанційного  розстропування  з  робочогогоризонту  у
разі,  коли  висота  дозамка вантажозахоплювального засобуперевищує 2 м.

9. До початку виконання монтажних робіт необхідно визначити порядок
обмінуумовнимисигналами  між  особою,  яка  керує  монтажем,  та
машиністом(мотористом)  крана.  Усі  сигналиподаються  лише  однією
особою(бригадиром  монтажної  бригади,  ланковим,такелажником-стропальником).
Лише сигнал «Стоп» може податибудь-який робітник, який помітив небезпеку.Якщо
конструкція,  щомонтується,  знаходиться  за межами  поля  зору машиніста  крана,
міжнимта  монтажниками  повинен  бути  забезпечений  надійний  зв’язок.  Якщо
такої  можливості немає, призначаються проміжні сигнальники з числастропальників
(такелажників).

10. Очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду і
льодунеобхідноробити до їх піднімання.

11. Під  час  переміщення  конструкцій  чи  обладнання  відстань  від  них  і  дочастин
змонтованого  обладнання,  конструкцій,  що  виступають,повинна  бути  по
горизонталі  не  менше  ніж1,0 м, а по вертикалі -  неменше ніж 0,5 м.

12. Під  час  перерви  у роботі  залишати  підняті  елементи  конструкцій  іобладнання  у
піднятому стані заборонено.

13. Установлені в проектне положення елементи конструкцій чи обладнанняповинні
бутизакріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометричнанезмінність.

14. Забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях
зашвидкостівітру 15 м/с і більше, під час ожеледі, грози, туману, що унеможливлює
видимість у межах фронтуробіт.

Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт
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№ п/п

1

Техніко-економічні
показники

Найменування
Тривалість
робіт, змін

Трудомісткість,
л/год
Питома
трудомісткість
л-год/1 панель

0,51

Показник

3

20,4

Всього 5
Машиніст

1    Монтажник

1

Найменування

Кран стріловий

Тип, марка

КС-3577

Кількість, шт

1

Примітки

№     Професія Розряд

5р

4р

3р

6р

Кількість
працівників

Даного
розряду

1

1

2

1

В ланці

1

1

2

1

1

1

2

1

Прийн.

Відомість потреби в машинах,
механізмах та інвентарю

№ п/п

Чисельно-кваліфікаційний
склад виконавців

2 Драбина ЛА-10 1

3 Страхуючі ремені 2

4 Стропа з
захватами

KREPCO 1 Q = 300 кг

РС-2

Lстр = 14 м

H = 10 м

5 Відтяжки 2ВД-1

Стропування
сендвіч-панелі

№ Найменування робіт

Обсяг робіт Трудомісткість
люд/год

Основні
машини

Склад бригади

Кільк. змін Тривалість,
змін

Робочі дні

Од. вим. Кільк. норм. прийн. Марка Кільк. Професія Кільк.
1 2 3 4 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 Комплектування самонарізних
гвинтів

100
гвинтів 4 0.36 1,44 Монтажник 1 2 0.2

2
Свердління отворів під гвинти

ручною свердлильною машинкою
100

отворів 4 0.76 3,04 Монтажник 1 2 0.4

3 Установка самонарізних гвинтів 100
гвинтів 4 0.90 3,6 Монтажник 2 2 0.5

4
Підйом картин на покрівлю

краном
метр

підйому 8 0.05 0.36 Кран 1 Монтажник 4 2 0.05

5
Укладання на покрівлю картин

краном
100 м2

настилу 3,6 2.00 7.2 Кран 1 Монтажник 4 2 0.9

6 Улаштування коньку 1 м 30 0.16 4.8 Монтажник 2 2 0.6

Грузо-вантажні характеристики
крана КС-3577

1. Для того щоб запобігти падінню панелі при підйомі
під час використання механічних захватів,
необхідно використовувати страхові ремені
(текстильні стропи), які будуть охоплювати
панель, що піднімається. Знімати їх потрібно прямо
перед встановленням панелі в проектне положення.
У цей момент панель утримуватиметься лише
механічними захватами.

2. Усі з'єднувальні елементи повинні
розташовуватися під кутом 90°. Все, що не
відповідає цьому параметру, повинно вважатися
бракованим.

3. Для того, щоб закріпити панелі та фасонні
елементи, потрібно використовувати
спеціалізований монтажний інструмент:
високооборотний шуруповерт.

4. Шурупи з ущільнюючою шайбою необхідно
вкручувати до найглибшого упору. З метою
уникнення деформації ущільнюючої шайби –
встановіть на шуруповерт величину крутного
моменту затягування шурупа.

Примітки

Порядок встановлення панелі
в проєктне положення

Схема покрівельної панелі

Вузол з'єднання покрівельних панелей

    Область застосування
     технологічної карти
Технологічна карта розроблена для монтажу
сендвіч-панелей покриття з геометричними
розмірами 1,5х6 м. Панелі монтує кран КС-3577
вантажопідємністю 14 т.

6 Саморіз з шайбою 400DIN 7504 К 250х6,3 мм

7 Шуроповерт 1Makita
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Атестаційна робота бакалавра

Будівництво корівника для фермерського господарства із застосуванням
сендвіч-панелей

Стадія Аркуш Аркушів
Змін Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Виконав
Консульт.
Керівник
Н. контроль
Зав.кафедри

Косецький С.
Технологічна карта на влаштування

армопоясу

Схема руху міксера , розрізи М(1:200)
Вузли М(1:8)

Заходи з охорони праці, ТЕП, відомості.

У 4 5

КНУБА
кафедра ТБВ

Чертков О.Ю.
Чертков О.Ю.

1

1

Схема захваток та руху міксера

1

1
3

2
3

2

Розріз 1-1

Розріз 2-2

2

2

№ Найменування робіт

Обсяг робіт Трудомісткість
люд/год

Основні
машини

Склад бригади

Кільк. змін Тривалість,
змін

Робочі
дні

Од. вим. Кільк. норм. прийн. Марка Кільк. Професія Кільк.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1
Установка дерев'яної

опалубки 1м2 96 0.62 59,5
2

Різноробоч
ий 2 2 7.4

2
Установка арматурних

сіток і каркасів 1 каркас 6 0.35 2,10 Арматурщ
ик 2 2 0.3

3 Подача бетонної суміші
бетононасосами 100м3 0,11 27.00 2,95

Бето
нозмі
шува

ч

1
Бетонувал

ьник 1 2 0.4

4
Розбирання дерев'яної

опалубки 1м2 96 0.15 14.40 Різноробоч
ий 4 2 1.80

Набуття бетоном міцності 

               Порядок виконання робіт
1. Установка бетонозмішувача. Бетонування починається з

найвіддаленішої точки. Робітники допомагають водієві при
маневруванні та встановленні бетонозмішувача на першу
стоянку.

2. Подання бетонної суміші. Машиніст налаштовує положення
лотка для подачі суміші. Бетонники займають позиції вздовж
напрямку бетонованої конструкції. Машиніст порційно подає
бетонну суміш у конструкцію. Бетонники лопатами розтягують
бетон по конструкції.

3. Зміна стоянки міксера. Вібрування. Машиніст переміщає
автобетононасос на наступну стоянку бетонування. У цей час
робітники роблять попереднє вібрування залитої конструкції.

4. Вібрування, затирання поверхні. Бетонування конструкції
провадиться до рівня, відзначеного маяками на опалубці. При
необхідності виробляють долив бетону, здійснюють остаточне
вібрування. Далі робітники, використовуючи полутерок
проводять розрівнювання поверхні.

5. Укриття конструкції плівкою. Прибирання будівельного сміття.
Забетоновану конструкцію необхідно укрити поліетиленовою
плівкою для захисту від атмосферних опадів, а також
запобіганню випаровування вологи з бетону, що може призвести
до його розтріскування. Плівка пристрілюється скобами до
опалубки за допомогою меблевого пістолета. Після завершення
робіт весь використовуваний інвентар забирається в підсобне
приміщення, будівельний матеріал, що залишився, складується у
відведеному місці. Будівельне сміття переміщається у відведену
ділянці зону.

6. Догляд за бетоном. У спеку необхідно проводити зволоження
бетону шляхом поливання зі шланга.

              Заходи з охорони праці ДБН А.3.2-2-2009
1. Під  час  приготування,  подавання,  укладання  і  догляду  за  бетоном,  заготовлення,

монтажу арматури,  а також монтажу та демонтажу опалубки  (далі -   під час виконання
бетоннихробіт) повинні бути вжиті заходи із запобігання впливу на працюючих таких
небезпечних і шкід ливих виробничих факторів:

-  розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті до  1,3 м і більше;
-  машини, що рухаються, та предмети, що ними переміщуються;
-  обвалення елементів будівельних конструкцій і опалубки;
-   підвищена  температура  арматури  (під  час  виконання  робіт  із  попереднього
термонапру-ження арматури);
-   шум  і  вібрація,  недостатня  освітленість  робочого  місця;  несприятливі  метеорологічніумови;-
підвищена  напруга  в  електричному  колі,  замикання  якого  може  відбутися  через  тілолюдини.
2. За наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів, зазначених у 1, безпекавиконання

бетонних робіт повинна бути забезпечена відповідно до вимог
проектно-технологічноїдокументації (ПОБ, ПВР тощо). Одночасно необхідно визначити:

-  небезпечні зони та засоби їх позначення (огорожі);
-   безпечні  засоби  механізації  для  приготування,  транспортування,  подавання  та
укладаннябетону;
-  несучу здатність, міцність та стійкість опалубки, послідовність її монтажу та демонтажу;
-  послідовність монтажу арматури;
-  заходи та засоби забезпечення безпеки робочих місць на висоті;
-  заходи та засоби безпеки праці під час догляду за бетоном у теплу та холодну пори року.
3. Заготівлю  та  складання  укрупнених  арматурних  каркасів  необхідно  виконувати

успеціально призначених для цього місцях.
4.  Під  час застосування  бетонних сумішей  з хімічними  добавками  необхідно  використовувати

захисні рукавички й окуляри.
5.  Перед початком бетонних робіт керівник зобов’язаний:
-  перевірити стійкість, міцність, справність риштовань,  конструкцій опалубки,  огорож робочих

горизонтів;
-  перевірити справність тари, бункерів, бетононасосів, маніпуляторів;
-  забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту.
6. Доступ  робітників  на  встановлені  арматурні  та  арматурноопалубні  блоки  до  повногоїх

закріплення забороняється.
7. Подавання  бетонної  суміші  за  допомогою  бетононасоса  за  відсутності

надійноїсигналізації між оператором і робітниками, які укладають бетон, забороняється.
8.  Перед  включенням  бетононасоса повинна  бути  перевірена  надійність  роботи  замкових

з’єднань і ввімкнута сигналізація.
9.  Під  час  розбирання  опалубки  повинні  бути  вжиті  заходи  з  унеможливлення  випад кового

падіння працюючих,  елементів  опалубки, обвалення підтримувальних риштовань і
конструкцій.

Тривалість витримування, діб

М
іц

ні
ст

ь 
бе

т
он

у,
 %

Графік набуття бетоном міцності (в добах) в залежності
від температури навколишнього середовища

2

3

2

№ п/п

1

Техніко-економічні
показники

Найменування
Тривалість
робіт, змін

Трудомісткість,
л/год
Питома
трудомісткість
л-год/зм

4,15

Показник

14

78,97

Всього 6

Різноробо
чий

1     Арматур-
       щик

1

Найменування

Бетонозмішувач

Тип, марка

MB-Q10

Кількість Примітки

№     Професія Розряд

3р

2р

2р

4р

Кількість
працівників

Даного
розряду

1

1

1

1

В ланці

1

1

1

1

1

1

1

1

Прийн.

Відомість потреби в машинах,
механізмах та інвентарю

№ п/п

Чисельно-кваліфікаційний
склад виконавців

2 Вібратор ВБР-1500

3 Бетон

4
Каркас
арматурний А240С кг

В25

Q = 10 м3

5 Дошки 25х130 Фн

6 Саморіз DIN 100-3 кг

7 Шуроповерт Makita

    Область застосування технологічної карти
Технологічна карта розроблена для влаштування монолітного залізобетонного
армопоясу з бетону марки В25.

м3

м2

1

1

11

330

96

20

2

Бетонува
льник

3 2р 1 1 1
6р 1 1 1Машиніст4

        Перелік дрібних матеріалів
Арматура ф6-8мм для стяжки опалубки (0,8м) (4 шт на м.п.);
Кліпси та ключ (4 шт на м.п.);
Арматура ф10-12 (підвісити щити на блоках);
В'язальний дріт - 5кг;
Перо по дереву д.10 та 14мм - 2шт;
Монтажна піна – 2 балони;
Циркулярна пилка, перенесення - 1шт;
Рулетка 5м - 2шт;
Рулетка 50м - 2шт;
Молоток - 2шт;
Лопата совкова - 2шт;
Кувалда маленька - 1шт;
УШМ - 1шт;
Диск для УШМ - 2шт;
Біти (мідного кольору Японія) - 4шт;
Нівелір Рівень будівельний - 1шт;
Півтерок - 1шт;
Штукатурні маяки (для винесення верхньої позначки армопояса);
Плівка для укриття конструкції після бетонування;
Меблевий степлер із комплектом скоб - 1шт;

                          Примітки
Армопояс призначений для підвищення опору конструкції від
постійних деформуючих навантажень: вітрових навантажень,
нерівномірного усадження конструкції, нерівномірного осаду
ґрунту під конструкцією, сезонних та добових температурних
перепадів та для подльшого розташування по ньому стінових
сендвіч-панелей.

Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт
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Будівництво корівника для фермерського господарства із застосуванням
сендвіч-панелей

Стадія Аркуш Аркушів
Змін Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

Виконав
Консульт.
Керівник
Н. контроль
Зав.кафедри

Косецький С.
Колона КС-55

Фундамент Ф-1
Армопояс АМ-1

Схема руху міксера , розрізи М(1:200)
Вузли М(1:8)

Заходи з охорони праці, ТЕП, відомості.

У 5 5

КНУБА
кафедра ТБВ

Чертков О.Ю.
Чертков О.Ю.

1

2

11

Розріз 1-1

1
5

2
5

2

2

Розріз 2-2

Колона КС-55

Посадка фундаменту на
інженерно-геологічний розріз

Схема розташування залізобетонних елементів

                       Примітки
1. Відносна відмітка 0.000 - чиста підлога
2. Відносна відмітка підошви фундаменту - 1,650
3. Основою для фундаментів слугує піщаний грунт з наступними характеристиками:
- щільність грунту - 1,57 т/м3;
- питоме зчеплення - 1,6 кПа;
- кут внутрішнього тертя - 36,8 град;
- розрахунковий опір - 400 кПа.
4. Виконати гідроізоляцію фундаментної подушки (ФП), вертикальну гідроізоляцію виконувати

обмазувальну з бітумної мастики.
5. Перед встановленням фундаментну виконати бетонну підготовку з бетону класу В3.5.

3 3

4

4

Розріз 4-4

Розріз 3-3
5

5

Розріз 5-5

Марка
елемент

а

Вироби арматурні

Арматура класу

А400С А240С

ВсьогоДСТУ 3760:2006

⌀20 ⌀16 ⌀10 Всього ⌀6 Всього

Ф-1 66,96 8,80 5,40 81,16 22,48 22,48
250,00

АМ-1 222,12 222,12

Поз. Позначення Найменування Кіль
к.

Вага
од., кг

Примітки

Армопояс монолітний АМ-1

Деталі

1 ⌀10А400С ДСТУ 3760:2006 l=6000 60 3,70 222,12

2 ⌀6А240С ДСТУ 3760:2006 l=1300 85 0,29 24,48

Матеріали

Бетон Б25, м3 10,2

Фундамент Ф-1

Деталі

3 ⌀16А400С ДСТУ 3760:2006 l=1395 4 2,20 8,80

6 Сітка С-1 ⌀20А400С ДСТУ 3760:2006 l=1130 24 2,79 66,96

7 Сітка С-2 ⌀10А400С ДСТУ 3760:2006 l=730 12 0,45 5,40

Матеріали

Бетон В25, м3 1,2

Відомість витрат сталі, кг

Специфікація

Сітка С-2

Сітка С-1

Армування Ф-1

План покриття План розташування
в'язей

6 6

7 7

Розріз 6-6 Розріз 7-7
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