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1. Всі канали, в яких прокладаються інженерні мережі закласти після

прокладання мереж.

2. Місяця проходок електричних кабелів та інженерного обладнання

через протипожежні перешкоди після прокладання  інженерних мереж

ретельно замурувати вогнезахистним матеріалом по типу "піросейф".

3. Підлоги виконати після прокладання всіх схованих комунікацій.

4. В місцях установки ревізії в обшивці стояків ВК виконати по місцю

отвори 300х400(h).

5. Отвори розміром до 100мм виконати по вказівках монтажників.

6. Отвір влаштувати тільки на відм. +15,500 (низ) - під міжсходовою

площадкою 6-го поверху.

7. Частину перегородки армувати сіткою із арматури 6А 240С з

вічками 50х50 через 2ряди кладки

8. Утеплити з/б стіну мінераловатними плитами Изоват γ=140кг/м3,

b= 40 та 50мм.
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Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві
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Змiн. Nдок.Арк.Кiльк. ДатаПiдпис
АркушiвСтадiя Аркуш

АРМ 4
Виконав
Консультант

Керівник

Н.контроль
Зав.кафедри

Атестаційна робота магістра

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Плита перекриття. Опалубочне креслення. План

розкладки додаткової верхньої арматури вздовж

літерних осей. План розкладки додаткової

верхньої арматури вздовж цифрових осей.
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Примітки

1. Даний аркуш читати разом з арк. 1,2,3,4,6.

2. Плита перекриття монолітна з бетону кл.С30/35. Армування плити виконується

окремими стрижнями в двох рівнях (верхній та нижній).

3. Для армування плити перекриття прийнято арматуру класу А400С та класу А240С ,

згідно з ДСТУ 3760:2019.

4. Кожен рівень має робочу арматуру в двох напрямках з кроком стрижів основної

арматури 200х200мм  та додаткову арматуру кроком 200х200мм. Стрижні додаткової

арматури встановлюються між стрижнями основної арматури.

5. Захисний шар бетону для верхньої та нижньої арматури - найбільший діаметр стрижня.

6. З’єднання стрижнів арматури в місцях взаємного перетину виконується в’язальним

дротом.

7. Проектне положення верхньої арматури забезпечується установкою її на підтримуючі

каркаси (поз. Кр-1), які слід розкладати по всій площі плити з кроком 1000мм після

розкладки нижньої арматури.

8. Повздовжні стрижні (поз.1) стикувати внапусток, без зварювання. Довжину перепуску

прийняти не менше 500 мм. В одному перерізі стикувати не більше 50% стрижнів.

Стикування нижньої арматури слід виконувати в надколонних зонах плити, верхньої

арматури в середній третині прогону плити. Стрижні , що стикуються між собою,

з’єднуються в’язальним дротом.

9. В місцях отворів робочу арматуру розрізати та відігнути в тіло плити. Обрамлення

отворів здійснювати по вузлу 5.

10. Всі технологічні операції по згинанню арматури класу А400С виконувати

тільки в холодному стані .

11. Укладку бетонної суміші в конструкції проводити з обов’язковим її ущільненням при

допомозі вібраторів.

12. Робочі шви дозволяється приймати зі згоди з автором проекту. Робочі шви

влаштовувати з вертикальною поверхнею шляхом встановлення двох шарів металевої

сітки. Перед подальшим бетонуванням поверхню робочого шва очистити.

13.  Зняття опалубки виконувати після набрання бетоном 100% міцності .

14. Влаштування монолітних з.б . конструкцій виконувати відповідно до ДБН В.2.6-98:2009

Бетонні та залізобетонні конструкції та ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова

безпека у будівництві . Основні положення.

15. До бетонування приступати тільки після встановлення закладних елементів

енергопостачання

16. Навантаження на перекриття під час будівництва не повинно перевищуванти 350

кгс/м2 

17. Категорично забороняється складування будівельних матеріалів на консольних ділянках

плити перекриття (балконах, тощо).

Порядок розкладки арматури:

1. Розкласти основну арматуру нижньої сітки вздовж літерних осей.

2. Розкласти додаткову арматуру нижньої сітки вздовж літерних осей.

3. Розкласти основну арматуру нижньої сітки вздовж цифрових осей.

4. Розкласти додаткову арматуру нижньої сітки вздовж цифрових осей.

5. Встановити підтримуючі каркаси захисного шару бетону для верхньої

арматури.

6. Розкласти основну арматуру верхньої сітки вздовж літерних осей.

7. Розкласти основну арматуру верхньої сітки вздовж цифрових осей.

8. Розкласти додаткову арматуру верхньої сітки вздовж літерних осей

шляхом підведення її під верхню основну арматуру вздовж літерних осей.

9. Розкласти додаткову арматуру верхньої сітки вздовж цифрових осей.
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1.1 1.3 1.4 1.51.2 2.11.6

Плита перекриття. План розкладки додаткової

верхньої арматури вздовж цифрових осей
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3
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арматура

основна верхня

арматура

додаткова нижня

арматура

200

основна нижня

арматура
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крок 200

1

крок 200

1-1

Каркас Кр-1

крок 1000

3

МН-1
МН-1

МН-1

МН-1

плита

перекриття

У-1,У-2

У-3,У-4

У-1
У-1

дерев'яні фіксатори 50х50

для утримання вентблоку

у вертикальному положенні

ц.п. розчин
плита

перекриття

МН-1

МН-1

У-1

монтажна

піна
монтажна
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1
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2
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У-2У-2а а

б

б

а-а

б-б

а а

У-1,У-2

У-3, У-4

1

1

в-в

1

1

1

1

в

в

5

Специфікація каркасу плаского Кр-1
Марка
виро-
бу

L=140 9 0,09
Кр-1

L=2440

Поз.

дет.
Найменування Кіл.

Маса

1 дет.

кг

1,51

Маса

виробу

кг

3,8
2Ø10А5001

2 Ø10А500

Лінії гину

1

2

2 2

1

1

Каркас Кр-1

Відомість деталей

ЕскізПоз.
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1.А

1.В

1.Г

1.Д

1.Е

1.И
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1.1 1.3 1.4 1.51.2 2.11.6

Плита перекриття. Опалубочне креслення.
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0
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0
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0
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800 1 530
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0

250 40
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1 590 360
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0х
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10
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0

63
0
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0

570 380

82
0

75
0

75
0

82
5

570 380

ПозначенняПоз. Примітки

Матеріали

Найменування

Бетон класу В30/35

Кіл.

Маса

1 дет.

кг

1

3

2

Деталі

3,55

Ø12A400C ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

L=9200м.п.

87,0 м 3

* - див. відомість деталей

Ø12A400C

Складальні одиниці

Кр-1 Каркас плаский Кр-1 236 3,8

8170

L=4000

Ø20A400C L=3000 7,40

4 ДСТУ 3760:2019Ø12A400C L=2000 1,78

5 ДСТУ 3760:2019Ø20A400C L=2000 4,93

6 ДСТУ 3760:2019Ø16A400C L=3000 4,73

7 ДСТУ 3760:2019Ø16A400C L=2000 3,16

8 ДСТУ 3760:2019

Ø12A400C L=1114 1,0

9 ДСТУ 3760:2019Ø16A400C L=4000 6,32106

67

157

96

59

157

98

500ДСТУ 3760:2019

МН-1 Закладний елемент МН 112-6

МН-2

24 2,8

Закладний елемент МН 118-6 25 3,9

МН-3 Закладний елемент МН 126-6 4 7,1

Ø16A400C L=7000 11,0515

2911 ДСТУ 3760:2019Ø16A400C L=1500 2,37

У-1

У-4

∟75х6 L=1000 6

∟75х6 L=560 6

6,89

3,86

ДСТУ 2251:2018

ДСТУ 2251:2018

10

Специфікація плити перекриття

1
крок 200

1
крок 200

1
крок 200

1
крок 200

Марка

елемента

13387

Відомість витрат сталі, кг

Вироби арматурні

Арматура класу

А400С

ДСТУ 3760:2019 Всього

897

Ø10

9079

Ø12

1958

Ø16 Разом

13387 120 26032 32 228

Вироби закладні

ДСТУ 3760:2019

А400С

Арматура класу

δ=8Разом

ДСТУ 2251:2018

Ø12

Прокат марки

С235

Разом

Всього Разом

136471453

Ø20

43

δ=10 ∟75х6

65Плита перекриття

кафедра геотехніки
Носенко В.С.

Ращенко 

Беляєв О.

Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві

14
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Пілон Пм3.1-10.1

(армування)
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крок 150
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крок 150

1

2-2

2

4

4

3

4

2

крок 150

випуски

з пілона

3 3

1.2

2

ПозначенняПоз. Примітки

Матеріали

Найменування

Бетон класу С30/35

Кіл.

Маса

1 дет.

кг

1

3

2*

Деталі

Специфікація пілонів типового поверху

L=3940

0,4

Ø16A400C ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019 L=1480 2,34

L=1810

Ø16A400C

42

4

0,7 м 3

 

6,226

* - див. відомість деталей

Відомість деталей

ЕскізПоз.

2

2
8
0

625

700

2
0
5

Ø6A240C

4 ДСТУ 3760:2019

Ø16A400C

L=3090 4,884

   Примітки

1. Даний аркуш читати разом з арк. 1,2,3,4,5.

2. Влаштування монолітних з.б . конструкцій виконувати згідно ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та

залізобетонні конструкції

3. Арматура класу А400 (марка сталі Cт3Пс, термомеханічно зміцнена), класу А240 (марка сталі

Ст3Пс, гарячекатана) згідно з ДСТУ 3760:2019

4. Вигин арматурних стрижнів здійснювати тільки у холодному стані .

5. Захисний шар бетону не менше діаметру найбільшої повздовжньої арматури.

6. Всі з'єднання арматури - в'язані .

7. Горизонтальну арматуру кріпити в'язальним дротом діаметром не менше 1 мм.

8. Арматура перекриття на розрізах умовно не показана.

9. Розміри деталей приведені по осях.

10. Масу арматурного прокату дано згідно  з ДСТУ 3760:2019 без врахування допустимих відхилень

в межах ±4,5 - 6%. Фактичну вагу арматурного прокату уточнювати у постачальника.

11. Бетонування в межах поверху виконувати безперервно (до позн. низу плити перекриття)

67

Разом

ВсьогоДСТУ 3760:2019

А240СА400С

Арматура класу

Ø6

Вироби арматурні

Разом

Відомість витрат сталі, кг

84Пм3.1-10.1 17

Марка

елемента

17---

Ø25

1.2

Пілон монолітний

Пм3.1-10.1

11

3

3

4

1

1

4

2

крок 150

2

крок 150

3-3

1.2

1-1

1

крок 200

2

крок 150

випуски

з пілона

3

крок 250

7

крок 250

7

крок 250

4

8

крок 470х500

в шахм. порядку

1

1

1

5

Пілон Пм3.2 - Пм10.2

(армування)

4-4

5

крок 235

3

крок 250

4 4

5

5-5

4

3

крок 250

6 6

6

8

крок 470х500

в шахм. порядку

випуски

з пілона випуски

з пілона

Пілон монолітний

Пм3.2 - Пм10.2

Матеріали

Бетон класу С30/35

5

6

3

Деталі

L=4300

0,59

Ø25A400C ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019 L=2200 8,45

L=1480

Ø25A400C

26

4

1,16 м 3

 

16,5110

1Пм3.2-10.2 273272 1247

Ø8A400C

4 ДСТУ 3760:2019

Ø25A400C

L=3090 11,874

7*

8*

Ø8A400C ДСТУ 3760:2019 L=845 0,3426

Ø6A240C ДСТУ 3760:2019 L=360 0,0812
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Пм3.2-
Пм10.2

Пм3.2-
Пм10.2

Пм3.2-
Пм10.2

Пм3.2-
Пм10.2

Пм3.2-
Пм10.2

Пм3.2-
Пм10.2

Стм3.2-
Стм10.2

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Пм3.4-
Пм10.4

Схема розташування вертикальних елементів типового поверху

БЗ

Пілон монолітний Пм3.1-10.1

Пілон монолітний Пм3.3-10.3

7
320

320

2
0
5

8
21075 75
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Ø16Ø8
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Матеріали

Бетон класу С30/35

5

6

10

Деталі

L=4300

0,82

Ø25A400C ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019 L=2200 8,45

L=2080

Ø25A400C

26

4

1,63 м 3

 

16,5114

Ø8A400C

4 ДСТУ 3760:2019

Ø25A400C

L=3090 11,874

7*

8*

Ø8A400C ДСТУ 3760:2019 L=845 0,3426

Ø6A240C ДСТУ 3760:2019 L=360 0,0818

 9 -4х40 L=3500 1 0,44

2Пм3.3-10.3 346344 231331 ---

Схема розташування вертикальних

елементів типового поверху. Пілони

монолітні Пм3.1-10.1, Пм3.2-10.2, Пм3.3-10.3
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КНУБА
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багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві
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Посадка палі на інженерно-геологічний

розріз. Паля буроін'єкційна ПБІ-15.3-62

0,0 132,40

2,40 130,00

3,70 128,70

10,20 122,20
10,50 121,90

12,70 119,70

11,00 121,40

16,30 116,10

17,30 115,10

23,40 109,00

25,00 107,40

133,0

132,0

131,0

130,0

129,0

128,0

127,0

126,0

125,0

124,0

123,0

122,0

121,0

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

115,0

114,0

113,0

112,0

111,0

110,0

109,0

108,0

107,0

106,0

1

2

4

5

4

7

8

9

10

WL WL

Відстань, м

Абсол. відмітка,м

№ Свердловини

37,500

Скв., ТЗС-59

132,40

ПОСАДКА ПАЛІ НА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ

127,40
верх ростверка

16
3
0
0

126,40
низ ростверка

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

0,0 132,40

2,40 130,00

3,70 128,70

10,20 122,20
10,50 121,90

12,70 119,70

11,00 121,40

16,30 116,10

17,30 115,10

23,40 109,00

25,00 107,40

133,0

132,0

131,0

130,0

129,0

128,0

127,0

126,0

125,0

124,0

123,0

122,0

121,0

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

115,0

114,0

113,0

112,0

111,0

110,0

109,0

108,0

107,0

106,0

1

2

4

5

4

7

8

9

10

WL WL

Відстань, м

Абсол. відмітка,м

№ Свердловини

37,500

Скв., ТЗС-59

132,40

127,40
верх ростверка

15
3
0
0

126,40
низ ростверка

100

(Зах.шар)
∅620

КР-1

1 - 1

∅4
20

Паля буроін'єкційна

ПБІ-15.3-62

126,40

111,10

7
0
0

6
0
0
0

КР-1

1 1

15
3
0
0

∅620

100

(Зах.шар)

∅42
0

1

8шт.

2

крок 200

∅620

∅620

1

8шт.

2

∅2
80

∅248

5

2 - 2

3 - 3

∅3
88

4 3

170

4
5
°

45°
45°

4
5
°

Каркас КР-1
8
0
0

14
0
0
x
2
=
2
8
0
0

4
0
0

3
0

2
0
0
x
2
6
=
5
2
0
0

7
7
0

6
0
0
0

1

8шт.

3

кр.1400

4

кр.1400

5

2
кр.200

22

33

70

6
3
0

5
3
7
0

Поз.1

6
0
0
0

12
0
0

Поздовжня арматура палі

(не зрізати) 8шт.

ф620

4 - 4

1 (8шт.)

С23-Ре

ДСТУ Б В.2.6-169:2011

Дослідна паля

ДП-3

10
0

5
0

∅620

-6,000( 126,40)

-6,100( 126,300)

Підготовка

(Бетон кл.В7.5)

-5,950( 126,45)7
0
0

Анкерна паля

АП-9(10,11,12)

Поздовжню арматуру палі

підрізати по місцю (12шт.)

Вузол влаштування оголовків анкерних паль

відм. дна котловану

Поздовжня арматура палі

5
0

∅620

-6,000( 126,40)

-6,100( 126,300)

Підготовка

(Бетон кл.В7.5)

1 (8шт.)

3
5
04
0
0

С23-Ре

ДСТУ Б В.2.6-169:2011

(не зрізати) 8шт.

Вузол влаштування оголовка дослідної палі

Зрубати бетон

оголовка палі

4 4

Дослідна

паля ДП-3

5
5
0

2
0
07
0
0

5
0 -5,550( 126,85)

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1. За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху,

що відповідає абсолютній відмітці 132.40.

2.Посадка паль на інженерно-геологічний розріз виконана на основі :

"Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на ділянці зведення

соціального багатоповерхового житлового комплексу «Волинські зорі» по

вул. Львівська, 148 в місті Луцьк Волинської області".

3.Бетон для паль прийнято класу за міцністю С20/25 (В25), марки за

одонепроникністю W6.

4.Влаштування паль виконується за буроін'єкційною технологією.

5.Палі виготовляти згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013, ДБН

В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд, ДБН В.2.6-98-2009. Бетонні та

залізобетонні конструкції .

6.Укладання бетонної суміші у свердловину повинно виконуватись

безперервно.

8.Необхідно забезпечити цілісність анкерних та дослідної паль під час

влаштування пальвого поля.

9. При невиконанні наведених вимог щодо якості анкерних та дослідної паль

необхідно провести влаштування додаткових паль-дублерів.

10. Армування передбачене зварними каркасами з арматури класів А500С і

А240С по ДСТУ 3760:2019.

11. Роботи виконувати відповідно до вимог:

     - ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві";

     - ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 "Настанова щодо проведення земляних робіт та

улаштування основ і фундаментів".

- ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

12. Склад бетону, способи його приготування, транспортування, правила

прийняття та методи контролю на підприємстві , яке виготовляє бетон,

повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали.

Технічні умови.

13. Виконання робіт у зимовий період дозволено при збереженні властивостей

бетонної суміші під час транспортування. Бетонування паль дозволено до

температури -11°С . Температура суміші під час її укладання у свердловину

повинна бути не меньш ніж +5°С .

14. Для підтвердження відсутності розривів, довжини, діаметру та щільності

стовбуру паль виконати контроль їх якості неруйнівними методами

(ультразвук, ехолокація та інше) після влаштування пальового поля

відповідно до вказівок ДСТУ-Н Б В.2.1-28.

15. Усі рішення, що відрізняються від проектних, погодити з проектною

організацією.

16. Згідно інженерно-геологічним дослідженням підошва паль знаходиться в

піску середньої крупності , місцями з прошарками піску дрібного ( ІГЕ-2).

17. Арматура, використана в конструкціях, відповідає ДСТУ 3760:2019.

18. Просторові каркаси виготовляти згідно ДСТУ Б В.2.6-168:2011

19. З'єднання поперечної арматури з повздовжніми стержнями дозволяється

робити за допомогою ручного зварювання точковими прихватами.

ЕскізПоз.

Відомість деталей

2

3

4

110 110
220

110 110

11
0

∅
3
8
8

5

∅
2
4
8

∅
4
2
0

Крок

200

мм10
0

kf=4

ЕскізПоз.

Позначення Марка палі Примітка
Умовне
познач.

Кільк.,
шт.

∅
палі,
мм

Довж.
палі,
м

Абс. відмітка, м

верху низу

1 - 926

ДП-3

АП-9;

АП-10;

926ПБІ-15.3-62 13.0 62093,480 80,680

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПАЛЬ

1

4

ПБІ-15.3-62

ПБІ-15.3-62

13.4

13.0

620

620

80,68093,480

93,480 80,680

Позначення Найменування Кіл.
Маса

од., кг

Специфікація зварні вироби каркасу КР-1

4

Поз.Марка
Всього,

кг

КР-1 113.07

8

16

9.47

0.67

2.36

1

2*

3*

4*

∅16 A500C ДСТУ 3760:2019  L=6000

-полоса 50х5 ГОСТ19903-74 L=340

1 1.495*

27 0.58∅8 A240C ДСТУ 3760:2019  L=1470

Марка,
Позначення Найменування Кіл.

Маса
Примітка

позиція од., кг

Складальні одиниці :

Каркас просторовий КР-1

Матеріали:

Бетон C20/25 (B25) W6

F200

КР-1 1

м3

113.07

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПАЛЮ БУРОІНЄКЦІЙНУ ПБІ-15.3-62

6.65

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ СТАЛІ НА ЕЛЕМЕНТ, КГ

15.66 91.42

Вироби арматурні

Марка

елемента
А240С

Арматура класу

ДСТУ 3760:2019

Всього

Всього

∅8

А500С

Всього Всього

Всього

21.65

ГОСТ 19903-74

С245

Прокат марки

Вироби із сталі

75.76

∅16

15.66

-50х5

21.65 113.07

Загальні

витрати

75.76 21.65ПБІ-15.3-62

-полоса 50х5 ГОСТ19903-74 L=1200

-полоса 50х5 ГОСТ19903-74 L=760

Паля буронабивна Паля буроін'єкційна
насипний грунт - пісок неоднорідний

сірувато-жовтий, сірий, з вмістом

будівельних залишків до 50%

пісок сірувато-жовтий, жовтий, жовтувато-

сірий, дрібний та середньої крупності , місцями з

прошарками супіску та суглинку, потужністю

7,6-8,6м

супісок жовтий, сірувато-жовтий, має

розповсюдження у я вигляді малопотужних лінз

суглинок жовто-сірий, бурувато-жовтий

м”якотекучепластичний, з прошарками піску і

лінзами глини

глина жовтувато-сіра, темно-жовта,

тугопластична, має розповсюдження у вигляді

малопотужних лінз

пісок зеленувато-сірий дрібний, слюдяний, має

розповсюдження у вигляді малопотужних лінз

супісок зеленувато-сірий, глауконітовий, з

прошарками піску, текучий, потужність його

складає 3,6-4,6 м

суглинок зеленувато-сірий, глауконітовий,

м''якопластичний, з прошарками піску,

потужність його 1,0-2,0 м

суглинок (наглинок) зеленувато-сірий, слюдяний,

тріщинуватий (у покрівлі ), м'якопластичний,

тугопластичний та напівтвердий і твердий,

потужністю 5,0-6,0м

глина мергельна голубувато-сіра, пилувата,

карбонатна, слюдяна, тверда та напівтверда

НосенкоВ.С.
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План розташування буроін'єкційних паль в

осях 1.А-2.Ж/1.1-3.1. План розташування

ростверків в осях 1.А-2.Ж/1.1-3.1

КНУБА
Ращенко 
Ращенко 

Беляєв О.

кафедра геотехніки

Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві
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   Примітки

1. Даний аркуш читати разом з арк. 5  та арк. комплекту розділу АР - 1,2,3.

2. Влаштування монолітних з.б . конструкцій виконувати відповідно до ДБН

В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні

конструкції . Основні положення.

3. Під монолітним ростверком виконати підготовлення з бетону кл.В 10

товщиною 100 мм, що виступає за грані конструкції на 100 мм.

4. Арматура класу А500С (гарячекатана, марка сталі 25Г2С), А240С за

ДСТУ 3760:2019.

5.  Повздовжні стрижні  стикувати внапусток, без зварювання. Довжину

перепуску прийняти 670 мм. В одному перерізі стикувати не більше 50%

стрижнів. Стрижні , що стикуються між собою, з’єднуються в’язальним дротом.

6. Укладку бетонної суміші в конструкції проводити з обов’язковим її

ущільненням при допомозі вібраторів.

7. Розкладку основної нижньої арматури вести по оголовках паль, а в місцях

де вони відсутні - по бетонним прокладкам.

8 Потрібну проектну товщину захисного шару бетону нижньої арматури

забезпечувати шляхом встановлення під нижні стрижні заздалегіть

виготовлених бетонних прокладок ( сухарів) розміром 100х100 мм та 50 мм

завтовшки.

9. Специфікацію дивись на арк. 5.

14

Носенко В.С.
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ПозначенняПоз. ПриміткиНайменування Кіл.

Маса

1 дет.

кг

1

3

2

Деталі

Специфікація ростверка РСм1

6,31

Ø16A500C ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

L=4000

27 395

4

5

L=6000Ø25A500C ДСТУ 3760:2019 23,04

L=4000Ø25A500C ДСТУ 3760:2019 15,36

6

7

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

L=12000Ø25A500C

L=3000Ø25A500C

46,08

11,52

208

255

112

315

Lзаг=17360м.п.

L=6000 9,4728

59

8 ДСТУ 3760:2019 L=4000Ø25A500C 15,36460

9 ДСТУ 3760:2019 L=8000Ø25A500C 30,7254

10 ДСТУ 3760:2019 L=6000Ø25A500C 23,04140

11 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C 4,74

Lзаг=1100м.п.

Складальні одиниці

Кр-1 Каркас плаский Кр-1 Lзаг=520 м.п. 7,39

Матеріали

Бетон В30 W4 F75 740 м3

Кр-2

Кр-3

Кр-4

Кр-5

Каркас плаский Кр-2 241 56,68

Каркас плаский Кр-3 103 42,51

Каркас плаский Кр-4

Каркас плаский Кр-5

29

72

22,17

141,7

Ø16A500C

83

Ø16A500C

L=3000

12 ДСТУ 3760:2019

13 ДСТУ 3760:2019

14 ДСТУ 3760:2019

15 ДСТУ 3760:2019

16 ДСТУ 3760:2019

17 ДСТУ 3760:2019

Ø8A240C

Ø12A500C L=1000 2680 0,89

Ø25A500C L=2000 176 7,68

Ø16A500C L=1920 124 3,03

Ø16A500C L=1280 116 2,02

Ø25A500C L=3000 162 11,52

18 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C L=7760 44 12,25

19 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C L=8660 36 13,67

20 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C L=6160 28 9,72

21 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C L=7060 20 11,15

22 ДСТУ 3760:2019Ø16A500C L=2850 96 4,5

23 ДСТУ 3760:2019Ø10A500C Lзаг=1100м.п. 680

Марка

елемента

435РСм1 100330

Відомість витрат сталі, кг

Разом

Вироби арматурні

Ø8

Арматура класу

А500С А240С

ДСТУ 3760:2019 Всього

РазомØ12

2385 435

Ø16 Ø25

34812 54555 998958143

Ø10

Носенко
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Тема: Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва багатоповерхового житлового будинку на

першій надзаплавній терасі р. Дніпро в м. Києві

Мета роботи: Встановити залежність зміни несучої здатності бурових паль (окремо по вістрю та бічній поверхні ) з глибиною у

випадку зміни фізичних характеристик ґрунтів на першій надзаплавній терасі р. Дніпро в м. Києві

Задачі та способи їх вирішення:

1. Проаналізувати існуючі методи і методики визначення несучої здатності паль;

2. Дослідити несучу здатність ґрунтів навколо паль окремо по бічній поверхні та під нижнім кінцем. 

3. Оцінити вплив зміни вологості глинистого ґрунту на його несучу здатність навколо стовбура палі (тільки сили тертя) при зміні IL
внаслідок зміни W: від 0,01 до 0,30, аналітичним методом, з кроком 0,01. Визначення відбуваються до IL=1.

4. Оцінити вплив зміни щільності ґрунту на величину його міцності (або несучої здатності ) під нижнім кінцем палі R) за величиною рd

від 1,3 до 1,45 г/смЗ, аналітичним методом, з кроком 0,05 г/смЗ.

5. Зробити висновок за проведеними дослідженнями. За отриманими графіками побудувати залежності зміни сил опору ґрунту навколо

палі та обрати ділянки найбільш раціональної довжини палі при заданій несучій здатності та ефективний несучій здатності для заданих

ґрунтових умов.

Наукова новизна: Полягає в розроблені номограми несучої здатності паль для варіантів ґрунтових умов в інтервалі фізичних

характеристик, що відсутні у таблицях нормативних значень.

Методика розрахунку несучої

здатності пальових фундаментів за

табличними значеннями показників є

широко відомою серед

проектувальників і непогано

зарекомендувала себе в нашій країні .

Вона є суто емпіричної і ґрунтується

на даних численних спостережень за

роботою пальових фундаментів.

Методика основуються на показниках

розрахункокого опору по бічній

поверхні їі для глинистих грунтів з

показниками текучості IL від 0 до 0,7.

Відповідно за цією методикою, несучу

здатність Fd, кН висячої забивний

палі , занурюваної без виїмки ґрунту,

що працює на стискаюче

навантаження. слід визначати як

суму розрахункових опорів ґрунтів

основи під нижнім кінцем палі та

навколо стовбура.

Знання напруженого стану грунту навколо паль має також

досить велике значення і при визначенні мінімально-допустимого

відстані між палями, тому на дослідному майданчику було вироблено

вивчення деформацій грунту навколо забивних і набивних паль.

Вивченням деформацій і напруженого стану грунту навколо

забивних паль займалися багато дослідників протягом досить

тривалого періоду часу.

Відповідно рис. 1 паля, занурюючись, захоплює грунт разом з

собою вниз, внаслідок чого шари грунту поблизу палі виявилися

втягнутими вниз. Це вказує на наявність ущільнення грунту. З іншого

боку, паля, витісняючи грунт, випирає його в сторони і вгору,

внаслідок чого шари грунту виявилися піднятими. Отже, при зануренні

палі має місце як ущільнення грунту навколо палі , так і його

випинання

Що ж стосується розмірів зони деформації грунту, за одними

данними радіус зони деформації дорівнює 1-1,5d палі , а за іншими

радіус зони деформації значно більше, причому найбільша величина

його знахоlиться у денної поверхні , а найменша на глибині .

Деформація грунта навколо палі

 Схемо діючих сил і деформацій грунту в

процесі забивання палі

При ударі по палі в процесі її забивання в грунті виникають такі сили:

R1 - сили, що діють по периметру палі і спрямовані вниз; під впливом

цих сил палі пробивають грунт і захоплюють його вниз;

R2 - сили випирання грунту, що діють вгору і піднімає пласт ґрунту

R3 - вага вишележащего грунту.

Зазначені сили R1 і R2 порушують первинну структуру ґрунту. Мета роботи. Наукова новизна.

Задачі та способи їх вирішення.
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АРМ 10
Виконав
Консультант

Керівник

Н.контроль
Зав.кафедри

Атестаційна робота магістра

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

РОЗДІЛ

КНУБА
кафедра геотехніки

Носенко В.С.

Ращенко 

Беляєв О.

Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві

Ращенко 14

Методи і методики визначення

несучої здатності паль

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ

За даними випробування ґрунтів

будівельного майданчика еталонною

палею чи палею-зондом ІВП-127

За даними попередніх випробувань

статичним навантаженням

Cхема статичних випробувань палі

1 - випробувальна паля;

2 - анкерная паля;

3 - реперна системи з

прогиномірами;

4 - домкрат з манометром;

5 - система опор, балок
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Атестаційна робота магістра

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

РОЗДІЛ

КНУБА
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Беляєв О.

Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві

Ращенко 14
Номограми для визначення раціональних

параметрів буроін'єкціних та буронабибних

паль для однорідного шару суглинку

НОМОГРАМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ БУРОІН'ЄКЦІНИХ ТА

БУРОНАБИБНИХ ПАЛЬ ДЛЯ ОДНОРІДНОГО ШАРУ СУГЛИНКУ

За побудованими номограмами величини Fd встановили залежності зміни несучої

здатності забивних паль з глибиною залежно від заданих грунтових умов по величині

щільності скелету грунту (або перерахунку на щільності грунтуї та при зміні показника

IL текучості .

На визначених ділянках 3,2-5м; 5-14м; 14-17м, несуча здатність змінюється за

лінійним законом, в той же час встановлено що :

1. 3 глибини 14м, приріст величини Fd має найменші значення і складає 6 %, що

означає, що за однакового навантажена (для цієї ділянки графіку) більш

раціональним буде використання паль, що заводиться до глибини 14-15м.

2. Приріст величини несучої здатності на ділянці графіку 3,2-5 м буде більшим

(24%), однак за абсолютним значенням величини несучої здатності мають

зменшені показники, що приведе до використання більшої кількості паль,

порівняно з ділянкою 14-17,4м.

3.Приріст несучої здатності на ділянці графіку 5-14м має найбільші показники

(30%), тому найбільші раціональна довжина паль буде знаходитись в інтервалі

глибини 5-14м.

4. Роглядаючи зміну несучої здатності палі для майданчику з реальними

грунтовими умовами, де з глибиною у суглинку змінюються показники

консистенції , приходимо до висновку, що характер графіків має таку ж

конфігурацію, це означає що можна застосувати результати отриманих

аналітичних результатів та графіків номограм для попереднього визначення

несучої здатності паль реального майданчика. Це підтверджується порівнянням

визначення несучої здатності за табличними значеннями та даними польових

випробувань грунтів статичним зондуванням.

Несуча здатність палі в однорідній товщі суглинку з

показником текучості IL=0,7
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Несуча здатність палі в однорідній товщі суглинку з

показником текучості IL=0,23
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Несуча здатність палі в однорідній товщі суглинку з

показником текучості IL=0,60
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Несуча здатність палі в однорідній товщі суглинку в реальних умовах
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Вимоги захисту оточуючого середовища
 Для видалення будівельного сміття, в процессі зведення поверхів
використовувати щільні сміттєпроводи. Автотранспорт для сміття

подається з ущільненими кузовами, а також з укриттям з вхідним
фланцевим прорізом, який в період вертикального транспортування
сміття приєднується до сміттєпроводу.

1. До початку робіт кранів TEREX/COMEDIL "CITY" СТТ 181/В-8 TS21 та Liebherr

FR.troniс 154EC-H10 виконати підготовчі роботи: ущільнити грунт зворотної засипки

пазух фундаментів; грунт ущільнувати шарами однакової товщини; товщину

розрівнюваних шарів визначити в залежності від умов виконання робіт.

2. Монтажний майданчик виконати з поперечним ухилом 2  в бік від будівлі для

відведення атмосферних вод у кювет.

3. По всій довжині руху крана укласти дорожні з/б плити, або виконати щебеневу

піготовку-20см.

4. При виконанні робіт дотримуватися правил по ТБ, які викладені в ДБН

А.3.2-2-2009.

5. При виконані робіт користуватися технологічними картами.

6. Наказом по організації назначити осіб, які відповідають за безпечне виконання

робіт та пожежної безпеки.

7. Монтажну зону складування огородити інв. тимчасовим огородженням висотою

1.2м. у відповідності до ДБН А.3.2-2-2009, вивесити необхідні знаки техніки

безпеки.

8. Відстань від поворотної частини крана до штабелей грузів, будівлі та інших

предметів повинно бути не менш ніж 1м.

9. Водій під час розвантаження транспорту повинен вийти з небеспечної зони.

10. Усіх працюючих забезпечити індивідуальними та колективними засобами захисту.

11. При виконанні такелажних робіт користуватися комплектом вантажозахватних

пристроїв, які відповідають типу конструкцій та вазі вантажу.

12. Перед підьйомом вантажу перевірити технічний стан вантажозахватних

пристроїв, монтажних петель на конструкціях та надійність строповки.

13. На будмайданчик забороняється приймати з/б вироби з відсутніми на них марки,

ваги, паспорта.

14. Виробнича тара повинна бути випробувана, маркированна та зареєстрована у

журналі.

15. До строповки допускаються особи які мають посвітчення такелажника.

16. Усі такелажники повинні працювати у рукавицях, касках та жилетах яскраво

червоного кольору або з червоними пов"язками.

17. Такелажник після захвату вантажу повинен відійти на безпечну відстань та

спостерігати, щоб вантаж не переміщувався над людьми та не міг за що небудь

зачепитися.

18. Подачу вантажів виконувати у направленні яке виключає переміщення їх над

робочими місцями та захватками, на яких ведуться роботи.

19. Відповідному ІТР за безпечне переміщення вантажів кожен день перед початком

робіт оглядує місто та умови виконання робіт. Результати огляду фіксувати у

журналі в наступному порядку: "Встановлення крана та умови виконання робіт

педійність строп перевірив, на вказаному мною місці дозволяю. Підпис".

20. У битових приміщеннях забезпечити санітарно-гігієнично умови, наявність

аптечки з медикаментами першої медичної допомоги.

21. Забезпечити наявність телефонного зв"язку у прорабській.

22. Наявність людей у зоні роботи крану забороняється, за винятком робочих, які

зайняті на робочих місцях.
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БУДГЕНПЛАН

М 1:200

Будгенплан

Умовні позначення

Тимчасові дороги з щебню товщиною 20,0 см

Захисне охоронне огородження
Інвентарне огородження в небезпечній зоні

Козирок над проходом робітників в будинок, що будується

ВодопровідВ

Телефонна мережаТС

Високовольтна електромережаKW

Тимчасовий водопровідBB

Тимчасова низьковольтна електромережаBV

ВКW Тимчасова високовольтна електромережа

Ворота

Пожежний щит

Водопровідний колодязь

Пожежний гідрант

Водозабірний кран

Розподільна шафа
Трансформаторна підстанція

Охоронне освітлення

Освітлення монтажної зони

Контрольний вантаж баштового крана.КВ

Межа, за яку заборонено переміщувати

В П Бочки з водою та піском

З Звуковий сигнал

Місце знаходження сигнальника

габарити вантажу і гака.

Підйомник
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БǮǻǷǶ ǳǴǩǺǼ С������ ǩǹǵǩǻǼǹǩ А���С ǻǩ А���С� ǘǹǷǿǮǺ ǫǱǳǷǶǼȌǻȅǺȈ ǳǷǵǸǴǮǳǻǷǵ ǵǩȁǱǶ� ǪǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶ

ǪǼǹǷǫǷȇ ǼǺǻǩǶǷǫǳǷȇ  "AUER "' ��� ǸǷǭǩȀǩ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ ǰǭȎǲǺǶȇȌǻȅǺȈ ǪǮǻǷǶǷǶǩǺǷǺǷǵ� ǭǷǺǻǩǫǳǩ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ

ǰǭȎǲǺǶȇȌǻȅǺȈ ǩǫǻǷǪǮǻǷǶǷǰǵȎȁǼǫǩȀǩǵǱ АБЗ
��� Ƕǩ ǫȎǭǺǻǩǶȅ ��ǳǵ�

ǙǷǪǷǻǱ ǫǱǳǷǶǼȇǻȅǺȈ ǳǷǵǸǴǮǳǺǶǷȇ ǪǹǱǬǩǭǷȇ ǫ ǭǫȎ ǰǵȎǶǱ�

Робочі дні

ǌǹǩǽȎǳ ǫǱǳǷǶǩǶǶȈ ǹǷǪȎǻ

2 3 4 5 6 7 81
Робочі години

2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81

1

2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81

Змінність
1 2 1 2 1 2

2 3
Робочі дні

Робочі години

Змінність
1 2

4

 ВǳǩǰȎǫǳǱ ǭǷ ǫǱǳǷǶǩǶǶȈ ǹǷǪȎǻ
ВǱǳǷǶǩǶǶȈ ǰǮǵǴȈǶǱǾ ǹǷǪȎǻ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǰǭȎǲǺǶȇǫǩǻǱ ǰǬȎǭǶǷ ǰ ǫǱǵǷǬǩǵǱ ǍСТУ
Н Б

В����
������� НǩǺǻǩǶǷǫǩ ȂǷǭǷ ǸǹǷǫǮǭǮǶǶȈ ǰǮǵǴȈǶǱǾ ǹǷǪȎǻ ǻǩ ǼǴǩȁǻǼǫǩǶǶȈ ǷǺǶǷǫ Ȏ
ǺǸǷǹǼǭǯǮǶǶȈ ǽǼǶǭǩǵǮǶǻȎǫ� ǍБН А����
������ ОǹǬǩǶȎǰǩǿȎȈ ǪǼǭȎǫǮǴȅǶǷǬǷ ǫǱǹǷǪǶǱǿǻǫǩ� ǍБН

В����
��
���� ОǺǶǷǫǱ ǻǩ ǽǼǶǭǩǵǮǶǻǱ ǺǸǷǹǼǭ� ОǺǶǷǫǶȎ ǸǷǴǷǯǮǶǶȈ ǸǹǷǮǳǻǼǫǩǶǶȈ�
�� БǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ ǸǷǫǱǶǶǮ ǸǷȀǱǶǩǻǱǺȈ ǸȎǺǴȈ ȎǶǺǻǹǼǵǮǶǻǩǴȅǶǷȏ ǸǮǹǮǫȎǹǳǱ ǫȎǭǵȎǻǷǳ

ǺǸǴǩǶǷǫǩǶǷȏ ǸǷǫǮǹǾǶȎ ǰǮǵǴȎ Ȏ ǸǷǴǷǯǮǶǶȈ ǷǺǮǲ ǳǷǯǶǷȏ ǪǼǹǷȎǶ�ȌǳǿȎǲǶǷȏ ǸǩǴȎ Ƕǩ ǵǩǲǭǩǶȀǱǳǼ�

�� ǍǴȈ ǪǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶ ǭȎǩǵǮǻǹǷǵ ��� ǵ ǰǩǺǻǷǺǷǫǼȇǻȅ ǼǺǻǩǶǷǫǳǼ "AUER "' ���

�� БǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶ ǸǷǫǱǶǶǮ ǫǮǺǻǱǺȈ Ȏǰ ǰǩǺǻǷǺǼǫǩǶǶȈǵ ȎǶǫǮǶǻǩǹǶǷȏ ǷǪǺǩǭǶǷȏ ǻǹǼǪǱ�

�� ǘǮǹǮǭ ǸǷȀǩǻǳǷǵ ǪǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶ� ǸǹǷǳǩȀǩǻǱ ǪǮǻǷǶǷǵ ǭǷ ǫǱǾǷǭǼ ǪǮǻǷǶǼ  ǰ

ǶǱǯǶȅǷȏ ȀǩǺǻǱǶǱ ȁǶǮǳǷǫǷȏ ǳǷǴǷǶǱ�

 �� ǙǷǰǹǷǪǳǩ ǬǹǼǶǻǼ ǰȎ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶ ǫǮǭǮǻȅǺȈ ǩǪǷ Ǽ ǫȎǭǫǩǴ� ǩǪǷ ǰ ǫǩǶǻǩǯǮǶǶȈǵ Ƕǩ

ǻǹǩǶǺǸǷǹǻǶȎ ǰǩǺǷǪǱ�

�� ǘȎǺǴȈ ǭǷǺȈǬǶǮǶǶȈ ǰǩǪǷȌǵ ǸǹǷǮǳǻǶǷȏ ǫȎǭǵȎǻǳǱ ǫȎǶ ǵǩȌ ǪǼǻǱ ǹǮǻǮǴȅǶǷ ǰǩȀǱȂǮǶǱǲ ǫȎǭ

ǪǼǹǷǫǷǬǷ ȁǴǩǵǼ ǬǹǮǲǽǮǹǷǵ ǩǪǷ ǳǷǫȁǷǫǱǵ ǪǼǹǷǵ�

�� АǹǵǩǻǼǹǶȎ ǳǩǹǳǩǺǱ ǸǮǹǮǻǱǶǩȇȀǱǾ ǪǼǹǷȎǶ�ȌǳǿȎǲǶǱǾ ǸǩǴȅ ǸǷǫǱǶǶȎ ǫǱǬǷǻǷǫǴȈǻǱǺȈ ǰ

ǶǮǹȎǫǶǷǵȎǹǶǱǵ ǹǷǰǵȎȂǮǶǶȈǵ ǹǷǪǷȀǷȏ ǩǹǵǩǻǼǹǱ ǫȎǭǸǷǫȎǭǶǷ ǭǷ ǹǷǰǸǷǭȎǴǼ ǰǼǺǱǴȅ ǫȎǭ ǪȎȀǶǷǬǷ

ǻǱǺǳǼ ǬǹǼǶǻǼ�

�� ǓǩǹǳǩǺ ǷǸǼǺǳǩȇǻȅ ǫ ǸǷǴǷǯǮǶǶȎ � ȂǷ ǰǩǪǮǰǸǮȀǼȌ ǲǷǬǷ ǫȎǴȅǶǮ ǸǹǷǾǷǭǯǮǶǶȈ Ǽ

ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǼ�

�� ǘǹǱ ǼǺǻǩǶǷǫǿȎ ǩǹǵǩǻǼǹǶǷǬǷ ǳǩǹǳǩǺǩ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǫǹǩǾǷǫǼǫǩǻǱ ǲǷǬǷ ǷǺȎǭǩǶǶȈ� ȂǷ

ǫǱǶǱǳǩȌ ǸǹǱ ǼȂȎǴȅǶǮǶǶȎ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ �

��� ǍǷǺǻǩǫǳǩ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ Ƕǩ ǪǼǭȎǫǮǴȅǶǱǲ ǵǩǲǭǩǶȀǱǳ ǸǷǫǱǶǶǩ ǹǷǪǱǻǱǺȈ ǫ

ǩǫǻǷǪǮǻǷǶǷǺǵǮǺǱǻǮǴȈǾ АБЗ
���� Ǖ

��� ТǮǵǸǮǹǩǻǼǹǩ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ Ǽ ǵǷǵǮǶǻ ȏȏ ǼǳǴǩǭǩǶǶȈ Ǽ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǼ ǵǩȌ ǪǼǻǱ ǶǮ

ǶǱǯȀǩ � mС �

��� ЗǩǸǷǫǶǮǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ ǪǮǻǷǶǶǷȇ ǺǼǵȎȁȁȇ ǺǴȎǭ ǸǷȀǱǶǩǻǱ ǸȎǺǴȈ ǰǩȀǱǺǻǳǱ ǰǩǪǷȇ Ȏ

ǸǮǹǮǫȎǹǳǱ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ� ǩǴǮ ǶǮ ǸȎǰǶȎȁǮ ȀǱǵ ȀǮǹǮǰ � ǬǷǭ ǸȎǺǴȈ ǰǩǳȎǶȀǮǶǶȈ ǪǼǹȎǶǶȈ� ǘǹǱ

ǻǹǱǫǩǴȎȁȎǲ ǸǮǹǮǹǫȎ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǹǷǪǱǻǱ ǸǷǫǻǷǹǶǼ ǰǩȀǱǺǻǳǼ ǰǩǪǷȇ�

��� БǮǻǷǶǼǫǩǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ ǺǴȎǭ ǹǷǪǱǻǱ ǰǸǩǹǩǴǮǴȅǶǱ ǫǱǻȈǬǩǶǶȈǵ ȁǶǮǳǼ�

��� УǳǴǩǭǩǶǶȈ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ Ǽ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǼ ǺǴȎǭ ǹǷǪǱǻǱ Ƕǩ ǼǺȇ ǬǴǱǪǱǶǼ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ

ǪǮǰ ǸǮǹǮǹǫ�

��� ǓǷǶǻǹǷǴȅ ǬǴǱǪǱǶǱ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ  ǰǭIǲǺǶȇEǻȅǺȈ ǸǷ ǵIǻǳǩǵ Ƕǩ ȁǶǮǳǷǫIǲ ǳǷǴǷǶI ǻǩ

ǳǷǵǸȇǻǮǹǷǵ�

��� ǘǹǱ ǰǩǫǮǹȁǮǶǶȎ ǪǮǻǷǶǼǫǩǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǫǱǭǩǴǱǻǱ ǰǩǪǹǼǭǶǮǶǱǲ ȁǩǹ

ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ � ǘȎǺǴȈ ǿȅǷǬǷ ǫǺǻǩǶǷǫǴȇȌǻȅǺȈ ȎǶǫǮǶǻǩǹǶǱǲ ǳǷǶǭǼǳǻǷǹ Ȏ ǪǮǻǷǶǼȌǻȅǺȈ

ǷǬǷǴǷǫǷǳ ǸǩǴȎ � ЗǩǵȎǺǻȅ ȎǶǫǮǶǻǩǹǶǷǬǷ ǳǷǶǭǼǳǻǷǹǩ ǵǷǯǮ ǪǼǻǱ ǫǱǳǷǹǱǺǻǩǶǩ ǽǷǹȁǩǾǻǩ�

��� БǮǻǷǶǶǩ ǺǼǵȎȁ ǫ ǵǮǯǩǾ ǫǮǹǾǶȎǾ � ǵ ǸǩǴȎ ǸȎǺǴȈ ǰǩǳȎǶȀǮǶǶȈ ǪǮǻǷǶǼǫǩǶǶȈ ǵǩȇǻȅ ǪǼǻǱ

ǹǮǻǮǴȅǶǷ ǼȂȎǴȅǶǮǶǩ ǬǴǱǪǱǶǶǱǵ ǫȎǪǹǩǻǷǹǷǵ�

ЗǩǾǷǭǱ ǰ ǷǾǷǹǷǶǱ ǸǹǩǿȎ
�� ǘǹǱ ǷǪǴǩȁǻǼǫǩǶǶȎ iǺǻȎǶǱ ǫ ǬǹǼǶǻȎu ǸǷǫǱǶǶȎ ǭǷǻǹǱǵǼǫǩǻǱǺȈ ǫǱǵǷǬǱ ǷǾǷǹǷǶǱ ǸǹǩǿȎ Ȏ ǻǮǾǶȎǳǱ ǪǮǰǸǮǳǱ ǫȎǭǸǷǫȎǭǶǷ ǭǷ

ǍБН А����
������ ОǹǬǩǶȎǰǩǿȎȈ ǪǼǭȎǫǮǴȅǶǷǬǷ ǫǱǹǷǪǶǱǿǻǫǩ� ǍБН А����
�
���� ОǾǷǹǷǶǩ ǸǹǩǿȎ Ȏ ǸǹǷǵǱǺǴǷǫǩ ǪǮǰǸǮǳǩ ǫ

ǪǼǭȎǫǶǱǿǻǫȎ �

�� ǙǷǪǷǻǱ ǸǷ ǷǪǴǩȁǻǼǫǩǶǶȇ ǷǪǬǷǹǷǭǯǼǫǩǶȅ ǰ ǫǱǸǮǹǮǭǯǩȇȀǱǾ Ȏ ǸǮǹǮǻǱǶǩȇȀǱǾ ǪǼǹǷȎǶ�ȌǳǿȎǲǶǱǾ ǸǩǴȅ ǸǷǫǱǶǶȎ

ǫǱǳǷǶǼǫǩǻǱǺȈ ǸȎǭ ǳǮǹȎǫǶǱǿǻǫǷǵ ǳǮǹȎǫǶǱǳȎǫ ǹǷǪȎǻ �ǶǩȀǩǴȅǶǱǳǩ ǭȎǴȈǶǳǱ� ǫǱǳǷǶǹǷǪǩ� ǵǩǲǺǻǹǩ	� ǸǹǱǰǶǩȀǮǶǱǾ ǶǩǳǩǰǷǵ�

�� Нǩ ǵȎǺǿȈǾ ǫǱǹǷǪǶǱǿǻǫǩ ǹǷǪȎǻ ǵǩȇǻȅ ǪǼǻǱ ǫǱǫȎȁǮǶȎ ǸǴǩǳǩǻǱ ǰ ǬǹǩǽȎȀǶǱǵ ǰǷǪǹǩǯǮǶǶȈǵ ǺǾǮǵ ǺǻǹǷǸǷǫǳǱ� ǩ ǻǩǳǷǯ

ǻǩǪǴǱǿȈ ǵǩǺ ǫǩǶǻǩǯȎǫ� ȂǷ ǸȎǭǶȎǵǩȇǻȅǺȈ� Ȏ ǬǹǩǶǱȀǶǱǾ ǫǱǴȅǷǻȎǫ ǳǹǩǶǼ�

�� Нǩ ǵǮǯǩǾ ǶǮǪǮǰǸǮȀǶǱǾ ǰǷǶ ǵǩȇǻȅ ǪǼǻǱ ǫǺǻǩǶǷǫǴǮǶȎ ǰǩǸǷǪȎǯǶȎ ǰǩǾǱǺǶȎ Ȏ ǺǱǬǶǩǴȅǶȎ ǷǪǬǷǹǷǭǯǼǫǩǶǶȈ� ǩ ǻǩǳǷǯ ǰǶǩǳǱ�

ǭǷǪǹǮ ǫǱǭǱǵȎ Ǽ ǪǼǭȅ
ȈǳǱǲ ȀǩǺ ǭǷǪǱ� ЗǶǩǾǷǭǱǻǱǺȈ ǫ ǿǱǾ ǰǷǶǩǾ ǺǻǷǹǷǶǶȎǵ ǷǺǷǪǩǵ ǰǩǪǷǹǷǶȈȌǻȅǺȈ�

�� БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ ǸǷǫǱǶǶǩ ǫǺǻǩǶǷǫǴȇǫǩǻǱǺȈ Ƕǩ ǺǸǴǩǶǷǫǩǶǷǵǼ ǵǩǲǭǩǶȀǱǳǼ� ЗǩǪǷǹǷǶȈȌǻȅǺȈ ǹǷǪǱǻǱ ȈǳȎ
ǶǮǪǼǭȅ
ǹǷǪǷǻǱ Ȏ ǰǶǩǾǷǭǱǻǱǺȈ ǴȇǭȈǵ ǸǷǪǴǱǰǼ ǰǷǶǱ ǷǪǵǮǯǮǶǷȏ ǹǩǭȎǼǺǷǵ ǭȎȏ � ǰǪȎǴȅȁǮǶǱǵ Ƕǩ � ǵ�

�� ВǩǶǻǩǯǮǶǶȈ ǬǹǼǶǻǼ ǫ ǩǫǻǷǺǩǵǷǺǳǱǭǱ ǰǩ ǭǷǸǷǵǷǬǷȇ ǮǳǺǳǩǫǩǻǷǹǩ ǸǷǫǱǶǶǮ ǹǷǪǱǻǱǺȈ ǰ ǪǷǳǼ ǰǩǭǶȅǷǬǷ ǩǪǷ ǪȎȀǶǷǬǷ
ǪǷǹǻǼ�

�� ǓǷǶǺǻǹǼǳǻǱǫǶȎ ǮǴǮǵǮǶǻǱ �ǭǷǹǷǯǶȎ ǸǴǱǻǱ� ǩǹǵǩǻǼǹǶȎ ǳǩǹǳǩǺǱ ǻǩ ȎǶ�	 ǸȎǭ ȀǩǺ ǸǮǹǮǵȎȂǮǶǶȈ ǸǷǫǱǶǶȎ ǼǻǹǱǵǼǫǩǻǱǺȈ ǫȎǭ
ǹǷǰǬǷǲǭǼǫǩǶǶȈ Ȏ ǷǪǮǹǻǩǶǶȈ ǫȎǭǻȈǯǳǩǵǱ ǰ ǸǹȈǭǱǫǶǷǬǷ ǳǩǶǩǻǩ� ǘǹǱ ǿȅǷǵǼ ǹǷǪȎǻǶǱǳǩǵ ǺǴȎǭ ǰǶǩǾǷǭǱǻǱǺȈ ǸǷǰǩ ǳǷǶǻǼǹǷǵ

ǫǺǻǩǶǷǫǴȇǫǩǶǷǬǷ ǮǴǮǵǮǶǻǼ �ǫǩǶǻǩǯǼ	 ǰ ǪǷǳǼ� ǸǹǷǻǱǴǮǯǶǷǵǼ ǸǷǭǩǶǶȇ ȏǾ ǳǹǩǶǷǵ� ǘǷǭǩǶǱǲ ǮǴǮǵǮǶǻ ǷǸǼǺǳǩȇǻȅ Ƕǩǭ
ǵȎǺǿǮǵ ǲǷǬǷ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ ǶǮ ǪȎǴȅȁǮ� ǶȎǯ Ƕǩ ��� ǵ ǸǹǷǮǳǻǶǷȏ ǫȎǭǵȎǻǳǱ� ǸȎǺǴȈ ȀǷǬǷ ǹǷǪȎǻǶǱǳǱ ǶǩǫǷǭȈǻȅ ǲǷǬǷ Ƕǩ ǵȎǺǿǮ
ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ� ǘȎǺǴȈ ǷǸǼǺǳǩǶǶȈ ǳǷǶǺǻǹǼǳǻǱǫǶǷǬǷ ǮǴǮǵǮǶǻǼ ǫ ǸǹǷǮǳǻǶǮ ǸǷǴǷǯǮǶǶȈ Ȏ ǲǷǬǷ ǶǩǭȎǲǶǷǬǷ ǰǩǳǹȎǸǴǮǶǶȈ
ǭǷǰǫǷǴȈȌǻȅǺȈ ǰǶȈǻǱ ǺǻǹǷǸǷǫǷȀǶȄǮ ǸǹǱǺǻǷǺǼǫǩǶǶȈ Ȏ ǸǹǱǺǻǼǸǱǻǱ ǭǷ ȀǮǹǬǷǫǱǾ ǷǸǮǹǩǿȎǲ�

�� ǕǷǶǻǩǯ� ǭǮǵǷǶǻǩǯ Ȏ ǸǮǹǮǵȎȂǮǶǶȈ ǪǼǹǷǫǱǾ ǵǩȁǱǶ ǸǹǱ ǫȎǻǹȎ �� ǵ�Ǻ Ȏ ǪȎǴȅȁǮ ǩǪǷ ǬǹǷǰȎ ǶǮ ǭǷǸǼǺǳǩȌǻȅǺȈ�
�� ТǮǾǶȎȀǶǱǲ ǺǻǩǶ ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǸǮǹǮǫȎǹȈǻǱ ǸǮǹǮǭ ǸǷȀǩǻǳǷǵ ǳǷǯǶǷȏ ǰǵȎǶǱ�
��� БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ ǵǩȌ ǪǼǻǱ ǷǪǴǩǭǶǩǶǩ ǰǫǼǳǷǫǷȇ ǺǱǬǶǩǴȎǰǩǿȎȌȇ� ǘǮǹǮǭ ǸǼǺǳǷǵ ȏȏ ǫ ǭȎȇ ǶǮǷǪǾȎǭǶǷ ǸǷǭǩǫǩǻǱ

ǰǫǼǳǷǫǱǲ ǺǱǬǶǩǴ�
��� ǘǷǯǮǯǶǼ ǪǮǰǸǮǳǼ Ƕǩ ǪǼǭȎǫǮǴȅǶǷǵǼ ǵǩǲǭǩǶȀǱǳǼ� ǭȎǴȈǶǳǩǾ ǹǷǪȎǻ Ȏ ǹǷǪǷȀǱǾ ǵȎǺǿȈǾ ǺǴȎǭ ǰǩǪǮǰǸǮȀǼǫǩǻǱ ǫȎǭǸǷǫȎǭǶǷ ǭǷ

ǫǱǵǷǬ ǍБН В������
����_ǘǷǯǮǯǶǩ ǪǮǰǸǮǳǩ_ǷǪ�ȌǳǻȎǫ_ǪǼǭȎǫǶǱǿǻǫǩ�
��� ǎǴǮǳǻǹǷǪǮǰǸǮǳǩ Ƕǩ ǪǼǭȎǫǮǴȅǶǷǵǼ ǵǩǲǭǩǶȀǱǳǼ� ǭȎǴȈǶǳǩǾ ǹǷǪȎǻ Ȏ ǹǷǪǷȀǱǾ ǵȎǺǿȈǾ ǵǩȌ ǪǼǻǱ ǰǩǪǮǰǸǮȀǮǶǩ ǫȎǭǸǷǫȎǭǶǷ ǭǷ

ǫǱǵǷǬ ǍСТУ Б В����
������� ǎǴǮǳǻǹǷǪǮǰǸǮǳǩ ǫ ǪǼǭȎǫǴȈǾ Ȏ ǺǸǷǹǼǭǩǾ�

СǾǮǵǩ ǸǮǹǮǺǼǫǩǶǶȈ ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ ǸǹǱ

ǫǴǩȁǻǼǫǩǶǶȎ �ǺǻȎǶǱ ǫ ǬǹǼǶǻȎ�

� � � � � � � �� � � �

ǶǩǸǹȈǵǷǳ

ǫǱǳǷǶǩǶǶȈ ǹǷǪȎǻ

ǎǻǩǸǱ ǰǫǮǭǮǶǶȈ �ǺǻȎǶǱ ǫ ǬǹǼǶǻȎ� 

ǀ� ВǱǬǷǻǷǫǴǮǶǶȈ ǪǮǻǷǶǶǱǾ ǫǱǸǮǹǮǭǯǩȇȀǱǾ ǸǩǴȅ

ǀǀ� ВǱǬǷǻǷǫǴǮǶǶȈ ǰǩǴȎǰǷǪǮǻǷǶǶǱǾ ǸǮǹǮǻǱǶǩȇȀǱǾ ǸǩǴȅ

�

��� 
 ǪǮǻǷǶǶǩ ǫǱǸǮǹǮǭǯǩȇȀǩ ǸǩǴȈ

� 
 ǰǩǴȎǰǷǪǮǻǷǶǶǩ ǸǮǹǮǻǱǶǩȇȀǩ ǸǩǴȈ

ǰ ǫǱǸǮǹǮǭǯǩȇȀǱǾ Ȏ ǸǮǹǮǻǱǶǩȇȀǱǾ ǸǩǴȅ

�����

����� ��� ����� ��� �����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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НǩǸǹȈǵǷǳ ǹǼǾǼ ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ
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НǩǸǹȈǵǷǳ ǹǼǾǼ

ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ

НǩǸǹȈǵǷǳ ǹǼǾǼ

ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ

НǩǸǹȈǵǷǳ ǹǼǾǼ

ǪǼǹǷǫǷȏ ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ
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ТǮǾǶǷǴǷǬȎȀǶǩ ǳǩǹǻǩ Ƕǩ ǫǴǩȁǻǼǫǩǶǶȈ

�ǺǻȎǶǱ ǫ ǬǹǼǶǻȎ� ǪǼǹǷȎǶ�ȌǳǿȎǲǶǱǵǱ ǸǩǴȈǵǱ

СǞǎǕА ОǙǌАНǀЗАǟǀǁ ǙОБǀТ ǘǙǑ ВЛАǡТУВАННǀ �СТǀНǑ В ǌǙУНТǀ�

ТǎǞНОЛОǌǀǠНА ǓАǙТА НА ВЛАǡТУВАННЯ �СТǀНǑ В ǌǙУНТǀ� БУǙОǀН�ƾǓǟǀǒНǑǕǑ ǘАЛЯǕǑ

ОǺǶǷǫǶȎ ǮǻǩǸǱ ǫǴǩȁǻǼǫǩǶǶȈ ǪǼǹǷȎǶ�ȌǳǿȎǲǶǷȏ ǸǩǴȎ

�� ǙǷǰǵȎȂǮǶǶȈ ǪǼǹǷǫǷǬǷ ǷǪǴǩǭǶǩǶǶȈ �� БǼǹȎǶǶȈ ǺǫǮǹǭǴǷǫǱǶǱ ȁǶǮǳǷǵ
ǫ ǸǹǷǿǮǺȎ ǸǷǫȎǴȅǶǷǬǷ ǸȎǭǶȈǻǻȈ ȁǶǮǳǩ ǩǹǵǩǻǼǹǶǷǬǷ ǳǩǹǳǩǺǩǫ ǸǹǷǮǳǻǶǮ ǸǷǴǷǯǮǶǶȈ

БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ

 "AUER "' ��

ǘǴǱǻǩ

ǭǷǹǷǯǶȈ


������

�����

 ǭǷ ǸǹǷǮǳǻǶǷȏ ǬǴǱǪǱǶǱ

ǡǶǮǳ
�ǹǷǪǷȀǱǲ ǷǹǬǩǶ	

БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ

 "AUER "' ��

ǘǴǱǻǩ

ǭǷǹǷǯǶȈ


������

�����

�� ǘǷǭǩȀǩ ǹǷǰȀǱǶǼ ǪǮǻǷǶǼ ȀǮǹǮǰ ǳǴǩǸǩǶǱ �� ǘȎǭǬǷǻǷǫǳǩ ǭǷ ǸǷǭǩȀȎ 

БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ

 "AUER "' ��

ǘǴǱǻǩ

ǭǷǹǷǯǶȈ


������

�����

БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ

 "AUER "' ��

ǘǴǱǻǩ

ǭǷǹǷǯǶȈ


������

�����

БǼǹǷǫǩ ǼǺǻǩǶǷǫǳǩ

 "AUER "' ��

ǘǴǱǻǩ

ǭǷǹǷǯǶȈ


������

�����

АǹǵǩǻǼǹǶǱǲ

ǳǩǹǳǩǺ

БǮǻǷǶǶǩ
ǺǼǵȎȁ

БǮǻǷǶǶǩ
ǺǼǵȎȁ

ВǱǪǼǹǮǶǱǲ 
ǬǹǼǶǻ

БǮǻǷǶǷǶǩǺǷǺ

�� ВǺǻǩǶǷǫǴǮǶǶȈ ǩǹǵǩǻǼǹǶǷǬǷ ǳǩǹǳǩǺǼ

ǍОǘУСТǑǕǀ ВǀǍǞǑЛǎННЯ ТА ǕǎТОǍǑ ǁǞ ǓОНТǙОЛǧ

ТǮǾǶȎȀǶȎ ǸǷǳǩǰǶǱǳǱ

ВȎǭǾǱǴǮǶǶȈ ǫȎǭ ǸǹǷǮǳǻǶǱǾ

ǫȎǭǵȎǻǷǳ ǸǹǱ ǹǷǪǷǻȎ ǪǼǹǷǫǷȇ

ǼǺǻǩǶǷǫǳǱ

ВȎǭǾǱǴǮǶǶȈ ǼǾǱǴǼ ǺǸǴǩǶǷǫǩǶǷȏ

ǸǷǫǮǹǾǶȎ ǫȎǭ ǸǹǷǮǳǻǶǷǬǷ� ǳǹȎǵ

ǰǹǷȁǼǫǩǶǱǾ ǰǮǵǮǴȅ

ǕǷǶǻǩǯ ǩǹǵǩǻǼǹǶǱǾ ǺȎǻǷǳ Ȏ

ǳǩǹǳǩǺȎǫ

УǳǴǩǭǩǶǶȈ ǪǮǻǷǶǶǷȏ ǺǼǵȎȁȎ

ǌǹǩǶǱȀǶȎ ǫȎǭǾǱǴǮǶǶȈ ǓǷǶǻǹǷǴȅ �ǵǮǻǷǭ Ȏ ǷǪǺȈǬ	

��Ǻǵ

НǮ ǸǷǫǱǶǶȎ ǸǮǹǮǫǱȂǼǫǩǻǱ n�����

ǸǹǱ ǫȎǭǺǼǻǶǷǺǻȎ ǰǩǵǳǶǼǻǱǾ

ǰǶǱǯǮǶȅ

ВȎǭǸǷǫȎǭǶȎǺǻȅ ǫǺǻǩǶǷǫǴǮǶǷȏ

ǩǹǵǩǻǼǹǱ ǹǷǪǷȀǱǵ ǳǹǮǺǴǮǶǶȈǵ

НǩǲǪȎǴȅȁǩ ǻǷǫȂǱǶǩ ȁǩǹȎǫ ǪǮǻǷǶǶǷȏ

ǺǼǵȎȁȎ ǸǹǱ ȏȏ ǼǳǴǩǭǩǶǶȎ ǸǷǫǱǶǶǩ

ǪǼǻǱ ǶǮ ǪȎǴȅȁǮ ��
�� Ǻǵ

ВǱǵȎǹȇǫǩǴȅǶǱǲ� ǻǷȀǳǱ ǫǱǵȎǹȎǫ ǫǺǻǩǶǷǫǴȇȇǻȅ

ǫǱǸǩǭǳǷǫǱǵ ȀǱǶǷǵ� ȀǱǺǴǷ ǫǱǵȎǹȇǫǩǶȅ Ƕǩ

ǸǹǱǲǶȈǻǼ ǭȎǴȈǶǳǼ ǵǩȌ ǪǼǻǱ ǶǮ ǵǮǶȁǮ ��

ВȎǰǼǩǴȅǶǱǲ � ǺǸǷǺǻǮǹǮǯǮǶǶȈ ǰǩ ǺǻǹǷǳǷǵ

ǩǻǵǷǺǽǮǹǶǱǾ ǷǸǩǭȎǫ	 ǩǪǷ ǫǱǵȎǹȇǫǩǴȅǶǱǲ�

ǸǷ ǺȎǻǿȎ ��Ǿ�� ǵ

ǘǮǹǮǫȎǹǳǩ ǰǩ ǳǹǮǺǴǮǶǶȈǵǱ� ǷǬǴȈǭ

Ȏ ǳǷǶǻǹǷǴȅǶȎ ǰǩǵȎǹǱ

ВȎǰǼǩǴȅǶǱǲ �ǺǸǷǺǻǮǹǮǯǮǶǶȈ	

ТǮǾǶȎǳǷ
ǮǳǷǶǷǵȎȀǶȎ ǸǷǳǩǰǶǱǳǱ

ТǎǞНОЛОǌǀЯ ТА ОǙǌАНǀЗАǟǀЯ

БУǍǀВǎЛЬНОǌО ВǑǙОБНǑǟТВА

ЗǵIǶ� .ǭǷǳ�Аǹǳ�ǓIǴȅǳ� ǍǩǻǩǘIǭǸǱǺ
АǹǳǼȁIǫСǻǩǭIȈ АǹǳǼȁ

АǙǕ ��
ВǱǳǷǶǩǫ
ǓǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ

ǓǮǹȎǫǶǱǳ

Н�ǳǷǶǻǹǷǴȅ
Зǩǫ�ǳǩǽǮǭǹǱ

АǻǮǺǻǩǿȎǲǶǩ ǹǷǪǷǻǩ ǵǩǬȎǺǻǹǩ

ǓНУБА
ǳǩǽǮǭǹǩ ǬǮǷǻǮǾǶȎǳǱ

ВǱǪȎǹ ǷǸǻǱǵǩǴȅǶǱǾ ǹǷǰǵȎǹȎǫ ǪǼǹǷǫǱǾ ǸǩǴȅ ǭǴȈ ǪǼǭȎǫǶǱǿǻǫǩ

ǪǩǬǩǻǷǸǷǫǮǹǾǷǫǷǬǷ ǯǱǻǴǷǫǷǬǷ ǪǼǭǱǶǳǼ Ƕǩ ǸǮǹȁȎǲ ǶǩǭǰǩǸǴǩǫǶȎǲ

ǻǮǹǩǺȎ ǹ� ǍǶȎǸǹǷ ǫ ǵ� ǓǱȌǫȎ

НǷǺǮǶǳǷ В�С�

ǙǩȂǮǶǳǷ 

БǮǴȈȌǫ О�
��



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480490 500 510 520 530 540 550
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ГРАФІК РУХУ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ПО ОБ'ЄКТУ 

ГРАФІК ПОСТАВКИ НА ОБ'ЄКТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА УСТАТКУВАННЯ

ГРАФІК РУХУ РОБОЧИХ КАДРІВ ПО ОБ'ЄКТУ

Найменування

показника

Одиниці

виміру
Значення

Кошторисна вартість

будівництва
тис.грн.

Трудомісткість будівельно-

 монтажних робіт люд.-зм.

Витрати часу монтажних

 кранів маш.-год.

Кошторисна заробітня

 платня тис.грн.

Нормативна тривалість

 будівництва
місяці

Тривалість будівництва

за календарним планом

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ

ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

15672

27

24місяці

Найменування

Екскаватор 

Бурова установка

Бетононасос

Баштовий кран

Автобетонозмішувач

Марка
кість

2

1

1

1

3

ЭО-4321

THS 80 D

Bauer BG 36

АБС-7А

Кіль-

Найменування

Бетон С25/30

виміру кість

м3 52250

Арматура т 12300

шт. 138

Штукатурка м3 742

Кіль- Один.

Опалубка

Найменування

Машиніст

Бетонувальник

кість

8

Монтажник 12

6

6

3

Кіль-

шт. 912000Цегла

Тесляр

Арматурник

Муляр

Покрівельник

Штукатур

Облицювальник

6

6

6

6

LIEBHERR 200EC-H6
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дні

місяці

дні

місяці

дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480490 500 510 520 530 540 550

18 19 20 21 22 23 24
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місяці

дні
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18 19 20 21 22 23 24
місяці

дні

місяці

дні

місяці

дні

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480490 500 510 520 530 540 550

18 19 20 21 22 23 24
місяці

дні

місяці

дні

місяці

дні

224243

873

36711

Календарний графік виконання робіт. Графік руху основних

будівельних машин по об 'єкту. Графік поставки на об'єкт

будівельних конструкцій, виробів, матеріалів та

устаткування. Графік руху робочих кадрів по об 'єкту

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Змiн. Nдок.Арк.Кiльк. ДатаПiдпис
АркушiвСтадiя Аркуш

АРМ 14
Виконав
Консультант
Керівник

Н.контроль
Зав.кафедри

Атестаційна робота магістра

КНУБА
кафедра геотехніки

Носенко В.С.

Ращенко 

Беляєв О.

Вибір оптимальних розмірів бурових паль для будівництва

багатоповерхового житлового будинку на першій надзаплавній

терасі р. Дніпро в м. Києві
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