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                                       ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні вказівки підготовлені за програмою дисципліни «Основи  

економіки архітектури і будівництва». Враховані чинні державні 

законодавчі і нормативні акти, а також методичні та інструктивні документи 

з питань розрахунку вартості будівництва та складання інвесторської  

кошторисної документації. 

Метою розрахункової роботи з дисципліни «Основи економіки 

архітектури і будівництва» є ознайомлення студентів архітектурних 

спеціальностей із  видами, змістом,  порядком  складання інвесторської 

кошторисної документації та послідовністю розрахунку вартості 

будівництва за допомогою укрупнених показників.  

Зміст  роботи – розрахунок за вихідними даними кошторисної  

вартості будівництва при складанні інвесторської кошторисної 

документації: локального кошторису на загально будівельні роботи (дані 

для визначення вартості внутрішніх санітарно-технічних, внутрішніх 

електромонтажних робіт, монтажу технологічного устаткування, 

пусконалагоджувальних робіт, придбання  устаткування наведені в табл. 4), 

об’єктного кошторису, зведеного кошторисного розрахунку.  

В табл.1 та 2 наведені індивідуальні завдання, а в табл. 3 – укрупнені 

показники для  розрахунку прямих витрат в локальному кошторисі на 

загально будівельні роботи основного об’єкту будівництва. Табл. 5, 6 ,7,8 

містять вихідні дані та укрупнені норми витрат на об’єкти та роботи до глав 

1,3-7 зведеного кошторисного розрахунку. 

У «Методичних вказівках» наведений наскрізний приклад виконання 

розрахункової роботи за вихідними даними першого варіанту 

індивідуальних завдань для складання глав 1, 3 – 7 зведеного кошторисного 

розрахунку (див. дод. 1). Послідовність складання кошторисів та виконання 

розрахунків наведена  на рис.1. Висновки за  розрахунками  треба надати в 

табл.1.1 
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 Локальний  
кошторис  
 на загально будівельні  

роботи 

  Зведений кошторисний розрахунок 

 

Гл.1.Підготовка території будівництва. 

Гл.2.Об’єкти основного призначення. 

Гл.3.Об’єкти підсобного та обслуговуючого 

           призначення. 

Гл.4.Об’єкти енергетичного господарства. 

Гл.5.Об’єкти  транспортного  господарства. 

Гл.6.Зовнішні  мережі  та  споруди. 

Гл.7.Благоустрій та озеленення  території. 

Гл.8.Тимчасові будівлі та споруди. 

Гл.9. Кошти на інші роботи та витрати. 

Гл.10.Утримання служби замовника. 

Гл.11.Підготовка експлуатаційних кадрів. 

Гл.12.Проектно-вишукувальні роботи  та       

             авторський нагляд. 

________________________________________ 

Разом за главами  1-12. 

_________________________________  

+Кошторисний прибуток (П) 

+Кошти на покриття адміністративних  

   витрат будівельних організацій (АВ) 

+Кошти на покриття ризику всіх  

   учасників будівництва (Р) 

+Кошти на покриття додаткових  

   витрат, пов’язаних з інфляційними  

   процесами (І) 

_________________________________ 

Разом  гл.1-12 + П + АВ + Р + І 
_________________________________ 
  Податок на додану вартість  (ПДВ)       
   20%  від попереднього підсумку. 

_________________________________ 

Всього по Зведеному кошторисному 

розрахунку 
Разом гл.1-12 + П + АВ + Р + І + ПДВ 

 
Локальний 

кошторис  
на внутрішні санітарно- 

технічні роботи 

 
Локальний 

кошторис 
на внутрішні 

електромонтажні роботи 

  

   
Об’єктний 

   кошторис  
Локальний 

кошторис 
на монтаж 

технологічного 

обладнання 

  
Локальний 

кошторис 
на придбання 

технологічного 

обладнання 

 
Локальний 

кошторис 
 пусконалагоджувальні  

роботи 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Послідовність складання кошторисів та використання розрахунків 
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ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ 

 

Локальний кошторис є первинним кошторисним документом, що 

складається на окремі види будівельних робіт та витрат на підставі їх 

обсягів, розрахованих за робочими кресленнями проектної документації. 

Кошторисна вартість будівельних робіт (Вбр) визначається за  локальним 

кошторисом, як сума  прямих (ПВ) та загальновиробничих (ЗВ) витрат: 

 

Вбр = ПВ + ЗВ. 

 

Прямі витрати враховують у своєму складі вартість матеріалів, 

виробів, конструкцій; заробітну плату робітників; вартість експлуатації 

будівельних машин та механізмів,  що  використовуються  при  виконанні  

робіт. Вони розраховуються множенням  обсягів робіт, визначених за 

робочими кресленнями   проектної  документації,  на відповідний 

укрупнений показник  вартості ( або одиничну розцінку). Укрупненим 

показником вартості називають середню вартість одиниці об’єму 

будівельних робіт або окремих частин будівель , споруд. 

Укрупнені  показники  вартості для  розрахунку кошторисних прямих 

витрат на будівельні роботи об’єктів  різного  функціонального  

призначення наведено в табл. 3. 

Загальновиробничі витрати – це витрати будівельних   підприємств, 

що враховуються до собівартості будівельних робіт і використовуються для 

створення необхідних умов виробництва на будівельному майданчику, його 

організації, управлінню, обслуговуванню та вдосконалення будівельних 

технологій. 

Загальновиробничі витрати групуються в три блоки: 

- кошти на заробітну плату працівників: 

- встановлені чинним законодавством відрахування на державне 

пенсійне та соціальне страхування; 

- решта статей, що  враховуються  в   загальновиробничих витратах. 

Загальновиробничі  витрати  розраховуються як сума цих складових. 

Кошти на заробітну плату працівників розраховуються, виходячи з 

трудовитрат цих працівників і відповідної вартості людино – години. 

Трудовитрати працівників, що враховуються в загальновиробничих 

витратах, визначаються наступним  чином: 

Тзв = Тпв × К, 
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де Тзв – трудовитрати працівників, заробітна плата яких враховується в 

загальновиробничих витратах, люд - год; 

Тпв – нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, які 

передбачаються в прямих витратах, а саме: трудовитрати робітників, 

зайнятих на будівельних роботах та трудовитрати робітників, що керують 

та обслуговують будівельні машини і механізми, люд- год; 

К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової 

кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, 

до трудових витрат працівників, що враховуються в загальновиробничих 

витратах. Для будівельних робіт К = 0,120. 

Кошти на заробітну плату працівників становитимуть: 

 

Кзп = Тзв × В люд - год, 

 

де   В люд - год – усереднена вартість людино- години за розрядами робіт в 

галузі будівництва,  що  складає 172,04 грн ⁄ люд- год . 

Відрахування на державне соціальне страхування здійснюються 

відповідно до норм чинного законодавства в  розмірі 22% з кошторисної 

заробітної плати. 

Кошторисна заробітна плата визначається, як сума заробітної плати: 

- робітників, зайнятих на будівельних роботах; 

- робітників, що  обслуговують будівельні машини і механізми; 

- працівників, зазначених у загальновиробничих витратах. 

Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат 

визначаються так: 

Крс зв = Тпв × П, 

 

де П – усереднений показник для визначення коштів на покриття решти            

статей  загальновиробничих витрат,   грн ⁄ люд - год .  

Для  будівельних робіт    П = 7,48 грн  ⁄ люд- год . 

Крім кошторисної вартості робіт в локальних кошторисах 

розраховується кошторисна заробітна плата  та кошторисна трудомісткість 

робіт. Порядок визначення кошторисної заробітної плати наведений вище. 

Кошторисна трудомісткість в локальних кошторисах визначається, як 

сума трудомісткості будівельних робіт, трудомісткості керування і 

обслуговування будівельних машин та трудомісткості робіт в складі 

загальновиробничих витрат. 
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Приклад складання локального кошторису на загально будівельні 

роботи  див. дод. 1. 

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ОБ’ЄКТНОГО КОШТОРИСУ 

 

Об’єктний кошторис складаються на об’єкт загалом шляхом  

розподілу та групування вартості робіт та витрат, отриманих за 

розрахунками локальних кошторисів, по відповідних графах об’єктного 

кошторису:  «будівельні роботи»,  «устаткування, меблі та інвентар», «інші 

витрати»  з подальшим їх   підсумуванням. 

В об’єктному кошторисі за даними локальних кошторисів 

визначається  кошторисна  вартість  об’єкту, кошторисна трудомісткість і 

кошторисна заробітна плата. 

В об’єктному кошторисі в  графі  «Показник  одиничної  вартості» по 

рядках – за  видами  робіт та в підсумку – за  об’єктом в  цілому 

розраховується  показник  одиничної вартості. Це  є  вартість  1м3 об’єму 

промислової  будівлі  або  будівель  громадського  призначення;  вартість  

1м2 площі  житлових  будинків; вартість 1 пог. м  мереж  різного  

призначення, тощо. Приклад складання об’єктного кошторису  див. дод.1. 

Для визначення вартості «внутрішніх санітарно-технічних робіт», 

«внутрішніх електромонтажних робіт», «монтажу технологічного 

устаткування», «пусконалагоджувальних  робіт», «придбання 

технологічного устаткування» та відповідних  кошторисної заробітної плати 

та кошторисної трудомісткості, необхідних для складання об’єктного 

кошторису, потрібно скористатися даними табл. 4. В таблиці наведено 

відсоткове співвідношення вартості кожного виду робіт, їх  кошторисної  

трудомісткості  та  кошторисної заробітної плати до відповідних  показників 

будівельних робіт, розрахованих в локальному  кошторисі та прийнятих за 

100 %. 

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ  ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО     

РОЗРАХУНКУ 

 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва – це 

інвестиційний кошторисний документ, що визначає повну розрахункову 

кошторисну вартість будівництва всіх об’єктів, передбачених проектом 

(робочим проектом) та розташованих на генеральному плані будівництва , 
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включає кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання 

устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супроводжувальні витрати. 

В зведеному кошторисному розрахунку визначається  вартість 

кожного об’єкта, передбаченого проектом та розташованого на 

генеральному плані будівництва з групуванням витрат за графами: 

«будівельних робіт»,  «устаткування, меблів та Інвентарю», «інших витрат». 

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва кошти 

групуються за такимим  главами: 

Глава 1. Підготовка території будівництва. 

Глава 2. Об’єкти  основного  призначення. 

Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення. 

Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства. 

Глава 5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку. 

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, 

теплопостачання і газопостачання. 

Глава 7. Благоустрій та озеленення території. 

Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди. 

Глава 9. Кошти  на інші роботи і витрати.. 

Глава 10. Утримання служби замовника. 

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів. 

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та  авторський  нагляд. 

Після підсумку глав 1-12 розраховуються та додаються: 

- кошторисний прибуток; 

-кошти на покриття адміністративних витрат будівельних  

підприємств; 

- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 

процесами; 

          - податок  на  додану  вартість. 

 Вихідні  дані для розрахунку вартості робіт і витрат по главах 1, 3 – 7 

та їх розподіл за графами зведеного кошторисного розрахунку наведені в 

табл.  5, 6.7,8.. 

До глави 2. «Об’єкти основного призначення»  заносяться дані, 

отримані за  розрахунками об’єктного кошторису. 

Вартість тимчасових будівель та споруд за главою 8 залежить від виду 

будівництва, становить для:  підприємств (промисловості будівельних 

матеріалів та конструкцій) - 2,2%, житлових будинків – 0,95%, шкіл, 
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магазинів та інших громадських будівель – 1,5% від кошторисної вартості 

будівельних  робіт за підсумками глав 1 – 7 зведеного кошторисного 

розрахунку (графа 4) з  зазначенням  в  графах 4,7. 

Величина  коштів на інші роботи і витрати (додаткові витрати на 

виконання робіт у зимовий період) за главою 9 для  другої  температурної  

зони визначається в розмірі: 1,2% - для промислових підприємств 

(будіндустрії), 0,7% - для цегляних житлових будинків, 0,8% – для каркасно-

монолітних  житлових  будинків та будівель громадського призначення від 

вартості  будівельних  робіт за підсумком глав 1 – 8 з зазначенням у графах 

4,7. 

Витрати  на  утримання  служби замовника (включаючи кошти на 

здійснення технічного  нагляду) в Главі 10. «Утримання служби замовника»  

визначаються в розмірі 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 7 , а кошти  на  

формування  страхового  фонду  документації – 0.06% від підсумку глав 1 – 

9, графа 7. Кошти  на проведення процедури  закупівлі  складають до 0,2% 

від підсумку глав 1- 9 , графа 7 . Кошти  на  послуги,  пов’язані  з  

підготовкою  будівництва  та  введення  об’єкту  в  експлуатацію  складають 

0. 4%  від  підсумку глав  1- 9, графа  7.Всі  витрати  зазначаються  в графах  

6,7. 

Вартість підготовки експлуатаційних кадрів за главою 11 

визначається в розмірі 0,8% від підсумку глав 1 – 9, графа 7. 

В Главі 12. «Проектно - вишукувальні роботи та  авторський  нагляд» 

вартість  робіт залежить від класу наслідків (відповідальності)   об’єкту і 

визначається в розмірі 4,5%  від підсумку глав 1 – 9, графа 7для промислової 

будівлі (клас СС-2) та 3,8% для житла і громадських будівель (клас СС-3). 

 Вартість експертизи проектної документації визначається в розмірі 

0,12%, а  кошти  на  здійснення  авторського  нагляду – 0.10% від підсумку 

глав 1 – 9, графа 7. Всі  витрати  зазначаються  в  графах  6,7. 

           Після підсумку по главах 1-12 визначають:  кошторисний   прибуток, 

кошти   на  покриття  адміністративних   витрат  будівельних     підприємств,   

кошти   на  покриття  ризиків  всіх учасників     будівництва,     кошти на 

покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними         процесами,  

податок  на  додану  вартість. 

             Розмір  прибутку  та  адміністративних  витрат  залежить  від  класу  

наслідків  (відповідальності) об’єкту,  складності  виконання  будівельних  

робіт,  термінів  будівництва,  умов  його  фінансування,  кон’юнктури  

ринку  трудових  ресурсів  та  будівельних  підприємств,  спроможних  
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виконати роботи по об’єкту. Розмір кошторисного прибутку та  

адміністративних витрат визначається на підставі показників, передбачених 

для відповідного класу наслідків (відповідальності), якому відповідає 

об’єкт. 

          Базою  для  розрахунку   прибутку   та     адміністративних    витрат   

будівельних     підприємств   є  кошторисна  трудомісткість  будівельних  

робіт.   У  зв’язку  з  відсутністю    цього    показника,    в   учбових цілях 

кошторисний   прибуток  (П)  визначатимемо   наступним  чином,  у декілька 

дій: 

           спочатку визначимо  питому  вагу (пв)  кошторисної трудомісткості 

(Тк) в    кошторисній  вартості  будівельних  робіт  (Вбр)  за  даними   

об’єктного кошторису ( відповідно графи 7,4),  що  дасть  можливість  

скористатися  цим   показником  співвідношення  для  визначення  

трудомісткості  будівельних  робіт: 

 

пв = Тк ⁄ Вок, люд - год ⁄ грн; 

 

за допомогою показника питомої ваги визначаємо трудомісткість 

будівельних робіт в зведеному кошторисному розрахунку(Тб), вартість яких 

(Вб) знаходиться в рядку «Разом по главах1 – 12» в графі 4 цього розрахунку 

Тб = Вб × пв,  люд - год; 

 

 за допомогою усередненого показника (упп) для визначення в  

інвесторській  кошторисній  документації  розміру  кошторисного прибутку, 

що залежить  від  класу  наслідків (відповідальності)   об’єкта   і  в  

розрахунку  на  1 люд-год  кошторисної  трудомісткості  будівельних                                   

робіт  становить: 22,50  грн – для промислових підприємств     (клас  СС3) , 

18,11 грн – для   житлових   будинків, будівель громадського призначення 

(клас  СС2), визначаємо кошторисний прибуток , (упп, грн  ⁄ люд – год): 

 

Пб = Тб × упп,  грн. 

  . 

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов’язані з 

обслуговуванням та управлінням будівельного підприємства, які не 

включаються до собівартості будівельних робіт. Кошти на покриття 

адміністративних витрат  будівельних  підприємств (АВ)  розраховуються 

за допомогою усередненого показника для визначення розміру 



 

 

11 

 

адміністративних витрат будівельних підприємств (упа), який залежить  від  

класу  наслідків (відповідальності) об’єкта  і  становить: 5,66 – для 

промислових підприємств, 5,06 – для житлових будинків та громадських 

споруд (упа, грн ⁄ люд – год): 

 

АВб = Тб × упа, грн . 

 

Кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва (Р) 

розраховуються у % до підсумку глав 1 – 12 по графах 4,5,6,7 і складають: 

8,5 % - для промислових підприємств, 4, 5% - для громадських будівель,  

2,5 % - для житлових будинків. 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 

процесами (І) складають 26 % від «Разом по главах 1 – 12». За  графами  

зведеного  кошторисного  розрахунку  вони  розподіляються  наступним  

чином:   4гр. (80 %),5гр. (20 %),7гр. (100 %). 

Податок на додану вартість складає 20% від суми глав 1 – 12, 

кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат, 

коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття 

витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. 

Закінчується зведений кошторис підсумком по кожній графі та 

визначенням зворотних сум, що складають 15% від «Разом по главі 8». 

 

                                          ВИСНОВКИ 

 

          В табл.1.1 навести динаміку   показника  одиничної  вартості за 

розрахунками кошторисів. 

Таблиця 1.1 

Динаміка  показника одиничної вартості 

 

Найменування кошторису  Показник одиничної 

вартості  грн /м2,  

грн /м3 

В об’єктному кошторисі за кошторисною вартістю об’єкта  

В зведеному кошторисному розрахунку за кошторисною 

вартістю будівництва (Разом по гл.1-12) 

 

В зведеному кошторисному розрахунку за інвесторською 

кошторисною вартістю будівництва    (Всього по зведеному 

кошторисному розрахунку) 
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Додаток 1         

1.1. Локальний  кошторис на  загально будівельні  роботи № 2-1-1 

на  будівництво 1- поверхової  промислової  будівлі 

Основа:                                                                                          Кошторисна  вартість                             88101,45 тис. грн  

Креслення (специфікації) №_____                                             Кошторисна  трудомісткість                  208,32     тис. люд.-год. 

                                                                        Кошторисна  заробітна  плата                29909,93    тис. грн 

                                                                                                       Середній  розряд  робіт                           4,7          розряд 

  Складений  в  поточних  цінах  станом  на  1січня  2023 р. 

 

     

 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                           

 
 

 

  

 

 

 №  

п/п 

 

 

 

 

Обгрунту-

вання 

(шифр, 

норми) 

 

 

 

Найменування 

робіт і  витрат 

 

 

 

 

 

 

Одиниця 

виміру 

 

 

 

 

 

 

    

Кількість 

 

Вартість  одиниці, 

грн 

Загальна  вартість, 

грн 

Витрати труда 

робітників, 

      люд - год, 

всього експлуатації  

машин 

 

 

 

всього 

 

 

 

 

 

заробітної 

плати 

 

 

 

експлуатація 

машин 

 

 зайнятих в роботах 

 

тих, що 

обслуговують 

машини 
 

заробітна 

плата 

  

 

в тому числі  

заробітна 

плата 

в тому числі 

заробітної 

плати 

 

на 

одиницю 

 

 

всього 

  

                          

 

 

 

1. 

  

Укрупнені 

показники  

(Табл.3,1)   

 

Загальнобудівельні 

роботи 

 

 

   1 м3 

об’єму 

будівлі 

 

100000 

 

 
762,96

221,88
 

 
123,5

38,82
 

 

  76296000 

 

22188000 

 
12350000

3882000
 

 
1,78

0,08
 

 
178000

8000
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Продовження  дод.  1 
 

Разом  прямі  витрати                                                                                                                                         76296000  грн 

 

у  тому  числі: 

вартість  матеріалів,  виробів  та  конструкцій   76296000 – 22188000 – 12350000                                     41758000  грн 

всього  заробітна  плата    22188000 + 3882000                                                                                               26070000   грн 

 

Загальновиробничі  витрати: 

 

трудомісткість  в  загальновиробничих  витратах    (178000 + 8000) × 0,120                                               22320  люд.- год. 

заробітна  плата  в  загальновиробничих  витратах    22320 × 172,04                                                            3839933  грн                           

відрахування на державне соціальне страхування  (22188000 + 3882000 + 3839933) × 0,22                       6580185 грн                                                                                            

решта  статей  загальновиробничих  витрат    (178000 + 8000) × 7.48                                                            1385328  грн 

 

Разом  загальновиробничі  витрати    3839933 + 6580185 + 1385328                                                              11805446  грн 

 

Всього   кошторисна  вартість  робіт    76296000 + 11805446                                                                      88101446  грн                              

 

Кошторисна   трудомісткість     178000 + 8000 + 22320                                                                               208320   люд – год 

 

Кошторисна  заробітна  плата    22188000 + 3882000 + 3839933                                                                  29909933 грн 

  

Склав  _____________________________________________________________________________________________ 

Перевірив  ___________________________________________________________________________________________ 
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Продовження  дод.  1 

 

                                                                              1.2. Об’єктний  кошторис  № 2-1 

на  будівництво  1 – поверхової  промислової  будівлі 

   Кошторисна  вартість                     170388,3 тис. грн.                  

   Кошторисна  трудомісткість               402,0 тис. люд – год 

   Кошторисна  заробітна  плата         44685,5 тис. грн                                    

   Вимірник  одиничної  вартості          1703,9  грн.⁄ м3 

 

№ 

п/п 

 

Номер  

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

 

    Найменування 

      робіт  і  витрат 

 

Кошторисна  вартість, тис. грн Кошторисна 

трудомісткість, 

тис. 

люд - год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, 

тис. грн 

Показники 

 одиничної 

вартості, 

 

  грн  ⁄ м3 

 

будівельних 

робіт 

     

устаткування, 

меблів  та 

 інвентарю 

 

 

всього 

1 2-1-1 Загально будівельні  роботи 88101,5  88101,5     208,3 29909,9 881,02 

2 2-1-2 Внутрішні санітарно-технічні  

роботи 

9162,6  

 

9162,6      21,0     2991,00 91,63 

3 2-1-3 Внутрішні  електромонтажні  

роботи 

       8457,7  8457,7      19,8     2602,2 84,58 

4 2-1-4 Монтаж  технологічного  

устаткування 

      21849,2  21849,2       97,5      6909,2 218,49 

5 2-1-5 Пусконалагоджувальні  

роботи 

6519,5         6519,5        55,4     2273,2 65,20 

6 2-1-6 Придбання  технологічного  

устаткування 

          -       36297,8      36297,8 - - 362,98 

                                Всього       134090,5       36297,8     170388,3       402,0   44685,5 1703,9 
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Продовження  дод.  1 

 
 

Затверджено 

Зведений  кошторисний  розрахунок  в  сумі _________________________________________________тис. грн. 

В  тому  числі  зворотних  сум _____________________________________________________________тис. грн. 

«_____»__________________20___ р.  

 

1.3. Зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта  будівництва  № ___ 

1 – поверхова  промислова  будівля  

       

 Складено  в  поточних  цінах  станом  на  1 січня  2023 р. 

 
№ 

п/п 

  Номери   

шокторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

  

Найменування  глав, будинків,  будівельних  

споруд,  об’єктів  інженерно-транспортної  

інфраструктури,  робіт  і  витрат 

Кошторисна  вартість,  тис. грн 

будівельних 

робіт 

устаткування 

меблів   та 

інвентарю 

інших 

витрат 

 

загальна  

вартість 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава  1. 

Підготовка території будівництва. 

 
Відвід ділянки, землевпорядна документація               

Створення геодезичної мережі будівництва 

Освоєння і інженерна  підготовка  території   

 

 

 
- 

- 

1970,0 

 

 

 
- 

- 

- 

 

 

 
1570,0 

145,0 

- 

 

 

 
1570,0 

145,0 

1970,0 

  Разом  по  главі  1 1970,0  1715,0 3685,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Об’єктний 

кошторис 

№  02 -01 

Глава  2. 

 Об’єкти  основного  призначення 

 
1 – поверхова  промислова будівля 

 

 

           

 

   134090,5 

 

 

 

 

36297,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

170388,3                                     

  Разом  по  главі  2.    134090,5 36297,8 -     170388,3 

  Глава  3. 

Об’єкти  підсобного  та   

обслуговуючого  призначення 

 
Адміністративно-побутові  приміщення 

Ремонтно-технічні  майстерні 

Господарські  будівлі  і    приміщення 

 

 

  

 
796,25 

1380,6 

546,65 

 

 

 

 
428,75 

743,4 

294,35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1225,0 

2124,0 

 841,0 

  Разом  по  главі  3. 2723,5 1466,5  4190,0 

  Глава  4. 

Об’єкти  енергетичного 

господарства 
 

Трансформаторна  підстанція 

Лінії  електропостачання 

 

 

 

 
1241,5 

684,03 

 

 

 

 

 
1241,5 

684,03 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      2483,0 

1368,06 

  Разом  по главі  4. 1925,53 1925,53  3851,06 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Глава  5. 

Об’єкти  транспортного   

господарства  і  зв’язку 

 
Автомобільні  під’їзди  та  внутрішні  шляхи  

Будівлі по обслуговуванню  транспорту:   

депо, гаражі                                           

Паркінги,  автостоянки   

Зовнішні  роботи  і  споруди  для  всіх  видів 

зв’язку 

 

 

 

 

 

1871,44 

 

547,06 

1391,81 

 

         892,40 

 

 

 

 

 

       880,68 

 

257,44 

654,97 

 

       419,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2752,12 

 

804,5 

2046,78 

 

      1312,35 

  Разом  по  главі  5. 4702,71 2213,04  6915,75 
  Глава  6. 

Зовнішні  мережі  та  споруди  

водопостачання, каналізації,  

теплопостачання, газопостачання    

 
Зовнішні  мережі  водопостачання, насосні  

станції 

Зовнішні  мережі  каналізації,              очисні  

споруди 

Зовнішні  мережі теплопостачання,       котельні 

Зовнішні  мережі  газопостачання  

 . 

 

 

 

 

 

 

92,54 

 

152,7 

         251,8 

         417,8 

 

 

 

 

 

 

 

75,71 

 

 125,0 

         206,0 

         341,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,25 

 

 277,70 

       457,8 

       759,58 

 

  Разом  по  главі  6.       914,84 748,49  1663,33 
 

 

 

 

                          Глава  7. 

Благоустрій  та  озеленення 

території 
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Огорожа  території 

Озеленення  та  малі  архітектурні  форми 

Зовнішнє  освітлення                              

Пішохідні  алеї ,  доріжки , тротуари                 

Спортивні  та  ігрові  майданчики та споруди              

 

 

         16,80 

         18,7 

         46,75 

476,25 

305,46 

 

 

          2,97 

          3,3 

8,25 

84,04 

53,91 

 

 
 

 

        19,77 

        22,0 

55,0 

 560,29 

359,37 

  Разом  по  главі  7. 863,96 152,47  1016,43 
  Разом  по  главах  1 – 7.    147190,04 42803,83 1715,0 191709,87 

 

  Глава  8. 

Тимчасові  будівлі  та  споруди 
 

Зведення  та  розбирання  тимчасових  будівель  

і  споруд  виробничого  та    допоміжного  

призначення 

 

 

 

 

3238,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3238,2 

 

 
  Разом  по  главі  8.       3238,2   3238,2 
  Разом  по  главах  1 – 8.     150428,2 42803,83 1715,0 194948,07 
  Глава  9. 

Кошти  на  інші  роботи  та  витрати 

  
 Кошти  на  виконання  будівельних  робіт  у 

зимовий період                              

 

 

 

 

1805,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1805,1 

 

 

 
  Разом  по  главі  9. 1805,1   1805,1 

         Разом  по  главах  1 – 9.     152233,3 42803,83 1715,0   196753,17 



 

 

20 

 

  

 

 

 

Глава  10. 

Утримання  служби  замовника   

 
Утримання  служби  замовника       (включаючи  

витрати  на  технічний   нагляд) 

 

Формування  страхового  фонду  документації 

 

Кошти  на проведення  процедури  закупівлі 

 

Кошти  на  послуги, пов’язані  з  підготовкою  

будівництва  та  введенням  об’єкту  в  

експлуатацію   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

4918,8 

 

 

   117,8 

 

393,5 

 

     787,0 

 

 

 

 

                                 

4918,8 

 

        117.8 

 

        393,5 

 

 

       787,0 

 

 

         

       
 

  Разом  по  главі  10.   6217.1 6217.1 
  Глава  11. 

Підготовка експлуатаційних  кадрів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1574.0 

 

 

 

 

 

1574.0 

 

 

 

 
              Разом  по  главі  11.   1574,0 1574,0 

  Глава  12. 

Проектно- вишукувальні  роботи  та  

авторський  нагляд 

 
Вартість  проектно- вишукувальних   робіт 

 

Вартість  експертизи  проектної  документації   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8952,3 

 

240,0 

 

 

 

 

 

 

8952,3 

 

240,0 
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Кошти  на  здійснення  авторського  нагляду        196,8 

       

 

       

196,8 

            

 

           

  Разом  по  главі  12.   9389,1 9389,1 
  Разом  по  главах  1 – 12. 152233,3 42803,83 18895,2 213932,33 

 

 Кошторисний  прибуток  (П)       10275,8   10275,8 

 Кошти  на  покриття  адміністративних  витрат  будівельних  

організацій  (АВ) 

 

 

 

 

 

2584,9 

 

2584,9 

 Кошти  на  покриття  ризику  всіх  учасників 

будівництва  (Р) 

 

12939,8 

 

3638,3 

 

1606,1 

 

18184,34 

 Кошти  на  покриття  додаткових  витрат, 

пов’язаних  з  інфляційними  процесами  (І) 

 

     44497,97 

 

     11124,49 

 

 

 

55622,46 
 Разом  (гл. 1 – 12 + П + АВ + Р + І) 219946,87    57566,62 23086,2 300599,83 
 Податок  на  додану  вартість   60119,94 60119,94 

 Всього по зведеному кошторисному розрахунку 219946,87 

 

57566,62 

 

83206,14 

 

360719,77 

 
 Зворотні  суми  (15 % від  разом  по  главі  8)    485,7 

          Директор  (або  головний  інженер) проектної  організації ______________________________________________________ 

           Головний  інженер  проекту ________________________________________________________________________________ 

           Начальник  відділу ________________________________________________________________________________________ 

           Узгоджено:                                                                                        Замовник___________________________________________ 
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                                                                                                                  Таблиця 1 

Індивідуальні  завдання  для  складання  локального  кошторису  на  

загально-будівельні  роботи  при  зведенні  об’єктів  різного  

функціонального  призначення  

Номер 

варіант

у 

1 - поверхова 

промислова 

будівля , м3 

5 – поверховий 

цегляний  житловий 

будинок , м3 

14 – поверховий 

монолітний  житловий  

будинок , м3 

1 55080 11592 39313 

2 60480 12096 42840 

3 56160 13500 43740 

4 61560 11610 41472 

5 57456 12672 44352  

6 64260 13608 45360 

7 58320 11880 41553 

8 66096 12960 50554 

9 72576 13776 54432 

10 58968 14400 39313 

11 69120 15168 46656 

12 75267 16128 51120 

13 82944 13824 60750 

14 98496 15390 47304 

15 77760 16200 52488 

16 84258 17010 61560 

17 99144 16380 48600 

18 86400 17184 53460 

19 102816 18360 64152 

20 108124 17280 49680 

21 88128 19008 57456 

22 103680 17856 68040 

23 89964 19680 58320 

24 115668 17910 59640 

25 120180 19870 78624 
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       Таблиця 2 

Індивідуальні  завдання  для  складання  локального  кошторису  на  

загально-будівельні  роботи  при  зведенні  об’єктів  різного  

функціонального  призначення 

Номер 

варіанту 

Школа , м3 Культурно-

розважальний центр, 

м3 

Торгівельний 

центр , м3 

1 13995 22989 10281 

2 14250 23480 9980 

3 15128 24388 10449 

4 14505 23890 11015 

5 16234 24518 10703 

6 15421 25010 11221 

7 14733 24712 10994 

8 16530 25125 11512 

9 15632 24830 12140 

10 17150 25233 11797 

11 15870 24978 12352 

12 16623 25405 11915 

13 17228 26112 12550 

14 16840 25549 13018 

15 18105 26310 12711 

16 17450 27056 13248 

17 16951 25702 12899 

18 18300 26511 13565 

19 17616 27258 14007 

20 19013 26730 13728 

21 18540 28005 14315 

22 17750 27424 15104 

23 19128 28200 13911 

24 18665 27787 14707 

25 19250 28516 15200 
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Таблиця 3 

Укрупнені  показники  вартості  кошторисних  прямих  витрат  для   

розрахунку вартості загально будівельних  робіт  при  зведенні  

об’єктів  різного  функціонального  призначення   

  

 

 

 

 
№ 

п⁄п  

 

 

 

 
Найменування 

об’єкту 

  Вартість 

експлуатації 

машин, грн 

Витрати труда 

робітників 

люд. – год. 
 

Прямі  

витрати, 

грн 

Заробітна 

плата, 

грн 

 

 

 
Всього, 

   грн 

У тому 

числі 

заробітної 

плати 

грн 

Не зайнятих 

обслуговуваням

машин 
Тих,  що 

обслуговують 

машини 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 – поверхова 

промислова 

будівля 

 

762,96 

 

   221,88 

 

 123,5 

 

   38,82 
 

1,78

0,08
    

2 5 – 

поверховий 

цегляний 

житловий 

будинок 

 

2513,62 

 

907,08 

 

387,44 

 

166,26 
 

 
7.3

0,33
 

3 14 – 

поверховий 

монолітний 

житловий 

будинок 

 

4007,1 

 

1309,8 

 

730,93 

 

321,9 
 

 
10,54

0,64
 

 

 

4 

 

       Школа 

 

3683,42 

 

1109,58 

 

582,08 

 

201,66 
 

        
8,93

0,21
 

 

5 

 

Культурно-

розважальний 

центр 

 

 

4116,4 

 

1194,6 

 

601,88 

 

217,8 
  

9,54

0,45
 

 

6 

 

Торгівельний 

центр 

 

 

2825,16 

 

792,78 

  

418,36 

 

145,02 
 

6,38

0,29
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        Таблиця 4.  

    

 Дані  для  складання  об’єктного  кошторису  на  об’єкти  різного  

функціонального  призначення 

 
 

Найменування 

об’єкту  

 

Санітарно- 

технічні 

роботи,% 

Електро- 

монтажні 

роботи,% 

   Монтаж 

технологічного 

устаткування,% 

Пуско - 

налагоджувальні 

роботи, % 

Придбання 

технологічного 

устаткування     

% 

1 –поверхова 

промислова 

будівля 

 

10,4 

 

9,6 

 

24,8 

 

7,4 

 

41,2 

Кошторисна 

трудомісткісь 

 

10,1 

 

9,5 

 

46,8 

 

27,6 

 

- 

Кошторисна 

заробітна плата 

 

10,0 

 

8,7 

 

23,1 

 

7,6 

 

- 

5 –поверховий 

житловий 

будинок 

 

13,8 

 

8,1 

 

1,4 

 

2,4 

 

3,0 

Кошторисна 

трудомісткість 

 

10,4 

 

7,8 

 

2,2 

 

3,5 

 

- 

Кошторисна 

заробітна  плата 

 

11,7 

 

7,3 

 

2,4 

 

2,5 

 

- 

14-поверховий 

житловий  

будинок 

 

13,5 

 

9,1 

 

7,0 

 

1,6 

 

8,3 

Кошторисна 

трудомісткість 

 

11,4 

 

8,3 

        

        6,7 

 

4,0 

 

- 

Кошторисна 

заробітна плата 

 

12,7 

 

8,5 

 

6,9 

 

1,2 

 

- 

Школа 10,7 7,7 2,3 2,4 6,2 

Кошторисна 

трудомісткість 

 

10,5 

 

7,6 

 

5,7 

 

3,5 

 

- 

Кошторисна 

заробітна  плата 

 

10,0 

 

6,2 

 

7,0 

 

2,5 

 

- 

Культурно-

розважальний 

центр 

11,4 8,8 15,1 3,6 28,5 

Кошторисна  

трудомісткість 

 

11,1 

 

8,5 

 

20,3 

 

15,3 

 

- 

Кошторисна 

заробітна  плата 

 

11,4 

 

8,0 

 

25,4 

 

3,8 

 

- 

Торгівельний 

центр 

 

11,8 

 

7,1 

 

10,9 

 

3,6 

 

21,2 

Кошторисна 

трудомісткість 

 

10,1 

 

6,7 

 

8,9 

 

4,3 

 

- 

Кошторисна 

заробітна плата 

 

10,8 

 

7,0 

 

9,7 

 

3,8 

 

- 
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 Таблиця 5  

Укрупнені  норми  до  розрахунку  витрат  за  Главами  1, 3 - 7                       

зведеного кошторисного  розрахунку  на  об’єкти  різного  

функціонального  призначення   

 

№ 

п⁄п   

 

 
Найменування  об’єктів  та  робіт  

  

 
Одиниці 

виміру 

Кошторисна 

вартість  на 

одиницю, 

тис. грн  
1 2 3 4 

 Глава  1 

 

  

1 Відвід  ділянки,  виготовлення  землевпорядної       

документації,  отримання  вихідних  даних            

тис.грн  ⁄ га          

 Ділянка  в  межах  міста  3692,0 

 Ділянка  за  межами  міста  1385.0 

 Об’єкти  промислового  призначення  314,0 

 2   Створення  геодезичної  мережі для  будівництва тис.грн  ⁄ га  

 Будівля  в  плані  простої   форми  29,0 

 Будівля  в  плані  складної  форми  61,0 

 3     Освоєння  і  інженерна  підготовка  території   тис.грн  ⁄ га  

 Незначні  підготовчі  заходи  1936,0 

 Об’єкти  промислового  призначення  394,0 

 Глава  3 

 

тис. грн ⁄100 

м3 об’єкта  

 

4 Адміністративно-побутові  приміщення   

 Об’єкти  промислового  призначення  1,225 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  0,882 

5 Ремонтно-технічні  майстерні    

 Об’єкти  промислового  призначення  2,124 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  - 

6 Господарські  будівлі  і  приміщення     

 Об’єкти  промислового  призначення  0,841 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  0.180 

 Глава  4   

7 Трансформаторна  підстанція       на  об’єкт 2482,92 

8 Лінії  електропостачання тис.грн ⁄ км   1368,06 

 Глава  5 

 

    

9 Автомобільні  під’їзди  та  внутрішні  шляхи на  об’єкт  

 Об’єкти  промислового  призначення  2752,12 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  760,43 

10 Будівлі по обслуговуванню транспорту, гаражі на  об’єкт  

 Об’єкти  промислового  призначення  804,5 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  - 

11  Паркінги,  автостоянки    на  об’єкт  
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 Об’єкти  промислового  призначення      2046,78 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси      1242,10 

12 Зовнішні  роботи,споруди для  всіх  видів  зв’язку    на  об’єкт  

 Об’єкти  промислового  призначення  1312,35 

 Житлово-офісні,  торгівельні  комплекси  752,24 

 Глава  6 

 

   

13 Зовнішні мережі водопостачання, насосні  станціЇ тис.грн.⁄ км     336,50 

14 Зовнішні  мережі  каналізації,  очисні  споруди тис.грн  ⁄ км      555,39 

15 Зовнішні  мережі  теплопостачання,  котельні тис.грн  ⁄ км      915,58 

16 Зовнішні  мережі  газопостачання тис.грн  ⁄ км      759,58 

 Глава  7 

 

  

17 Огорожа  території 100  мп  

 Огорожа  території  легкої  конструкції  44,92 

 Капітальна  огорожа        197,65 

18 Озеленення  та  малі  архітектурні  форми тис.грн. ⁄ га  

 Об’єкти  промислового  призначення  4,4 

 Навчальні  заклади,  лікарні  76,9 

 Житлові  будинки, торгіво- офісні  комплекси  145,1 

19 Зовнішнє  освітлення тис.грн. ⁄ га  

 Об’єкти  промислового  призначення  11,00 

 Житлові  та  громадські  будівлі  34,20 

20 Пішохідні  алеї,  доріжки,  тротуари на  об’єкт  

 Об’єкти  промислового  призначення  560,29 

 Навчальні  заклади,  лікарні  1155,54 

 Житлові  будинки, торгово- офісні  комплекси  749,58 

21 Спортивні  та  ігрові  майданчики  та  споруди на  об’єкт  

 Об’єкти  промислового  призначення  359,37 

 Навчальні  заклади,  лікарні  332,32 

 Житлові  будинки, торгово- офісні  комплекси  264,25 

                                                                                                                               

Таблиця  6. 

Розподіл  витрат у відсотках за  графами зведеного   кошторисного   

розрахунку 

Глави  за  номерами Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 

Глава  3. 65 35 - 100 

Глава  4. 50 50 - 100 

Глава  5. 68 32 - 100 

Глава  6. 55 45 - 100 

Глава  7. 85 15 - 100 
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 Таблиця  7. 

Вихідні  дані  для  розрахунку  витрат  за   Главами  1,3,4,5  Зведеного  кошторисного  розрахунку  на  об’єкти  

різного  функціонального  призначення 
     Номер 

варіанта 

Найменування 

основного  об’єкту 

Підготовка 

території  будівництва 

(Гл. 1) 

 

       Об’єкти підсобного та   

обслуговуючого  призначення         

(Гл. 3) 

Об’єкти 

енергетичного 

господарства  (Гл. 4) 

Об’єкти транспортного господарства і 

зв’язку  (Гл. 5) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 1 

1 – 5  

1 – поверхова 

промислова 

будівля 

5 5 5 + + + + 1,0           + + + + 

6 – 10 5 5 5 + + + + 1,2  + +     + + 

11 -15 6 6 6 + + + + 1,4  + + + + 

15 -20  6 6 6 + + + + 1,6  + + + + 

20 -25 7 7 7 + + + + 1,8  + + + + 

1 -5  

5 – поверховий 

цегляний 

житловий будинок  

1,6 1,6 1,6 - - + + 0,5  + - + + 

6 -10 1,7 1,7 1,7 - - + + 0,6  + - + + 

11 - 15 1,8 1,8 1,8 - - + + 0,7  + - + + 

16 – 20 1,9 1,9 1,9 - - + + 0,8  + -    + + 

20 – 25 2,0 2,0     2,0 - - + + 0,9  + - + + 

1 - 5  

14 – поверховий 

монолітний 

житловий 

будинок 

1,8 1,8 1,8 - - + + 0,5  + - +          + 

6 – 10 1,9 1,9 1,9 - - + + 0,75  +    -    +          + 

11 - 15 2,0 2,0 2,0 - - + + 1,0  + - + + 

16 - 20 2,1 2,1 2,1 - - + + 1,25  +    - + + 

21 - 25 2,2 2,2 2,2 - - + + 1,5  + -     +          + 
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Продовження  таблиці  7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 

1 - 5  

 

Школа 

 

 

2,2 2,2 2,2 + - + + 0,75  - - - + 

6 - 10 2,4 2,4 2,4 + - + + 1,0  - - - + 

11 -15 2,6 2,6 2,6 + - + + 1,25  - - - + 

15 -20  2,8 2,8 2,8 + - + + 1,5  - - - + 

20 -25 3,0 3,0 3,8 + - + + 1,75  - - - + 

1 -5  

Культурно-

розважальний 

центр 

  

3,0 3,0 3,0 + - + + 1,0  + - + + 

6 -10 3.4 3,4 3,4 + - + + 1,5  + -    + + 

11 - 15 3,8 3,8 3,8 + - + + 2,0  + - + + 

16 - 20 4,0 4,0 4,0 + - + + 2,5  + - + + 

20 - 25 4,2 4,2 4,2 + - + + 3,0  + - + + 

1 - 5  

 

Торгівельний 

центр 

 

2,8 2,8 2,8 + - + + 0,5  + - + + 

6 – 10 3,0 3,0 3,0 + - + + 0,75  + - + + 

11 - 15 3,2 3,2 3,2 + - + + 1,0  + - + + 

16 - 20 3,4 3,4 3,4 + - + + 1,25  + - + + 

21 - 25 3,6 3,6 3,6 + - + + 1,5  + - + + 
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Таблиця  8.                                                                         

                                              Вихідні  дані  для  розрахунку  витрат  за Главами  6,7  Зведеного  кошторисного  розрахунку  на  

об’єкти  різного  функціонального   призначення 
      

 

Номер 

варіанта 

 

 

Найменування 

основного  об’єкту 

Зовнішні  мережі  та споруди  водопостачання,  

каналізація, теплопостачання  та  газопостачання  (Гл. 6) 

 

Благоустрій  та  озеленення  території  (Гл.7)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - 5  

1 – поверхова 

промислова 

будівля 

0,5 0,5 0,5 1,0 10 + + + + 

6 – 10 1,0 0,6 1,0 1,5 11 + + + + 

11 -15 1,5 0,7 1,5 2.0 12     + + + + 

15 -20  2,0 0,8 2,0 2,5 13     + + + + 

20 -25 2,5         0,9 2,5 3,0     14 + + + + 

1 -5  

5 – поверховий 

цегляний 

житловий будинок  

0,8 0,6 0,4 0,6 3,5 + + + + 

6 -10 1,0 0,7 0,5 0.8 4,0 + + + + 

11 - 15 1,2 0,8 0,6 1,0  4,5 + + + + 

16 - 20 1,4 0,9 0,7 1,2 5,0 + + + + 

20 - 25 1,6 1,0 0.8 1,4 5,5 + + + + 

1 - 5 14 – поверховий 

монолітний 

житловий 

будинок 

1,0 1,5 0,5 1,0 4,0 + + + + 

6 – 10 1,2 1,6 0,8 1,2 4.5 + + + + 

11 - 15 1,4 1,7 1,0 1,3 5,0 + + + + 

16 – 20 1,6 1,8 1,2 1,4 5,5 + + + + 

21 - 25 1,8 1,9 1,5 1,5 6,0 + + + + 
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Продовження  таблиці  8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - 5  

 

Школа 

0,8 1,0 0,7 0,6 4,0 + + + + 

6 - 10 1,0 1,1 0,8 0,7 4,5 + + + + 

11 -15 1,2 1,2 0,9 0,8 5,0 + + + + 

15 -20  1,4 1,3 1,0 0,9 5,5 + + + + 

20 -25 1,6 1,4 1,1 1,0                                   6,0 + + + + 

1 -5  

Культурно-

розважальний центр 

1.5 0,6 1,1 - 5,0 + + + + 

6 -10 1,7 0,7 1,2 - 5,4 + + + + 

11 - 15 1,9 0,8 1,3 - 5,8 + + + + 

16 - 20 2.1 0,9 1,4 - 6,2 + + + + 

20 - 25 2,3 1,0 1,6 - 6,4 + + + + 

1 - 5  

 

Торгівельний 

центр 

0,1 0,2 - 0,3 3,0 + + + + 

6 - 10 0,2 0,3 - 0,4 3,5 + + + + 

11 – 15 0,3 0,4 - 0,5 4,0 + + + + 

16 - 20 0.4 0,5 - 0,6 4,5 + + + + 

21 – 25 0,5 0,6 - 0,7 5,0 + + + + 
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Навчально-методичне видання 
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