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Вступ 

 Проект «Нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу різної 

поверховості з вбудованими нежитловими приміщеннями по вулиці Яблунева, 5-А в 

селі Софіївська Борщагівка у Києво-Святошинському районі київської області» 

розроблено на підставіматеріалів інженерно-геологічних та топографічних 

вишукувань у 2021р., виконаних ТОВ «Геоцетрпроект», та у відповідності до плану 

території по вул. яблуневій в с. Софіївська Борщагівка у Києво-Святошинському 

району. Належний проект спрямований на відновлення та розширення житлового 

фонду київської області. Передбачається одна черга будівництва та один пусковий 

комплекс. В зв’язку з новими вимогами до проектування та будівництва споруд даного 

типу, вважаю доцільним використання залізобетонних несучих конструкцій – пілонів, 

що забезпечать достатню міцність та жорсткість будівлі. 
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1.Вихідні дані 

 1.1 Район будівництва – київська область 

 1.2 Призначення споруди – житловий будинок 

 1.3 Поверхня будівельного майданчику – з перепадом висот в 0.1м 

 1.4 Перелік інженерно геологічних елементів: 

1. Рослинний шар – супісок гумусований 

2. Супісок пилуватий та піщанистий, твердий та пластичний 

3. Пісок дрібний, малого ступеню водонасичення 

4. Пісок пилуватий, малого ступеню водонасичення 

5. Суглинок легкий, тугопластичний 

6. Суглинок важкий, напівтвердий та тугопластичний 

7. Пісок середньої крупності, насичений водою 

8. Пісок дрібний, насичений водою 

1.5 Глибина залягання грунтових вод – 12-12.4 м 

1.6 Типи фундаменту на розгляд - неглибокого закладання: стрічковий, 

монолітний; глибокого закладання: пальовий на забивних палях. 

1.7 Габарити будівлі в осях 35*12.9 м 

1.8 Висота поверху – 3м 

1.9 Несучі конструкції виконані з залізобетону 

1.10 Зовнішні стіни будівлі - цегляні, товщиною 250мм, з мінераловатним 

утеплювачем 

1.11 Покрівля будинку - не експлуатована рулонна, з мінераловатним 

утеплювачем 
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2.Об’ємно планувальні рішення 

 Поверховість будівлі – 9-11 поверхів, підвальне приміщення (укриття), 9 

типових житлових поверхів , на 10 - підрізка поверху для композиційної виразності 

об’єму комплексу. 

Умовна висота будівлі становить 31,15м (рівень підлоги останнього житлового 

поверху 27,0м, що відповідає абсолютній відмітці 201,9м, з найнижчої позначки землі 

для проїзду пожежних машин 170,75м). 

Квартири 1-, 2-кімнатні, розташовані з 1 по 10 поверх, на 1 поверсі 5 квартир, на 

2- 9 поверхах по 6 квартир, на 10 - 4 квартири, загальна кількість 57. Загальна площа 

квартир на поверсі не перевищує 500м2. Передбачена одна незадимлювана сходова 

клітина типу Н1, яка з’єднує всі поверхи будівлі та виходить на покрівлю. Ліфти 

розраховані на 11 зупинок – з цокольного поверху до 10 (останнього житлового).  

Сходово-ліфтовий вузол розташований в центральній частині секції. На 10 

поверсі з поверхового коридору передбачається вихід на експлуатовану покрівлю, яка 

утворюється на перепаді висоти житлової секції. Над 10 поверхом – технічний. 

З підвального приміщення передбачено два виходи через коридор безпосередньо 

назовні, оскільки площа цієї частини не перевищує 300м2 та немає постійного 

перебування людей. 

В усіх квартирах секції передбачаються газові плити. 

2.2 ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ 

В проекті не застосовуються нові матеріали, вироби та конструкції, зокрема, 

іноземного виробництва, які не регламентовані національними стандартами, 

Державними будівельними нормами та правилами, іншими нормативними 

документами, а лише ті матеріали, вироби та конструкції, які мають сертифікати 

відповідності та якості. 

Внутрішні міжквартирні перегородки згідно технічного завдання з газоблоку 

D500 товщиною 250мм зі звукоізоляційним шаром, міжкімнатні перегородки з 

газоблоку D500 товщиною 100мм. Вбудовано-прибудовані приміщення 

відокремлюються між собою на цокольному поверсі цегляними перегородками, на 

першому поверсі - з газоблоку D500 товщиною 250мм зі звукоізоляційним шаром. Між 

коморами в цокольному поверсі цегляні перегородки, також і в інженерно-технічних 

приміщеннях. Стіни сходових клітин залізобетонні. Ліфтових холів – залізобетонні, 

цегляні та з газоблоку. 
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ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ 

Зовнішні стіни – цегляні, товщиною 250мм, з мінераловатним утеплювачем 

ТЕХНОФАС «Техноніколь». Зовнішнє опорядження на першому поверху– 

вентильована фасадна система з керамогранітним покриттям, на всіх інших поверхах - 

мокрий фасад по мінераловатному утеплювачу. 

Зовнішня поверхня облицювання зовнішніх стін будинків має бути з негорючих 

матеріалів відповідно до п.5.6 ДБН В.1.1-7:2006. Покрівля – не експлуатована рулонна, 

з мінераловатним утеплювачем 260мм. Гідроізоляція покрівлі влаштовується за 

допомогою ПВХ-мембрани Protan G1,5. 

Зовнішні двері – виконані із алюмінієвої системи (типу Alutech W72 або аналог) 

з пристроями самозачинення та системою контролю доступу. Двері зі склінням – 

виконані із алюмінієвої системи (типу Alutech W72 або аналог) із двокамерними 

склопакетами та безпечним склом з пристроями самозачинення та системою контролю 

доступу. 

Віконні конструкції – металопластикові вікна з п’ятикамерного профілю із 

двокамерними склопакетами. 

Теплотехнічний розрахунок 

 Товщину теплоізоляційного шару в непрозорій огороджувальний конструкції 

визначають за виконанням вимоги ДбН В.2.6-31 [2] : RΣпр,k  ≥ Rqmin, де  RΣпр,k —  

приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої 

частини огороджувальної конструкції, що розраховують відповідно до 5.6 цього 

стандарту, м2 · К/Вт. Для термічно однорідних огороджувальних конструкцій 

визначають опір теплопередачі згідно з формулою (2);   Rqmin  —  мінімально 

допустиме значення приведеного опору теплопередачі непрозорої огороджу-вальної 

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт, що 

встановлюють згідно з ДбН В.2.6-31 [2].  

Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі 

огороджувальних конструкцій житлових і громадських будівель Rqmin встановлюють 

відповідно до таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 

     𝑅𝑞𝑚𝑖𝑛 = 4м2 ∗ К/Вт 

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій визначається за формулою: 

𝑅𝛴 =
1

ℎ𝑠𝑖
+∑𝑅𝑖

𝑙

𝑖=1

+
1

ℎ𝑠𝑒
=

1

ℎ𝑠𝑖
+∑

𝑑𝑖
𝜆𝑖𝑝

𝑙

𝑖=1

+
1

ℎ𝑠𝑒
=

1

8.7
+
0.28

0.47
+

0.14

0.039
+

1

23
= 4.34м2 ∗ К/Вт 
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Де hsi, та hse, - коефіцієнти теплообміну внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 * К) 

 

 Ri – термічний опір і-го шару конструкції, м2 * К/Вт; 

 di – товщина і-го шару конструкції, м 

 λі – теплопровідність матеріалу і-го шару в розрахункових умовах  

експлуатації Вт/(м*К); додаток А, с.8 

Умова, RΣпр,k = 4,34 м2 ∗ К/Вт ≥ Rqmin = 4 м2 ∗ К/Вт, виконується 

Товщина огороджувальної конструкції приймається 280мм, а товщина 

утеплювача – 140мм. 
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 Вихідні дані 

Виконується розрахунок та конструювання пілону з монолітного 

залізобетону, що має наступні геометричні розміри: 

- розміри в плані: bxh=250х1000 мм; 

- довжина: l=3000 мм. 

Пілон являє собою вертикальний стержневий елемент, що жорстко закріплений у 

фундаменті нижнім кінцем, та сполучений з плитою перекриття нерухомим шарніром. 

Конструкція розраховується для наступних умов: 

- Район по сніговому навантаженню 5 – снігове навантаження 1550 Па; 

- Район по вітровому навантаженню 1 – вітрове навантаження 400 Па; 

Збір навантажень 

  Таблиця 2.1 Збір навантаження на 1м2 покриття 

 

  

 

  

 

 

 

 

№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

1 Поімерна мембрана 0,02 1,2 0,975 0,023 

2 Скловолокно 

δ=1,1 мм; ρ=2,5 т/м3; 

0,0011·2,5·9,81 

0,03 1,2 0,975 0,035 

3 Теплоізоляція з 

мінеральної вати 

δ=250 мм; ρ=0,15 т/м3; 

0,25·0,15·9,81 

0,37 1,2 0,975 0,43 

4 Поліетиленова плівка 

δ=1 мм; ρ=0,94 т/м3; 

0,001·0,94·9,81 

0,01 1,2 0,975 0,01 

5 Цементно-піщана 

стяжка 

армована 

δ=40 мм; ρ=2,5 т/м3; 

0,04·2,5·9,81 

0,98 1,3 0,975 1,24 
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Таблиця 2.2 Збір навантаження на 1м2 перекриття 

 

 

 

№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

6 Керамзитовий гравій δ=30 

мм; ρ=0,4 т/м3; 

0,03·0,4·9,81 

0,12 1,3 0,975 0,15 

7 Монолітна залізобетонна 

плита 

δ=250 мм; ρ=2,5 т/м3; 

0,25·2,5·9,81 

6,13 1,1 0,975 6,57 

 Всього: 7,66   8,46 

 Тимчасове навантаження     

8 Снігове навантаження 1,55 1,14 0,975 1,72 

 Повне навантаження: 9,21   10,18 
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№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

1 Паркетна дошка 

δ=20 мм; ρ=1,0 т/м3; 

0,02·1·9,81 

0,2 1,2 0,975 0,23 

2 Підкладка під 

паркетну дошку 

δ=5 мм; ρ=1,0 т/м3; 

0,005·1·9,81 

0,05 1,2 0,975 0,06 

3 Цементно-піщана 

стяжка 

δ=60 мм; ρ=1,8 т/м3; 

0,06·1,8·9,81 

1,06 1,3 0,975 1,34 

4 Демпферна стрічка 

(спінений поліетилен) 

δ=5 мм; ρ=0,05 т/м3; 

0,005·0,05·9,81 

0,002 1,2 0,975 0,002 

5 Пінополістирол 

δ=50 мм; ρ=0,035 т/м3; 

0,05·0,035·9,81 

0,02 1,2 0,975 0,02 



  

  

Таблиця 2.3 Збір навантаження від 1м2 зовнішніх стін 

 

 

 

 

 

 

 

№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

6 Монолітна залізобетонна 

плита 

δ=250 мм; ρ=2,5 т/м3; 

0,25·2,5·9,81 

6,13 1,1 0,975 6,57 

 Всього: 7,46   8,22 

 Тимчасове навантаження     

7 Корисне навантаження 2 1,3 0,975 2,535 

 Повне навантаження: 9,46   10,755 
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№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

1 Керамічна цегла на 

цементно-перлітовому 

розчині δ=250 мм; ρ=1,6 

т/м3; 0,25·1,6·9,81 

3,924 1,2 0,975 4,59 

2 Утеплювач з 

екструдованого 

пінополістиролу δ=140 

мм; ρ=0,15 т/м3; 

0,14·0,15·9,81 

0,21 1,2 0,975 0,25 

3 Декоративна 

штукатурка вапняно-

піщана 

δ=20 мм; ρ=1,6 т/м3; 

0,02·1,6·9,81 

0,31 1,3 0,975 0,39 

 Всього 4,444   5,23 



Таблиця 2.3 Збір навантаження від 1м2 внутрішніх стін 

 

 

Таблиця 2.3 Збір навантаження від 1м2 перегородок 

 

№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

1 Газобетонні плити 

δ=100 мм; ρ=1 т/м3; 

0,1·1·9,81 

0,981 1,2 0,975 1,15 

2 Два шари 

декоративної вапняно-

піщаної штукатурки 

δ=20 мм; ρ=1,6 т/м3; 

2·0,02·1,6·9,81 

0,63 1,2 0,975 0,74 

 Всього 1,611   1,89 

Навантаження прикладаємо на спрощену стержневу систему в програмному 

комплексі ЛІРА САПР і, провевши аналіз напруженої схеми, отримуємо 

значення поздовжніх сил та згинальних моментів для нусучих конструкцій 

пілонів 

 

 

 

 

 

№, 

н/п 

Тип навантаення, 

позначення 

Характеристичне 

значення 

навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнт 

надійності 

Значення 

навантаження, кН/м2  

𝛾𝑓𝑚 𝛾𝑛
𝐼 Граничне значення 

1 2 3 4 5 6 

Постійне 

1 Керамічна цегла на 

цементно-перлітовому 

розчині δ=250 мм; ρ=1,6 

т/м3; 0,25·1,6·9,81 

3,924 1,2 0,975 4,59 

2 Два шари 

декоративної вапняно-

піщаної штукатурки 

δ=20 мм; ρ=1,6 т/м3; 

2·0,02·1,6·9,81 

0,63 1,2 0,975 0,74 

 Всього 4,554   5,33 

 
     

Атестаційна випускна робота 

Розділ «Загальні відомості (Вступна частина)» 

Арк 

      
16 

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



Епюра поздовжніх сил N в елементах стержневої схеми 

 

Епюра згинальних моментів М в елементах стержневої схеми 

 

Загальне навантаження на пілон: 

𝑁𝑒𝑑 = 994 кН 

𝑀𝑒𝑑 = 56,6 кНм 
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Розрахунок та конструювання 

Вихідні дані: 

Клас бетону С20/25 fck,prism=18,5 МПа; fcd=14,5 МПа; fctm=2,2 МПа; 

εc3,cd=0,63‰; εcu3,cd=3,1‰; γc=1,3. 

Клас арматури – А500С: fyk=500 МПа; fywd=300 МПа; fyd=435 МПа; 

εud=0,0021‰, Es=2,0·105 МПа; γs=1,15. 

Геометричні розміри перерізу: b = 250 мм; h = 1000 мм; 

Довжина елементу l = 3000 мм. 

Площа перерізу: 

Ас = 0,25 ∗ 1 = 0,25м2. 

Фактична гнучкість елементу: 

𝜆 =
𝑙0
𝑖𝑚𝑖𝑛

=
𝜇𝑙

𝑖𝑚𝑖𝑛
=
0.7 ∗ 3

0.072
= 29.17 

де μ – коефіцієнт, що залежить від умов закріплення стрижня; 

l0 – розрахункова довжина стержня; 

imin – найменьший радіус інерції перерізу: 

{
 
 

 
 
𝑖𝑦 = √

𝑏2

12
= √

0.252

12
= 0.072

𝑖𝑧 = √
𝑙2

12
= √

12

12
= 0.289

 

Гранична гнучкість: 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20𝐴𝐵𝐶

√𝑛
=
20 ∗ 0.7 ∗ 1.1 ∗ 0.7

√0.27
= 30,75 

Де n – відносна осьова сила: 

 𝑛 =
𝑁𝑒𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
=

994∗103

0.25∗106∗14.5
= 0.27 

Так як λ = 29.17 < λlim = 32.5, то пілон є негнучким 

 

Робоча висота перерізу 

bc = b – a = 1000 – 50 = 950 мм 
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Деформації першого порядку (випадковий ексцентриситет) еі=1 см. 

Критична сила: 

𝑁𝐵 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝑙0
2 =

3.142 ∗ 30,195 ∗ 106

3002
= 3307,896 кН 

𝐸𝐼 = 𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑐𝑑 ∗ 𝐼𝑐 + 0.01 ∗ 𝐸𝑠 ∗ 𝐴𝑐 ∗ (0.5 ∗ ℎ − 𝑎)
2 = 

= 0.15 ∗ 2500 ∗
100 ∗ 253

12
+ 0.01 ∗ 20000 ∗ 25 ∗ (0.5 ∗ 100 − 5)2 = 30,195 кНм2 

Кс =
0,3

1 + 0,5 ∗ 𝜑𝑒𝑓
=

0,3

1 + 0,5 ∗ 2
= 0,15 

Остаточна величина розрахункового ексцентриситету: 

𝑒𝑜 = 𝑒𝑖 ∗ (1 +
𝛽

𝑁𝐵
𝑁𝑒𝑑

− 1
) = 33.333 ∗ (1 +

1.232

3307.896
994

− 1
) = 50,97 см 

𝑒𝑖 = {

𝑙0
600⁄ = 3000 600⁄ = 5 мм

ℎ
30⁄ = 1000 30⁄ = 33,333 мм − найбільше значення

10 мм

 

Координата ядрової точки перерізу: 

𝑟 =
ℎ

6
=
100

6
= 16.67 см < 𝑒𝑜 = 50,97 см ; 

𝑒 = 𝑒𝑜 + 0.5 ∗ ℎ − 𝑎 = 50,97 + 0.5 ∗ 25 − 5 = 58,47 см 

Висота стиснутої зони: 

𝜀с(1) = 𝜀с𝑢3,𝑐𝑑 = 310 ∗ 10
−5 

𝜀с(2) = 𝜀с(1) ∗ (1 −
𝑒𝑜
𝑟
) = 310 ∗ 10−5 ∗ (1 −

50,97

16.67
) = −637,85 ∗ 10−5 

𝑥1 = ℎ ∗
𝜀с𝑢3,𝑐𝑑

𝜀с𝑢3,𝑐𝑑 − 𝜀с(2)
= 100 ∗

310 ∗ 10−5

310 ∗ 10−5 + 637,85 ∗ 10−5
= 32.7см 

Висота перерізу з постійним напруженням стиску: 

𝜆𝑥1 = 32,7 ∗
310 ∗ 10−5 − 63 ∗ 10−5

310 ∗ 10−5
= 26,05 см 

Деформації в менш напруженій арматурі 

𝜀𝑠(2) = 𝜀с𝑢.3 ∗ (
𝑥1 − 𝑑

𝑥1
) = 0.0031 ∗

32,7 − 20

42.79
= 92 ∗ 10−5 
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𝜀𝑢𝑑 = 210 ∗ 10
−5 > 𝜀𝑠(2) = 92 ∗ 10

−5 – отже руйнування арматури не 

відбувається. 

Необхідний переріз арматури: 

А) Більш завантаженої: 

𝐴𝑠
` =

𝑁𝑒𝑑 ∗ 𝑒 − 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ∗ (0.5 ∗ ℎ − 𝑎𝑠)

𝑓𝑦𝑑 ∗ (𝑑 − 𝑎𝑠
` )

= 

 =
994∗58,47−1.45∗25∗100∗(0.5∗25−5)

43.5∗(45−5)
= 17,78 см2 = 1778 мм2 

Б) Менш завантаженої: 

𝐴𝑠
` =

𝑁𝑒𝑑 − 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

𝑓𝑦𝑑
=
994 − 1.45 ∗ 25 ∗ 100

43,5
= −60,48см2 = −6048 мм2 

В якості робочої арматури приймаємо 12Ø14А500С (𝐴𝑠 = 1848 мм2) 

Поперечні стержні: 

Ø𝑐𝑙,𝑡 = (
1

3
/
1

4
) ∗ 14 = (4/3) ≥ 4 

Приймаємо Ø𝑐𝑙,𝑡 = 4мм 

Крок поперечних стержнів 𝑠𝑐𝑙,𝑡 ≤ {
20Ø = 20 ∗ 12 = 240мм

𝑏 = 250мм
400мм

 

Приймаємо крок 𝑠𝑐𝑙,𝑡 = 250 мм 

  

   Рис 2.1 Схема армування пілона 
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 Позиція 1: 4⌀14А500С (As=616 мм2); 

Позиція 2: 8⌀14А500С (As=1232 мм2); 

Позиція 3: 9⌀4Вр-1 (As=113 мм2), крок 250 мм; 

Позиція 4: 5⌀4Вр-1 (As=63 мм2), крок 150 мм. 

Перевірка несучої здатності пілона: 

𝑝 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑
∗ 100% =

1848

1000 ∗ 200
∗ 100% = 0.00924% 

𝑓𝑦𝑑
𝑓𝑐𝑑

= 31.30 

𝜁 = 1 − 0.5𝑝 (
𝑓𝑦𝑑
𝑓𝑐𝑑
) = 1 − 0.5 ∗ 0.00924 ∗ 31.30 = 0.855 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑𝑑𝜁 = 1848 ∗ 435 ∗ 200 ∗ 0.855 = 137,46 кНм 

𝑀𝑅𝑑 = 137,46 >  𝑀𝐸𝑑 = 56,6кНм – міцність забезпечена 
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Вступ. 

У звіті наведені результати інженерно-геологічних вишукувань   у межах   

території   будівництва   житлового   комплексу   по   вул.   Яблунева    в с. 

Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, 

виконані ТОВ «Геоцентрпроект» у грудні 2020р.- січні 2021р. 

Об’єкт: до будівництва планується житлова будівля з 7 в 9-11 поверхів та 

споруди класу відповідальності СС3. Передбачуване заглиблення підвальних 

приміщень -3,0м. Тип фундаментів передбачувано пальовий, що має бути 

уточнено за техніко-економічним обґрунтуванням на основі інженерно-

геологічних вишукувань. 

Стадія проектування – проект, робоча документація. 

Ціль вишукувань – комплексна характеристика та оцінка інженерно- геологічних 

умов території для будівництва. 

Під час виконання вишукувань у межах території досліджень вирішувались такі 

задачі: 

-збір, аналіз матеріалів інженерно-геологічних вишукувань на суміжних 

ділянках; 

-визначення геологічної будови у межах ділянки; 

-встановлення рівня підземних вод та оцінка їх ступеня агресивності до 

будівельних матеріалів та конструкцій; 

-визначення класифікаційних та фізико-механічних показників грунтів; 

-статичне зондування в трьох точках з розрахунками несучої здатності паль 

діаметром 42 см; 

-оцінка небезпечних та несприятливих інженерно-геологічних процесів; 

-надання пошукового та нормативного прогнозу

 розвиткуінженерно- геологічної ситуації; 

-отримання вихідних даних для обгрунтування проектування. 

Кількість, глибина та місце розташування свердловин узгоджені з 

Замовником та відповідають вимогам ДНБ А.2.1-1-2008 [1]. 

 

Для вирішення поставлених задач механічним способом діаметром 127мм 

пробурено 3 свердловин глибиною 20,0м. Загальний обсяг буріння склав 60 п.м. 

З технічних свердловин (№ 1,3) відібрані зразки порушеної структури та 

моноліти для лабораторних досліджень. Для уточнення класифікаційних 

показників по грунтах геологічного розрізу додатково були відібрані проби 

порушеної структури з свердловини № 2. 
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На підставі аналізу та обробки виконаних польових та лабораторних досліджень 

складений Звіт, що відповідає вимогам чинних нормативних документів і у 

якому враховані як результати дійсних вишукувань, так і виконаних ТОВ 

«Геоцентрпроект» у 2014-2020р.р. під житлову забудову по вул. Яблунева. 

Нижче наводиться характеристика інженерно-геологічних умов Ділянки з 

оцінкою фізико- механічних властивостей грунтів. 

1 Фізико-географічні умови 

Ділянка вишукувань розташована на південному заході від м. Києва, в Києво-

Святошинському районі Київської області у межах перехідної зони від 

Київського плато до Прироської рівнини Східноєвропейської платформи 

(приурочена до області пластово-акумулятивних рівнин). Відведена під 

будівництво ділянка розташована у межах моренно-зандрової рівнини. Поруч з 

відведеною ділянкою поверхневі водні об'єкти відсутні. Найближчим водним 

об'єктом до Ділянки слід вважати р. Борщагівку. 

Згідно ДСТУ-НБ В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія.» Ділянка знаходиться у 

північно-західному кліматичному районі. 

Багаторічні характеристики температури повітря в м. Києві та примісті 

складають: 

• середня річна 7,3 ° С; 

• абсолютна максимальна 39 ° С; 

• абсолютна мінімальна мінус 32 ° С); 

• середня місячна температура липня 19,7 ° С; 

• середня місячна температура січня мінус 6,0 ° С. 

Середня річна відносна вологість повітря становить 76%. У холодний період 

року середнє значення відносної вологості складає 83 - 88%, у травні - червні - 

64 - 65%, у серпні - вересні - 74 - 80%. 

Середня річна величина парціального тиску водяної пари дорівнює 8,9 гПа, у 

січні - лютому - 3,8 - 4,0 гПа, в липні - серпні - 15,1 - 15,5 гПа. 

Річна кількість атмосферних опадів в середньому становить 664 мм. Середня 

тривалість стійкого снігового покриву в умовах міста - 97 днів. 

Середня декадна висота сніжного покриву в захищених місцях, що відповідає 

умовам міста, впродовж зими змінюється від 3 - 6 см в середині грудня до 14 - 17 

см у другій половині січня і до 20 - 21 см в кінці лютого. Середня висота 

снігового покриву за зиму становить 30 см, максимальна спостережувана 

досягала 75 см. 
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Протягом року переважають вітри західного і північно-західного напрямків 

(відповідно 16,1 і 14,7%). Повторюваність штилів становить 18,6%.Середня 

річна швидкість вітру дорівнює 2,6 м / с, максимальні зафіксовані швидкості 

вітру практично перевищують 20 м / с, при поривах досягають 24 - 28 м / с. 

Глибина сезонного промерзання грунтів складає до 1,1 м. 

2. Структурно-тектонічні умови району 

Досліджувана територія розташована у межах Білоцерківського (Фастівського) 

блоку північно-східного схилу Українського щита (УКЩ). 

Згідно ДБН Б.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» та вимог 

п. 6.1 ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2013 розрахункова сейсмічна інтенсивність для 

об’єктів класу наслідків СС3 визначається за картою 3СР-2004-В та складає у 

межах території м. Києва 5 балів для середніх грунтових умов. Згідно з таблицею 

5.1 ДБН Б.1.1-12:2014 грунти ділянки належать до ІI категорії за сейсмічними 

властивостями (середні грунтові умови). 

3. Геологічна будова 

В геоморфологічному відношенні територія вишукувань знаходиться у межах 

моренно-зандрової рівнини та характеризується абсолютними відмітками 170,4-

170,5м. Денна поверхня не має ухилу. 

Геологічний розріз на розвідану глибину 20,0 м складають водно- льодовикові 

утворення дніпровського зледеніння середньоплейстоценового віку, що 

перекриті делювіальними відкладами голоценового віку. З денної поверхні 

зустрінуті як насипні грунти, так і грунтово-рослинний шар. Льодовикові 

утворення до глибин 7,8-9,8м (до абсолютних відміток 160,80- 162,70м) 

представлені водно-льодовиковими, флювіогляціальними відкладами; нижче за 

розрізом викриті типові моренні суглинки з галькою скельних грунтів та піски. 

У розрізі виділяються наступні стратиграфо-генетичні комплекси: 

Стратиграфо-генетичний комплекс техногенних голоценових відкладів (tН) 

( на розрізах шар 1) представлений насипним шаром - супіском пилуватим, 

темно-сірого, бурувато-сірого забарвлення, з окремими уламками будівельного 

сміття, Потужність насипного шару складає 0,7-1,7м. Шар підлягає вилученню. 

Стратиграфо-генетичний комплекс елювіальних голоценових відкладів 

(еН) (на розрізах шар 2) представлений грунтово-рослинним шаром - супіском 

пилуватим, темно-сірого, бурувато-сірого забарвлення, з залишками коріння 

рослин, гумусованим, твердим. Потужність грунтово-рослинного шару складає 

0,5-0,6м. Шар підлягає рекультивації. 

Стратиграфо-генетичний комплекс делювіальних голоценових відкладів 

(dН) представлений: 
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- піском пилуватим (на розрізах шар 3), бурувато-сірого, жовтувато-бурого 

забарвлення, середньої щільності, з окремими лінзами пухкого, малого 

ступеню водонасичення. Шар зустрічається не повсюдно на глибинах 0,5-2,5м 

у межах абсолютнмх відміток 167,70-169,00м; 

супіском пилуватим та піщанистим (на розрізах шар 4), темно-бурого 

забарвлення, з лінзами суглинку, твердим та пластичним. Шар виконує 

геологічний розріз до глибин 1,1-3,1м до абсолютнмх відміток 167,20-169,10м. 

Стратиграфо-генетичний комплекс водно-льодовикових 

середньоплейстоценових відкладів (f РlIdn) представлений: 

піском середньої крупності (на розрізах шар 5), середньої щільності та щільним, 

сірим, світло-сірим та жовтувато-сірим, малого ступеню водонасичення. Пісок 

зустрінутий у вигляді окремих потужних лінз і прошарків на глибинах до 3,2-

4,5м до абсолютних відміток 166,30-167,00м; 

піском дрібним (на розрізах шар 6), щільним, з окремими прошарками середньої 

щільності, жовтувато-сірим, бурувато-сірим, сірим, малого та середнього студо 

7,8-9,8м до абсолютних відміток 160,80-162,70м; 

піском пилуватим (на розрізах шар 7), щільним з прошарками середньої 

щільності, світло-сірого, жовтувато-сірого забарвлення малого, інколи 

середнього ступеню водонасичення. Зустрічається на різних глибинах; 

суглинком легким, піщанистим (на розрізах шари 8 та 8а), світло- сірого, 

жовтувато-сірого забарвлення, з окремими включеннями гальки скельних 

грунтів. Шар 8 – напівтвердий та тугопластичний; шар 8а – переважно 

м’якопластичний, інколи текучопластичний. Шар 8 виконує геологічний розріз 

на глибинах 4,7-9,3м у межах абсолютних відміток 161,30-167,70м; шар 8а 

зустрінуто в свердловинах №№ 3,4,11,12 на глибинах 5,5-9,8м в абсолютних 

відмітках 161,00-165,00м; 

супіском піщанистим ( на розрізах шар 8б), пластичним. Зустрінутий в 

свердловині № 13 на глибинах 4,2-5,0м в абсолютних відмітках 166,60-167,40м. 

Стратиграфо-генетичний комплекс моренних середньоплейстоценових 

відкладів (g РlIdn) представлений: 

суглинком важким, пилуватим (на розрізах шар 9), буровато-коричневого, 

жовтувато-бурого, коричнево-жовтого забарвлення, з вмістом дрібної гальки 

скельних грунтів, з прошарками та лінзами піску дрібного. Шар 

характеризується напівтвердою та тугопластичною консистенцією. У межах 

ділянки дослідження шар набуває потужності 3,0-6,0м на глибинах 7,8-13,8м у 

межах абсолютних відміток 156,70-162,70м; 

піском середньої крупності (на розрізах шар 10), щільним, жовтувато-бурим, з 

окремою галькою скельних грунтів, насиченим водою. Пісок зустрінутий на 

різних глибинах; 

 
     

Кваліфікаційна робота 

Розділ «Основи і фундаменти» 

Арк 

      
26 

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



піском дрібним (на розрізах шар 11), щільним, з окремими прошарками 

середньої щільності, жовтувато-бурим, насиченим водою. Пісок привалює в 

геологічному розрізі під важкими моренними суглинками. 

Характер зміни нашарувань за розрізом наведений в графічних додатках, шифри 

від 21/12-20-02-ІГ до 21/12-20-05-ІГ. 

4. Гідрогеологічні умови 

На глибину буріння 20,0 м підземні води зустрінуті в товщі моренних пісків під 

шаром моренних суглинків на глибинах 12-12,4м у межах абсолютних відміток 156,70-

158,00м. Горизонт має незначний напір: його п’єзометричні рівні фіксуються в товщі 

суглинків на глибинах 11,50-12,5м на абсолютних відмітках 158,10-158,40м.  

Живлення горизонту відбувається переважно за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів, вод підземного стоку та вод-збитків з водогінних комунікацій на 

суміжних ділянках; гідравлічного зв’язку з водами колишніх приток річки. 

Розвантаження горизонту здійснюється по за ділянкою вишукувань. 

При рясних дощах та дружному сніготаненні можливе накопичення вод типу 

«верховодка» над моренними суглинками, які по фільтраційним характеристикам 

слугують перешкодою при інфільтрації води в грунт. 

При аварійних збитках з водогінних мереж можливе тимчасове перезволоження 

флювіогляціальних грунтів вище за розрізом, майже до утворення вод типу 

«верховодка», що слід врахувати при проектуванні. 

Територія не підтоплена та потенційно не підтоплювана. 

 

За хімічним складом грунтові води відносяться до гідрокарбонатно- кальцієвого 

типу. Води не агресивні до бетону марки W4 по водонепроникненості, до арматури 

залізобетонних конструкцій при постійному зануренні та слабоагресивні при 

періодичному змочуванні. До металевих конструкцій води середньоагресивні. 

Фізико-механічні (геотехнічні) властивості ґрунтів 

Фізико-механічні (геотехнічні) властивості ґрунтів визначені статичним 

зондуванням та лабораторними методами по відібраним пробам порушеної структури 

й монолітам. Співставлялись та взяті до уваги характеристики, одержані ТОВ 

"Геоцентрпроект" на суміжних ділянках. 

Номенклатура ґрунтів прийнята за ДСТУ Б В.2.1-2.96 «Ґрунти.Класифікація». 

Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика згідно з ДБН А.2.1-1:2014 

«Інженерні вишукування для будівництва» належать до ІІ (середньої) категорії. 
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Виходячи з геологічної будови і зважаючи на просторову мінливість, склад, 

стант а властивості ґрунтів, на майданчику будівництва виділені наступні інженерно-

геологічні елементи (ІГЕ): 

Інженерно геологічні умови 

 ІГЕ 1 – грунтово-рослинний шар – супісок з залишками коріння рослин 

 ІГЕ 2 – Супісок пилуватий та піщанистий, темно-бурий, з лінзами суглинку,  

твердий та пластичний 

 ІГЕ 3 – Пісок дрібний, щільний, сірий, світло-сірий, жовтувато-сірий, малого  

ступеню водонасичення, інколи середнього ступеню водонасичення 

 ІГЕ 4 – Пісок пилуватий, щільний, з прошарками середньої щільності, сірий,  

світло-сірий, жовтувато-сірий, малого ступеню водонасичення, інколи середнього 

ступеню водонасичення 

 ІГЕ 5 – Суглинок легкий, піщанистий, світло-сірий, жовтувато-сірий, з лінзами  

піску та окремою галькою скельних грунтів: 5 - тугопластичний 

 ІГЕ 6 – Суглинок важкий, пилуватий, коричнювато-бурий, з лінзами піску та                

галькою скельних грунтів, напівтвердий та тугопластичний 

 ІГЕ 7 – Пісок середньої крупності, щільний, з окремими прошарками середньої  

щільності, жовтувато-бурий, бурувато-сірий, з окремими включеннями гальки  

скельних грунтів, насичений водою, місцями середнього ступеню водонасичення 

 ІГЕ 8 – Пісок дрібний, щільний, жовтувато-бурий, бурувато-сірий, насичений  

водою 

Номери інженерно-геологічних елементів відповідають номерам шарів. 

Розрахункові характеристики визначалися при довірчій ймовірності 0,85 і 

0,95 для розрахунку основ по деформаціях і по несучій спроможності. 

Статичне зондування виконане в точці (№2). 

Камеральне опрацювання польових результатів статичного зондування виконано 

у вигляді паспортів статичного зондування (додаток Г), в яких наведені графіки зміни 

питомого опору ґрунту під конусом зонда та питомого опору грунту на бічній поверхні 

зонду з глибиною. 

Середньостатистичні значення показників статичного зондування використані 

при визначенні нормативних значень фізико-механічних характеристик ґрунтів: 

модуля деформації, кута внутрішнього тертя та питомого зчеплення, щільності 

піщаних ґрунтів та неведені в табл 3.1. 
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Несуча здатність паль діаметром 420 мм прорахована по кожній виконаній точці 

та загалом і наведена в табл 3.2. 

Дані статичного зондування використовувались, крім того, для уточнення 

розчленування інженерно-геологічного розрізу ділянки вишукувань на інженерно-

геологічні елементи та визначення щільності пісків. 

Результати статистичної обробки фізико-механічних характеристик ґрунтів за 

лабораторними та польовими дослідженнями, з нормативними та розрахунковими 

значеннями для кожного виділеного інженерно-геологічного елементу наведено у 

таблиці 1 Звіту. 

В розглянутих інженерно-геологічних умовах для будівництва проектованого 

житлового комплексу доцільне використання пальових фундаментів з опирання на 

піски ІГЕ10 та ІГЕ11. Опірний шар має бути уточнений згідно проектних розрахунків, 

виходячи з можливості подальшого замочування грунтів шару 8. Для попередніх 

розрахунків можливо використати дані статичного зондування та таблиці 1 звіту. 

Перед будівництвом необхідно виконати натурні випробування паль. Для нейтралізації 

можливих нерівномірних осадок грунтів при додатковому навантаженні (які можуть 

бути пов’язані з нерівномірним замочуванням шару суглинків та неоднорідністю 

геологічного розрізу), слід передбачити конструктивні  заходи. 

Таблиця показників фізико-механічних властивостей грунтів Табиця 3.1 
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21 45 1.9
7 

19 33 
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Продовження таблиці 3.1  

7 Пісок середньої 

крупності, 
щільний, 

насичений 

водою 

0.179 - - - - 2.65 2.02 1.71 0.547 0.87 35 4 33 2.02 35 4 1.98 31 2 

8 Пісок дрібний, 

щільний, 

насичений 
водою 

0.182 - - - - 2.65 1.96 1.66 0.598 0.81 35 5 35 1.96 35 5 1.92 28 3 

6. Сучасні геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища 

При природних умовах причини для утворення довготривалого горизонту 

підземних вод типу «верховодка» відсутні, однак, характер водно-льодовикових 

відкладів при неоднорідності складання та перешаруванні грунтів з різними 

фільтраційними характеристиками передбачає можливість додаткового 

накопичення води (навіть, в пісках) при аварійних витоках з інженерних 

водогінних мереж. 

Звертає на   себе   увагу   наявність   в   геологічному   розрізі   свердловин 

№ 1,2,3 перезволожених зон в товщі суглинків шару 8а та присутність пісків на 

тих саме глибинах в стані середнього ступеню водонасичення. Це може бути 

наслідком як природних умов для перезволоження товщі (в районі цих  

свердловин знаходиться локальне незначне зниження в покрівлі моренних 

суглинків), так і накопичення в цьому інтервалі вод-збитків з інженерних мереж 

з суміжних територій, які інфільтруються в грунтовий масив та затримуються в 

зниженні на суглинках. У всякому разі, ІГЕ 8а доцільно пройти палями. 

Майданчик інженерно-геологічних вишукувань знаходиться в умовах щільної 

забудови. В зоні ризику негативного впливу будівництва знаходяться інженерні 

мережі та будинки попереднього будівництва. Будівництво необхідно 

виконувати відповідно до вимог діючих норм будівництва в умовах ущільненої 

забудови. 

7. Прогноз зміни інженерно-геологічних умов Пошуковий прогноз. 

Неоднорідність складання грунтової товщі та різна ступінь замочування грунтів 

при можливих втратах з інженерних водогінних мереж передбачає можливість 

нерівномірних осадок грунтів основи при додатковому навантаженні. 

Нормативний прогноз. 

У розглянутих інженерно-геологічних умовах ретельне ведення будівельних 

робіт забезпечить стабільність інженерно-геологічної ситуації в майбутньому і 

виключить розвиток негативних інженерно-геологічних процесів як на період 

будівництва, так і на період експлуатації забудови. 

У разі забезпечення проектними рішеннями зведення до мінімуму потрапляння в 

грунтовий масив додаткового обсягу води (наприклад за рахунок збитків з 
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водогінних комунікацій), інженерно-геологічна ситуація у межах ділянки 

залишиться стабільною. 

Наявність перезводожених зон в свердловинах №1,2,3 може бути пов’язане зі 

збитками з водогінних мереж на суміжних ділянках, що передбачає доцільність 

виконання їх ревізії. 

Розрахунки несучої здатності палі діаметром: 42 см за результатами статичного 

зондування у точці: 3 Планувальна позначка: 170.4 м  Таблиця 3.2  

8. Розрахунок несучої здатності палі 

1) Несуча здатність: 

 𝐹𝑑 = 𝛾𝐶(𝛾𝐶𝑅𝑅𝐴 + 𝑢𝛴𝛾𝐶𝑓ℎ𝑖𝑓𝑖) = 1 ∗ (1.1 ∗ 4280 ∗ 0.1764 + 1.2 ∗ 781.708) = 1768.541 кН 
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        Вхідні дані 

       Загальний опис будівлі та умов праці 

Багатоповерхова житлова будівля з монолітними З/Б пілонами у якості несучих 

конструкцій. У плані це будівля габаритами 35х12.9м в осях,   

Найвища відмітка несучих конструкцій 35.5 м. 

        Умови, в яких буде проводитись монтаж конструкцій – теплий період з  

         приблизною температурою 27,1 ℃. 

В якості основної робочої машини по зведеню несучих конструкції буде 

виступати автобетононасос 

У даному проекті буде виконуватись технологічна карта монтажу монолітних 

залізобетонних пілонів. 

                                                                                                                           Таблиця 5.1 

Характеристики засобів для захоплення конструкцій для монтажу 

№ Найменування Схематичне 

зображення 

Маса, 

в т. 

Висота над 

конструкцією в м. 

1 2 3 4 5 

А Строп для захоплення 

профнастилу 

 

 

0,4 

 

4,5 
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Засоби для тимчасового закріплення конструкцій 

        Засоби для тимчасового закріплення з подальшим вивірянням конструкцій 

        наведені у таблиці 5.2. 

                                                                                                                           Таблиця 5.2  

Характеристики засобів для тимчасового закріплення конструкцій 

№ Найменування Схематичне зображення 

1 2 3 

А З’ємні опалубки 

 

 

         Монтажні характеристики конструкцій 

Монтаж несучих пілонів буде здійснюватись поповерхово, з поетапним 

початком роботи по зведеню огороджуючих конструкцій будівлі (стін та 

перегородок) на нижчих поверхах та паралельно підвозу свіжого бетону для 

укладання його в опалубки. 

Бетонну суміш на об’єкт буде привозитись у бетонозмішувачах й доставлятись 

до місця монтажу беспосередньо автобетононасосами на будівельній ділянц 

        1. Монтажні характеристики бетонної суміші для З/Б пілонів: 

- Монтажна висота: 𝐻𝑚 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 = 34,7 + 1 + 3,5 = 39,2 м. 

        ℎ1 − висота рівня опори монтованої конструкції над рівнем стоянки крана, м; 

        ℎ2 − висота вільного скидання бетонної суміші, м; 

         ℎ3 − висота кінцевої незгинаємої секції бетоногону, м; 
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2. Монтажні характеристики арматурних сіток та каркасів для З/Б пілонів: 

- Монтажна висота: 𝐻𝑚 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 = 34,7 + 1 + 4,5 = 40,2 м. 

        ℎ1 − висота рівня опори монтованої конструкції над рівнем стоянки крана, м; 

        ℎ2 − висота піднімання конструкції над опорою, м; 

         ℎ3 − висота захватного засобу, м; 

        Підсумки розрахунків з монтажними характеристиками та прийнятим краном  

        Наведені у таблиці 5.3. 

                                                                                                 

 Таблиця 5.3 

Підсумки розрахунків з монтажними характеристиками та прийнятим краном 

Потоки Номер 

елементу 

Елемент 

конструкції 

Монтажні 

характеристики 

Прийнята машина, 

яка відповідає 

потребам. 𝐻𝑚 

1 

 

 

 

1 Бетон для 

пілонів 

40 м. Putzmeister М47-5 
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        Прийнятий кран для монтажу кроквяних конструкцій зображений на рис 5.1. 

 

Рис. 5.1 Прийнятий кран для монтажу кроквяних конструкцій. 

 

        Наступний крок полягає у техніко-економічному обгрунтуванні, калькуляції  

        трудових затрат, яка була складена за допомогою документа “ Ресурсні елементні 

кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 6. Бетонні та залізобетонні 

конструкції монолітні.” 
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       Розробка калькуляції трудових витрат наведено у таблиці 5.4. 

                                                                                                                           Таблиця 5.4 

Калькуляція трудових витрат 

№ 

Н
аз

в
а 

п
р
о

ц
ес

у
 

Обгрунтування 

О
б

’є
м

 р
о

б
о

ти
 

Норма часу Витрати 

праці 

Чисел.-кваліфікац. 

склад ланки 

П
о
р

аг
р

аф
, 

та
б

л
и

ц
я
, 

п
у
н

к
т 

н
о
р

м
ат

и
в
у

 
О

д
и

н
и

ц
я
 

в
и

м
ір

ю
в
ан

н
я
  

Люд.

-год. 

 

Маш

.-год. 

 

Люд.

-год. 

 

Маш

.-

год. 

 

Професія, 

розряд 

к
іл

ьк
іс

ь
 

1 

З
б

и
р
ан

н
я
 т

а 
р

о
зб

и
р
ан

н
я
  

б
л
о

ч
н

о
ї 

о
п

ал
у
б

к
и

 

Г
р
у

п
а 

6
-5

2
-9

 

 

 

100 м3 

4
,0

1
 

 

3
0

, 
 

 

1172,

96 

 

 

280,6 

4703,

57 

1125

,21 

Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

-2 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

2; 

2; 

 

1; 

2 

А
р
м

ат
у
р
н

і 

к
ар

к
ас

и
 

Г
р
у

п
а 

6
-5

6
-1

 

 

 

1 т 

1
4

,4
3
 

 

 

35,70 

 

 

2,78 

515,1

51 

40,1

2 

Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

1; 

 

1; 

3 

Б
ет

о
н

н
а 

су
м

іш
 

Г
р
у

п
а 

6
-5

9
-1

 

 

 

100 м3 

4
,0

1
 

 

 

131,4

8 

 

 

16,2 

527,2

3 

64,9

6 

Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

1; 

 

1; 

 Загал.      5745,

95 

1230

,23 
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        Технологічні розрахунки наведені у таблиці 5.5 

                                                                                                                           Таблиця 5.5 

Технологічні розрахунки 

№ 

Н
аз

в
а 

п
р
о

ц
ес

у
 

О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
ю

в
ан

н
я
 

О
б

’є
м

 р
о

б
о

ти
 

Витрати 

праці 

Чисел.-кваліфікац. 

склад ланки 

 

З
м

ін
н

іс
ть

 

     
  
  
  

  
Т

р
и

в
ал

. 
р
о

б
іт

, 
зм

ін
 

 

Люд-

зм. 

 

Маш

.-зм. 

 

Професія, 

розряд 

к
іл

ьк
іс

ь
 

1 

З
б

и
р
ан

н
я
 т

а 

р
о

зб
и

р
ан

н
я
  

б
л
о
ч

н
о
ї 

о
п

ал
у
б

к
и

 

 

 

100 

м3 4
,0

1
 

 

3
0

, 

97,45

5 

24,27 Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

-2 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

2; 

3; 

 

1; 

 

 

 

2 

 

 

 

33 

2 

А
р
м

ат
у
р
н

і 

к
ар

к
ас

и
 

 

 

1 т 

1
4

,4
3
 

64,39 5,01 Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

1; 

 

1; 

 

 

 

2 

 

 

 

32,2 

3 

Б
ет

о
н

н
а 

су
м

іш
  

 

100 

м3 

4
,0

1
 

3,44 1,145 Монтажник  

- 4 розр.  

-3 розр. 

Машиніст крану 

- 6 розр. 

 

1;  

1; 

 

1; 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

Далі визначаємо кількість будівельних машин 

         𝑛 = 𝑄 × 𝑘𝑐 𝑇⁄ = 153,79 × 1,3/118 = 1,69. 

          Q = 1230,23 / 8 годин (у зміні). Отримуємо кількість змін 153,78,  
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          необхідну для розрахунку кількості кранів. 

          Т = 118 змін – найбільший термін монтажу.  

          𝑘𝑐 − стандартна величина коеф. суміщеної роботи кранів. 

          З розрахунку приймаємо один автобетононасос та один будівельний кран. 

 Вказівки до виконання монтажних робіт 

1. До  складу монтажних  робіт  входять:  монтаж  опаубки, вкладання арматурних 

каркасів у опалубку; зварювання з випусками арматури з попереднього поверху; 

заливка бетону автобетононасосм; період очікування набуття бетоном міцності у 

80% від максимальної; розбірка опалубки. 

2. Монтаж пілонів починається після влаштування фундаментів і плити першого 

поверху.  вкладання арматурних каркасів у опалубку; зварювання з випусками 

арматури з попереднього поверху; заливка бетону автобетононасосм; період 

очікування набуття бетоном міцності у 80% від максимальної; розбірка 

опалубки;  на  завершення  під  прикриттям  не  менше  двох  змонтованих 

перекриттів проводяться герметизація і конопачення. Зворотне засипання 

виконується  після  монтажу підземної  частини  до  монтажу  конструкцій 

наземної частини будинку. 

3. Залізобетонні монолітні пілони монтуються за допомогою автобетононасоса 

один  на  всіх  секціях будинку); Монтаж ведеться «на себе» і «зліва-направо».  

Послідовність  монтажу  конструкцій  на  типовому  поверсі вказана на схемах 

(див. відповідні схеми на технологічній карті); те ж, на будинку – на графіку 

виконання робіт (див. циклограму). 

4. Виконання  робіт  передбачено  в  дві  зміни:  ручних –  у  першу, механізованих 

– у другу. 

Вказівки до охорони праці: 

- Забороняється проведення будь-яких будівельних робіт без достатнього 

освітлення. Обов'язкове встановлення прожекторів і їх вмикання під час сутінок. 
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- Лишати встановлену техніку тільки на горизонтальній поверхні майданчику з 

ухилом меньше 3%. 

- Перед початком роботи на майданчику упевнитись у відсутності 

вибухонебезпечних предметів воєнного призначення. У разі знаходження 

подібних, викликати Державну службу надзвичайних ситуацій для подальшого 

безпечного знешкодження. 

 Специфікація інвентарю монтажників наведена у таблиці 5.6 

                                                                                                                         Таблиця 5.6 

Специфікація інвентарю монтажників 

Номер Назва Маркування Кількість Додатковий параметр 

1 Зварювальний 

апарат 

ТДМ-503 1 шт. Поживна потужність в 

32 кВт 

2 Робоча площадка 

для зварювальника 

 

_ЦНИИМТП_ 

 

2 шт. 

 

Вага 55 кг 

3 драбини  4 шт.  

4 Теодоліти CST berger DGT 2 шт. Електронний  

5 Нівеліри Sndway SW-32X 

(SW-A32) + рейка 

2 шт. оптичний 

6 Електроди Е50А 500 кг.  

7 Рулетки  2 шт. 100 м, відкрита 

8 Рулетки  4 шт. 20 м 

9 Робоча площадка  2 шт. Тип - навісна 

         Вихідні дані до календарного графіку будівництва 

         Загальний опис умов праці 

         Район будівництва – м. Київ. 

         Несучий шар грунту для фундаментів – пісок лесовий, пилуватий, середньої  

         щільності, малого ступеня водонасичення. Грунтові води залягають 12 – 12,4 м. 
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         Територія будівельного майданчику вільна від забудови. Рельєф місцевості має  

         перепади відміток до 0,4 м. Відмітка +0,000 – чиста підлога. 

         Тривалість будівництва  

         Визначається за ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості  

         будівництва об’єкта.  

         Усереднені показники тривалості будівництва наведені у таблиці 6.1. 

 Таблиця 6.1  

Усереднені показники тривалості будівництва 

Назва об’єкту Х-ка об’єкта (заг. 

площа, тис м2) 

Норма тривалості будівництва 

Загальна Підготовчий період 

Багатоповерховий 

житловий будинок 

3 7,5 1 

4,66 8,33 1,5 

6 9 1,5 

         Межі із таблиці А,2, Житлові будинки:  

Багатоквартирні будинки 10-поверхові 3 тис м2 ;         Багатоквартирні будинки 

10-поверхові 6 тис м2 ; 

         Проміжне значення знайдене за лінійною інтерполяцією. 

         Тривалість виробництва на одиницю приросту на тис. м2 (9-7,5)/(6-3) = 0,75 міс. 

         Приріст площі буде: 4,66 - 3 = 1,66 тис м2 ; 

         Тривалість будівництва:  𝑇б = (𝑇𝑐 × 𝐾1 × 𝐾2 𝐾3⁄ ) = 

         = (8,33 × 1,1 × 1) 1,1⁄ = 8,33 місяців  
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         Коефіцієнт врахування сукупності певних умов зведення будівлі: 

         К1 = К11 × К12 × К13 = 1,0 × 1,1 × 1 = 1,1   

         К11 – 1,0 – будівництво відбувається у звичайних геологічних умовах. 

         К12 – 1,1 - врахування сейсмічно небезпечних умов.  

         К13 – 1 – ступінь впливу умов щільності забудови. 

         К2 – 1 – для фундаменту неглибокого закладання. 

         К3 – 1,1 – за кількістю змін (2). 

         Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт наведено у табл. 6.2  

                                                                                                                           Таблиця 6.2 

Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт 

№  

пр. 

Назва роботи та ф-ла розрахунку Обсяг робіт 

Вимір Кількість 

1 Підготовчі роботи дні 33 

2 Розробка грунту екскаватором  1000 м3 2,709 

3 Доробка грунту вручну  100 м3 0,68 

4 Влаштування буронабивних паль  

1 м3 

 

282,24 

4,1 Влаштування ростверку 100м2 3,701 

5 Зворотна засипка з ущільненням 1000 м3 2,709 

6 Влаштування санітарно-технічних вводів 

13978×0,26× 0,1 

 

Грн 

 

363,428 

7 Влаштування електро-технічних вводів 

13978×0,29×0,08 

Грн 324,29 

8 Бетонна підготовка підлоги 100 м3 0,68 

9 Монтаж блочної опалубки пілонів 100 м3 4,01 

10 Встановлення арматурних каркасів Т 14,43 

11 Заливка бетону автобетононасосом 100 м3 4,01 
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12 Мурування цегляних стін зовнішніх 1 м3 448,8 

13 Мурування цегляних стін внутрішніх 1 м3 1507,97 

14 Мурування цегляних перегородок 100 м2 46,5 

15 Влаштування монолітного перекриття 100 м3 9,03 

16 Влаштування монолітного покриття 100 м3 0,903 

17 Влаштування склопакетів  100 м2. 4,61 

18 Влаштування утеплювача покрівлі 10 м2 258,7 

Продовження табл. 6.2 

№  

пр. 

Назва роботи та ф-ла розрахунку Обсяг робіт 

Вимір Кількість 

19 Електромонтажні роботи 

13978× 0,18 

 

грн 

 

2516,04 

20 Санітарно-технічні роботи 

13978× (0,38+0,1) 

 

грн 

 

6709,44 

21 Здача в експлуатацію Днів 10 

Розділ 4. Техніко-економічні показники об'єкту 

1. Нормативна тривалість зведення об'єкта – 8,33 місяців або 183,26 днів 

2. Запланована тривалість зведення об'єкта – 7,08міс. Або 155,52днів 

3. Розрахункова тривалість зведення об'єкта – 8,27 міс. Або 181,94 днів 

4. Заплановане скорочення термінів будівництва між нормативною і розрахунковою 

тривалістю: 

100 −
8,27 × 100

8,33
= 0,7 % 

5. Нормативна трудомісткість виконання БМР – 5075,98 люд.-год 

6. Розрахункова трудомісткість виконання БМР – 4876,924 люд.-год 

7. Заплановане використання норм. виробітку  

5075,98 × 100

4876,924
= 100,7 % 
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ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

При виконанні робіт у промислово-цивільному будівництві керуються Правилами з 

охорони праці встановленими державними нормативними документами: ДБН В.2. 2-

15: 2019, ДБН А. 3. 2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-2012, ДБН В. 1.2-12-2008, ДБН А. 3.1-

5-2009, ДБН В. 1.1-7-2002, ДБН В. 1.2-7-2008; НАПББ 03.002-2007. ГОСТ 12.1.003-

83*. Шум. Загальні вимоги безпеки. ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. Загальні санітарно-

гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.  

Технологічний процес зі зведення 11-поверхового 62-квартирного житлового 

будинку, містобудівництва Софіївська Борщагівка. Київська область, може мати 

безліч факторів, що можуть заподіяти травму, аж до смертельної, або стати причиною 

професійного захворювання. До таких факторів належать: 

1. Механізми та їх частини що рухаються; 

2. Можливість падіння матеріалів, частин конструкцій при монтажі; 

3. Висотні роботи; 

4. Запиленість; 

5. Надмірно висока або низька температура повітря; 

6. Невідповідна вологість повітря; 

7. Ризик від електрики; 

8. Несприятливо впливають речовини, в тому числі токсичні і хімічні; 

9. Важкі фізичні навантаження; 

Керівники будівельних процесів, виходячи зі специфіки і характеристик об'єкта, 

зобов'язані в рамках процедури управління охороною праці провести оцінку 

професійних ризиків і забезпечити техніку безпеки і охорону праці. 

Вимоги Правил з охорони праці обов'язкові для всіх учасників і виконавців робіт на 

об'єкті.                                  

1. Охорона праці та організація робіт 

 - До початку будівництва об'єкта необхідно влаштування огорожі території 

будівельного майданчика; 

 - Розчищення і планування території, водовідведення; 

- Робітники, керівники, спеціалісти та службовці забезпечуються спецодягом,   

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; 

 - Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику забезпечуються захисними 

касками. Працівники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального 

захисту до виконання робіт не допускаються; 

 - На кордонах зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів 

встановлюються захисні огорожі, а на кордонах зон потенційно небезпечних 

виробничих факторів-сигнальні огорожі і знаки безпеки.                   

2.Техніка безпеки при виробництві земляних робіт 
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Безпека земляних робіт забезпечується виконанням наступних рішень з охорони праці: 

1) визначається безпечна крутизна незакріплених укосів котловану з урахуванням 

навантажень від машин і грунту; 

2) Визначення конструкції кріплення стінок котловану; 

3) Вибір типів машин, що застосовуються для розробки грунту, і місць їх установки; 

4) додаткові заходи з контролю і забезпечення стійкості укосів у зв'язку з сезонними 

погодними умовами; 

5) визначення місць установки сходів в котлован для спуску працівників до місця 

виконання робіт. 

6) для проходу на робочі місця в котлован встановлюються трапи або маршові сходи 

шириною не менше 0,6 м з огорожами або приставні сходи. Приставні сходи міцно 

закріплюються і на 1 м підносяться над котлованом. Трапи, маршові сходи мають 

поручні висотою 1,1 м. 

7) при зворотній засипці пазух автомобілі-самоскиди встановлюються не ближче 1 м від 

бровки природного укосу. 

3.Техника безопасности при производстве монтажных работ 

Безпека монтажних робіт забезпечується виконанням наступних рішень з охорони 

праці: 

- визначаються марки крана, місця установки і небезпечних зон при його роботі; 

- забезпечується безпеки робочих місць на висоті і проходів до них; 

- визначається послідовності установки конструкцій; 

- забезпечується стійкість конструкцій і частин будівлі в процесі монтажу; 

- визначаються місця установки колективних засобів захисту від падіння человека з 

висоти; 

- визначається схеми і способів укрупнювальної збірки елементів конструкцій; 

- визначаються місця кріплення запобіжних поясів. 

- монтаж конструкцій кожного вищерозміщеного поверху (ярусу) багатоповерхового 

будинку проводиться після закріплення всіх встановлених монтажних елементів в 

проектне положення і досягнення бетоном (розчином) стиків несучих конструкцій 

міцності, зазначеної в ППР; 

- піднімаються конструкції в два прийоми: спочатку на висоту від 0,2 до 0,3 м, потім, 

після перевірки надійності стропування, проводиться подальший підйом;  

- при переміщенні конструкцій або обладнання відстань між ними і виступаючими 

частинами змонтованого обладнання або інших конструкцій по горизонталі не менше 

1 м, по вертикалі — не менше 0,5 м; 

- не допускається виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при 

швидкості вітру 15 м / сек і більше, ожеледі, грозі і тумані, що виключає видимість в 

межах фронту робіт; 
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- роботи по переміщенню і установці вертикальних конструкцій з великою парусністю 

припиняються при швидкості вітру 10 м / з і більше; 

- не допускається знаходження людей під монтуються елементами конструкцій і 

обладнання до установки їх в проектне положення. 

4. Техніка безпеки при виробництві оздоблювальних робіт 

1. Безпека оздоблювальних робіт забезпечується риштованням і засобами малої 

механізації, необхідними для виконання робіт; 

2. При застосуванні складів, що містять шкідливі і пожежонебезпечні речовини, 

забезпечується вентиляція і пожежобезпечність; 

3. При виконанні робіт з використанням розчинів, що мають хімічні добавки, 

використовуються засоби індивідуального захисту: гумові перчатки, захисні мазі, 

захисні окуляри. 

5.Техніка безпеки при виробництві покрівельних робіт 
Безпека покрівельних робіт забезпечується виконанням наступних рішень з охорони 

праці: 

1. Допуск працівників на дах будівлі для виконання покрівельних та інших робіт 

дозволяється після огляду виконробом (майстром) спільно з Брігадіром несучих 

конструкцій даху та огорож; 

2. При виконанні робіт на дахах з ухилом більше 20°, а також на расстоянні менше 2 м 

від неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше незалежно від ухилу даху, 

працівники зобов'язані застосувати запобіжнітільні пояса. 

3. На даху матеріали розміщувати тільки в місцях, передбачених ППР, із 

застосуванням заходів проти їх падіння, в тому числі від впливу вітру. 

4. Не виконувати Покрівельні роботи під час ожеледиці, туману, що виключає 

видимість в межах фронту робіт, грози і при швидкості вітру 15 м/сек і більше.                                 

6. Гігієна та виробнича санітарія  

Санітарно-побутове забезпечення працюючих на будівельному майданчику 

здійснюється згідно з вимогами ГОСТ 2285. 

1. Будівлі, приміщення та пристрої санітарно-побутового призначення разме-щать по 

відношенню до об'єкта, на відстані не менше 50 м з навітряного боку переважаючого 

напрямку "рози вітрів"»; 

2. Проходи в санітарно-побутові будівлі і приміщення не повинні перетинати відкриті 

траншеї без влаштування перехідних настилів і містків, а також не повинні перетинати 

межі небезпечних зон роботи баштових кранів та інших будівельних машин і 

механізмів; 

3.Вбиральні розташувати на відстані не менше 15 м від споруджуваного об'єкта та 

існуючих адміністративно-господарських і житлових приміщень і не менше 25 м - від 

джерел водопостачання; 

4. Питні установки розташувати на відстані не більше 75 м від робочих місць в 

приміщенні і не більше 150 м від робочих місць - на будівельній площі; 

 
     

Атестаційна випускна робота 

Розділ «Загальні відомості (Вступна частина)» 

Арк 

      
51 

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата 



5. Будинки і приміщення побутового призначення на будівельному майданчику 

обладнати водопроводом, каналізацією, електричним освітленням, опаленням і 

вентиляцією. 

7. Електробезпека 

Пристрій і експлуатація електроустановок здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 

30331.1, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10, ГОСТ 30331.11, ГОСТ 30331.13, 

ГОСТ 30331.15. 

Виконання робіт на виробничій території дотримується відповідно до вимог ГОСТ 

12.1.013 і ГОСТ 12.1.030. 

Розводка тимчасових електромереж напругою до 1000 В, використовуваних при 

електропостачанні об'єктів будівництва, виконується ізольовані-ми проводами або 

кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на механічну міцність при 

прокладанні по ним проводів і кабелів, на певній висоті над рівнем землі, настилу, м, не 

менше:                                                                             Таблиця 7.1 

Найменування місць розводка Висота прокладки над рівнем землі, настилу, м 

над робочими місцями 2,5 

над проходами 3,5 

над проїздами. 6,0 

1. Світильники загального освітлення робочих місць, проходів напругою 127 і 220 В 

встановлюються на висоті не менше 2.5 м від рівня землі, підлоги, настилу. 

2. При висоті підвіски менше 2.5 м застосовуються світильники спеціальної 

конструкції або використовується напруга не вище 25 в. 

3. Корпуси понижуючих трансформаторів і їх вторинні обмотки заземля-ють. 

4. Вимикачі, рубильники та інші комутаційні Електричні апарати, що застосовуються 

на відкритому повітрі або у вологих цехах, захищаються відповідно до вимог ГОСТ 

14254. 

5. Всі електропускові пристрої розміщуються так, щоб виключалася можливість пуску 

машин, механізмів і обладнання сторонніми особами. Не допускається включення 

декількох струмоприймачів одним пусковим пристроєм. 

6. Розподільні щити і рубильники забезпечити замикаючими устрійствами. 

7. Металеві будівельні риштування, металеві огорожі робочих місць, полиці і лотки 

для прокладки кабелів і проводів, Корпуси обладнання, машин і механізмів з 

електроприводом заземлити згідно з чинними нормами відразу після їх установки на 

місце, до початку будьяких робіт. 

8. Струмоведучі частини електроустановок ізолювати, захистити або розмі-стить в 

місцях, недоступних для випадкового дотику до них. 

8. Освітлення    

Штучне освітлення будівельних майданчиків і місць виробництва будівельних і 

монтажних робіт всередині будівель відповідає вимогам ГОСТ 12.1.046–85, 
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ТКП 45-2.04-153-2009. Електричне освітлення будівельних майданчиків і ділянок 

включає робоче, аварійне, евакуаційне та охоронне. Робоче освітлення передбачається 

для будівельного майданчика і ділянок, де роботи виконуються в нічний час і 

сутінковий час доби.  

1. Загальне рівномірне освітлення застосувати, якщо нормована величина освітленості 

не перевищує 2 лк. 

2. В інших випадках до Доповнення до загального рівномірного передбачається 

загальне локалізоване освітлення або місцеве освітлення. 

3. Для загального рівномірного освітлення будівельного майданчика застосовуються 

світлові прилади світильники з лампами типу ДРЛ і типу НЛВД по ГОСТ 6047-75, 

ГОСТ 8045-82. 

4. Для загального локалізованого освітлення при розташуванні світильників на 

відстані 15 м і менше від місць виконання робіт застосовуються светиль-ники з 

лампами типів ДРЛ і ПЛВД, а також прожектори з лампами типів ЛН і ДРЛ. 

5. Освітленість, створювана освітлювальними установками загального освітлення на 

будівельному майданчику і ділянках робіт всередині будівлі не менше:                                                                                              

Таблиця 8.1                                                                                                         

Освітленість на будівельних 

майданчиках і ділянках робіт 

всередині будівлі 

Од. ізм., лк 

для автомобільних доріг, майданчиків 

прийому і подачі конструкцій і 

матеріалів краном, при розробці 

грунту 

10 

у місцях монтажу залізобетонних 

конструкцій, складання арматури, 

установки опалубки і лісів, при 

бетонуванні і при покрівельних ра-

ботах 

30 

підходи до робочих місць 5 

при обробці стін приміщення сухою 

штукатуркою; облицювальні роботи, 

обклеювання стін приміщень 

шпалерами 

100 

при грунтовці, фарбуванні 150 

9. Шкідливі речовини 

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони не 

повинна перевищувати норм встановлених ГОСТ 12.1.005.                Таблиця 9.1 

Шкідлива речовина ГДК 

оксид вуглецю 20 мг/м3 

оксид азоту 5 мг/м 

пари бензину 100 мг/м3 
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- Не допускається використання полімерних матеріалів і виробів з 

вибухонебезпечними і токсичними властивостями без ознайомлення з інструкціями 

щодо їх застосування, затвердженими в установленому порядку. 

- Лакофарбові, ізоляційні, Оздоблювальні та інші матеріали, що виділяють 

вибухонебезпечні або шкідливі речовини зберігати на робочих місцях в кількостях, що 

не перевищують змінної потреби. 

- Матеріали, що містять шкідливі або вибухонебезпечні розчинники, зберігати в 

герметично закритій тарі. 

- З метою безпеки праці робітники-будівельники повинні мати Спецодяг. 

10. Шум, вібрація 

Гранично допустимі рівні шуму і вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати 

встановлених ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012. 

Машини і агрегати, що створюють шум при роботі, експлуатуються таким чином, щоб 

рівні звукового тиску і рівні звуку на постійних робочих місцях в приміщеннях і на 

прилеглій території не перевищували допустимих значень. 

11. Пожежна безпека 

На будівельному майданчику наказом або інструкцією, що затверджується керівником 

будівельної організації встановлюється відповідний протипожежний режим, в тому 

числі: 

-- визначаються і обладнуються місця для куріння, приготування їжі, сушіння одягу; 

-- встановлюється порядок проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, а 

також застосування легкозаймистих і горючих рідин, го-рючих газів та інших 

пожежонебезпечних речовин, матеріалів, конструкцій, а також обладнання; 

- визначається порядок прибирання, вивезення та утилізації горючих будівельних 

відходів; 

-- встановлюється порядок знеструмлення електромереж та електрообладнання після 

закінчення робочої зміни і в разі пожежі; 

- визначається порядок і терміни проходження інструктажів і пожежно-технічного 

мінімуму; 

1. Будівельний майданчик, а також вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні 

приміщення (обладнання) забезпечуються знаками безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-76, 

плакатами з безпечного проведення робіт та пожежної безпеки. На видних місцях 

вивішуються Інструкції про заходи пожежної безпеки, списки ДПД, порядок залучення 

сил і засобів для здійснення пожежі та інші організаційні документи, пам'ятки, 

плакати. 

2. Горючі будівельні відходи щодня прибираються з місць виконання робіт і території 

будівельного майданчика в місця їх тимчасового храненя. Місця тимчасового 

зберігання горючих відходів на території будівельного майданчика розміщуються на 

відстані не менше 18 м від існуючих будівель (споруд). 
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3. Розводити багаття на території будівельного майданчика не допускається. 

4. При будівництві будівлі застосовуються інвентарні металеві ліси.  

5. Будівельні ліси обладнуються однієї стаціонарної сходами на кожні 40м периметра 

будівлі, але не менше ніж двома сходами на всю будівлю.  

6. Виконання робіт всередині приміщень будівель і споруд із застосуванням горючих 

речовин і матеріалів виконується тільки після завершення в цих приміщеннях 

будівельно-монтажних робіт, пов'язаних із застосуванням від-Критого вогню, 

зварювання та інших вогневих робіт. 

7. Оголені струмоведучі частини, нагрівальні елементи, спіралі, електро-ди та інші 

елементи захищаються кожухами або огорожами з негорючих матеріалів від 

попадання сторонніх предметів. 

8. Пожежні щити обладнуються наступним мінімальним набором ручного пожежного 

інструменту і вогнегасниками:                                            Таблиця 11.1 

Найменування пожежного 

інструменту 

Кількість, шт 

Сокира 2 

Лом 2 

Лопата 2 

Багор залізний 2 

Відро пофарбоване в червоний колір 2 

Вогнегасник 2 

Протипожежне полотнище 1 

Ящик з піском 1 

Ємність з водою (при позитивних 

температурах) 

1 

9) кожна мобільна (Інвентарна) будівля і споруда (побутового призначення) 

обладнується порошковим вогнегасником ємністю 10л. 

 

Висновок. 

Проаналізувавши заходи з охорони праці від небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів при зведенні 11-поверхового 62-квартирного житлового будинку, місто 

будівництва Софіївська Борщагівка. Київська область, можна відзначити наступні 

пункти, наведені в таблиці 1.                                        
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 Таблиця 1                                                                                 

№ 

з/п 

Найменування 

факторів 

Види робіт Кількісна 

оцінка 

Посилання на 

пункт 

нормативного 

документу 

1 2 3 4 5 

1. Обвалення ґрунту в 

котлован 

Земляні роботи Грунти: 

Супісок 

пилуватий = 

1,6-2,5 м 

 

Пісок дрібний 

3.5-4.5м 

 

ДБН А.3.2-2-

2009, 

Розділ 10 

2. Падіння з висоти 

людей  

 

Земляні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

- зовнішні 

- внутрішні 

Ізоляційні: 

- фундаменти 

- покрівля 

h=6,1м 

h=34,7м 

h=35,5м 

 

h=34,7м 

h=34,50м 

 

h=3,8м 

h=35,5м 

ДБН А.3.2-2-

2009: 

Розділ 10 

Розділ 12 

 

Розділ 15 

Розділ 16 

 

Розділ 16 

3. Падіння з висоти 

матеріалів та 

конструкцій 

Земляні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

- зовнішні 

- внутрішні 

Ізоляційні: 

- фундаменти 

- покрівля 

 

h=5,3м 

h=36,0 м 

h=36,0м 

 

h=36,0м 

h=4,8м 

 

h=4,8м 

h=36,0м 

 

ДБН А.3.2-2-

2009: 

Розділ 10 

Розділ 12 

 

Розділ 15 

Розділ 16 

 

Розділ 16 

4. Вантажопідіймальні 

машини 

Liebherr 120C Rм.з= 25 м 

Rн.з=30 м 

ДБН  

А.3.2-2-2009: 

Таблиця Е.1 

5. Транспортні 

машини і механізми 

Перевезення 

матеріалів та 

конструкцій 

R=17м 

V1=10 км/год 

V2=5км/год 

ДБН А.3.2-2-

2009: 

Розділи 7, 8 
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6. Шкідливі 

фактори 

виробничого 

середовища 

Електрозварювальні 

роботи: 

- пил. 

Покрівельні й 

опоряджувальні 

роботи, стадія 

експлуатації 

-SO3; 

-СO; 

-NO2; 

-ацетон 

Концентрація в 

повітрі: 

 

 

0,15мг/м3 

 

 

 

5мг/м3; 

20мг/м; 

5мг/м3; 

0,1мг/м3 

ДСТУ-Н Б А.3.1-

16:2013 

ГОСТ 12.1.005-

88 

7. Недостатній 

рівень 

природнього 

освітлення 

Автошляхи 

Земляні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

- зовнішні 

- внутрішні 

Ізоляційні: 

- фундаменти 

- покрівля 

2 лк 

10 лк 

30 лк 

30 лк 

30 лк 

 

50 лк 

150 лк 

 

30 лк 

30 лк 

ДБН В.2.5-28-

2018 

ДСТУ Б.А.3.2-

15:2011 

8. Вібрація Машини, механізми  

Ущільнення 

бетонних сумішей  

V1=0,04 м/c 

v2=0,02 м/c 

ДСН 3.3.6.039-99 

9. Електричний 

струм 

Електромонтажні 

Електрозварювальні 

Механізми, машини 

Освітлення 

220 В,380 В 

 

6000/380 В 

 

220 В, 380 В 

220 В 

ДБН А.3.2-2-2009 

ДСТУ Б.А.3.2-

13:2011 

НПАОП 40.1-1. 

21-98 

ДБН В.2.5-28-

2018 
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10. Виробничий 

шум 

Земляні 

Палі 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

- зовнішні 

- внутрішні 

Ізоляційні: 

- фундаменти 

покрівля 

<70дБ 

<70дБ 

<60дБ 

<70дБ 

<60дБ 

 

<60дБ 

<75дБ 

 

<60дБ 

<60дБ 

ДСН 3.3.6.037-99 

11. Вплив факторів 

мікроклімату 

Земляні 

Бетонні 

Монтажні 

Покрівельні 

Опоряджувальні: 

- зовнішні 

- внутрішні 

Ізоляційні: 

- фундаменти 

- покрівля 

Термічна дія: 

- зварка 

- ізоляція 

V<12м/с 

V<12м/с 

V<12м/с 

V<10м/с 

 

V<10м/с 

V<5м/с 

 

V<10м/с 

V<10м/с, 

 

20000С 

1800С 

ДБН А.3.2-2-2009 

ГОСТ 12.1.005-

88 

ДСН 3.3.6.042-99 

12. Виробничий пил Вантажно-

розвантажувальні: 

- пил 

- цемент 

 

 

ГДК=18 г/м3 

ГДК=10мг/м3 

ГОСТ 12.1.005-

88 

13. Атмосферна 

електрика 

Захист від 

блискавки 

Ккат=II 

РБС =0,99 

ДСТУ Б В.2.5-

38:2008 

14. Протипожежна 

безпека 

Захист від пожежі Квог=II 

Кп/в=В 

ДБН В.1.1-7-2016 

ДБН В.1.2-7-2008 

ДБН Б.В.1.1.-

36:2016 
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1. Техніко-економічні показники будівництва 

Вихідні дані проекта: 

Багатоповерховий житловий будинок змінної поверховості у с. Софіївська 

Борщагівка 

Просторово планувальні показники будівлі 

1. Площа забудови – 451,5 

2. Будівельний об’єм – 13978,44 

3. Загальна площа – 4659,48 

Техніко економічні показники наведені в табл. 9.1 

Таблиця 9.1 Техніко-економічні показники будівництва 

№ пп Показник Одиниці 

виміру 

Кількість 

1 2 3 4 

1 Площа приміщень, загальна м2 4659,48 

2 Загальна кошторисна вартість тис.грн 150509 

2,1 Вартість буд-монтаж. Робіт тис.грн 61048,4 

2,2 Вартість буд обладнання тис.грн 1628,7 

3 Вартість 1м2 за кошторисом тис.грн 47,165 

4 Розрахункова тривалість будівництва міс. 8,2 

5 Нормативна тривалість будівництва міс. 8,3 

6 Середня заробітна плата для розряду 

4.5 

грн 12558,8 
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