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Схема розміщення пілонів Пм -1 на відм .
+21,000. Пілон Пм -1. Схема розташування
паль та ростверків . Паля ПБІ -15-62.

2Н

Виконав

Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ

Кваліфікаційна робота 

Кафедра
будівельної механіки

Реконструкція офісно-житлової будівлі під житловий 
будинок з надбудовою у м. Києві

Райгородський

Лізунов П.П.

Схема розміщення пілонів Пм-1 на відм. +21,000
Схема розташування паль та ростверків

Поз. Позначення Найменування Кільк.
Maca
од.,
кг

87.0 522.0

Об ’єм
од .,
м3

0.63

Примітки
Маса
од . кг

Об ’єм
од . м3

3.78

Специфікація до схеми розташування пілонів Пм -1 на відм . +21,000,

Плм-1 Пілон монолітний Пм-1 32

Примітки :
1. За умовну позначку 0,000 прийнято рів .ч .п . 1- го поверху , що відповідає абсолютній
позначці 103,500 на генеральному плані .
2 .  Всі монтажні з ’єднання в місцях перетину арматури виконати в ’язальною проволокою .
3. Стики внапуск виконувати без зазору .
4. Перехід вертикальних арматурних стержнів з одного поверху на інший здійснюється
шляхом їх
відгину у середину переріза з уклоном не більше 1 : 6. Стержні .
5. Хомути в 'язати таким чином , щоб стики суміжних хомутів не потрапляли на один
стрижень .
6. Мінімальний захисний шар бетону - 25 мм .
7. З ’єднання арматури виконувати в ’язальним дротом .
8. Специфікація та відомість витрат сталі наведена на один поверх .

Специфікація пілонів монолітних

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса
од.,кг. Примітка

Деталі:

1

2

Плм-1

ДСТУ 3760:20193

Матеріали:

0.63 м³Бетон кл . С 25/30

∅16А500С L=3700 10 5.85 58.50

∅8А240С L=350 10 0.14 1.40

∅8А240С L=1760 38 0.70 26.60

Відомість витрат сталі на елемент , кг

Марка елемента

Вироби арматурні

Всього

Арматура класу

A240C A500C

ДСТУ 3760:2019
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Специфікація зварні вироби каркасу КР-1
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Поз.Марка Всього,
кг

КР -1 113.07
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∅16 A500C ДСТУ 3760:2019  L=6000
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27 0.58∅8 A240C ДСТУ 3760:2019  L=1470

Марка, Позначення Найменування Кіл. Маса Приміткапозиція од., кг

Складальні одиниці :

Каркас просторовий КР -1

Матеріали :

Бетон C20/25 (B25) W6 F200

КР -1 1

м3

113.07

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПАЛЮ БУРОІНЄКЦІЙНУ ПБІ-15-62

6.65

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ СТАЛІ НА ЕЛЕМЕНТ, КГ

15.66 91.42

Вироби арматурні

Марка
елемента

А240С

Арматура класу

ДСТУ 3760:2019
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Примітки :
1. Відносна відмітка 0,000 - підлога 1- го поверху - відповідає абсолютній відмітці 103,10 на генплані .
2. Буроінєкційні палі виконані під захистом  обсадної труби .
3. Бетонування палі виконувати литою бетонною сумішшю класу С 25/30 ( В 25) W6 на дрібному заповненні .
4. До влаштування фундаментів дозволяється приступать після складання актів прийомки земляних робіт .
5. Відхилення палі від проектного положення повинні суворо собдюдаться в рамках , установлених ДСТУ -Н Б
В .2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів .
6. Опалубочні , бетонні і арматурні роботи і контроль їх якості виконані згідно ДБН В .2.6-98:2009 Бетонні
та залізобетонні конструкції , СТУ -Н Б В .2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та
улаштування основ і фундаментів , ДБН В .2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд .
7. Підготовка під фундамент - шар ущільненого грунту , товщиною 100 мм
8. Виконання робіт вести в відповідності з вимогами ДБН В .2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та
поруд .
9. При виконанні робіт по влаштуванню  ростверку слід користуватися кресленнями генплану .
10. Вертикальну гідроізоляцію фундаменту та приямків , які дотикаються до грунту , виконати фарбуванням
горячим бітумом в 2 шари по холодній грунтовці .
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1. Дозволене відхилення осей від проектного положення - ±8мм.

2. Відхилення від вертикалі або від проектного нахилу площин

опалубки та ліній їх перетину на всю висоту - ±10мм.

3. Місцеві нерівності опалубки - ±3мм.

4. Відхилення внутрішніх розмірів поперечних перерізів опалубки від

проектних - ±5мм.

5. Відхидення відстаней між опорами згинних елементів опалубки:

на 1м довжини - ±25мм.

на весь проліт - ±75мм.

Допуски і відхилення

м /л-зм.Виробіток на 1 робітника

Трудомісткіст

Найменування показників

Тривалість робіт
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3

дні
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Кільк.

Техніко-економічні показники

№
п/п

Найменування Тип
марка Кільк. Примітки
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Відомість потреби в машинах та механізмах
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1 м 3
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Дана технологічна карта розроблена на процес

влаштування монолітних несучих вертикальних

елементів при зведенні  багатоповерхового

житлового будинку.

Область застосування

±0,000=+130,500

2 поверх
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Кран LIEBHERR 180EC-H6 

L=45000

Схема бетонування вертикальних конструкцій з розбивкою на захватки

РОЗРІЗ 1-1

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
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Кваліфікаційна робота 

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

КНУБіА кафедра 

будівельної механіки

3

Лізунов П.П.

У
Райгородський

Технологічна карта на

влаштування вертикальних

елементів

устаткуванні, інвентарі і приладах
Відомість потреб в механізмах

Окуляри захисні

Рукавиці

Каска захисна

Бункер для бетону

Вороток, бойок, ящик для деталей

Відвіс будівельний

Метр складний металічний

Лом монтажний

Найменування

Трансформатор знижуючий

Молоток слюсарний
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ИВ-4 3
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11 пар
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по 2

4СК-6,3

Марка

1

2
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1

Кільк.

1

Вантажопідйомний кран

2СК-1,1

ДСТУ 3211:2009

ДСТУ Б В.2.7-210:2010

в майстерні

ДСТУ Б В.2.8-23:2009

ДСТУ Б А.1.1-57-95

ДСТУ 28846:2009

ДСТУ EN 397:2017

ДСТУ 7239:2011
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Специфікація елементів опалубки для стін

Найменування
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№
 п

/
п

Марка

10

Кільк.

Щит 1

WS10 Toр50

шт.
Розмір

300х3000х21Щ-1 60

Щит 2 1200х3000х21Щ-2 60

Щит 1 300х3000х21Щ-1 60

Багатофункціональний ригель 400

Знімна опалубка

10WS10 Toр50Багатофункціональний ригель 1300

20Ст-12Стійка

10Пд-1Підкоси 1300

Незнімна опалубка

Незнімні щити 58S8-50/250/100 1200х3000

8 Кутовий елемент ВУ-5 17 3000х400х400

10Пд-1Підкоси 1300

При влаштуванні монолітних з/б пілони, стін необхідно

дотримуватись вимог ДБН А.3-2-2009 , звертаючи особливу увагу на

наступне:

 - до роботи по влаштуванню і розбиранню опалубки, армуванню,

бетонуванню допускаються робітники, які пройшли навчання, склали

іспити на певну кваліфікацію, навчені безпечним методам праці і які

пройшли інструктаж з техніки безпеки, в тому числі і на робочому

місці ;

 - при влаштуванні опалубки забороняється переривати

встановлення незакріплених елементів або їх частин;

 - розбирання опалубки забетонованих вертикальних конструкцій

допускається із дозволу і під наглядом майстра або прораба;

 - забороняється складати на робочих місцях елементи опалубки,

яка розбирається. Матеріали від розбирання опалубки слід негайно

сортувати із видаленням стяжок і подавати краном на складську

площадку;

 - армувальники, бетонувальники повинні працювати у відповідному

спецодязі і користуватися індивідуальними засобами захисту;

 - при виконанні зварювальних робіт слід дотримуватись правил

протипожежної безпеки і привил техніки безпеки при електродуговому

зварюванні . Перед початком роботи зварювальний апарат потрібно

заземлити;

 - до роботи з вібратором допускаються бетонувальники, які

пройшли медичний огляд, який повинен проводитись періодично.

Провода, які ідуть від розподільчого щита до вібраторів, повинні бути

в резиновій оболонці , а корпус вібратора заземлений.

 - при подаванні бадді краном до місця вкладання бетону вантаж

не повинен проноситися над місцями, де ведуться будівельні роботи.

Вказівки щодо охорони праці
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Вимоги захисту оточуючого середовища

 Для видалення будівельного сміття, в процессі зведення поверхів використовувати
щільні сміттєпроводи. Автотранспорт для сміття подається з ущільненими
кузовами, а також з укриттям з вхідним фланцевим прорізом, який в період

вертикального транспортування сміття приєднується до сміттєпроводу.

Заходи з охорони праці

1. До початку робіт крана Liebherr 120 НС виконати підготовчі роботи:

ущільнити грунт зворотної засипки пазух фундаментів; грунт ущільнувати

шарами однакової товщини; товщину розрівнюваних шарів визначити в

залежності від умов виконання робіт.

2. Монтажний майданчик виконати з поперечним ухилом 2  в бік від будівлі для

відведення атмосферних вод у кювет.

3. По всій довжині руху крана укласти дорожні з/б плити, або виконати

щебеневу піготовку-20см.

4. При виконанні робіт дотримуватися правил по ТБ, які викладені в ДБН

А.3.2-2-2009.

5. При виконані робіт користуватися технологічними картами.

6. Наказом по організації назначити осіб , які відповідають за безпечне

виконання робіт та пожежної безпеки.

7. Монтажну зону складування огородити інв. тимчасовим огородженням

висотою 1.2м. у відповідності до ДБН А.3.2-2-2009, вивесити необхідні знаки

техніки безпеки.

8. Відстань від поворотної частини крана до штабелей грузів, будівлі та інших

предметів повинно бути не менш ніж 1м.

9. Водій під час розвантаження транспорту повинен вийти з небеспечної зони.

10. Усіх працюючих забезпечити індивідуальними та колективними засобами

захисту.

11. При виконанні такелажних робіт користуватися комплектом

вантажозахватних пристроїв, які відповідають типу конструкцій та вазі

вантажу.

12. Перед підьйомом вантажу перевірити технічний стан вантажозахватних

пристроїв, монтажних петель на конструкціях та надійність строповки.

13. На будмайданчик забороняється приймати з/б вироби з відсутніми на них

марки, ваги, паспорта.

14. Виробнича тара повинна бути випробувана, маркированна та

зареєстрована у журналі .

15. До строповки допускаються особи які мають посвітчення такелажника.

16. Усі такелажники повинні працювати у рукавицях, касках та жилетах

яскраво червоного кольору або з червоними пов"язками.

17. Такелажник після захвату вантажу повинен відійти на безпечну відстань

та спостерігати, щоб вантаж не переміщувався над людьми та не міг за

що небудь зачепитися.

18. Подачу вантажів виконувати у направленні яке виключає переміщення їх

над робочими місцями та захватками, на яких ведуться роботи.

19. Відповідному ІТР за безпечне переміщення вантажів кожен день перед

початком робіт оглядує місто та умови виконання робіт. Результати

огляду фіксувати у журналі в наступному порядку: "Встановлення крана та

умови виконання робіт педійність строп перевірив, на вказаному мною місці

дозволяю. Підпис".

20. У битових приміщеннях забезпечити санітарно-гігієнично умови, наявність

аптечки з медикаментами першої медичної допомоги.

21. Забезпечити наявність телефонного зв"язку у прорабській.

22. Наявність людей у зоні роботи крану забороняється, за винятком робочих,

які зайняті на робочих місцях.

Найменування№

п/п

Виконробська

Гардеробна чоловіча

Склад опалубки

Гардеробна жіноча

Душова чоловіча

1

Кіл.
Розмір

в плані

Тип споруди 

або майданчика

3 х 3Прохідна

4 х 61

7х10

1

1

Контейнер

2х4
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1

2х3
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1
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11

Збірно-розбірна

Туалет жіночий

Туалет чоловічий

Збірно-розбірна

Їдальня

Експлікація тичасових будівель та споруд

Умовні позначення

Тимчасові дороги з щебню товщиною 20,0 см

Захисне охоронне огородження
Інвентарне огородження в небезпечній зоні

Козирок над проходом робітників в будинок, що будується

ВодопровідВ

Телефонна мережаТС

Високовольтна електромережаKW

Тимчасовий водопровідBB

Тимчасова низьковольтна електромережаBV

ВКW Тимчасова високовольтна електромережа

Ворота

Пожежний щит

Водопровідний колодязь

Пожежний гідрант

Водозабірний кран

Розподільна шафа
Трансформаторна підстанція

Охоронне освітлення

Освітлення монтажної зони

Тимчасовий телефонний звВТС 

Контрольний вантаж баштового крана.КВ

Межа, за яку заборонено переміщувати

В П Бочки з водою та піском

З Звуковий сигнал

Місце знаходження сигнальника

габарити вантажу і гака.
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