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Порядок Выполнение работ по устройству 
буронабивных свай:
1Изготовление буронабивных свай вырабатывать в соответствии с ДСТУ -Н Б 
В.2.1-28: 2013  "Основания и фундаменты" и "руководству по производству и 
приемке работ при устройстве  оснований и фундаментов", после Выполнение
планирования;
2Бурение скважин вырабатывать установкой вращательного бурения с 
закреплением стенок  скважины обсадной трубой. Обсадные трубы - видобувни;
3Армирование свай вырабатывать заранее изготовления каркасами, 
установленный перед  бетонирования и закрипленими в проектном положении.

Примечания:
1 Место строительства - г. Киев;
2 Абсолютная отметка верхнего обреза фундамента - 103м;
3Сваи буроинекцийни L = 25 м, сечением 600 мм, количество свай n 
= 164;  допустимая нагрузка на кол F = 915 кН;
4 Бетон класса С25, объемом - 3,6м³;
5При наличии грунтов под подошвой фундамента отличных от указанных 
выше,  необходимо остановить строительство и предупредить 
проектную организацию о  необходимости внесения изменений в проект.
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1 Растительный слой грунта
γ2=15,4кН/м³

Песок средней крупности 
средней  плотности, 
неоднородный, малого

2 степеня насыщения :
γ2=17,36кН/м³; С2=1,1

кПа;  ϕ2=35,3°; Е2=31 
МПа

Песок средней крупности
средней  плотности,

неоднородный,
2а насыщен водой :

γ2=17,36кН/м³; С2=1,1
кПа;  ϕ2=35,3°; Е2=31 

МПа

Грунт глинистий, вид 
суглинок,  текучопластичний
γ2=18,05кН/м³;  3 С
2=16кПа;

ϕ2=16°; Е2=8 МПа

Песок средней крупности
средней
4 плотности, неоднородный,  

насыщен водой γ2=18,15кН 
/м³;

С2=1,46кПа;
ϕ2=36,38°; Е2=34.6 МПа

Изм.Лист. №
докум.

Подпись
Дата

Конструтивная
часть  
фундаменты

Консу
л.

Схема расположения свайного 
поля,  Разрез 1-1, Узел 1,  
Геологический разрез,

Выполнил Авада
Айман

Стадия Лист Листов

ДП 2 6
КНУБА, кафедра  
организации и

управления  
строитесльством

Проектирование отеля на 500
местИзм.Лист. №

докум.
Подпись
Дата

Конструтивная
часть

Консу
л.

Армирование 
монолитной  плиты 
верхнее, нижнее

Выполнил рабі
хамам

Стадия Лист Листов

ДП 2 6
КНУБА, кафедра  
организации и

управления  
строитесльством

Проектирование отеля на 500
мест

Сморкалов

Д.В





Мероприятия по технике безопастности
1. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 
надписями  установленной формы.

2. На границах зон постоянно действующих опасных производственных
факторов

должны быть установлены предохранительные защитные 
ограждения, а зон  потенциально действующих опасных 
производственных факторов - сигнальные  ограждения и знаки
безопасности.
3. Строительный мусор из зданий, строящихся и лесов следует 
опускать по  закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. 
Нижний конец желоба
должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 
Сбрасывать мусор  без желобов или других приспособлений решается с 
высоты не более 3м. Места, на  которые сбрасывается мусор, следует со 
всех сторон защитить или установить  надзор для предупреждения об 
опасности.
4. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 
предусмотренных  проектом производства работ, а также пребывание 
людей, непосредственно не  участвующих в производстве работ на 
настиле опалубки, не допускается.

5. Разборка опалубки должна производиться ( после достижениябетоном
заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо 
ответственных  конструкций ( по перечню, установленному проектом) -
с разрешения главного  инженера.

6. Бункеры ( бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ
21807-76.

Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 
только при  закрытом затворе.

7. Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них
бетона

( пробок), что задержался, допускается только после снижения 
давления до  атмосферного.
8. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за  токопроводных шланги не допускается, а при перерывах в 
работе и при переходе с  одного места на другое Электровибраторы 
необходимо выключать.
9. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и 
подобных им  конструкций с большой парусностью следует прекращать при 
скорости ветра 10 м /  с и более.

Указания к выполнению работы

Все конструкции и их элементы, закрываются в процессе 
дальнейшего  производства работ ( подготовленные основания 
конструкций, арматура,  закладные изделия и др.), А также 
правильность установки и закрепления
опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в 
соответствии  с ДБН А.3.1-5- 96 "Организация строительного 
производства"

Бетонные смеси следует укладывать в бетонные конструкции
горизонтальными

слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 
направлением  укладки в одну сторону во всех слоях.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси 
с  перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонных колонн и 
балок,  поверхности плит и стен. Восстановление бетонирования 
допускается  производить по достижении бетоном прочности не менее 
1,5 МПа. Рабочие швы по  согласованию с проектной организацией 
допускается устраивать при  бетонировании.

Движение людей по забетонированным конструкциях и установка
опалубки

вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 
прочности не  менее 1,5 МПа.

n/n
Название Ед.изм.

Показатели

Нормати
вн  
ые

Проектные

1 Объем работ м3 174 174

2 Продолжительность дн 23 22

3 Трудоемкость л*дн 184 212

4 Выработка м3/л*дн 0.94 0.82

5 Удельная трудоемкость л*дн/м3 1.05 1.21

Область приминения

Техологична карта разработана на устройство
железобетонных
монолитных плит перекрытия толщиной 200мм с двойным
армированием

n/n
Название

Тип  
марк
а

Кол. Примичание

1 Башенный кран КБ-515 1 lстр=35

2 Автобетоносмеситель СБ-152 6 V=5 м

3 Виброрейка SME 1 L=3м

4 Вибратор ИВ-113 2 d=38 мм

Технико-экономические
показатели

Ведомость затрати в машинах и
механизмах

n/n
Название

Тип  
марк
а

Кол.
Примеч

ан  
ие

1 Комплект опалубки Дока-Рама 30
Sк=2000м
g=60кг/м

2
Тележка для 

транспортировк
и  опалубки

UNIPORTA
L

2 G=431 кг

3 Траверса FB 180 1 g=44.2 кг

4 Сеточный контейнер - 2 G=65.8кг

5 Тележка для поддонов - 1 Q=1500 кг

6 'аарная арель HB 2

7 Стропы четыреиголчастые CК1-10 1
Q=1000 кг
G=67 кг

8 Ограждения с тросов
инвентаря

ЕН 05.076 10

9 Бункер бетонной смеси ЕН 06.052 2
V=1 м,  

G=2545
кг

10 Емкость для раствора
ЯР-1

ЕН 06.044 2 V=0.25 м

11
Установка для подогрева 

бетонна  зимой УПБ-60 4

12 Рулетка Рд-50 ГОСТ  
7502-
80

2

13 Отвес ОТ-900
ГОСТ  

7949-
90

2

14 Комплект ручного
инструмента

Р.р 2303 2

15 Стремянка 4.32.006 2 h=3.5 м

Ведомость затрати в инструментах, оснаски и
устройствах

Параметр Граничны
е  
отклонен
ия

Способ 
контроля и  
инструмент
ы

1.Отклонения 
горизонтальных  
плоскостей на всю длину
вивиряемои участки

20 мм
Измеримый, всех 
стен и  линий их 

пересечения,  журнал
работ

2.Местные неровности  
поверхности бетона при  
проверке двомеровою 
рейкой  кроме опорных
поверхностей

5мм
Измеримый, всех 
стен и  линий их 

пересечения,  журнал
работ

3. Длинна и пролет элементов 20мм Тоже самое

4.Размеры поперечного 
сечения  элементов

+6м
м  

3мм

Измеримый, 
каждый  элемент, 
журнал работ

5.Разница отметок по 
высоте на  стыке двух 
смежных  поверхностей

3 мм
Тоже самое каждый  

стык
исполнительная  

схема

6.Точнитсь установления  
инвентарной опалубки: 
Прогиб  собранной
опалубки
-перекриттив

+ІТ 16 за
ГОСТ  
25346-82

Измерение за
ГОСТ  
18242-72

7.Минимальна прочность 
бетона  незагруженных 
монолитных  конструкций 
при распалубке

70% проектной
Измеримый,

всех  
элементов

Нормативные допуски и
отклонения

88.14
5

Название работ

№

п/п

Объем
работЕд.

изм. Кол.

Трудоемкость

норм.

чел*д
н

Принят
о

чел*дн

Основны
е  
механиз
мыМарка Кол

.

Состав
бригады
Професс
ия

Ко
л.

Кол
.  

сме
н  в  
ден

ь

Прод
.

дне
й

Разгрузка и подъем оснаски1 100т 0.6 1.83 4 1 2

Установка опалубки плит перекрытия

Разборка опалубки плит перекрытия

2

3

4

5

Армирование плит перекрытия

Подача и установка бетонной смеси

м2 871 54.87 60 плотник 6 2 5

м2 871 22.64 24 плотник 4 2 3

9 16.83 24 2 2

м 3 174 100 5 2 10

Вмести

1

184 212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рабочие дни

Таблица технологических расчетов и график выполнения
работ
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Технологическая карта разработана на установку железобетонной монолитной плити 
толщиной 200 мм

Изм.дист. №
докум.

Подпись
Дата

Технологическая
часть

Консу
л.

Технологическая карта 
разработна на  установку 

железобетонной монолитной  
плити толщиной 200 мм

Выполнил рабі
хамам

Стадия дист дистов

ДП 3 6
КНУБА, кафедра  
организации и 

управления  
строитесльством

Проектирование отеля на 500
мест



ля удаления строительного мусора, в процесси сведения этажей использовать 
плотные  мусоропроводы. Автотранспорт для мусора подается с 
уплотненными кузовами, а также  с укрытием с входным фланцевым проемом, 
который в период вертикального
транспортирования мусора присоединяется к мусоропроводу.

Мероприятия по охране труда
1. Монтажная площадка выполнить с поперечным уклоном 2 ° в сторону от 

здания для  отвода атмосферных
2. При выполнении работ соблюдать правила по ТВ, изложенные в ДБН А.3.2-

2-2009.
3. При выполнении работ пользоваться технологическими картами.
4. Приказом по организации назначить лиц, ответственных за 

безопасное  производство работ и пожарной безопасности.
5. Монтажную зону складирования оградить инв. временным ограждением

высотой
1.2м. в соответствии с ДБН, вивеситы необходимые знаки техники
безопасности.

6. Расстояние от поворотной части крана до штабелей грузов, здания 
и других  предметов должно быть не менее 1м.

7. Водитель во время разгрузки транспорта должен выйти из небеспечнои
зоны.

8. Всех работающих обеспечить индивидуальными и коллективными 
средствами  защиты.

9. При выполнении такелажных работ пользоваться комплектом
грузозахватных
приспособлений, которые соответствуют типу конструкций и весе груза.

10.Перед пидьйомом груза проверить техническое состояние 
грузозахватных  приспособлений, монтажных петель на 
конструкциях и надежность строповки

11.На стройплощадку запрещается принимать ж / б изделия с 
отсутствующими на
них марки, веса, паспорта.

12.Производственная тара должна быть испытана, 
маркированного и  зарегистрирована в журнале.

13.В строповки допускаются лица имеющие посвитчення такелажника.
14.Все такелажники должны работать в перчатках, касках и жилетах ярко 

красного  цвета или с красными пов "связями.
15.Такелажник после захвата груза должен отойти на безопасное расстояние

и
наблюдать, чтобы груз не перемещался над людьми и не мог за что-
нибудь  зацепиться.

16.Подачу грузов выполнять в направлении которое исключает перемещение 
их над
рабочими местами и захватками, на которых ведутся работы.

17.Соответствующему ИТР за безопасное перемещение грузов каждый 
день перед  началом работ оглядуе город и условия выполнения работ. 
Результаты осмотра  фиксировать в журнале в следующем порядке: " 
Установка крана иусловия
выполнения работ, надыйнысть стропа проверил, на указанном мной
месте
позволяю. Подпись".

18.В бытовой помещениях обеспечить санитарно-гигиенические 
условия, наличие  аптечки с медикаментами первой медицинской
помощи.

19.Обеспечить наличие телефонной связи "связи в прорабская.
20.Наличие людей в зоне работы крана запрещается, за исключением 

рабочих,  занятых на рабочих местах.

Временные дороги из щебня толщиной 

20,0 см  Защитное охранное ограждение
Инвентарное ограждение в опасной 
зонеКозырек над проходом 

рабочихВ Водопровод
ТС Телефонная сеть
KW Високовольтная электросеть
BB Временный водопровод
BV Временная нисковольтная
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ВКW Временная високовольтная
электросеть

ВТС Временная телефонная
связь
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Изм.Лист. №
докум.

Подпись
Дата Технология и 

организация  
строительного
производства

Консу
л.

Стройгенпл
ан

рабі
хамам

Проектирование отеля на 500
мест

СТРОЙГЕНП
ЛАН

№  
п/п

Наименование Кол.
Разме
р  в
плане

Тип здания  
или
площадки

1 Проходна 1 3 х3 Сборно-разборная

2 Прорабская 1 4 х6 Контейнер

3 Столовая 1 7х10 Контейнер

4 Гардеробная мужская 1 6х7 Контейнер

5 Гардеробная женская 1 3х6 Контейнер

6 Душевая мужская 1 5х7 Контейнер

7 Душевая женская 1 2х7 Контейнер

8 Медицинский пункт 1 5х4 Сборно-разборная

9 Туалет мужской 1 2х4 Контейнер

10 Туалет женский 1 2х3 Контейнер

11 Склад арматуры 1 4х14 Закрытый

12 Склад опалубки 1 4х12 Открытый

13 Склад щебня 1 7х10 Открытый

14 Склад песка 1 6х9 Открытый

16 Склад кирпича 1 15х8 Открытый

17 Склад цемента 1 4х7 закрытый

18 Мойка 1 3.5х5 Открытый

Экспликация тичасових зданий и
сооружений

Стадия Лист
Листов

ДП 4 6
КНУБА, кафедраорганизации и 
управления  
строитесльством



1 Бетон

5 Раствор

3 Кирпич

м³ 5781,2

м³

м³ 1935
4 Кровельный материал м² 662,4

№  
п.п
.

Название Ед.  
изм
.

Кол.

2 Арматура т

10

Рабочие дни
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140  150 160 170 180 190 200 210 220   230   240   250   260   270   280   290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

График поставки на объект снабжения строительных конструкций, изделия материалов и
установки

№  
п.п
.

Название
Ед.  
из
м

Кол.

График движения основных строительных машин на
объекте

1
2

4
3

5
6

Бульдозер ДЗ-42
Екскаватор ЕО 43-21
Автосамоскид КрАЗ

Кран башт. КБ-515

шт.
шт.

шт.

1
1
1
1
10
1

Копрова установка СП-49Д

2
2
2
2
2
2

шт.
шт.
шт.

Автобетоносмеситель
КРАЗ-258

7 1 2шт.
Автобетононасос СБ-126 ПП
-18

Смен
а 10

Рабочие дни
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140  150 160 170 180 190 200 210 220   230   240   250   260   270   280   290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

График движения рабочих кадров на
объекте

2
3 Бетонщ

ик

1
Машини

ст
Землеко
п

5
Монтажн

ик7
Изоцалионщ

ик

№  
п.п
.

Название профессии
работников

6
Кровельщ

ик8
Маля
р

4 Плотн
ик

9

Штукат
ур

1
0

1 7
1
1

6 4 12 8
17

2
0

Рабочие дни

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140  150 160 170 180 190 200 210 220   230   240   250   260   270   280   290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

17 17
2
21 4 12

9
1
1

10
6 1

5
2
31

1
1
0

Технико-экономические
показатели

Название  
показател
ей

Ед.  
измерен
ия

Значение

Строительный 
объем  
здания

м³ 88 842

Сведенная сметная
стоимость здания тис.гр

н.
317 050

Измеритель единичной
стоимости грн./м² 11 370

Зтрати времени
монтажного крана маш.-см. 304

Общая трудоемкость
строительства чел.-

смен
11497

Удельная
трудоемкость

чел.-
смен 
м³

0,3061

Принятая
продолжительность

строительства

дней 439

%

%

1 Общестроительные
работы
2 Инженерная
подготовка ІІ. Подземный

циклЗарезка ростительного шара
грунта
Планирование участка
бульдозером

1000
м²

Доработка грунта
вручную
Установка буроинъекционных
свай

Обратная засыпка
грунта

Установка монолитного
безбалочного  ж/б перекриття

100
м³
100
м²

4

5 Разработка грунта
эскалатором
6

7

8

10 Установка ж/б колонны подземной
части

11Установка стен подземной части
12 Установка
гидроизоляции
1
3

1
5

1
61
7

1000
м³

1000
м³
1000
м³

Установка бетонной подготовки 100 м³

9  Установка  ж/ б монолитных ростверков 
100 м³

100
м³

14 Установка бетонной подготовки под
пол

ІІІ. Надземный
цикл

Установка кирпичных
стен

Установка стальной
колонны

Установка монолитного
перекрытия
Установка монолитных
поясов

1 м³

100
м³100
м³

1
8

100
м³

1
92
0

Установка ж.б маршей
IV. Кровельный
цикл 100

м²

23 Установка плитного
утеплителя

100
м²
100
м²V. Отделочный

цикл

2
8

3
2

26 Покарска внешних стен
водоимульснымрастворо

м27 Остекления
фасада

гранитными
плитами

100
м²Облицовка цоколя, ступендей, пандусов 100

м²

30 Установка асфальтно-пищаной отмостки 

100 м²
31 Всего общестроительных работ

VI. Специализированный
циклСантехнические

работы33 Электромонтажные
работы

34 Благоустройство
територии

35 Другие неучитаные работы

36 Сдача объекта в
эксплуатацию
Всего по
объекту

%

%

%

%

%

1-30-2

1-24-5

1-16-
7
1-145-
45-22-1

6-14-
1

6-1-
1

1000 м³ 1-166-
2

100 м³ 6-1-1

6-13-8

6-1-
16

2-6-3

6-22-3

6-14-
148-13-6

6-22-3

833,7
5
48,76

3,7
3

951,
2

127,0
8

117,3
5

1444,
2

17,6
6

195,7
517,6
6

685,8
5
61,69
36,52

259,5
575,3
1

7,17

833,7
548,7
6

100
м³

6-19-
1

100 шт 7-21-3

1196,
25
72,39
423,4114,6
6

12-20-
1
12-2-2

24,4
9
0,35
40,1
6
1,6
412-18-

1

29,3
9
1,43

15-60-
6

214,4
1
16,29
110,8
8

7,
6

15-51-
1

4,3
2

25,4
1
0,5

100,8
115-30-

1

174
9

29 Остекления фасада 100 м² 15-157-
2

284,8
6
21,6
1
0,0
531-18-

1

49,3
3
2,69

7,1234,5
5

9,35
-
0,
6

-
165,2
4

17
0

-

2,7
2 
1,8

195,7
5

0.87
1

2.2
6

2.2
60,54

5
3,75
2

1.7
2
1,7
4

2,53
8
320
055.7
4

0,3
4

1.7
4

24  Установка оконных и дверных блоков 100 м² 6-9-2 4.6

5

4

449,9
6
359,9
7

0,67
5

-
1,55

-

2,24
010,87
0
0,978

-
108,3
2
71,68
5
5,432
0,49
057,6
5
16,7
37,99

4
98,38
6
321,6
6
28,9
3
44,3
7

4,5
3

-
51,9
916,20
1,46
1138,0
9
8,07
6301,7

7
40,321734,2
42353,7
8137,2
9
50,8
4 
3,07
7
17,99
5

4,87
3
20,27
8
0,29

33,25
2
1,35
824,33
5
1,184

71,667
5,445
2424,9
5166,2
12177,0
1
3,483
650,2
2
27,86
4146,7

023,89
139,3
80,32
36,364
0,34
7

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

4

1
2

9

9

1
0
9

1

1

1

1,
5

5,
5
0,
56
70,
5
8

4

1
5
2

4

1

4

5
0
7
018
01,
52,
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2
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3
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1
41
2
7

0,
5

2
11
5
1
59

1
0

1,
0

-
1,5
- -

-

1
11,0
11,0
1,0
-

144,
072,
06,0
1,
0

6
64,0
16,0
96,0
8,
0 1

1

330,0
30,0
44,0
4,
0

-52,016,0
2,0 8

136,
0 
16,0

1
7

8

2
21
7

320,
0
40,0

2363,
0
139,0
51,04,
0

1
720,

0
5,020,0
2,0
36,
04,
0

9
24,
0
4,0

6

72,
0
6,0
2490
,0 
166

176,0
16,
0644,
0

28,
0

144,0
24,0
140,0
14,
0

8999,15
6
569,23
47

3

3

2

2

629,9
4269,9
7

569,23
4

3

21Установка
пароизоляции

22 Обустройство кровли

25   Внутрения штукатурка стен и потолка 100 м²
210.

4

Екскаватор ЕО 43-21
1

1

Копрова
установка  
СП-49Д

Кран
башенны
й  КБ-515

1

2

6,0
1,0

9167
614,
5

2
0

2
0

Бульдозер ДЗ-42 1

355,0 Екскаватор ЕО 43-21
1

445,
0

1

1

1

Бульдозер ДЗ-
42

630,
0270,
0
270,
0180,
0
180,0
1149
7614,
5

Бригада  
бетонувальни
ків

бетонувальни
ків Бригад

абетонувальни
ків

бригад
а
Бригад
а

Землекоп  

Комплекс

на

Разнорабоч
ий

Комплекс
на 

бригада  
нульового  

циклу

Изоляторщик
11

Муляр
и
Бригад
а

Монтажники
4

Ізолювальник
10

Изоляционщ
ик

Кровельщ
ик

Монтажники 12

Штукатурники
15

Маляри 11

Штукатурники
23Облицювальники 
6

Маляри 10

Разнорабочий 6

Сантехник
1

5
Электр
ик

Маши
ни

Состав
бригадыНазвание

работ
вимір
у

Марк
а

Кол
.

Кол
. 

сме
н

на день

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
е

. 
 

д
н

.

І. Подготовительный
цикл

№  
п/п

Норми
Трудоемкос

ть
врем. За нормою
Прийнятаробот чел-час. чел-см. чел-см.

маш-час. маш-см. маш-
см.

Одиниця Обгрунт.
Объем ДБ

Н

5.5
6

1,7
4

100 м² 15-180-2 55,728

51,6
0
0,67
1
51,6
01,03
2

2.2
6
2.2
6

2.2
6

9,7
2
2,2
6

1760,
0

318,
6

100
шт

- -

7

-

1,7
4

269,9
7
179,9
8
179,98
11338,
91

Календарный график
строительства Месе

ц1

1
0

Рабочие дни

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140  150 160 170 180 190 200 210 220   230   240   250   260   270   280   290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
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1
7

1
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1
9

2
0

2
1

20-2-20

1,5-
1

1-1
5,5-2-
1

0,5-2-
1 36-2-2

0,5-2-6

8-2-4

4-2-12

15-2-
11 2-2-

11
4-2-7

1-2-8

4-2-17

20-2-8

40-2-22

69-2-
17

1,5-2-
172,5-2-4

1-2-10

2-2-9

2-2-6

3-2-12

83-2-
15 8-2-

11
14-2-23

12-2-6

7-2-10

0,5-2-6

21-2-
15

15-2-9

15-2-9

9-2-10

10-2-9

Т
=439дней

Кран
башенны
й  КБ-515Кран
башенны
й  КБ-515

Кран
башенны
й  КБ-515
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башенны
й  КБ-515

Профессия
Кіл.

бетонщик
ов  
Бригадабетонщик
ов  
Бригадабетонщик

овБригада  
бетонщик
ов

Землеко
п

Бригад
а

бетонщик
овБригада  
бетонщик
ов
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й  КБ-515

Изм.Лист. №
докум.

Подпись
Дата

Технология и 
организация  
строительного
производства

Стадия Лист
Листов

ДП 5 6
КНУБА, кафедраорганизации и 

управления  
строитесльством

Проектирование отеля на 500
мест

Выполнил рабі хамам

Консул. Поколенко

В.О



СЕТЕВОв ГРАнИК СТРОИТЕЛхСТВА

':JсmроuсmВо фасааа 88-16-113
319 375

56 0 5

Монmаж лuфmоВ 44-12-1

100100 Переаача
Монmаж эксплуаmацuонным

ПоагоmоВumельные ':JсmроuсmВо ':JсmроuсmВо росmВерка Монmаж каркаса крышu КроВельные [аача ооЪекmа В
органам

раооmы сВаuного поля u поаВала заанuя заанuя раооmы Оmаелочные раооmы
15

эксплуаmацuю
16

заселенuя
17

1 22-12-1 2 30-16-1 3 46-20-1 4 133-24-1 5 62-10-1 6 22-6-1 315
7

315 
60-60-1 375 375

5 380 380
20 400 400

0 0 22 22 52 52 98 98
0 0

231 231
0 0

293 293
0 0 6 0 0 7 0 0 15 0 0 16

0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 4 5

БлагоусmроuсmВо
Раооmы аошmукаmурного

комплекса 132-4-1 40-20-1 14
355 375

85 85 20 0 7

Внуmреннuе элекmрuческuе сеmu 136-6-1 11
234 375

132 0 4
Внуmреннuе

санumарно-mехнuческuе сеmu 154-10-1 12
252 375

123 0 4

Инженерныu mеплоВоu пункm 45-16-1 4
375143

232 0 10

Внешнuе сан-mех сеmu 72-12-1 170
4

375
205 0 9

Внешнuе элекmрuческuе сеmu 42-10-1 4
375140

235 0 8

Проектирование отеля на 500 мест
Из
м.

Лист. № докум. Подпис
ь

Дат
а

Выполнил рабі хамам Технология и 
организация  
строительного
производства

Стади
я

Лист Листов

Консул. ДП 6 6

Сетевой
график  
строительс
тва

КНУБА, кафедра  
организации и

управления  
строитесльством


